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1. ANTECEDENTES
El presente Proyecto Final de Carrera se realiza sobre la posible urbanización de una parcela en el municipio de 
Pontevedra.
La bolsa de suelo se sitúa al este del núcleo central de la ciudad de Pontevedra. Es una zona clara de expansión 
de la ciudad, ya que se están construyendo nuevo servicios en la zona, como supermercados, restaurantes y 
diversas iendas. Así se jusiica el objeivo de presente proyecto, mediante el cual se pretende urbanizar una 
parte de la zona enominada por el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Pontevedra como Sector B-3, caliicado 
como Suelo Urbanizable.
La supericie total del Sector B-3 es de 54600 m2. El uso principal de la ediicación es el residencial, 
permiiéndose los usos terciarios La ediicación será de viviendas colecivas. La densidad de referencia es de 40 
viviendas/Ha y la ediicabilidad máxima se limita a 0,4 m2/m2.
Para llevar a cabo la urbanización del sector se requiere en primer lugar la aprobación del correspondiente Plan
Parcial, en el que se establecerán las líneas generales de la intervención.
En el proyecto se expondrá cuál es la situación actual de la parcela, y mediante el proceso de urbanización cuál 
será su situación inal. Todo el proceso de urbanización será explicado detalladamente.
2. OBJETIVO DEL PROYECTO
Dentro del proyecto los trabajos a realizar incluyen:
• Demoliciones y trabajos previos.
• Movimiento de ierras.
• Firmes y pavimentos.
• Red de abastecimiento y riego.
• Red de saneamiento - Fecales.
• Red de saneamiento - Pluviales.
• Red de energía eléctrica.
• Red de alumbrado público.
• Red de gas.
• Red de telecomunicaciones.
• Mobiliario urbano.
• Jardinería.
• Señalización.
• Varios.
• Seguridad y salud.
• Gesión de residuos.
3. DOCUMENTOS DE  LOS QUE CONSTA EL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
• Documento Nº 1: Memoria
• Documento Nº 2: Planos
• Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Pariculares
• Documento Nº 4: Presupuesto
4. ESTUDIO PREVIO
Las directrices seguidas para el diseño del proyecto son las siguientes:
• Mejorar la calidad de vida de los residentes de esta zona y de las circundantes.
• Solventar el déicit de zonas verdes y equipamientos que pudiera haber en la zona.
• Mostrar que es posible un planeamiento urbanísico más eiciente que el actual.
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5. DESCRIPCIÓN DE DISEÑO
5.1. PLANEAMIENTO
• La ipología ediicatoria es el bloque aislado vvivienda coleciva).
• Ediicabilidad máxima: 0,55 m2/m2.
• Densidad máxima: 42 viv/Ha.
5.2. PARCELACIÓN
Una vez determinados los módulos mínimos de reserva de las dotaciones, se realiza el reparto del suelo de la 
parcela cumpliendo dichos mínimos y desinando bolsas de suelo para los disintos usos vresidencial, dotacional, 
etc.).
Se han proyectado varios ipos de viviendas colecivas en bloque exento de plantas variables entre B+3 y B+5 
para adaptarse al viario y aprovechar al máximo la ediicabilidad al mismo iempo que se opta por dar una 
coninuidad.
5.3. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Los pasos que se realizarán son los siguientes:
• Demolición de las estructuras existentes en la parcela.
• Realización de la tala, desbroce y limpieza general del terreno.
• Reirada de los escombros resultantes.
5.4. MOVIMIENTOS DE TIERRA
Para minimizar el volumen de ierras se ha tratado de adaptar el trazado de los viales al terreno. Los jardines se
acondicionarán de tal forma que se adapten al terreno actual lo máximo posible y no generen movimientos de 
ierras adicionales. Las áreas desinadas viviendas se dejarán como están.
El movimiento de ierras total será el siguiente:
Desmonte (m³) Terraplén (m³) Tierra vegetal (m³) Desmonte – Terraplén (m³)
17236,848 31477,964 12892,573 -14241,116
El material sobrante será transladado a vertedero.
5.5. TRAZADO DEL VIARIO
Se ha procurado tener pendientes suaves donde el terreno lo permita y no se superará la pendiente máxima 
del 10% en ningún tramo.
En las zonas donde la suavidad del terreno lo permita se buscarán alineaciones rectas, en las que no sea 
necesario realizar acuerdos vericales.
Se deinen 4 viales, todos ellos de doble senido de circulación. Las secciones propuestas van desde los 10 m 
hasta los 20 m. Se proyectarán las calles con aceras anchas de 2.5 m y 3 m, para crear una zona más agradable 
para los habitantes. 
5.6. FIRMES Y PAVIMENTOS
• Viales 1, 2, 3, 4 y 5
◦ Una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente de ipo AC16 surf D.
◦ Riego de adherencia. Emulsión Tipo ECR-1.
◦ Una capa base de 10 cm de mezcla bituminosa en caliente de ipo AC22 base S.
◦ Riego de imprimación. Emulsión Tipo ECL-1.
◦ Una subbase de zahorra ariicial de 35 cm de espesor de ipo  A20.
•  Pavimento de los aparcamientos
◦ Adoquines de hormigón de 6 cm de espesor.
◦ Mortero de cemento de 3 - 4 cm de espesor.
◦ Hormigón HM-20 / P / 20 / I con 15 cm de espesor.
◦ Base granular de zahorra ariicial de 15 cm de espesor.
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• Pavimento de viales peatonales con acceso rodado restringido
◦ Adoquines de hormigón de 6 cm de espesor.
◦ Mortero de cemento de 3 - 4 cm de espesor.
◦ Hormigón HM-20 / P / 20 / I con 15 cm de espesor.
◦ Base granular de zahorra ariicial de 15 cm de espesor
• Pavimentos de aceras con tráico muy ligero
◦ Adoquines de hormigón de 6 cm de espesor.
◦ Mortero de cemento de 3 - 4 cm de espesor.
◦ Hormigón HM-20 / P / 20 / I con 15 cm de espesor.
◦ Base granular de zahorra ariicial de 15 cm de espesor.
• Pavimento de áreas de juego
◦ Loseta de caucho reciclado: 5 cm.
◦ Jabre seleccionado: 20 cm.
◦ Grava: 15 cm sobre terreno natural compactado al 95% del Próctor Normal.
• Pavimento de sendero peatonal
◦ Pavimento formado por adoquines de hormigón de 10 x 20 x 6 cm.
◦ 5 cm de mortero de cemento.
◦ 15 cm de capa de hormigón de ipo HM-20/P/20/I.
5.7. RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO
Se trata de una red ramiicada. El material de las conducciones será 1 PN10 TUBO PEAD, se trata de polieileno 
de alta densidad.
Los diámetros uilizados y sus correspondientes longitudes serán:
Descripción Diámetros (mm) Longitud (m)
DN63 51.6 418,61
DN90 73.6 38,59
DN110 90.0 249,10
DN140 114.6 129,36
DN160 130.8 169,74
DN180 147.2 30,58
Bajo las calzadas se disponen conducciones reforzadas para hacer frente a las cargas del tráico.
Las conducciones se encuentran a 170 cm de profundidad.
5.8. RED DE SANEAMIENTO
El sistema será separaivo, uilizando dos conductos independientes. Por uno se evacuarán las aguas pluviales y
por el otro las residuales.
Material de la conducción será 1A 2000 TUBO UPVC, se trata de un tubo cilíndrico de PVC no plasiicado y con 
una presión nominal de 2000 Kp/m2, de primera clase.
5.8.1. RED DE FECALES
Los diámetros uilizados y sus correspondientes longitudes serán:
Descripción Diámetros (mm) Longitud (m)
DN250 236,0 383,25
DN630 595,6 58,50
Las conducciones se encuentran a una profundidad mínima de 205 cm. 
5.8.2. RED DE PLUVIALES
Los diámetros uilizados y sus correspondientes longitudes serán: 
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Descripción Diámetros (mm) Longitud (m)
DN250 236.0 680,01
DN315 297.6 53,84
DN400 378.0 120,11
DN500 472.6 24,51
DN630 595.6 60,04
DN710 671.2 97,93
DN800 756,4 72,77
Las conducciones se encuentran a una profundidad mínima de 165 cm. 
5.9. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Las redes serán ramiicadas, consituida por una línea de distribución.
Las secciones a uilizar y sus correspondientes longitudes serán:
Descripción Sección (mm2) Longitud (m)
3x10 10.0 587,39
Bajo las calzadas se disponen conducciones reforzadas para hacer frente a las cargas del tráico.
Descripción:
• Tipo: Trifásica
• Tensión compuesta: 20.000,0 V
• Tensión simple: 11.547,0 V
• Potencia cortocircuito: 350,0 MVA
• Factor de potencia vcos Ø): 0,80
• Serie: XLPE vcable aislado con polieileno reiculado)
• Material eléctrico: cobre
•  Profundidad: 130 cm
5.10. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
Se escogerán lámparas de alta presión vVSAP).
Alumbrado de los viales:
• Altura del punto de luz: 10 metros
• Potencia de la lámpara: 250W
• Columna troncocónica de 10 m
• Separación entre luminarias: 30 m
• Disposición en tresbolillo: en los viales 2, 3 Y 4
• Disposición pareada: en los vial 1
Alumbrado de senderos peatonales, jardines y áreas de juego:
• Altura del punto de luz: 3,8 metros
• Potencia de la lámpara: 70 W
• Columna
• Separación entre luminarias: 15 m
Las secciones a uilizar y sus correspondientes longitudes serán:
Descripción Sección (mm2) Longitud (m)
3x1.5 1.5 2435,02
Bajo las calzadas se disponen conducciones reforzadas para hacer frente a las cargas del tráico.
Descripción:
• Tipo: Trifásica
• Tensión compuesta: 20.000,0 V
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 5 de 8
Proyecto de  Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Memoria Descriptva 
• Tensión simple: 11.547,0 V
• Potencia cortocircuito: 350,0 MVA
• Factor de potencia vcos Ø): 0,80
• Serie: XLPE vcable aislado con polieileno reiculado)
• Material eléctrico: cobre
• Profundidad: 80 cm
5.11. RED DE GAS
Se trata de una red ramiicada. Se uilizará SDR11 2/4 TUBO PEAD. Se trata de tubos de polieileno de alta 
densidad.
Los diámetros uilizados y sus correspondientes longitudes serán:
Descripción Diámetros (mm) Longitud (m)
DN20 18.0 167,19
DN63 52.2 159,72
DN90 73.8 38,66
DN110 90,0 70,48
DN160 131.4 24,35
Bajo las calzadas se disponen conducciones reforzadas para hacer frente a las cargas del tráico.
La profundidad del trazado será de 110 cm.
5.12. RED DE TELECOMUNICACIONES
Los tubos a uilizar y sus correspondientes longitudes serán:
Descripción Longitud vm)
8 tubos de PVC de 63 mm 705,175
Bajo las calzadas se disponen conducciones reforzadas para hacer frente a las cargas del tráico.
La profundidad del trazado será de 140 cm.
Las canalizaciones de telefonía y telecomunicaciones se proyectan bajo la acera mediante 8 tuberías:
• 4 tuberías de PVC D= 63 mm para telefonía.
• 1 conducto de PVC D= 63 mm para RDSI vred digital de sistemas integrados).
• 2 conductos de PVC D= 63 mm para televisión por cable.
• 1 conducto de PVC D= 63 mm de reserva.
5.13. SEÑALIZACIONES
Se disinguirá entre señalización horizontal vlíneas coninuas y disconinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) 
y la señalización verical vseñales de advertencia de peligro, reglamentación, indicación, etc.).
Las dimensiones de ambos ipos están normalizadas.
5.14. MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano se ha elegido atendiendo a criterios de funcionalidad y diseño, pero también se ha tenido 
en cuenta su durabilidad y mantenimiento.
A coninuación, se enumeran los elementos dispuestos:
• Contenedores.
• Bancos de madera.
• Papeleras.
• Fuentes de agua potable.
• Elementos para las zonas de juego.
5.15. JARDINERÍA
La jardinería está compuesta por un nutrido grupo de árboles, arbustos y fores. Cada especie está escogida 
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para proporcionar una serie de aportes a la vía pública, tales como colorido de for, sombra y protección sonora 
con el in de mejorar estéicamente y el confort de la urbanización.
6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
En cumplimiento con la RDL 1/2008 podemos incluir este proyecto en el Anexo II, con lo que el someimiento o
no a un proceso de Evaluación Ambiental depende de lo que dictamine el órgano ambiental competente; dado 
que es un proyecto de ipo académico se adjunta en el proyecto un riguroso estudio de EIA, en el que se señala la 
fora y fauna existentes en la parcela y estudios de contaminación atmosférica. Además se señalan las medidas a 
adoptar durante el transcurso de las obras para minimizar el impacto ambiental.
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Se 
tomarán todas las medidas de seguridad perinentes, de acuerdo con la acividades que se prevén en la obra.
El presupuesto de dicho estudio asciende a TREINTA TRES MIL CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS v33102.69 €).
8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El Estudio de Gesión de Residuos se realiza de acuerdo con las especiicaciones del artculo 4 del Real Decreto 
105/2008.
Se realiza la esimación de la canidad y ipo de residuos que se prevé generar y se deinen las actuaciones 
necesarias para el tratamiento de dichos residuos.
No se iene en cuenta en el Estudio de Gesión de Residuos las ierras procedentes de las labores de 
excavación, puesto que no están contaminadas y por lo tanto no se consideran residuos.
En el proceso de urbanización del Sector B-3  no se producirá una canidad importante de residuos debido a las
operaciones de demolición.
El presupuesto de dicho estudio asciende a CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS v14780,61 €).
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS
En el proyecto se incluye un Plan de Obra vindicaivo) en cumplimiento del Art. 63.5 del Reglamento General de
Contratación del Estado.
Dicho Plan de Obra constará de una programación indicaiva de la obra. El plazo de ejecución esimado para la 
presente obra es de 12 meses, pudiendo ser prorrogable en función de las necesidades construcivas. El 
correspondiente Plan de Obra viene señalado en su Anejo correspondiente.
10. PLAZO DE GARANTÍA
A parir de la irma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garanta. Durante dicho plazo el  contraista 
estará obligado a subsanar los defectos observados en la recepción y también los que no sean imputables al uso 
por parte del propietario.
El plazo de garanta para todas las obras incluidas en el proyecto será de un año a parir de la fecha de 
recepción provisional de las obras ya que se considera que, transcurrido dicho plazo, estará suicientemente 
comprobado su correcto funcionamiento.
11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
En el apartado correspondiente se jusiicará el importe de los precios unitarios que iguran en los Cuadros de 
Precios.
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artculo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, publicada 
en el Boletn Oicial del Estado el 27 de Julio de 1968.
Los costes indirectos son aquellos que ienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan adjudicarse a 
ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra. Su valor es un porcentaje de 
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los costes directos, el cual se considerará igual para todas las unidades de obra. Para su determinación se aplicará 
lo prescrito en los Artculos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial 
de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los
Artculos 67 y 68 del Reglamento General.
Para la obtención de los disintos precios que iguran en los cuadros de precios nº 1 y 2 se redacta el Anejo de 
Jusiicación de Precios correspondiente, en el cual se calculan los costes directos de las disintas unidades de obra
y, a parir de estos, los precios de ejecución material.
Realizando los cálculos perinentes se concluye que los costes indirectos ascienden a un 6 % de los directos.
Los costes directos se subdividen en costes de mano de obra, materiales y maquinaria, y se han calculado con 
el programa Presto 8.8.
12. REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con las caracterísicas de las obras previstas, la Fórmula de Revisión de Precios a aplicar será la que 
más se ajuste a los coeicientes calculados de las incluidas en el Real Decreto 1359/2011 de 7 de Octubre.
Se ha optado por la fórmula de revisión de precios nº 382: Urbanización y viales en entornos urbanos.
Kt = 0,03 x Bt/Bo + 0,12 x Ct/Co +0,02 x Et/Eo + 0,08 x Ft/Fo + 0,09 x Mt/Mo + 0,03 x Ot/Oo + 0,03x Pt/Po + 
0,14 x Rt/Ro + 0,12 x St/So + + 0,01 x Tt/To + 0,01 x Ut/Uo + 0,32
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasiicación que ha de tener el contraista será:
• Grupo G vViales y Pistas) el subgrupo 3 vCon irmes de hormigón hidráulico) y categoría d v a anualidad 
media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €).
• Grupo G vViales y Pistas) el subgrupo 4 vCon irmes de mezcla bituminosa) y categoría d v a anualidad 
media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €).
14. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto asciende a la canidad de UN MILLÓN QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS v1597621,93 €).
El Presupuesto Total, Presupuesto Base de Licitación + I.V.A, asciende a la canidad de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS v2300415,82 €). 
15. DECLARACIÓN DE LA OBRA COMPLETA
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos accesorios que convierten dicha obra 
en ejecutable, se considera cumplido el Decreto 3410/75, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Estado, concretamente en lo que se reiere a obra completa.
Con lo expuesto en la presente Memoria, así como en la restante documentación que se aporta en el proyecto, 
se considera totalmente deinida la obra proyectada, por lo que se somete a la consideración del Tribunal 
Académico competente para su aprobación, si procediese.
La Coruña, a Octubre de 2017.
El autor del proyecto:
Manuel Tomás Vidal García
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1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto consiste en la urbanización de una parcela situada en la localidad de Pontevedra, en la 
provincia de Pontevedra. Los objetvos de este son meramente académicos, para realizar un Proyecto Fin de 
Carrera con el que se pretende obtener el ttulo de Garduado en Ingeniería de Obras Públicas de la E.T.S.I.C.C.P. de 
la universidad de A Coruña. Por ello, los datos de los que se parte para estudiar y resolver el problema no son 
totalmente rigurosos.
El suelo donde se desarrollará el proyecto pertenece al suelo urbanizable B-3, así denominado en el Plan 
General de Ordenación Municipal de Pontevedra. 
Para llevar a cabo la urbanización del sector se requiere la aprobación del correspondiente Plan Parcial en el 
que se establecerán las líneas generales de la intervención. Posteriormente se realizará el Proyecto de 
Urbanización, donde se defnirá su ordenación de forma más detallada.
2. LOCALIZACIÓN
El sector tene una superfcie de 54.600 m² y se encuentra situado en el  núcleo urbano de Pontevedra, en la 
zona de Campolongo. La parcela elegida se encuentra al sur-oeste del núcleo , quedando encuadrada por la vía 
AP-9. Con la urbanización de este terreno se pretende dar contnuidad al crecimiento de la ciudad estableciendo 
un nexo de unión entre la zona ya urbanizada al norte de la parcela y la zona recién urbanizada al este donde se 
están construyendo nuevos servicios como hipermercados, restaurantes de comida rápida y tendas diversas. 
También con las nuevas construcciones se dotará a la zona de servicios necesarios como áreas deportvas, parques
y nuevas zonas de aparcamiento.
Actualmente la mayor parte del terreno está sin utlizar, exceptuando edifcaciones aisladas.
La morfología del terreno es suave, y en toda la parcela no hay grandes masas de árboles casi toda es un prado 
con matorrales y arbustos bajos.
3. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetvo del proyecto es planifcar el desarrollo urbanístco en las parcelas y conseguir un aprovechamiento 
del suelo para uso residencial, dotando de accesibilidad y de servicios a la zona y procurando minimizar el impacto
en el entorno.
En el proyecto se defnirán los siguientes aspectos:
• Trazado de calles y pavimentación.
• Ordenación urbanístca.
• Espacios públicos.
• Red de abastecimiento de agua.
• Drenaje y alcantarillado.
• Red de distribución de energía eléctrica y alumbrado público.
• Red de telecomunicaciones.
4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto se hace necesario debido al crecimiento que está experimentando y que experimentará la
localidad de Pontevedra en los próximos años. La conveniencia de realizar la urbanización en esta zona se debe a 
diversos factores, que se enumeran a contnuación.
• Incorporar el sector al núcleo urbano existente.
• Alcanzar la mayor superfcie posible, además de la adecuada ubicación, para los espacios libres, zonas 
verdes y áreas de recreo a los efectos de conseguir  un entorno acogedor y agradable.
• Dotar al municipio de nuevos servicios y equipamientos, así como nuevas zonas de paseo y recreo.
• Evitar que las vías proyectadas atraigan tráfco ajeno al de la propia urbanización, consiguiendo así 
privacidad en todo el entorno.
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5. DETERMINACIÓN DEL SECTOR PARA EL DESARROLLO
Las principales determinaciones de la parcela objetvo del proyecto que establece el PXOM de Pontevedra son:
• Se ordenará mediante un único Plan Parcial con una edifcabilidad máxima de 9,4 m²/m².
• Se establece una densidad máxima de 40 viv/Ha.
• La tpología edifcatoria será mixta.
6. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
Las nuevas construcciones elegidas para la parcela vendrán condicionadas por las ya existentes en las zonas 
colindantes, hacía el este tenemos construcciones realizadas en los últmos años, de la reurbanización del antguo 
cuartel de Campolongo. También hay algunas casas unifamiliares, en los alrededores de la propia parcela  con sus 
respectvas parcelas repartdas de forma aleatoria. 
La zona se caracteriza por presentar una topografa suave .
7. MARCO LEGAL
En este apartado se muestra toda la legislación pertnente y utlizada durante la realización de este proyecto a 
nivel general. A nivel partcular  se citaran las redes que sean necesarias en cada momento en cada uno de los 
anejos cuando sea necesario.
El sector objeto del proyecto aparece defnido en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Pontevedra como 
suelo urbanizable B-3 y la legislación empleada para la redacción del proyecto es la siguiente:
• Plan Xeral de Ordenación Municipal de Pontevedra.
• Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
• Real decreto 2159/1978, del 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.
• Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.
A contnuación, se exponen los artculos más destacados de la Ley 9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanístca y Protección del Medio Rural de Galicia en los que se basa el desarrollo de la propuesta de 
urbanización.
Arículo 15_ llsificscfón del iuelo
Los planes generales de ordenación municipal deberán clasifcar el territorio municipal en todos o algunos de 
los siguientes tpos de suelo: urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústco.
Arículo 27_ uuelo urasnfasale
      Consttuirán el suelo urbanizable los terrenos que el planeamiento estme necesarios y adecuados para 
permitr el crecimiento de la población y de la actvidad económica o para completar su estructura urbanístca. 
Arículo 28_ égifmen del iuelo urasnfasale
        1. Los propietarios de suelo clasifcado como urbanizable tendrán derecho a promover su transformación, 
solicitando al ayuntamiento la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la presente ley y en el plan general de ordenación municipal, o proceder a su desarrollo si ya 
estuviera ordenado directamente en el plan general.
2. En el suelo urbanizable, en tanto no se apruebe la correspondiente ordenación detallada, no podrán 
realizarse construcciones, salvo las que vayan a ejecutarse mediante la redacción de planes especiales de 
infraestructuras y las de carácter provisional, en las condiciones establecidas en el artculo 89.
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Arículo 29_ eeaerei de loi rrorfeasrfoi de iuelo urasnfasale
Una vez aprobado el planeamiento que establezca la ordenación detallada, la transformación del suelo 
urbanizable conllevará para sus propietarios los siguientes deberes:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destnado al sistema local de espacios 
libres, zonas verdes y equipamientos, y a la administración ttular correspondiente, el destnado a viales. 
b) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que el plan general incluya o adscriba al sector y urbanizar en las condiciones que determine el 
plan únicamente los incluidos en el sector. 
c) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del sector y las infraestructuras de conexión 
con los sistemas generales existentes, así como las obras necesarias para la ampliación y refuerzo de los 
citados sistemas, de forma que se asegure su correcto funcionamiento teniendo en cuenta las 
característcas del sector y de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el plan general. 
d) Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el suelo correspondiente al 10 % del 
aprovechamiento tpo del área de reparto. La Administración no tendrá que contribuir a las cargas de 
urbanización correspondientes de esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los propietarios. 
e) Garantzar el realojo de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles ubicados en el 
área de la actuación y que consttuyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tuvieran 
derecho al mismo, en los términos establecidos en la legislación vigente. 
f) Proceder a la distribución equitatva de los benefcios y cargas del planeamiento con anterioridad al 
inicio de su ejecución material. 
g)  Edifcar los solares en el plazo establecido. oo podrá ser edifcado ni parcelado ningún terreno que no 
reúna la condición de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la 
edifcación mediante aval, que habrá de alcanzar el coste estmado de las obras de urbanización y las 
demás garantas que se determinen reglamentariamente. 
Arículo 111_ llsiei de ifiaemsi de scauscfón
 1. Los polígonos se desarrollarán por el sistema de actuación que la administración determine en cada caso.
 2. Los sistemas de actuación son los siguientes:
 a) Sistemas de actuación directos:
• Cooperación.
• Expropiación.
 b) Sistemas de actuación indirectos:
• Concierto.
• Compensación.
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ANEJO Nº2 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
INTRODUCCIÓN
 1 LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
 1.1 PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PONTEVEDRA
 1.1.1 TÍTULO III: SISTEMAS GENERALES
 1.1.1.1 CAPÍTULO 5: SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES
 1.1.1.2 CAPÍTULO 6: SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS
 1.2 RD 2159/1978 SOBRE REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO Y  ORDENACIÓN URBANA Y EL 
ANEJO PARA DOTACIONES EN PLANES PARCIALES.
 1.3 LEY 2/2016, DE 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA.
 1.4 LEY 6/1998 SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES
 1.5 LEY 4/1994 DE CARRETERAS NO ESTATALES DE GALICIA 
 1.6 LEY 8/1997 DE ACCESIBILIDAD
 2 CÁLCULOS DE ESTÁNDARES MÍNIMOS
 2.1 SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
 2.2 SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
 2.3 PLAZAS DE APARCAMIENTO
 2.4 TABLA RESUMEN DE LAS DOTACIONES MÍNIMAS
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se van a exponer las directrices urbanístcas  ue hay  ue seguir en el proyecto de urbanización 
del suelo urbanizable B-3  ue se encuentra en el ayuntamiento de Pontevedra. El cumplimiento de las distntas 
leyes  ue defnen el ámbito legal en el  ue se ha de desarrollar el proyecto llevará a la obtención de los datos de  
partda necesarios para el diseño de la urbanización  es decir  las reservas de suelo para dotaciones y los 
estándares mínimos exigidos.
2. LEGISLACIÓN URBANÍSTICA
Como se ha expuesto en el anejo de Antecedentes  la legislación considerada para la redacción de esta 
proyecto es la siguiente:
• Plan Xeral de Ordenación Municipal de Pontevedra.
• Real Decreto 2159/1978 sobre el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y ordenación urbana y el
Anejo para Dotaciones en Planes Parciales.
• Ley 2/2016  de 10 de febrero  del suelo de Galicia.
• Ley 6/1998 sobre el régimen del suelo y valoraciones.
• Ley 4/1994 de Carreteras no Estatales de Galicia.
• Ley 8/1997 de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
A contnuación se van a destacar los arículos de dichas leyes  ue afectan de un modo más relevante a la 
redacción del Plan Parcial. 
2.1. PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE PONTEVEDRA
   2.1.1. TÍTULO III: SISTEMAS GENERALES
   2.1.1.1. CAPÍTULO 5: SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
• Defnición.
El sistema general de espacios libres del presente Plan Xeral  está consttuido por los jardines existentes 
de carácter ciudadano.
• Condiciones de uso.
En los par ues así  defnidos  además del uso como tal zona verde se admiten los usos deportvos y de 
aparcamiento con las siguientes restricciones:
◦ La ocupación del suelo por todos ellos  no será superior al 10% de la extensión total del par ue.
◦ En caso de instalaciones deportvas descubiertas el porcentaje de ocupación podrá llagar al 25%.
◦  La construcción de éstas instalaciones compatbles  re uerirá siempre la redacción de un proyecto de 
urbanización  ue habrá de valorar las necesidades sociales en la zona y garantzar el adecuamiento de 
las instalaciones con el carácter ambiental del par ue.
• Terrenos de propiedad privada.
Los terrenos de partculares  ue  según el Plan   ueden afectados por la califcación de par ues urbanos  
o consttuyen enclaves en par ues de dominio público  podrán ser expropiados de acuerdo con el art. 64 
de la Ley del Suelo  para someterlos en cuanto a ttularidad y destno  al régimen de dominio público.
2.1.1.2. CAPÍTULO 6: SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.
• Defnición.
Comprende el sistema general de e uipamiento comunitario todos a uellos centros al servicio de la 
población.
Se clasifcan  de acuerdo con los siguientes tpos:
◦ E uipamientos docentes:
Centros docentes  públicos o privados  para cual uier nivel de enseñanza.
◦ Social-Asistencial:
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Integra al resto de los usos de e uipamientos: Administratvo  Cultural  Mercados  Residencias de 
ancianos  Sanitario  Recreatvo  Deportvo  Cementerio  Par ues de bomberos  etc.
• Modifcación  de e uipamientos.
El suelo destnado a e uipamiento docente o social-asistencial  podrá destnarse a otro fn de 
e uipamiento. Para ello será necesaria una justfcación adecuada de las razones  ue lo aconsejan. La 
mutación de destno re uerirá la modifcación puntual del Plan  estableciendo otro suelo para el 
e uipamiento  ue se pretende modifcar.
Los suelos públicos así califcados podrán utlizarse como espacios libres en tanto no se construyan los 
e uipamientos previstos.
En caso de necesidad  podrá modifcase la califcación de e uipamiento docente por el social-asistencial  o
viceversa. Para ello  será necesaria una justfcación adecuada de las razones  ue lo aconsejan.
• Edifcabilidad de los e uipamientos.
Con carácter general  las parcelas  ue el P.X.O.U. contempla como destnadas a e uipamiento  tendrán la 
siguiente edifcabilidad:
◦ E uipamiento docente: 0 5 m²/m².
◦ E uipamiento social-asistencial: 1 0 m²/m².
Esta edifcabilidad  se entende como mínima  en las parcelas  ue en suelo urbano aparecen con este fn.
Pudiendo rebasarse cuando las necesidades públicas del e uipamiento lo exijan.
En el caso de e uipamientos existentes la edifcabilidad será la  ue en la actualidad tenen.
Así mismo  cuando el e uipamiento se encuentra formando parte de solares o edifcios específcos  suelo 
intensivo en manzana cerrada  u otro)  la edifcabilidad será la derivada de aplicar las ordenanzas 
concretas para esa ordenación.
2.2. RD 2159/1978 SOBRE REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO Y ORDENACIÓN URBANA Y EL 
ANEJO PARA DOTACIONES EN PLANES PARCIALES
En el Anexo al Reglamento de Planeamiento se establecen las reservas de suelo para dotaciones en Planes 
Parciales.
Arículo 2
 1. En suelo residencial se preverán  como mínimo  los siguientes tpos de dotaciones
• Sistema de espacios libres de dominio y uso público
•  Centros  culturales y docentes.
• Servicios de interés público y social.
• Aparcamientos.
• Red de itnerarios peatonales.
Arículo 3
En función de los usos del suelo  se establecerán como mínimo  dentro del sistema de espacios libres de 
dominio y uso público  las siguientes zonas:
a) En suelos residenciales:
Jardines.
Áreas de juego y recreo para niños.
Arículo 4   
Los jardines   áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como elementos 
pertenecientes al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos 
mínimos de reserva  ue se establecen en los arículos 10  11 y 12 del presente anexo  cuando respeten las 
siguientes condiciones:
1. Jardines.
Podrán computarse como jardines públicos a uellas superfcies  ue reúnan las siguientes condiciones 
mínimas:
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• Presentar una superfcie no inferior a 1.000 metros cuadrados  en la  ue pueda inscribirse una 
circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.
• Poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies vegetales.
• Tener garantzado su adecuado soleamiento en relación con la posible edifcación circundante.
2. Áreas de juego y recreo para niños. No podrán tener una superfcie inferior a 200 metros cuadrados en la 
 ue se pueda inscribir una circunferencia de 12 metros de diámetro mínimo  y deberán e uiparse con 
elementos adecuados a la función  ue han de desempeñar.
3. Áreas  peatonales. Deberán tener una superfcie superior a 1.000 metros cuadrados  en la  ue se pueda 
inscribir una circunferencia de 30 metros de diámetro mínimo.
Arículo 6
La reserva para servicios de interés público y social a prever en los Planes Parciales se diferenciará en función 
de los criterios  ue se establecen en los arículos 10  11 y 12 del presente anexo  en todos o algunos de los 
siguientes tpos.
• Par ue deportvo.
• E uipamiento comercial.
• E uipamiento social.
Arículo 7
La dotación de aparcamientos correspondientes a los módulos  ue se establecen en los arículos 9  10  11 y 12 
del presente anexo deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) Las plazas de aparcamiento tendrán una superfcie rectangular mínima de 2 20 por 4 50 metros.
b) La superfcie de aparcamiento mínima por plaza  incluyendo la parte proporcional de accesos  no será 
nunca inferior a 20 metros cuadrados.
c) Del total de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial se reservará un 2%  como mínimo  para 
usuarios minusválidos. Estas plazas tendrán una superfcie rectangular mínima de 3 30 por 4 50 metros.
d) Sólo se admitrá en situación al aire libre  aneja a la red viaria  un máximo del 50% del número total de 
plazas de aparcamiento  previstas en el Plan Parcial. En suelos residenciales este 50% máximo se referirá al
número de plazas correspondientes a viviendas.
Arículo 8
La red de itnerarios peatonales establecida en los Planes Parciales  de acuerdo con lo previsto en el arículo 
52.1 del Reglamento de Planeamiento  deberá tener las característcas y extensión sufciente para garantzar las 
comunicaciones no motorizadas dentro del perímetro planeado  y hasta donde sea posible con las áreas 
colindantes  en especial facilitando el acceso al e uipamiento comunitario.
Arículo 9 
1. A los efectos de fjar en este anexo la adecuada graduación en la previsión de las dotaciones necesarias en
suelo residencial  se defnen las siguientes unidades de viviendas a las  ue corresponde un orden 
creciente en el grado de complejidad de su e uipamiento:
Unidad Elemental Hasta 250 viviendas 
Unidad Básica Hasta 500 viviendas
Unidad Integrada Hasta 1000 viviendas
2. La aplicación de los módulos de reserva  ue se establecen en los arículos 10 y 12 del presente anexo se 
realizará teniendo en cuenta el número de viviendas fjado por el Plan Parcial o por cada 100 metros 
cuadrados de edifcación residencial  si dicho número no hubiese sido fjado por el Plan.
3. Los módulos de reserva  ue se defnen en los arículos 10 y 12 de este anexo se aplicarán al número 
exacto de viviendas  obtenido con arreglo al criterio expuesto en el apartado anterior. Se exceptuará de 
esta regla la dotación de centros docentes de unidades superiores a 250 viviendas  para la  ue se tomará 
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como base la cifra tope correspondiente a la unidad de viviendas ordenada de entre las defnidas en el 
apartado 1  del presente arículo  con objeto de obtener alguna de las unidades escolares completas 
consideradas en el arículo 5.2 de este anexo.
Arículo 10
1. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales  ue desarrollen suelos residenciales 
serán los  ue fguran en el cuadro anejo al presente anexo  bajo el epígrafe del arículo 10.
2. El módulo mínimo de reserva para sistema de espacios libres de dominio y uso público correspondiente a 
tpologías de vivienda unifamiliar se podrá disminuir hasta 18 metros cuadrados por vivienda cual uiera 
 ue sea la unidad considerada  no siendo necesario establecer ninguna diferenciación de zonas dentro de 
a uél  siempre  ue la superfcie disminuida  uede susttuida por el conjunto de espacios libres 
ajardinados de carácter privado.
3. La superfcie del sistema de espacios libres de uso público no podrá ser en ningún caso inferior al 10% de 
la total superfcie ordenada.
2.3. LEY 2/2016, DEL 10 DE FEBRERO, DEL SUELO DE GALICIA
Arículo 4  mbitoo e  l  cobp o cct  uri cstic t
 1. La competencia urbanístca relatva al planeamiento comprenderá las siguientes facultades:
 a) Formular los planes e instrumentos de planteamiento urbanístco previstos en la presente ley.
 b) Establecer la clasifcación del suelo
 c) Determinar el uso del suelo  del subsuelo y de las construcciones.
 d) Determinar las confguraciones y las dimensiones de las parcelas edifcables.
 e) Emplazar la confguración y las dimensiones de las parecelas edifcables
 f) Establecer zonas de distnta utlización  en función de la densidad de la población  ue haya de 
habitarlas  porcentaje de terreno  ue pueda ser ocupado por construcciones  volumen  forma  
número de plantas  clase y destno de los edifcios  con sujeción a las ordenaciones generales 
uniformes para cada tpología en toda la zona.
 g)  Formular las reservas de suelo y fjar criterios para el trazado de vías públicas y redes de 
infraestructuras y servicios  y para la implantación de dotaciones urbanístcas y  en concreto  par ues 
y jardines públicos  así como espacios libres de edifcación  en proporción adecuada a las necesidades 
colectvas.
 h)  Señalar el emplazamiento y característcas de los centros y servicios públicos de cual uier fnalidad y 
demás e uipamientos.
 i) Califcar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
 j) Orientar la composición ar uitectónica de las edifcaciones y regular  en los casos en  ue fuese 
necesario  sus característcas estétcas.
          2.  La competencia urbanístca en lo  ue se refere a la ejecución del planeamiento confere las siguientes    
facultades:
a) Dirigir  realizar  conceder y fscalizar la ejecución de las obras de urbanización.
b) Fomentar la iniciatva de los partculares  promoviendo su partcipación en los procesos de ejecución.
c) Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras y cuantas actuaciones 
convengan a la economía de la actvidad urbanístca proyectada.
  3. La competencia urbanístca en lo  ue se refere a la intervención  en la regulación del mercado del suelo 
confere las siguiente facultades:
a) Regular el mercado de terrenos como garanía de la subordinación de los mismos a los fnes precistos 
en el planteamiento urbanístco.
b) Consttuir y gestonar patrimonios públicos de suelo.
       4.    La competencia urbanístca en lo referente a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales 
relatvas al uso del suelo y edifcación comprenderá las siguientes facultades:
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a) Intervenir en la construcción y uso de las fncas y en la parcelación de terrenos mediante el ítulo 
habilitante de naturaleza urbanístca  ue resulte exigible.
b) Prohibir los usos  ue no se ajusten a la ordenación urbanístca.
c) Exigir a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente ley.
5.    La competencia urbanístca en materia de disciplina urbanístca comprenderá las siguientes facultades:
a) Inspeccionar las obras  edifcaciones y usos del suelo para comprobar el cumplimiento de la legalidad 
urbanístca.
b) Adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del orden urbanístco vulnerado y reponer 
los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.
c) Imponer las sanciones  ue correspondan a los responsables de las infracciones urbanístcas.
6.     Las competencias  ue se enumeran en este arículo tenen un carácter meramente enunciatvo  
correspondiendo cuentas otras fueran necesarias para el cumplimiento de los fnes de la presente ley  con 
arreglo a la cual habrán de ser ejercidas.
Arículo 42  C lte e e  ate    coe ttnc toct l
1.    El plan general habrá de prever, justifadadente, las reservas de suelo nefesarias para la idplantafión de 
los sistedas generales al servifio de todo el térdino dunifipal, en proporfión adefuada a las 
farafterístfas del ayuntadiento y a las nefesidades de la poblafión y teniendo en fuenta la fapafidad 
dáxida residenfial derivada del plan.
En los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes y en ayuntamientos considerados nodos 
para el e uilibrio del territorio en las Directrices de ordenación del territorio  estos sistemas generales 
serán  como mínimo  los siguientes:
a) Sistema general de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos: en proporción no inferior
a 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edifcables de uso residencial. 
b) Sistema general de e uipamiento comunitario de ttularidad pública: en proporción no inferior a 5 
metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edifcables de uso residencial. 
2.     Con independencia de los sistemas generales  el plan  ue contenga la ordenación detallada establecerá en
el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas mínimas de suelo para los siguientes 
sistemas locales  al servicio del polígono o sector:
a) Sistema de espacios libres públicos destnados a par ues  jardines  áreas de ocio  expansión y recreo
de la población:
• En ámbitos de uso residencial u hotelero: 18 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edifcables y como mínimo el 10 % de la superfcie total del ámbito. 
• En ámbitos de uso terciario o industrial: la superfcie  ue  justfcadamente  se establezca en el 
planeamiento de desarrollo. 
b) Sistema de e uipamientos públicos destnados a la prestación de servicios sanitarios  asistenciales  
docentes  culturales  deportvos y otros  ue sean necesarios:
• En ámbitos de uso residencial u hotelero: 10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros 
cuadrados edifcables. 
• En ámbitos de uso terciario o industrial: la superfcie  ue  justfcadamente  se establezca en el 
planeamiento de desarrollo. 
c) Plazas de aparcamientos de vehículos: una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados 
edifcables  de las  ue  como mínimo  la cuarta parte debe ser de dominio público. 
d) Para arbolado:
• En ámbitos de uso residencial u hotelero: la plantación o conservación de un árbol por cada 
100 metros cuadrados edifcables. 
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• En ámbitos de uso terciario o industrial: la plantación o conservación del número de árboles 
 ue  justfcadamente  se establezca en el planeamiento de desarrollo. 
3. El plan efectuará las reservas de suelo para dotaciones urbanístcas en los lugares más adecuados para 
satsfacer las necesidades de la población  de cara a asegurar su accesibilidad universal  funcionalidad e 
integración en la estructura urbanístca.
4. El plan general deberá justfcar  ue en el conjunto del suelo urbano no consolidado de cada distrito se 
cumplen los estándares de reserva mínima para sistemas locales  y en el  ue sean necesarios procesos de 
urbanización   ue se cumplen igualmente los límites de intensidad.
5. El ayuntamiento en pleno  por mayoría absoluta y sin necesidad de seguir el procedimiento de 
modifcación del plan  podrá acordar el cambio de uso de los terrenos reservados para e uipamientos 
públicos por otro uso dotacional público distnto  siempre  ue se mantenga la ttularidad pública o se 
destne a incrementar las zonas verdes y los espacios libres públicos.
6.  El plan general califcará como suelo dotacional los terrenos  ue fuesen destnados efectvamente a tales 
fnes  los elementos funcionales de las infraestructuras de transportes y las instalaciones adscritas a la 
defensa nacional. No obstante lo anterior  mediante convenio entre la administración ttular del bien  la 
consejería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio y el ayuntamiento  podrán ser
destnados por el plan general a otros usos distntos y atribuirse a las personas propietarias el 100 % del 
aprovechamiento tpo  de conformidad con lo establecido en la presente ley  con la fnalidad de facilitar la 
fnanciación de infraestructuras públicas.
7. Las cesiones de suelo obligatorias establecidas por la presente ley comprenderán el suelo  el subsuelo y el 
vuelo. En ningún caso podrá renunciar la Administración a las cesiones correspondientes a las reservas 
mínimas de suelo para dotaciones públicas establecidas por la presente ley  con la excepción señalada en 
el arículo 21.2.b).
8. El plan  ue contenga la ordenación detallada podrá regular el uso del subsuelo de los espacios de dominio
público con la fnalidad de prever la implantación de infraestructuras  e uipamientos y aparcamientos de 
ttularidad pública.
9. Los planes generales deberán prever unas reservas de suelo para la vivienda sujeta a algún régimen de 
protección pública  ue  como mínimo  comprenderán los terrenos necesarios para realizar el 30 % de la 
edifcabilidad residencial prevista por la ordenación urbanístca en el suelo urbanizable y en el suelo 
urbano no consolidado regulado en el arículo 17.b).1. Esta proporción será del 10 % en el supuesto del 
suelo urbano no consolidado regulado en el arículo 17.b).2. En el supuesto del suelo urbano no 
consolidado regulado en el arículo 17.b).3 no será obligatorio prever una reserva para vivienda sujeta a 
algún régimen de protección.
Excepcionalmente  los planes generales  en atención a la demanda real de vivienda protegida  podrán fjar
una reserva inferior ajustada al porcentaje de reserva total de suelo para vivienda protegida del 
ayuntamiento y a los diferentes regímenes de vivienda protegida. El porcentaje de reserva total del 
ayuntamiento se determinará anualmente por el Insttuto Gallego de la Vivienda y Suelo  en base a los 
inscritos en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Galicia. La 
resolución  ue determine este porcentaje será objeto de publicación en el Diario Ofcial de Galicia.
Cuando se produzca una variación de más o menos dos puntos porcentuales del porcentaje de reserva 
total de suelo para vivienda protegida del ayuntamiento establecido en el plan general respecto al últmo 
publicado  el pleno del ayuntamiento  por mayoría absoluta  y sin necesidad de seguir el procedimiento de
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modifcación del plan  habrá de acordar la modifcación de los porcentajes de reserva y ajustarlos a la 
resolución del Insttuto Gallego de la Vivienda y Suelo.
Estarán exentos de las reservas de suelo reguladas en este apartado a uellos ayuntamientos  ue cuenten 
con menos de 5.000 habitantes inscritos en el padrón municipal en el momento de la aprobación inicial 
del plan general  cuando este no contenga previsión para nuevos desarrollos urbanístcos en suelos 
clasifcados como urbanos no consolidados y urbanizables  ue en la totalidad del municipio superen las 
300 viviendas.
Véase Res [GALICIA] 15 febrero 2017 por la que se establefe el détodo de fálfulo de los porfentajes de 
reserva de suelo para vivienda protegida y se publifan los forrespondientes al año 2017 («D.O.G.» 1 
darzo). 
10. Las reservas para la construcción de viviendas protegidas habrán de localizarse favoreciendo el principio 
de cohesión social y con arreglo a las siguientes reglas en función de la clasifcación del suelo:
• En el suelo urbano no consolidado habrá de acreditarse el cumplimiento de la reserva para 
vivienda protegida en el distrito. 
• En el suelo urbanizable habrá de acreditarse el cumplimiento de la reserva para vivienda protegida 
en el sector.
Arículo 48  Norb t e  c lte e uri c  
1. El planeamiento urbanístco garantzará las condiciones de habitabilidad  salubridad y funcionalidad 
de las viviendas y usos residenciales  respetando las condiciones mínimas  ue se fjen 
reglamentariamente. En todo caso  se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisótanos.
2. El planeamiento urbanístco procurará una razonable y e uilibrada artculación de usos  actvidades y 
tpologías edifcatorias compatbles.
3. El planeamiento  ue establezca la ordenación detallada tendrá en cuenta las previsiones necesarias 
para evitar barreras ar uitectónicas y urbanístcas  de manera  ue las personas con movilidad 
reducida vean facilitado al máximo el acceso directo a los espacios públicos y a las edifcaciones 
públicas y privadas  de acuerdo con la normatva vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras 
ar uitectónicas.
4. El planeamiento urbanístco deberá fjar la altura máxima de las edifcaciones en proporción a las 
dimensiones de las vías y espacios libres  de modo  ue  ueden garantzadas las mejores condiciones 
posibles de soleamiento y ventlación natural de las viviendas.
5. El planeamiento podrá prohibir los tendidos aéreos y prever el soterramiento de los existentes. En 
todo caso  habrán de soterrarse las redes de servicios de los nuevos desarrollos residenciales y 
terciarios.
2.4. LEY 6/1998 SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES
Arículo 7  Cl t t e  tu lo
A los efectos de la presente Ley  el suelo se clasifca en urbano  urbanizable y no urbanizable o clases 
e uivalentes reguladas por la legislación urbanístca.
Arículo 10  Su lo uri ctz il 
El suelo  ue  a los efectos de esta Ley  no tenga la condición de urbano o de no urbanizable  tendrá la
consideración de suelo urbanizable  y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la
legislación urbanístca y el planeamiento aplicable.
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Arículo 15  D r ceot e  lot propt o rtot e  tu lo uri ctz il 
1. Los propietarios del suelo del suelo clasifcado como urbanizable tendrán derecho a usar  disfrutar y 
disponer de los terrenos de su propiedad conforme a su naturaleza rústca. Además  tendrán derecho a 
promover su transformación instando de la Administración la aprobación del correspondiente 
planeamiento de desarrollo  de conformidad con lo  ue establezca la legislación urbanístca.
2. La transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las Administraciones públicas 
sean o no competentes para la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.
Las Administraciones públicas a  ue se refere el párrafo anterior podrán promover la transformación de 
suelo urbanizable bien por razón de su ttularidad dominical de suelo en el ámbito de  ue se trate  bien 
por razones de competencia sectorial.
Arículo 18  D i r t e  lot propt o rtot e  tu lo uri ctz il 
La transformación del suelo clasifcado como urbanizable comportará para los propietarios del mismo los 
siguientes deberes:
1. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales espacios 
libres  zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el  ue 
sus terrenos resulten incluidos.
2.  Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales  ue el 
planeamiento general  en su caso  incluya o adscriba al ámbito correspondiente.
3. Costear y  en su caso  ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la 
actuación y  en su caso  las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas re ueridos 
por la dimensión y densidad de la misma y la intensidades de uso  ue ésta genere  de conformidad con los
re uisitos y condiciones  ue establezca el planeamiento general.
4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10% del 
aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente; este porcentaje   ue tene carácter de máximo  
podrá ser reducido por la legislación urbanístca. Asimismo  esta legislación podrá reducir la partcipación 
de la Administración actuante en la cargas de urbanización  ue correspondan a dicho suelo.
5. Proceder a la distribución e uitatva de los benefcios y cargas derivados del planeamiento  con 
anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
6. Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito correspondiente.
7. Edifcar los solares en el plazo  ue  en su caso  establezca el planeamiento. 
2.5. LEY 4/1994 DE CARRETERAS NO ESTATALES DE GALICIA
Arículo 32
1. La zona de servidumbre de las carreteras consistrá en dos franjas de terreno a ambos lados de las 
mismas  delimitadas interiormente por la zona de dominio público defnida en el arículo 30 y 
exteriormente por dos líneas paralelas a dicho límite  a una distancia de 17 metros en autopistas  
autovías  corredores y vías rápidas  y de dos metros en el resto de las carreteras  medidas desde el límite 
exterior de la zona de dominio público. 
Arículo 33
1. la zona de afección de las carreteras consistrá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma  
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las 
aristas de la explanación  a una distancia de 100 metros en el caso de las autopistas  autovías  corredores 
y vías rápidas  y de 30 metros en el resto de las carreteras  medidas desde la citadas aristas.
Arículo 35
 1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edifcación  desde la cual hasta la carretera 
 ueda prohibido cual uier tpo de obra de construcción  reconstrucción o ampliación  salvo las  ue 
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resulten imprescindibles para la mera conservación y mantenimiento de las construcciones existentes  
 ue precisarán autorización del órgano competente de la Administración ttular de la carretera.
La línea límite de edifcación se sitúa a las distancias  ue se indican a contnuación  medidas 
horizontalmente a partr de la arista exterior de la explanación correspondiente a las calzada previstas y a 
sus elementos funcionales y perpendicularmente al eje de la calzada más próxima:
 a) Autopistas  autovías  corredores  vías rápidas y variantes de población: 30 metros.
 b) Carreteras de la red primaria básica no incluidas en las categorías anteriores: 12 metrros.
 c) Carreteras de la red primaria complementaria: 9 5 metros.
 d) Resto de las carreteras: 7 metros.
2.6. LEY 8/1997 DE ACCESIBILIDAD
En el anejo de la Ley de accesibilidad encontraremos:
Arículo 6  tic r rtot
a) Itnerarios peatonales:
Anchura mínima libre de obstáculos: la anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a través
de instrumentos de planeamiento integral será de 1 80 m y en situaciones puntuales podrá ser de 1 50m.
Pendiente máxima longitudinal: la pendiente máxima longitudinal será del 10%.
Pendiente máxima transversal: la pendiente máxima transversal no será mayor del 2%.
Altura mínima libre de obstáculos: la altura mínima libre de obstáculos será de 2 10 m.
b) Itnerarios mixtos destnados al tráfco de peatones y vehículos:
Anchura mínima libre de obstáculos: la anchura mínima libre de obstáculos será de 3 m.
Pendiente máxima transversal: la pendiente máxima transversal no será mayor del 2%.
Altura mínima libre de obstáculos: la altura mínima libre de obstáculos será de 3 m.
Radio de giro: su trazado deberá permitr a los vehículos en los cruces un radio de giro de 6 50m.
c) Vados peatonales:
• Tipo A: son los  ue se desarrollan en sentdo perpendicular al itnerario peatonal.
Anchura mínima libre de obstáculos: la anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a 
través de instrumentos de planeamiento integral será de 1 80m.
En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de o 90 m.
Pendiente máxima: la pendiente máxima será del 12%.
Paso mínimo de acera. Deberá dejarse un paso mínimo libre en la acera de 0 90 m.
Resalto máximo: el resalto máximo permitdo entre en vado y la calzada será de 2 cm.
• Tipo B: son los  ue se desarrollan en el sentdo del itnerario peatonal en todo el ancho de la acera.
Longitud mínima en el sentdo del itnerario: la longitud mínima en el sentdo del itnerario será de 
1 50 m.
Anchura mínima: la anchura mínima será de 0 90 m. A este ancho se le sumará el ancho del bordillo.
d) Vados para vehículos:
Dimensión mínima: la dimensión mínima en el sentdo perpendicular a la calzada no será menor de 0 60 
m.
Resalto máximo: el resalto máximo permitdo entre el vado y la calzada será menor de 2 cm.
e) Pasos de peatones:
Anchura mínima: 
• Itnerarios peatonales: la anchura mínima en áreas desarrolladas a través de instrumentos de 
planeamiento integral será de 1 80m.
En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de 0 90 m.
• Itnerarios mixtos de peatonales y vehículos: la zona defnida para la circulación de peatones tendrá 
una anchura mínima de 0 90 m.
f) Rampas:
Anchura mínima: el ancho mínimo será de 1 50m. Cuando sea suplementaria de una escalera podrá tener 
un ancho mínimo de 0 90 m.
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Pendiente máxima longitudinal: la pendiente longitudinal máxima será para rampas de longitud menor de 
3 m del 10%;  para rampas de longitud entre 3 y 10 m del 8%  y para rampas de longitud igual o superior a 
10 m del 6%.
Arículo 8  Ap rc bt coot
La dimensión mínima de la plaza adaptada será de 2 00 x 4 50 m y deberá dejar un espacio libre lateras de 1 50 m 
por lo  ue la dimensión total será de 3 50 x 4 50 m. 
3. CÁLCULOS DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS
En este apartado se realizan los cálculos de las reservas para dotaciones a partr de los siguientes datos 
relatvos a las áreas objeto del proyecto:
B-3
Superfcie  m²) 54600
Edifcabilidad  m²/m²) 0 4
Superfcie edifcable  m²) 21840
Densidad de viviendas  viv/Ha) 40
Número máximo de viviendas 218 4
3.1 SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO
B-3
18 m²/100 m² edifcables 3931 2
10% de la superfcie total 5460
Por lo tanto  la superfcie mínima de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso público será  tomando en 
cada caso el valor más restrictvo   5 460 m².
3.2 SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
B-3
10% de la superfcie total edifcable 2184
La superfcie destnada a sistemas de e uipamientos públicos será  2184 m². La decisión fnal de  ué tpo de 
e uipamientos se establecen competerá al ayuntamiento.
3.3 PLAZAS DE APARCAMIENTO
B-3
1 plazas/ 100m² edifcables 219
¼  plazas totales 55
 
Por lo tanto  se dispondrá como mínimo 219 plazas de las cuales 55 plazas serán de dominio público. 
B-3
2% de las plazas totales 5
También tendremos  ue reservar 5 plazas  ue serán destnadas para el uso de las personas con minusvalía. 
Estas plazas tendrán una superfcie rectangular mínima de 3 30 por 4 50 metros.
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3.4. TABLA RESUMEN DE LAS DOTACIONES MÍNIMAS
B-3
Superfcie máximo edifcable  m²) 21840
Número máximo de viviendas 218
Superfcie mínima de espacios libres  m²) 5460
Superfcie mínima de e uipamientos  m²) 2184
Número mínimo de plazas de aparcamiento 219
Número mínimo de plazas públicas 55
Número mínimo de plazas para minusválidos 5
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se realiza un estudio de una serie de alternatias posiiles para la urianización
del sector. Hay que destacar que en dicho estudio se han escogido únicamente las más representatiass pues han 
sido numerosas las posiiilidades que han surgido a la hora de plantear la ordenación del sector ya que ésta 
supone la comiinación de muchos factores (iiarios equipamientoss espacios liiress…) dentro de los cuales el 
aianico de posiiilidades es muy grande.
En la primera parte se estailecen los criterios de diseño (urianístcos técnicoss económicoss medioamiientaless
…) y en la segunda se trata de aplicar estos conocimientos para oitener la ordenación óptma del sector. Por 
últmos se procederá a la justfcación de la alternatia escogida. aas alternatias propuestass independientemente 
de los criterios que se hayan adoptado en su diseños deien respetar los oijetios principales para los que se 
conciie este proyecto. Estos oijetios son:
• Completar la trama uriana existentes desde el punto de iista de la edifcacións de iiario y de las 
dotaciones.
• Eiitar que las iías proyectadas atraigan tráfco ajeno al de la propia urianizacións consiguiendo así 
priiacidad en todo el entorno.
• Distriiución equitatia y localización adecuada de los equipamientos.
• Comodidad de los usuarios.
• Viiiendas enmarcadas en parcelas amplias y iien orientadass según criterios de soleamiento y 
adecuación al terreno.
• Vías amplias con las largos pasillos peatonales que faciliten un entorno residencial funcional a la par que 
agradaile y tranquilo.
• Creación de un entorno agradaile donde exista un equiliirio entre lo uriano y el medio amiiente. En 
defnitias se iusca la integración del asentamiento en la malla urianas desde el punto de iista funcional 
y humano.
2. CONDICIONES DE DISEÑO
En este apartado se realiza un estudio de los aspectos que se deien de tener en cuenta en el diseño de la 
urianizacións tratando de conseguir una integración al entorno y una adaptación a las necesidades existentes en 
la zona. A contnuación se detallan estos condicionantes.
2.1 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS
En este punto está directamente relacionado con el Anejo de Planifcación Urianístcas por tantos sólo se 
mostrarán unos cuadros resumen con los datos más signifcatios.
2.1.1. EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES MÁXIMAS
En el Plan Xeral de Ordenación de Ponteiedra (P.X.O.M.) estailece los datos para el cálculo de estándares 
mínimos.
SUPERFICIE B-3 54600 m²
EDIFICABILIDAD 0s40 m²/m²
DENSIDAD 40 iii/Ha
NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 218 iiiiendas
SUPERFICIE MÁXIMA EDIFICABLE 21840 m²
 
En todas las alternatias se iuscará siempre alcanzar el número máximo de iiiiendass ya que ello supone una 
mayor rentaiilidad económica.
2.1.2. RESERVAS MÁXIMAS DE SUELO PARA DOTACIONES
En la aey 9/2002s de Ordenación Urianístca y Protección del Medio Rural de Galicias en el Anexo del 
Reglamento de Planeamiento Urianístco para el desarrollo y aplicación de la aey soire Régimen del Suelo y 
Ordenación Uriana se estailecen unas dotaciones mínimas para sistemas de espacios púilicoss que se exponen 
en el siguiente cuadro.
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SUPERFICIE B-3 54600 m²
SUPERFICIE MÍNIMA DE ESPACIOS LIBRES 5460 m²
SUPERFICIE MÍNIMA PARA EQUIPAMIENTOS 2184 m²
2.1.3. PLAZAS DE APARCAMIENTO
Como ya se ha comentados la aey 2/2016s de 10 de Feireros del suelo de Galicias estailecen un número 
mínimo de plazas de aparcamiento púilicas y de minusiálidos.
PLAZAS DE APARCAMIENTO 218
PLAZAS PÚBLICAS DE APARCAMIENTO  55
PLAZAS PARA MINUSVÁLIDOS   5
2.2. CONDICIONANTES FÍSICOS
2.2.1. TOPOGRAFÍA
El terreno estudiado presenta una topografa poco accidentadas por lo ques este factor no se eialúa en el 
análisis de alternatias. De todas formass se tratará des en la medida de lo posiiles adapta tanto los iiales como las
parcelas a la topografa del sector de modo que se tenga que hacer el mínimo moiimiento de terras.
2.2.2. SOLEAMIENTO
Para conseguir unas condiciones de soleamiento equiliiradas durante todo el día la disposición de las iiiiendas
en el plano de situación deie iasarse en la orientación y en la situación del accesos por lo ques se intentará 
orientar la parcelas de forma que su eje mayor coincida con la dirección Este-Oeste para un mejor 
aproiechamiento solar durante el día.
El soleamiento será uno de un aspecto importante a tener en cuenta en el diseño de las alternatiass puesto 
que puede suponer un ahorro energétco importante en los sistemas de calefacción. De todas formass las 
iiiiendas deierán ajustarse a lo estpulado en el Decreto 206/2007s del 20 de diciemires soire Normas de Háiitat
Gallego.
2.3. CONDICIONANTES ECÓNOMICOS
aa atracción de una alternatia dependerá en gran parte de la iiaiilidad económica del proyecto. Dicho estos 
los costes de las tres alternatias son totalmente asumiiles en la promoción de iiiiendass es decirs son rentailes.
Se utlizan los siguientes ialores:
• Coste de urianización de la red iiaria: 75 €/m²
• Costes de urianización de espacios liires: 20 €/m²
• Costes de edifcación: 1200 €/m²
Después de comparar precios de iiiiendas de nueia planta en la misma zonas el precio de las iiiiendas será de
unos 1600 €/m² para las iiiiendas en iloques de las alternatias 1 y 2 s y de 1900 €/m² para las iiiiendas 
unifamiliares de la alternatia  .
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
En este apartado se descriien de manera concisa las distntas propuestas en cuanto a ordenación en planta de 
la urianización. De todos modoss aquí se exponen las tres alternatias más representatiass aunque se hayan 
estudiado otras muchas opciones.
3.1. ALTERNATIVA 1
3.1.1. DESCRIPCIÓN
En esta alternatias se iuscó dar contnuidad a la eiolución del plan urianístco ocurrida en la ciudad de 
Ponteiedra en los últmos añoss en los que se dispone de amplias zonas liires peatonaless además de mantener la
arioleda natural de la zona.
aa zona de equipamientos púilicos se sitúa al norte de la parcela. De esta maneras los equipamientos tamiién 
darán seriicio y estarán próximos a las edifcaciones situadas al nortes que es la zona mas próxima al centro de la 
ciudads pero fuera de la zona de la urianización.
aa zona de espacios liires de dominio y uso púilico se sitúa entre los iloques de la zona proyectadas 
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situándose al oeste de la zona los parques y jardiness uiicado ahís además para el mantenimiento de la arioledas 
para la aisorción del sonido por parte de una autopista cercana.
aas iiiiendas estarán situadas al este de la zona de parques y en las dos zonas situadas al este de la parcela. Se 
colocan los equipamientos y entre las zonas ya haiitadas y las nueias zonas proyectadass creando así una zona de 
recreo para todos haiitantess no únicamente para los de la parcela oijeto de este traiajo. 
El tpo de edifcación elegido es de iloques aislados. Teniendo en cuenta las edifcaciones cercanas a la parcela 
se ha decidido emplear alturas de B+4. Poniendo las edifcaciones más grandess de dimensiones 20x 0 m²s más 
cercanas a la zona ariolada. Por otro lado las edifcaciones de dimensiones 25x20 m²s se colocarán al este situadas
entre dos tramos de iiario. aa planta iaja de todos los edifcios se destnará a otros usos distntos al residencial.
Se intenta alcanzar el máximo número de iiiiendas posiiles. aa dimensiones de las iiiiendas será de entre 80 
y 90 m² aproximadamente.
El iiario elegidos siempre teniendo en cuenta el ya existente como requiere el PXOMs está consttuido por una 
calle principal situada entre las parcelas en las que se encuentran las iiiiendas. Esta calle tendrá un carril para 
cada sentdo de  s5 msseparados por una mediana de césped de 2 m. A cada lado de la iía hairá plazas de 
aparcamiento en línea y aceras de   m de ancho. Se ha elegido esta sección para el iiario para crear una zona 
agradaile de paseo para los haiitantes de la zona.  A contnuación de este tramo de iiario se a proyectado otro 
con un carril para cada sentdo  de   m y acera a cada lado de la misma dimensión. Este tramo tene como oijetio
conectar el tramo anterior con el iiario existente en la zona norte de la parcelas adaptando el iiario existente. Para
conectar el tramo de iiario principal con la zona al sur de la parcelas se ha proyectado un tramo de iiario en el que
se ha pensado colocar dos zonas de aparcamiento en línea s la sección se completa con un carril de   m para cada 
sentdo y una acera de 2s5 m a cada lado. 
 
3.1.2 PARÁMETROS URBANÍSTICOS
N.º de viviendas construidas 217
Ediicabilidad 21500 m²
Supericie asfaltada 8912s75 m²
Supericie del viario 1 657s1 m²
Supericie de espacios públicos  4414s94 m²
Equipamientos  192s5 m²
Tipo de ordenación Bloque aislado
Altura B+4
Accesos 5
3.1.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA
Sistema viario
Espacios públicos
COSTES DE URBANIZACIÓN
1024282s5 €
68829s8 €
109 112s  €
COSTES DE EDIFICACIÓN 25800000 €
TOTAL COSTES 2689 112s  €
INGRESOS  4400000 €
BENEFICIO 7506887s7 €
BENEFICIO SOBRE COSTES 27s91%
3.2. ALTERNATIVA 2
3.2.1. DESCRIPCIÓN
En esta alternatias la zona de equipamientos púilicos se sitúa al norte de la parcelas en la misma zona que en 
la alternatia 1s por las mismas razones. Se ha decidido realizar esta alternatia como posiiilidad de contnuación 
del modelo de ciudad más tradicionals con manzanas consttuidas por iloques de edifcios contnuos. 
aas zonas de espacios liiress se encuentran en la zona arioladas la cual se ha decidido mantener y adecuar.
aa tpología de las edifcaciones es la de iloques contnuos de B+4 y B+ . aos iloques de B+4 se encuentra al 
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lado de la zona ariolada al oeste de la zonas son iloques de 15x10 m². aos iloque más iajoss de B+ s los hemos 
colocado al oestes la zona más próxima  a iiiiendas unifamiliares ya existentes. Estos iloques se realizarán con 
unas medidas de 15x10 m² .
Se intentarán realizar el máximo de iiiiendas posiiless siendo las dimensiones de las iiiiendas de  entre 75 y 
80 m² 
El iiario de esta alternatia será el mismo que el proyectado para la alternatia 1.
3.2.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
N.º de viviendas construidas 218
Ediicabilidad 21050 m²
Supericie asfaltada 8912s75m²
Supericie del viario 1 657s1 m²
Supericie de espacios públicos 4  064s94 m²
Equipamientos  192s5 m²
Tipo de ordenación Bloques contnuos
Altura B+4
Accesos 5
3.2.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Sistema viario
Espacios públicos
COSTES DE URBANIZACIÓN
1024282s5 €
661298s8 €
1685581s  €
COSTES DE EDIFICACIÓN 25260000 €
TOTAL COSTES 26945581s  €
INGRESOS    680000 €
BENEFICIO  67 4418s7 €
BENEFICIO SOBRE COSTES  24s99 %
 3.3 ALTERNATIVA 3
     3.3.1. DESCRIPCIÓN
Esta alternatia se ha realizado para la contrucción de un una urianización de iiiiendas unifamiliaress con 
parcelas priiadas independientes.
aa zona de equipamientos se encuentra en la misma zona que las alternatias 1 y 2.
aas zonas de espacios liires se encuentran entre las parcelas priiadas de cada iiiiendas así como en el zona 
arioladas la cual es la misma en las   alternatias planteadas. Además de esta zona arioladas se aducarán las 
zonas intermedias con arioles y jardines. 
Se han proyectado las iiiiendas con unas dimensiones  de 15x8m² con una tpología de B+1s cada una con una 
parcela priiada de 20x10m². aas iiiiendas ocuparan el máximo terreno posiiles respetando siempre el acceso a 
todas las iiiiendas. aas zonas de acceso a las iiiiendas serán de uso restringido para los iehículoss siendo solo 
transitaile para emergencias o para los iehículos de los propietarios y siempre respetando prioridad a los 
peatones.
En esta alternatia se intenta construir el máximo de iiiiendas que permita mantener las dimensiones de las 
iiiiendas oitenidass para adecuarse a las iiiiendas ya existentes localizadas al este de la zona.
En esta alternatia se mantene el iiario de las anteriores alternatias. Añadiendo los accesos a las iiiiendas 
que no dispongan de ello en los iiarios originales.
3.3.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS
N.º de viviendas construidas 87
Ediicabilidad 20880 m² 
Supericie asfaltada 8912s75 m²
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Supericie del viario 1 657s1 m²
Supericie de espacios públicos 26848s2 m²
Equipamientos  192s5 m²
Tipo de ordenación Viiiendas unifamiliares
Altura B+1
Accesos 5
3.3.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Sistema viario
Espacios públicos
COSTES DE URBANIZACIÓN
1024282s5 €
5 6964 €
1561246s5 €
COSTES DE EDIFICACIÓN 25056000 €
TOTAL COSTES 26617246s5 €
INGRESOS  9672000 €
BENEFICIO 1 05475 s5 €
BENEFICIO SOBRE COSTES 49 %
4. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA
4.1 RESUMEN DE LOS DATOS CUANTIFICABLES RECOGIDOS EN LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
N.º de viviendas 217 217 87
Ediicabilidad 21500 21050 20880
Supericie de viario 1 657s1 1 657s1 1 657s1
Supericie de aceras 4744s 6 4744s 6 4744s 6
Supericie de espacios públicos  4414s94   064s94 26848s2
Equipamientos  192s5  192s5  192s5
Accesos 5 5 5
Coste total 2689 112s  € 26945581s  € 26617246s5 €
Beneicio 7506887s7 € 67 4418s7 € 1 05475 s5 €
Beneicio sobre costes 27s91% 14s99 % 40s29 %
4.2 PARÁMETROS DE ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
• Condicionantes económicos:
a) Iniersión realizada - Referido al coste total de la construcción de la propuesta.
i) Benefcio – Benefcio reportado por la ienta de las iiiiendas de cada propuesta
• Condicionantes técnicos:
a) Accesiiilidad - Se ialorará la mayor facilidad de acceso a las iiiiendas
i) Soleamiento  - Se ierán faiorecidas las alternatias con menor proyección de somira deiido a las 
edifcaciones.
c) Superfcie de iiario  -  Se penalizará el mayor tamaño de iiario ya que se iusca mayor superfcie de 
espacios liires
d) Superfcie de aceras  - Se ialorará positiamente la facilidad de tránsito de los peatones por la zona.
• Condicionantes urianístcos:
a) N.º de iiiiendas – Mayor puntuación cuanto mayor número de iiiiendas ofrecidas.
i) Superfcie de zonas ierdes y espacios liires – Se ialorará positiamente la superfcie de dichos 
espacios.
c) Superfcie de equipamientos – Referida a la superfcie de equipamientos totales destnado al seriicio 
de la zona a urianizars así como a los terrenos ya edifcados.
d) Distriiución de espacios liires – Se ialorará la accesiiilidad equidistantes así como la facilidad de 
acceso a las zonas liires.
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• Condicionantes estétcos :
a) Integración – Referido a la contnuidad de la tpología urianístca ya construida en las zonas 
colindantes.
i) Calidad de la ordenación – Se ialorará la regularidad de las edifcaciones de la alternatias así como la 
homogeneidad de sus componentes.
• Condicionantes sociales:
a) Necesidad urianístca – Necesidad de edifcaciones s espacios liires o dotaciones de las 
inmediacioness no sólo la zona proyectada.
i) Aceptación social – Buena o mala acogida de la poilación a la tpología y distriiución de las 
construcciones proyectadas.
4.3 PONDERACIÓN
El ialor de las ponderaciones se ha estmado en referencia a otros proyectos de la misma tpologías otorgando 
mayor importancia a los criterios técnicos y a los condicionantes socialess ya que de esta manera nos aseguramos 
la aceptación y la necesidad real de las diferentes alternatias.
• Condicionantes económicos (15%):
a) Iniersión realizada (5%) - Referido al coste de la propuesta.
i) Benefcio (10%)
• Condicionantes técnicos (25%):
a) Accesiiilidad (10%)
i) Soleamiento (5%)
c) Superfcie de iiario (5%)
d) Superfcie de aceras (5%)
• Condicionantes urianístcos ( 5%):
a) N.º de iiiiendas (5%)
i) Superfcie de zonas ierdes y espacios liires (15%)
c) Superfcie de equipamientos (5%)
d) Distriiución de espacios liires (10%)
• Condicionantes estétcos (15%):
a) Integración (5%)
i) Calidad de la ordenación (10%)
• Condicionantes sociales (20%):
a) Necesidad urianístca(10%)
i) Aceptación social(10%)
Se le ha añadido mayor importancia a los condicionantes sociales siendo los criterios elegidos dependientes  de
la necesidad de la zona de las instalaciones y distriiuciones propuestas en cada alternatias así como la aceptación
de la poilación de la tpología de edifcaciones propuestas.
Se han estailecido tres puntuaciones diferentes 1s2 y   (equiialiendo 1=1/  puntoss 2=2/  puntoss  = /  
puntos) según las característcas de los aspectos de cada alternatia.
aa puntuación de las alternatias se resume en la siguiente taila:
PONDERACIÓN (%) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
Iniersión 0s05  1 2
Benefcio 0s10 2 1  
Condicionantes
económicos
0,15 0,116 0,05 0,13
Accesiiilidad 0s10        2    1     
Soleamiento 0s05 2    1              
Superfcie de iiario 0s05      2    1     
Superfcie de aceras 0s05       2 1     
Condicionantes
técnicos
0,25 0,233 0,15 0,116
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N.º de iiiiendas 0s05                1  
Superfcie de espacios
liires 
0s10           2  1    
Superfcie de
equipamientos
0s05                  
Distriiución de
espacios liires
0s10                    
Condicionantes
urbanístcos
0,30 0,30 0,266 0,20
Integración 0s05      1 2
Ordenación 0s05       1 2       
Condicionantes
estétcos
0,10 0,10 0,033 0,066
Necesidad urianístca 0s10  1 2
Aceptación social 0s10   2
Condicionantes
sociales
0,20 0,20 0,133 0,133
TOTAL
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
0,949 0,633 0,65
Analizando los datos oitenidos de la comparación de las alternatiass se llega a la conclusión de que la mejor 
solución para e proyecto de urianización es la primera alternatias ya que alcanza una puntuación superior al 
resto.
aa primera opción parece iastante superior a las demás según los criterios escogidos. Su ientaja respecto a las 
otras alternatias radica en los criterios técnicos y estétcos que concuerdan con la eiolución del plan urianístco 
de la ciudad. Caie destacar que de las tres alternatias es la que proporciona una mayor accesiiilidad a la parcela 
hasta con 4 puntos de acceso y presenta una planta con una ordenación más adecuada.
aa segunda alternatia oitene la siguiente mayor puntuacións por lo que no podemos descartarla como opción
para este proyecto. aa alternatia tercera oitene una puntuación insufcientes con lo que a juicio del proyectsta 
se recomienda que sea rechazada. 
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio tene por oobeto reconocer y valorar a nivel regional, los aspectos morfológicos de los 
materiales que consttuyen el sustrato oase soore el que se realizará el proyecto.
Como ya es saoido, el proyecto está situado en la zona de Campolongo en Pontevedra.
Deoido al carácter académico del presente proyecto no es posiole realizar una campaña de sondeos y ensayos 
reales. Por ello, los resultados que se muestran a contnuación podría no refebar  elmente la realidad.
2. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
Respecto a la situación geográ ca, el espacio donde se realizará el proyecto se localiza en la ciudad de 
Pontevedra en el meandro que el río Lérez forma en el estuario de la ría de Pontevedra. Fisiográ camente el 
emplazamiento está situado soore las rioeras del canal principal.
Para situar la zona del proyecto dentro del marco geológico regional se tomará como oase el esquema de las 
zonas paleogeográ cas de Ph. Mate  1198) y el mapa de compartmentación estructural de la Península Ioérica 
de nido por Julivert en 117i.
Según el esquema de Ph- Mate Pontevedra se encuentra en la zona V de la Galicia Occidental dentro de la 
llamada zona Centro-Ioérica según el mapa tectónico de la Península y Baleares del IGME  117i).
Según el plano de Compartmentación Estructural de la Península Ioérica, Pontevedra se incluye en la Zona 
Centro Ioérica.
En términos generales, la zona oobeto de estudio, se puede suodividir en dos Dominios geológicos con 
característcas oien diferenciadas: Dominio de los Complebos llóctonos y Dominio Esquistoso  Parautoctono).
l contnuación se muestra una distrioución glooal de las principales unidades geológicas presentes en la 
comunidad autónoma de Galicia.
En la zona de Pontevedra se encuentran fundamentalmente granitoides alcalinos.
En el plano geológico a escala 1/50.000 se concreta la uoicación geológica del ámoito de actuación, dentro de 
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la Hoba No 185  Pontevedra) de la serie de MlGNl E 1:50.000, puolicada por el ITGE en 118i.
La estratgraaa en la región está de nida por un suoestrato conformado por complebos metasedimentarios 
intrusionados en sucesivas etapas, por rocas ígneas. Soore ellos se apoyan de manera discontnua una cooertura 
reciente, consttuida por suelos detrítcos en terrazas, depósitos de marismas, playas, dunas y en general 
depósitos residuales recientes.
Desde el punto de vista petrológico, los materiales que aforan en la zona se pueden agrupar de la siguiente 
forma: 
• Rocas metamórifcas:
◦ Complebo  Caoo Home-La Lanzada: se trata de una unidad litológica consttuida por metasedimentos, 
predominando los esquistos de dos micas derivados de sedimentos pelítcos arcillosos, con algunas 
intercalaciones lentebonares de cuarcitas.
◦ Complebo Vigo-Pontevedra: está completamente rodeado de rocas ígneas salvo en donde se pone en 
contacto con los metasedimentos del Complebo Caoo d´home-La Lanzada. Está consttuido por 
paragneis normales de oiotta y plagioclasa, de gran diversidad de aspecto; y por an oolitas que 
aparecen intercaladas entre los paragneis.
◦ Rocas de metamor smo de contacto:  se trata de rocas ligadas a los últmos episodios intrusivos que 
muestran algunas manifestaciones de metamor smo de contacto, superponiéndose al metamor smo 
regional. Esta unidad litológica está consttuida por ortogneis de oiotta y por gneis glandular.
• Rocas ígneas:
◦ Granitos de a nidad alcalina:  se trata de la facies común, que tene una tendencia a la 
equigranularidad. Estos granitos han sido afectados por la segunda fase de deformación hercínica, ya 
que muestran una foliación coincidente con las directrices regionales de dicha fase.
◦ Granitoides de a nidad calcoalcalina, exactamente, la  granodiorita con megacristales feldespátcos de
la serie precoz : intruyeron con anterioridad a la segunda fase de deformación hercínica e 
inmediatamente después de la máxima actvidad del metamor smo regional. Se trata de una roca de 
tonos oscuros con aoundantes megacristales idiomorfos de feldespato potásico distriouidos en una 
mesostasis de composición granodiorítca, rica en oiotta.
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Las unidades litoestratgrá cas que se ident can en la zona pertenecen al Complebo Vigo-Pontevedra, que 
muestra enclaves dispersos de rocas pertenecientes al Complebo Caoo Home-La Lanzada. Las series muestran gran
diversidad en los litotpos, ident cándose: micasquistos, areniscas, cuarcitas, granitos, granodioritas, an oolitas y 
paragneis, cuyas edades están comprendidas desde el Precámorico al Silúrico. Las rocas ígneas son principalmente
intrusivas, del tpo granítco: granodioritas y granitos micáceos que pueden o no estar metamor zados. Cuando 
ello ocurre provocan la orientación de los minerales planares, que generando una seudo-exfoliación, que siempre 
es acompañada con fuerte diaclasado y fracturación. Por encima, super cialmente se ident can suelos 
cuaternarios o depósitos recientes, de carácter detrítco y poco potentes, que recuoren amplias zonas, entre los 
que destacan, las áreas de marismas y de plataforma intertldal, con granulometrías que varían desde el tamaño 
de arcillas al de gravas gruesas.
3. EXPOSICIÓN AMBIENTAL
Se deoerá de nir el tpo de amoiente al que estará sometdo cada elemento estructural y de ese modo realizar 
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una selección correcta del tpo de hormigón a utlizar. La agresividad del amoiente vendrá de nida por el conbunto 
de característcas asicas y químicas que pueden llegar a provocar la degradación del hormigón.
El tpo de amoiente queda de nido por la comoinación de dos clases de exposición:
• Case general de exposición frente a la corrosión de armaduras.
• Clase especí ca de exposición relatvas a otros procesos de degradación.
En la taola 8.i.i de la EHE, saoiendo que la precipitación media anual en Pontevedra es de 1315 mm se puede 
concluir que la clase general de exposición del hormigón relatva a la corrosión de las armaduras es:
• Clase: Normal.
• Suoclase: Humedad alta.
• Designación: IIa
• Tipo de proceso: Corrosión de origen diferente de los cloruros.
• Descripción: Elementos enterrados o sumergidos.
La clase especí ca de exposición no se tendrán en consideración puesto que las aguas freátcas no resultan 
agresivas al hormigón. Por tanto no se tendrá clase de exposición amoiente en relación con otros procesos de 
degradación.
Finalmente se concluye en que el tpo de amoiente a considerar para los elementos en contacto con el terreno 
natural vendrá determinado por la clase de exposición: Iia.
4. SISMICIDAD
4.1. OBJETIVO Y NORMATIVA APLICABLE
En este apartado se descrioirán y ootendrán las acciones sísmicas en la zona de proyecto, valoradas en forma 
de aceleraciones, de acuerdo con la normatva vigente en esta materia. En el caso de que sea necesario se 
considerarán dichas acciones sísmicas en el cálculo estructural.
La normatva vigente en materia de acciones sísmicas y medidas de diseño en su presencia en el proyecto y 
construcción de ooras dentro del territorio español es la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE – 0i: 
Parte General y Edi cación, aprooada por el Real Decreto 117/i00i, del i7 de septemore, y puolicada en el B.O.E.
no i44, del 11 de octuore de i00i  pp. 35818 a 35197) y que entró en vigor el 1i de octuore de ese mismo año.
La NCSE – 0i es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edi caciones de nueva planta. En 
esta norma se realiza una clasi cación de las construcciones en función al uso al que están destnadas y al daño 
que podría ocasionar su destrucción. En oase a los criterios estaolecidos en la NCSE-0i la construcción oobeto de 
este proyecto quedaría clasi cada como de “importancia normal”.
4.2. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA
La peligrosidad sísmica del territorio español se de ne por medio del mapa de peligrosidad sísmica de la Figura
1. Dicho mapa suministra, expresada en relación a la aceleración de la gravedad, g, la aceleración sísmica oásica, 
ao , un valor característco de la aceleración horizontal de la super cie del terreno, y el coe ciente de distrioución 
K, que tene en cuenta la infuencia de los distntos tpos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de 
cada punto. ldemás, en el anebo 1 de la NCSE -0i se adbunta una lista por municipios de los valores de la 
aceleración sísmica oásica iguales o superiores a 0.04 g, bunto con los del coe ciente de distrioución K.
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En vista de la  gura superior y en el caso de la ciudad de Pontevedra, el valor de la aceleración sísmica oásica 
es de,  ao <0,04g.
4.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA
Una construcción se verá exenta de aplicación de la norma NCSE-0i siempre que se cumplan las siguientes 
excepciones:
• En las construcciones de importancia moderada.
• En las edi caciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica oásica, ao, sea inferior 
a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad.
• En las construcciones de importancia normal con pórtcos oien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica oásica  ao sea inferior a 0,08 g. No oostante, la NCSE–0i será de 
aplicación en los edi cios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac , es igual o mayor 
de 0.08 g.
Tal y como se ha ootenido en el apartado anterior, la aceleración sísmica oásica en Pontevedra es inferior a 
0,04, por tanto, en oase a lo expuesto por la NCSE–0i, no es preciso incluir en el cálculo de estructuras las 
acciones sísmicas en ningún caso, ni tener en cuenta las prescripciones de diseño sísmico recogidas en la norma 
anterior, puesto que Pontevedra no se encuentra en una zona de peligrosidad signi catva frente a este tpo de 
solicitación.
Por otra parte, se deoerá realizar un informe cuando se registre un sismo de intensidad igual o superior a VII 
 escala E.M.S.) en el que se analicen las consecuencias del terremoto soore la construcción oobeto de este 
proyecto y el tpo de medidas que, en su caso, se deoan adoptar.
La responsaoilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la conservación, o oien,
en caso de no existr éste, en la propiedad o entdad explotadora, que deoerá requerir la elaooración del citado 
informe a un profesional competente.
5. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN UTILIZADAS
5.1. OBJETIVO Y NORMATIVA APLICABLE
Para la realización del Estudio Geotécnico y llegar al conocimiento de las propiedades geotécnicas partculares 
del terreno en donde se construirá la oora se deoerá realizar un reconocimiento super cial y profundo del mismo. 
Estos reconocimientos deoen realizarse en oase a las prescripciones del capítulo 3, Estudio Geotécnico, del 
Documento Básico de Seguridad Estructural, Cimientos del Código Técnico de la Edi cación  DB–SE–C del CTE).
Teniendo en cuenta lo expuesto en la norma de Cimientos del CTE, la intensidad y alcance de los traoabos de 
reconocimiento del terreno dependerán de la información previa del plan de actuación uroanístca, de la 
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extensión del área a reconocer, de la complebidad del terreno y de la importancia de la edi cación prevista. En lo 
que se re ere al resto de traoabos de caracterización geotécnica, se seguirán las normas de ouena práctca 
haoituales e, igualmente, las recomendaciones del CTE.
Se realizarán, por tanto, los siguientes traoabos:
• Reconocimiento super cial de la parcela.
• Sondeos mecánicos a rotación.
• Ensayos de penetración dinámica  SPT y de registro contnuo tpo Borros).
• Ensayos de laooratorio.
• Medición del nivel freátco.
lntes de descrioir los traoabos realizados es necesario concretar el número de puntos y tpo de 
reconocimientos a realizar. Dichas necesidades están marcadas por lo expuesto en el DB-SE-C del CTE. El primer 
paso es clasi car la construcción y el tpo de terreno en oase a la mencionada normatva.
En la taola 3.1 del capítulo 3 del DB-SE-C se ootene que el proyecto de ordenación de la parcela es una 
construcción tpo C-1. 
En la taola 3.i del capítulo 3 del DB-SE-C se especi can los distntos tpos de terreno. Los terrenos en donde se 
construirá la uroanización son de tpo T-1.
Por tanto:
• Tipo de construcción: C-1
• Grupo de terreno: T-1
Con carácter general el mínimo número de puntos a reconocer dentro del perímetro de la oora es de tres, de 
acuerdo con lo expuesto en el CTE. ldemás, en la taola 3.3 del DB-SE-C se refeban las distancias máximas entre 
puntos de reconocimiento  d max  en metros) y las profundidades orientatvas  P en metros) oabo el nivel  nal de 
la excavación. Entrando en la taola 3.3 con el tpo de construcción y grupo de terreno ootenidos en el párrafo 
anterior se ootene que:
• Distancia máx. entre puntos de reconocimiento es  d max =35 m 
• Profundidad orientatva mínima es  P=9 m 
En la taola 3.4 de la misma normatva se estaolece el mínimo número de sondeos mecánicos y el porcentabe 
total de puntos de reconocimiento que pueden susttuirse por prueoas contnuas de penetración, cuando el 
número de sondeos mecánicos exceda el mínimo especi cado en dicha taola. Entrando de nuevo con el tpo de 
construcción y el grupo de terreno se tene que:
• Número mínimo de sondeos mecánicos: 1
• Porcentabe de susttución por prueoas contnuas de penetración: 70%
5.2. RECONOCIMIENTO SUPERFICIAL DEL TERRENO
Como fase inicial de los traoabos se realizará un reconocimiento super cial de las parcelas para predecir, en la 
medida de lo posiole, los resultados de los estudios posteriores. Se ouscará conocer característcas relevantes 
soore la litología, geomorfología, hidrología y aspectos geográ cos en general, de interés para el análisis de la 
información ootenida en etapas posteriores. ldemás, se utlizará y estudiará la información oásica geológica 
disponle soore el área estudiada. Dicha información podrá ootenerse del Mapa Geológico de España, en la hoba de
Pontevedra a escala 1:50.000 del Insttuto Geológico y Minero de España.
El recorrido por las parcela y sus alrededores nos percatamos de que es una zona cuoierta con vegetación, 
seguramente con una cuoierta vegetal que se extende por toda la parcela. No se aprecia a simple vista una 
presencia aoundante de sustrato rocoso que pueda di cultar las laoores de excavación.
5.3. SONDEOS MECÁNICOS A ROTACIÓN
Los sondeos mecánicos a rotación son una medida muy e ciente para conocer las distntas capas del terreno 
en profundidad, así como las propiedades geotécnicas y  sicoquímicas de cada una de ellas. En consecuencia, los 
estudios soore la cimentación del edi cio serán más precisos y del lado de la seguridad. Por tanto, con este tpo de
reconocimiento se pretende conocer la naturaleza y la composición de los materiales, así como extraer las 
muestras necesarias para determinar los parámetros geotécnicos que intervienen en los cálculos de 
cimentaciones y estaoilidad del terreno.
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Tal y como se ha descrito anteriormente se han de realizar ensayos a una distancia máxima de 30 metros y a 
una profundidad mínima orientatva de 1i metros. Las característcas de la oora exigen un mínimo de 10 sondeos, 
dos de los cuales se susttuirán por ensayos de penetración contnua.
El equipo utlizado fue una sonda Sedidrill-350, con caoezal a rotopercusión y penetrómetro automátco. La 
perforación se realizó con corona de Widia, al principio, con diámetro de 18 mm pasando luego a 84 mm y 
 nalizando con corona de diamante de 74 mm. Durante el avance de las perforaciones se procedió a realizar la 
toma contnua de testgos, que nos permite descrioir la columna litológica atravesada en el suosuelo, con toma de 
muestras alteradas y realización de ensayos de penetración estándar a los niveles de interés. Las profundidades 
alcanzadas en el sondeo fueron las siguientes:
SONDEO S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8
PROFUNDIDlD
 m)
9.0 9.0 7.5 7.5 1.0 8.5 1.0 1.0
Durante los sondeos deoerían realizarse al menos 10 ensayos de penetración dinámica estándar e intentar 
recuperar, en la medida de lo posiole, muestras "inalteradas”. El ensayo consiste en introducir en el terreno un 
toma-muestras hueco o cuchara partda estandarizada mediante la acción producida por una maza de 93.5 kg, 
que cae lioremente desde una altura de 75 cm., a través de un conbunto de yunque-varillabe que transmite energía
hasta la punta que progresivamente se hinca en el suosuelo. En el fondo de la perforación realizada y en el nivel 
que se desea ensayar se hunde el toma-muestras por el golpeo sucesivo de la maza hasta que se introduzca la 
cuchara 15 centmetros en el terreno, midiéndose el número de golpes necesarios para hacerlo. El número de 
golpes requeridos para su hinca dará idea de las densidades en los materiales ensayados. En estos ensayos se 
supondrá  nalizados o de rechazo cuando el número total de golpes sea mayor de 100. ll correlacionarse los 
datos ootenidos con los materiales ident cados se permite valorar los parámetros de densidades y resistencias 
del suosuelo mediante las fórmulas de hinca.
5.4. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA
Se han realizado un total de i ensayos de penetración dinámica contnua tpo Borros. Este ensayo consiste en 
la hinca en el terreno de un cono de penetración de forma tronco-cónica cuya oase tene una super cie de 19 cm 
i y ángulos en la punta de 45º, mediante el golpeo sucesivo de una masa de 93,5 kilogramos que cae lioremente 
desde una altura de 50 cm hasta un yunque que transmite la energía hasta la punta mediante el varillabe.
El ensayo de penetración dinámica contnua tpo Borros consiste en medir el número de golpes necesarios para
hincar el cono i0 centmetros en el suosuelo. La prueoa contnuará siempre que el número de golpes para hincar 
el cono i0 cm no supere los 100 golpes. Cuando se alcancen, en uno de los tramos de i0 cm los 100 golpes se 
considerará rechazo  N0i0 >100). Tamoién cuando se ootene constante una resistencia adecuada. Para mayor 
seguridad los rechazos son veri cados mediante una segunda o tercera andanada.
Con los resultados ootenidos en cada ensayo se realiza la caracterización, agrupando por rangos y valorando 
los valores de N0i0. Con este valor se hace el cálculo de la resistencia por punta, mediante la fórmula de hinca del
holandés, y  nalmente se valora la tensión admisiole del sustrato.
Las profundidades alcanzadas en cada una de las prueoas fueron:
ENSAYO PDC-1 PDC-2
PROFUNDIDlD 5.i0 4.80
6. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO
El área prevista para la uroanización corresponde a una zona no uroanizada la cual no tene un destno 
de nido. Los materiales que consttuyen el suelo de la zona en cuestón forman un suelo consttuido por 
recuorimientos emplazados soore rocas granítcas. Éstas corresponden a granitos micáceos los cuales, en los 
tramos más super ciales se presentan fuertemente afectados y alterados por la meteorización. Esto origina los 
suelos residuales que los recuoren. Por encima es posiole apreciar una capa de terra vegetal que recuore toda la 
parcela.
La columna litológica general del suosuelo está consttuida por los siguientes niveles en orden descendente:
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• Relleno antrópico. Suelos de recuorimiento y alguna cooertura vegetal.
• Suelo residual de granitos con textura de arenas de granos medios.
• Sustrato granítco fuertemente meteorizado.
Respecto a los grados de alteración del macizo rocoso, estos se han estmado en oase a la clasi cación ISRM. 
En la siguiente taola se puede ooservar la clasi cación de meteorización del macizo recoso:
GRADO DE METEORIZACIÓN DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO
I Fresca o sana No hay signos visioles de 
meteorización. Si acaso una déoil 
decoloración en las principales 
super cies de discuntnuidad.
II Déoilmente meteorizada La decoloración indica una 
meteorización de la roca matriz y de 
las descontnuidades. Todo el medio 
rocoso puede estar decolorado y ser 
algo más déoil externamente que en 
su interior.
III Moderadamente meteorizada Menos de la mitad del material 
está descompuesto y/o desintegrado. 
lparece roca sana o decolorada, ya 
sea de forma contnua o en zonas 
aisladas.
IV Muy meteorizada Más del a mitad del material está 
descompuesto y/o desintegrado hasta 
la condición de suelo. lparece roca 
sana de modo discontnuo.
V Completamente meteorizada Toda la roca está descompuesta y/o
desintegrada. La estructura original de 
la roca está en su mayoría intacta.
VI Suelo residual Todo el material se ha 
transformado en un suelo y la 
estructura original de la roca se ha 
destruido. Hay un gran camoio de 
volumen pero el suelo no ha sufrido 
camoios.
6.1. NIVEL I: TIERRA VEGETAL
Se trata de un horizonte edá co consttuido por un nivel arcillo-arenoso y elevado contenido en materia 
orgánica. La potencia encontrada a lo largo de la investgación ha oscilado entre los 0,i0 - 0,50 m. Este nivel carece
de interés geotécnico. Deoerá ser ooviado para el empleo de terraplenes y nunca considerado como nivel de 
cimentación. Para posteriores estudios en próximos anebos se supondrá un espesor de terra vegetal de 50 cm.
6.2. NIVEL II: SUELO GRANÍTICO RESIDUAL
Babo el nivel anteriormente descrito se encuentran suelos residuales de granito consttuido por arenas y 
material ripaole con un tamaño de grano grueso con algo de limo.
Su grado del alteración corresponde a grados entre IV y V de las rocas granítcas micáceas y feldespátcas. Más 
de la mitad del material está alterado hasta la condición de suelo, conservando la textura original de la roca y 
apareciendo roca de modo discontnuo. El grado de alteración puede variar localmente pero en general disminuye
con la profundidad. Solo se reconoció parcialmente la roca original granítca. Su excavación puede realizarse por 
medios convencionales.
Los parámetros geotécnicos que caracterizan estos materiales son de granulometrías de compacidad media, 
con densidades entre 1,85 y i,1 t/m³ ; cohesión de 0,i a 0,5 kp/cm² ; ángulos de rozamiento interno de entre 33º 
y 41º y módulo de Young de entre 355-950 kp/cm².
Este nivel se encuentra a partr de una profundidad media de 1,74 m y tene un espesor medio de 1,4 m.
6.3. NIVEL III: SUSTRATO GRANÍTICO
En los sondeos se ha podido ooservar, por deoabo de la capa de suelos alterados en grado IV a V, diferentes 
niveles de granito con menor grado de alteración y compacidades mucho más densas. Se encontraron, en este 
nivel, grados de alteración del orden II a III por lo que se puede caracterizar como sustrato rocoso.
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En concreto se haya granito con grado de alteración entre II y III con un tamaño de grano medio y de tonos oeis
de tpo micáceo y feldespátco. Fue imposiole determinar el grado de fracturación así como el estado de las 
fracturas por la imposioilidad del ripado.
La profundidad media a la que se encuentra este nivel es de 3,34 m.
6.4. RESULTADOS DE LOS SONDEOS
En vista de los sondeos podemos ooservar que la profundidad a la que se encuentran estos niveles puede 
variar ligeramente en función de la parte de la parcela en la cual se haya hecho el sondeo. En la siguiente taola se 
pueden ver las profundidades a las que se encontró cada nivel en cada sondeo:
SONDE
O
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8
NII: Suelo
residual
i.i i.0 1.8 i.1 1.9 1.5 1.3 1.
NIII:
Sustrato
granítco
4.0 3.1 3.3 3.1 3.i 3.5 i.8 i.1
Nivel
freátco
5.0 5.3 - - - - 8.7 8.8
7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los ensayos realizados durante los sondeos han sido ensayos de tpo SPT además de los ensayos de 
penetración dinámica contnua tpo Borros. l partr de las prueoas se analiza la capacidad de carga en los 
materiales de suosuelo así como de la resistencia.
Como se ha descrito en el apartado anterior, en el suosuelo del área estudiada se reconocen super cialmente 
materiales detrítcos sueltos correspondientes a suelos de recuorimiento y por deoabo suelos residuales 
provenientes de la alteración in situ de un sustrato granítco de composición micácea feldespátca que se 
encuentra intensamente deformado y meteorizado en grados II-III.
lunque el nivel freátco pueda acusar variaciones estacionales no se considera que pueda originar proolemas 
signi catvos. Por lo tanto, la presencia de agua no interferirá en la realización del proyecto.
7.1. ENSAYOS DE PENETRACIÓN EN SONDEOS
Durante los sondeos se realizan ensayos de penetración estándar más conocidos como SPT. ldemás se realizan
i ensayos de penetración contnua tpo Borros.
En lo que respecta a los ensayos de penetración  SPT en los sondeos se ootenen los siguientes resultados:
SONDEO PROFUNDIDAD GOLPES CADA 15 cm Nspt σadm  (kg/cm²)
S-1 i.00-i.90 7/11/ii/30  33 3.3
3.10-3.55 19/i9/30 59 R)       5.9
4.10-4.55 ii/31/45 79 R) 7.9
S-i 3.40-3.85 11/i5/33 58  R)  5.8
4.80-5.i4 i5/41/R  R > 1
S-3 1.15-i.40 10/13/i0  33 3.3
3.70-4.15 i4/31/48 87  R) 8.7
S-4 1.10-i.35  5/7/17 i4 i.4
3.15-4.40 i0/35/45  80  R) 8.0
S-5 i.50-i.15  15/ii/i8 50  R) 5.0
4.00-4.34 i1/4i/R R > 1
S-9 i.70-3.15  19/i1/i9 47 4.7
3.50-3.15 i1/39/48  84  R) 8.4
S-7 i.90-i.15  18/i4/38 9i  R) 9.i
3.1-4.30 i5/45/R R > 1
S-8 i.10-i.35  18/i5/30 55  R) 5.5
3.1-4.35 i3/43/50 13  R) > 1
El número de golpes  nal del ensayo SPT será la suma de los golpes necesarios para hincar los segundos y 
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terceros 15 cm, N 15-30 y N 30-45 respectvamente. En caso de que la suma sea mayor de 50 golpes se considera 
rechazo. ldemás si en alguno de los tramos  se superan los 50 golpes tamoién se considera rechazo. Se ha 
estmado la tensión admisiole a partr de los resultados de los ensayos SPT mediante la correlación: σadm =N spt /10
7.2. ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA CONTINUA
Conociendo el tpo de material es posiole determinar su condición resistente mediante los rechazos ootenidos 
en un ensayo de penetración dinámica contnua. Con ellos es posiole estmar la tensión admisiole del terreno 
calculando la resistencia dinámica al hundimiento mediante la denominada “Fórmula de los Holandeses” o teorías
de Caquot-L’Herminier:
R P  = P m 
i * h/ P m + P v)*l*d*k
Siendo:
• R P : resistencia dinámica de punta  kg/cm
i)
• P m : peso de la maza  93,5 kg)
• P v : peso que carga soore la puntaza  yunque 9,40 kg, varilla 5,75 kg/m, caoezal 0,50 kg)
• h: altura de caída  50 cm)
• l: super cie de la puntaza  19 cm²)
• d: avance de penetración por cada golpe  i0 cm/N i0 )
• k: coe ciente de corrección por efecto del peso del varillabe
l partr del resultado de múltples experiencias se deduce que para ootener la carga de hundimiento, 
resistencia correspondiente a una carga estátca en punta, se divide por i0 la resistencia dinámica ootenida 
mediante la expresión inmediatamente anterior a este párrafo. Para ootener la tensión admisiole se aplica un 
coe ciente de seguridad a la carga estátca en función de la naturaleza del terreno. Para terrenos granulares 
 arenas y gravas) se dividirá la resistencia estátca entre 4. Con esto haoremos calculado la tensión admisiole, σadm 
 kg/cmi).
En las taolas que se adbuntan a contnuación se muestran los datos ootenidos en el ensayo de penetración 
dinámica contnua tpo Borros. En ellas se refeba la resistencia dinámica, la resistencia estátca y la tensión 
admisiole.
Caoe mencionar que, cuando en uno de los intervalos de i0 cm, se alcanza un número de golpes mayor de 100
se considera rechazo.
SONDEOS Profundidad
relatva
Profundidad
total
N20 Resistencia
dinámica
(kg/cm²)
Resistencia
estátca
(kg/cm²)
Tensión
admisible
(kg/cm²)
PDC-1 0 0 0 0 0 0
0.i 0.i 7 91.94 3.08 0.77
0.i 0.4 3 i9.00 1.30 0.3i
0.i  0.9 4 34.13 1.71 0.43
0.i 0.8 11 1i.41 4.9i 1.19
0.i 1 15 1i4.10 9.i1 1.55
0.i 1.i 7 57.05 i.85 0.71
0.i 1.4 13 104.40 5.ii 1.31
0.i 1.9 4 31.99 1.58 0.40
0.i 1.8 17 13i.94 9.93 1.99
0.i i i0 153.89 7.91 1.1i
0.i i.i i7 i04.83 10.i4 i.59
0.i i.4 i3 17i.10 8.91 i.15
0.i i.9 35 i58.39 1i.1i 3.i3
0.i i.8 i8 i03.14 10.i0 i.55
0.i 3 41 i14.71 14.74 3.98
0.i 3.i 41 347.99 17.38 4.35
0.i 3.4 73 511.3i i5.57 9.31
0.i 3.9 51 35i.71 17.94 4.41
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0.i 3.8 98 494.4i i3.ii 5.81
0.i 4 79 51i.97 i5.93 9.41
0.i 4.i 95 433.13 i1.99 5.41
0.i 4.4 71 5i0.01 i9.00 9.50
0.i 4.9 15 918.00 30.10 7.73
0.i 4.8 89 55i.81 i7.94 9.11
0.i 5 111 705.34 35.i7 8.8i
0.i 5.i 13i 8i1.19 41.49 10.39
SONDEO Profundidad
relatva
Profundidad
total
N20 Resistencia
dinámica
(kg/cm²)
Resistencia
estátca
(kg/cm²)
Tensión
admisible
(kg/cm²)
PDC-i 0 0 0 0 0 0
0.i 0.i 4 35.ii 1.79 0.44
0.i 0.4 1 8.97 0.43 0.11
0.i 0.9 i 17.09 0.85 0.i1
0.i 0.8 1 8.40 0.4i 0.11
0.i 1 3 i4.8i 1.i4 0.31
0.i 1.i 8 95.i0 3.i9 0.8i
0.i 1.4 15 1i0.47 9.0i 1.51
0.i 1.9 i0 158.30 7.1i 1.18
0.i 1.8 1 70.ii 3.51 0.88
0.i i 14 107.70 5.38 1.35
0.i i.i 1i 11.04 4.55 1.14
0.i i.4 i3 17i.10 8.91 i.15
0.i i.9 i7 111.31 1.17 i.41
0.i i.8 51 371.47 18.57 4.94
0.i 3 41 i14.71 14.74 3.98
0.i 3.i 41 347.99 17.38 4.35
0.i 3.4 51 413.i9 i0.99 5.17
0.i 3.9 99 459.45 ii.8i 5.71
0.i 3.8 91 419.91 i0.83 5.i1
0.i 4 79 51i.97 i5.93 9.41
0.i 4.i 81 513.09 i1.95 7.41
0.i 4.4 15 9i5.43 31.i7 7.8i
0.i 4.9 100 950.53 3i.53 8.13
0.i 4.8 14i 11i.11 45.95 11.41
7.3. EXCAVACIÓN
De estos resultados se deduce que la excavación se podrá realizar, previsiolemente, mediante equipos de 
excavación convencionales hasta una cota de aproximadamente 4 metros. De todas maneras se deoerá prever el 
uso eventual de equipos picadores o neumátcos deoido a la posiole presencia de cuerpos duros no ripaoles. 
Deoerán tomarse, para la excavación del recinto precauciones especiales en los límites de las parcelas. ll haoer 
materiales granulares será necesario garantzar la seguridad y estaoilidad de los cortes en las excavaciones del 
recinto mediante taludes con inclinaciones estaoles frente a las cargas que transmitan las estructuras o 
equipamientos colindantes.
El suelo vegetal deoe ser eliminado o saneado mediante una pala mixta, y podrá reservarse para recuorimiento
de taludes y abardinamientos.
7.4. CONTENCIÓN PERIMETRAL DE TIERRAS
l partr de, en torno, los i metros de profundidad los materiales tenen una competencia aceptaole. Sin 
emoargo, al ser materiales granulares para la excavación del recinto se deoerán tomar precauciones especiales, en
especial en los lindes cercanos a las edi caciones y/o viales existentes en la calle colindantes a la parcela en donde
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se actuará. Será necesario garantzar la seguridad y estaoilidad de los cortes en las excavaciones del recinto, 
mediante taludes con inclinaciones.
8. ENSAYOS DE LABORATORIO
Se han tomado muestras de los suelos y han sido llevadas al laooratorio. Los resultados de las muestras son los 
siguientes:
MUESTRA M1 M2 M3 M4
GRlNULOMETRÍl: 
UNE-103101
Tamaño máx. mm 1i.50 1i.90 1i.00 11.80
% que pasa tamiz 
UNE 0.08
45.00 43.70 59.90 4i.30
LÍMITE DE 
lTTEMBERG, UNE 
103103/104
Límite líquido UNE 
103103
35.10 34.00 39.30 34.80
Límite plástco UNE-
103104
i1.10 ii.50 i5.40 i0.00
Índice de 
plastcidad
1i.10 1i.50 11.80 14.10
DENSIDlD SECl 
INICIlL  t/m³)
1.47 1.44 1.43 1.45
HUMEDlD 
NlTURlL  %), UNE-
103000
18.10 11.00 18.90 11.30
CONTENIDO EN 
SULFlTOS 
SOLUBLES  %), UNE-
103i01
Negatvo Negatvo Negatvo Negatvo
lCIDEZ BlUMlNN-
GULLY  ml/Kg), 
lNEJO 5, EHE
i4i.00 i45.00 i10.00 i30.00
PROCTOR NORMlL 
UNE-103500
Densidad máxima 
 t/m³)
1.75 1.73 1.91 1.71
Humedad óptma 
 %)
15.80 19.40 18.00 19.00
CBR, UNE-10350i
Índice CBR 12.50 10.90 19.40 10.30
% hinchamiento 1.90 1.40 i.00 1.55
CLASIFICACIÓN 
DE 
CASAGRANDE
SC SC ML SC
DESCRIPCIÓN DEL 
TIPO DE MlTERIlL
lrenas arcillosas
 residual)
lrenas arcillosas 
 residual)
lrenas arcillosas 
 residual)
lrenas arcillosas 
 residual)
9. RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS
9.1. APROVECHAMIENTO DE MATERIALES
Según el artculo 330.3 del PG-3, desde el punto de vista de sus característcas intrínsecas los materiales se 
clasi carán en los tpos siguientes:
• Suelos seleccionados
• Suelos adecuados
• Suelos toleraoles
• Suelos marginales
• Suelos inadecuados
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En el estudio de las característcas de los materiales procedentes de la meteorización del sustrato rocoso se 
descartará la terra vegetal, cali caole como suelo inadecuado, de acuerdo con el artculo 330.3.3. “Clasi cación 
de los materiales”. Los ensayos soore las muestras tomadas determinan que los materiales existentes en la parcela
de estudio consttuyen suelos toleraoles.
El artculo 330.4 del PG-3 de ne el tpo de suelo a emplear en función de las diferentes zonas de relleno del 
terraplén:
• Coronación: Se utlizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
adecuada con CBR 5. Se podrán utlizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre
que cumplan las condiciones exigidas y cuyo estudio bust catvo sea aprooado por el Director de Ooras.
• Cimiento: En el cimiento se utlizarán suelos toleraoles, adecuados o seleccionados siempre que las 
condiciones de drenabe o estanqueidad lo permitan con CBR 3.
• Núcleo: Se utlizarán suelos toleraoles, adecuados o seleccionados con CBR 3. Se desaconseba el empleo 
de suelos inadecuados o con CBR < 3 deoido a la posiole aparición de proolemas de resistencia, 
deformaoilidad y puesta en oora.
Por lo tanto se podrán utlizar los materiales presentes en el suelo del sector B-3 para el cimiento y el núcleo, 
deoiendo utlizar préstamos de materiales para la coronación.
Tamoién deoemos conocer el coe ciente de paso: En la compactación del suelo se produce una variación de su
volumen con respecto al que tenía antes de ser excavado, en su situación natural. Para calcular el volumen de 
terra para relleno, es necesario realizar una conversión de volúmenes expresado a través del coe ciente de paso 
o factor de esponbamiento: relación entre el volumen  nal ootenido en oora y el volumen inicial existente en el 
terreno. El valor ootenido para realizar los cálculos es 1.0i.
9.2. CATEGORÍA DE EXPLANADA
La Instrucción de Carreteras, en sus Normas soore Secciones de  rme, considera 3 categorías de explanadas en
función de los resultados del ensayo CBR: El suelo del sector B-3 es de categoría Ei.
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tene como objetio realizar una descripción del estado actual de los terrenos en los que se 
ia a realizar la interiención, así como el replanteo de todos los ejes que componen el trazado del iiario. Para ello 
es necesario comentar breiemente la topografa del lugar y defnir de modo exacto los puntos que seriirán de 
base a los replanteos que se necesiten en el proyecto.
Para una defnición completa de la urbanización se requieren los siguientes replanteos:
• Replanteo del límite del sector.
• Replanteo de ejes.
2. CARTOGRAFÍA BASE
Con el fn de elaborar el presente Proyecto Fin de Carrera se ha utlizado principalmente la siguiente cartografa
base:
• Mapa topográfco nacional de España, 0185-2.
• Cartografa digital del yyuntamiento de Ponteiedra, escala 1/1000.
Toda la cartografa mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M.
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA
Dado el carácter académico de este proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la cartografa 
disponible a partr de un iértce geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real.
y partr de la documentación cartográfca se ha lleiado a cabo su tratamiento digital para obtener un fchero 
iectorial reconocible por un programa cualquiera de C.y.D. Este se ha conseguido con la ayuda de las siguientes 
herramientas informátcas:
• yutoCyD 2016 de la empresa yutodesk.
• MDT 4.0 para la realización del modelado digital del terreno.
4. TOPOGRAFÍA
La topografa del sector es suaie y no presenta ningún accidente geográfco importante. El ámbito de la 
actuación presenta unas pendientes ligeras, yendo desde los 25 m sobre el niiel del mar en la zona sur, hasta los 
50 m sobre el niiel del mar de altura máxima en la zona norte de la parcela. La pendiente es uniforme en toda la 
parcela, creciendo desde el sur hacia el norte.
5. BASES DE REPLANTEO
Se han dispuesto 6 bases de replanteo, cuya ubicación se puede consultar en el plano correspondiente al 
replanteo.
Tratándose de un proyecto de carácter académico no se ha realizado la pertnente  comprobación de las bases 
de replanteo mediante leiantamiento topográfco a partr de un iértce geodésico.
Las ubicaciones de las bases de replanteo se han escogido atendiendo a múltples criterios:
• Desde cada base se tene que poder ier otras dos.
• El ángulo entre iértces será mayor de 30°.
• Los iértces estarán emplazados en lugares accesibles.
• Todas la bases permanecerán en lugares inalterados durante toda la obra.
• La distancia entre bases de replanteo rondará entre los 150m y 300m.
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Las coordenadas de las 6 bases de replanteo en coordenadas UTM serán:
Base Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z
B1 528776.367 4696584.167 17.010
B2 528910.040 4696752.041 24.946
B3 528914.184 4696978.813 12.397
B4 528737.044 4697013.604 4.669
B5 528680.282 4696885.573 4.865
B6 528744.719 4696718.029 15.975
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ANEJO Nº 6 – PARCELACIÓN 
 1 INTRODUCCIÓN
 2 DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS
 2.1 PARCELAS DESTINADAS A VIVIENDAS
 2.2 PARCELAS DESTINADAS A DOTACIONES
 3 PARCELACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tene como fnalidad defnir la parcelación del sector B-3 según las directrices dadas en el Plan 
Parcial del mismo. En él se van a defnir la uuicación de las parcelas correspondientes a las viviendas y las 
destnadas a los distntos euuipamientos de los uue va a disponer la uruaniaación.
2. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS
2.1. PARCELAS DESTINADAS A VIVIENDAS
Las parcelas correspondientes a vivienda aluergan ulouues aislados de B+4 de 20x30 y de 20x25 metros. Los 
ulouues de más superfciee 10x30 metrose ocupan una superfcie de 600 m² cada uno de ellos. Los ulouues de 
20x25 metros ocupan una superfcie de 500 m² cada uno. Se reserva más parcela para las viviendas uue la 
ocupada por los edifciose ya uue haurá sufcientes espacio de carácter púulico para todos los residentes.
2.2. PARCELAS DESTINADAS A DOTACIONES
Las parcelas destnadas a euuipamientos se han colocado en la aona norte. Se trata de una única parcela de 
3192e5 m².
El espacio para las aonas verdes se sitúa al oeste de la parcelae con una extensión 8577e4 m².
Las plaaas de aparcamiento se encuentra distriuuidas por toda la parcela. Se colocan a lo largo de los viales de 
la aona central.  Se disponen más plaaas de aparcamiento uue las mínimas  exigidase ya uue haurá gente uue venga
atraída por las dotaciones uue se construirán en la aona.         
3. PARCELACIÓN
A contnuación se muestra la superfcie de cada parcela. El plano de parcelación se puede ouservar en el 
documento de de Planose en el  Plano Nº6.
parcela Supericie (m²)
1 3185e1
2 21638e3
3 9713e6
4 6667e3
Los límites de las parcelas vienen delimitados por las siguientes coordenadas:
Numero Parcela Coord. X Coord. Y Coord. Z Codigo
1 1 528713e343 4697000e086 7e461 Insertado
2 1 528734e121 4696966e065 6e907 Insertado
3 1 528743e872 4696961e426 6e469 Insertado
4 1 528795e857 4696968e345 0e6 Insertado
5 1 528847e782 4696975e256 4e731 Insertado
6 2 528648e435 4696941e964 0e238 Insertado
7 2 528656e815 4696938e647 0e855 Insertado
8 2 528723e572 4696945e191 8e866 Insertado
9 2 528733e016 4696940e833 9e569 Insertado
10 2 528759e073 4696901e119 7e249 Insertado
11 2 528782e383 4696853e769 9e913 Insertado
12 2 528805e853 4696788e669 2e416 Insertado
13 2 528813e853 4696754e949 4e75 Insertado
14 2 528821e439 4696707e328 15 Insertado
15 2 528818e246 4696698e778 14e798 Insertado
16 2 528806e458 4696683e072 14e175 Insertado
17 2 528799e361 4696669e061 10e304 Insertado
18 2 528794e167 4696647e407 3e859 Insertado
19 2 528791e295 4696635e553 6e112 Insertado
20 2 528785e92 4696623e21 9e546 Insertado
21 2 528777e484 4696609e222 14e38 Insertado
22 2 528761e426 4696597e158 18e663 Insertado
23 3 528907e058 4696970e863 10e388 Insertado
24 3 528849e839 4696961e4 2e899 Insertado
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Página 2 de  2   
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo Nº6 – Parcelación
25 3 528767e737 4696950e814 4e145 Insertado
26 3 528760e626 4696935e455 7e2 Insertado
27 3 528775e841 4696911e992 9e554 Insertado
28 3 528797e673 4696867e752 9e257 Insertado
29 3 528807e79 4696862e104 8e135 Insertado
30 3 528862e442 4696868e076 2e826 Insertado
31 4 528858e18 4696854e09 3e524 Insertado
32 4 528818e371 4696849e746 6e731 Insertado
33 4 528810e374 4696835e563 5e891 Insertado
34 4 528822e621 4696799e542 1e378 Insertado
35 4 528835e674 4696738e001 13e691 Insertado
36 4 528852e416 4696729e707 20e298 Insertado
37 4 528878e806 4696752e616 22e713 Insertado
38 4 528898e964 4696767e535 21e815 Insertado
39 4 528907e512 4696776e525 20e91 Insertado
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo defnirá el trazado del viario que se proyecta en el interior de la urbanización. Se deberá garantzar 
el acceso adecuado a todas las parcelas y equipamientos proyectados. Los requerimientos básicos que se 
cumplirán son los siguientes:
• Cumplir los requisitos exigidos a las vías urbanas tomando como referencia las “Recomendaciones para el
proyecto y diseño del viario urbano” del ministerio de fomento.
• Cumplir la normatva de accesibilidad.
• Evitar confictos de circulación entre los distntos usuarios tanto en el interior de la parcela como en las 
conexiones con el viario existente.
• Realizar un dimensionamiento estricto, tanto de carriles como del conjunto de la calzada, evitando 
anchos insufcientes o estrictos, que puedan inducir movimientos indeseados.
• Obtener un trazado que permita una colocación efciente de las instalaciones que seguirán ese mismo 
recorrido y que, en algunos casos, funcionarán por gravedad.
2. NORMATIVA APLICADA
La normatva de aplicación es la citada seguidamente:
• P.X.O.M de Pontevedra.
• Instrucción de carreteras, Norma 3.1.-IC.
• Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano (Ministerio de Fomento).
3. TRATAMIENTO DEL TERRENO
Este programa calcula las coordenadas de puntos determinados. Se realiza el replanteo de los puntos del eje a 
partr de las bases de replanteo defnidas. Sirve tambinn para la defnición en planta, alzado y perfl del viario. Se 
realizarán tambinn los cálculos de cubicaciones  del movimiento de terras realizado al ejecutar las explanaciones.
Tras la defnición del eje en planta se le asocia una cartografa y con ayuda de los perfles longitudinales de los 
ejes del viario se defne la rasante de los viales. Se ha tratado de seguir en la medida de los posible el terreno.
Se defne la sección transversal introduciendo los parámetros geomntricos de los viales. o partr de todos estos 
datos el programa obtene todos los resultados necesarios (cubicaciones y mediciones, perfles transversales, 
longitudinales, etc.)
4. SITUACIÓN ACTUAL DEL VIARIO
Las infraestructuras interiores de la parcela se reducen a unas pistas.
El viario que linda con la parcela la rodea por la zona norte, sur y este. Este viario ya existente en la zona es un 
viario construido recientemente para mejorar la accesibilidad y conecta con la N-541 (carretera Pontevedra-
Orense). En este vial no se realizará ninguna ampliación ni mejora ya que al ser de reciente construcción tene una 
sección de ancho sufciente, con plazas de aparcamiento y zonas verdes. Se adapta a lo que nosotros buscamos en
la nueva urbanización calle amplias que permitan a los habitantes tener zonas de paseo y que creen un ambiente 
agradable.
5. TRAZADO DEL VIARIO
El trazado del sector se ha proyectado para dar la máxima accesibilidad a las viviendas y equipamientos 
además de intentar priorizar al peatón sobre el tráfco rodado.
5.1. TRAZADO EN PLANTA
ol tratarse de vías de carácter urbano, no se sigue el procedimiento de diseño de carreteras convencionales. El 
trazado en planta se hace mediante la combinación de rectas y curvas circulares y en ningún caso se emplean 
clotoides.
La estructura del viario será la siguiente:
• Todos los viales constarán de un carril para cada sentdo. El ancho de los carriles variará desde los 2,5 m 
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hasta los 3,5 m, según el tpo de vial y su posición en a parcela.
• La mayor parte de los aparcamientos están situados en los viales que dan acceso a las viviendas, a los 
equipamientos o zonas verdes. Estos serán en linea con unas dimensiones de 2,5 m x 5 m. 
• El ancho de las aceras tambinn dependerá del tpo de viario y de su situación en la parcela variando desde
los 2,5 m hasta los 3 m.
• Los senderos peatonales en general tenen un ancho de 5 m.
• La velocidad máxima permitda de circulación será de 30 km/h (categoría de área residencial).
5.2. TRAZADO EN ALZADO
Se ha procurado tener pendientes suaves donde en terreno lo permita y no se superará la pendiente máxima 
del 10% en ningún punto.
Otro factor importante a tener en cuenta en el diseño es la conexión con el viario existente, por lo que las 
rasantes de ambos viales en los puntos de intersección debe coincidir.
Se deben respetar los valores mínimos de los parámetros de las parábolas con las que se realizan los acuerdos 
vertcales. Dichos valores son los siguientes:
• El acuerdo convexo mínimo es de 303.
• El acuerdo cóncavo mínimo es de 568.
Se han obtenido en las Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano en función de la 
velocidad específca. En nuestro caso hemos utlizado aproximadamente los valores recomendados.
Por otro lado, cabe destacar que en las zonas donde la suavidad del terreno lo permita se buscarán 
alineaciones rectas, en las que no sea necesario realizar acuerdos vertcales.
5.3. SECCIÓN TRANSVERSAL
5.3.1. VIAL 1
• Intersección con los viales: 2.
• Longitud de 53,922 m
• Pendiente máxima del 5.21%
• Este vial consta:
◦ De un carril para cada sentdo de circulación de 2,5 m de ancho cada uno. 
◦ En este vial no se ha proyectado espacio para plazas de aparcamiento.
◦ Las aceras contguas a la zona de circulación tendrán un ancho de 2,5 m cada una. 
5.3.2. VIAL 2
• Intersección con los viales: 1 y 3.
• Longitud de 265,189 m
• Pendiente máxima del 7.15% 
• Este vial consta:
◦ De un carril para cada sentdo de circulación de 3 m de ancho cada uno.
◦ Las plazas de aparcamiento se dispondrán en línea en el lado derecho de la calzada, con un ancho de 
2,5 m.  El número total de plazas en el vial será de 52.
◦ Las aceras contguas a la zona de aparcamiento por un lado y a al carril de circulación por el otro  
tendrán un ancho de 2,5 m cada una.  
5.3.3. VIAL 3
• Intersección con los viales: 2, 4 y 5.
• Longitud de 272,967 m
• Pendiente máxima del 7.15% 
• Este vial consta:
◦ De un carril para cada sentdo de circulación de 3,5 m de ancho cada uno. Los carriles están separados
por una mediana ajardinada de 2 m de ancho.
◦ Las plazas de aparcamiento se dispondrán en línea a cada uno de los lados de los carriles de 
circulación, con un ancho de 2,5 m.  El número total de plazas en el vial será de 102.   
◦ Las aceras contguas a la zona de aparcamiento tendrán un ancho de 3 m cada una. 
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5.3.4. VIAL 4
• Intersección con los viales: 3.
• Longitud de 67,291 m
• Pendiente máxima del 7.15% 
• Este vial consta:
◦ De un carril para cada sentdo de circulación de 3 m de ancho cada uno.
◦ Las plazas de aparcamiento se dispondrán en línea en el lado derecho de la calzada, con un ancho de 
2,5 m.  El número total de plazas en el vial será de 16.
◦ Las aceras contguas a la zona de aparcamiento por un lado y a al carril de circulación por el otro  
tendrán un ancho de 2,5 m cada una.  
5.3.5. VIAL 5
• Intersección con los viales: 3.
• Longitud de 244,736 m
• Pendiente máxima del 7.15% 
• Este vial consta:
◦ De un carril para cada sentdo de circulación de 3 m de ancho cada uno.
◦ Las plazas de aparcamiento se dispondrán en línea en el lado derecho de la calzada, con un ancho de 
2,5 m.  El número total de plazas en el vial será de 104.
◦ Las aceras contguas a la zona de aparcamiento por un lado y a al carril de circulación por el otro  
tendrán un ancho de 2,5 m cada una.  
5.3.6. VIAL PEATONAL
• Intersección con los viales: 3.
• Longitud de 180.18 m
• Este vial consta:
◦ De un carril para el transito de peatones de 5 m de ancho. 
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APÉNDICE 7.1. - TRAZADO DEL VIARIO. TRAZADO DE EJES
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1. TRAZADO EN PLANTA
o contnuación se muestran los listados en planta de cada uno de los ejes que componen los viales que de esta 
urbanización:
1.1. LISTADO DEL EJE DEL VIAL 1
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 528736,531 4696952,493 364,920793 0 0 19,925
Rec 19,925 28726,099 4696969,469 364,920793 0 0 33,997
53,922 528708,3 4696998,434 364,920793
1.2. LISTADO DEL EJE DEL VIAL 2
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 528647,632 4696943,332 94,275468 0 0 11,267
Rec 11,267 528658,853 4696944,344 94,275468 0 0 42,907
Rec 54,174 528701,587 4696948,197 92,211979 0 0 58,907
Rec 113,082 528760,054 4696955,385 91,813472 0 0 89,629
Rec 202,71 528848,943 4696966,879 88,683212 0 0 27,029
Rec 229,739 528875,546 4696971,659 90,509014 0 0 33,911
Rec 263,65 528909,081 4696976,695 290,569361 0 0 1,538
265,189 528907,56 4696976,468 290,569361
1.3. LISTADO DEL EJE DEL VIAL 3
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 528736,531 4696952,493 160,915822 0 0 22,513
Rec 22,513 528749,501 4696934,091 163,311169 0 0 33,456
Rec 55,969 528767,732 4696906,039 163,723342 0 0 0,52
Rec 56,489 528768,013 4696905,601 169,966605 0 0 25,844
Rec 82,333 528779,758 4696882,58 171,364347 0 0 0,126
Rec 82,46 528779,813 4696882,466 172,085141 0 0 26,883
Rec 109,343 528791,227 4696858,126 176,189931 0 0 2,697
Rec 112,04 528792,212 4696855,615 177,803687 0 0 60,921
Rec 172,961 528813,025 4696798,36 180,163948 0 0 6,507
Rec 179,469 528815,02 4696792,166 185,283179 0 0 34,869
Rec 214,338 528823,009 4696758,224 188,309217 0 0 24,493
Rec 238,831 528827,482 4696734,143 191,772187 0 0 34,136
272,967 528831,881 4696700,291 191,772187
1.4. LISTADO DEL EJE DEL VIAL 4
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 528793,325 4696852,553 93,080285 0 0 67,291
67,291 528860,219 4696859,852 93,080285
1.5. LISTADO DEL EJE DEL VIAL 5
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec 0 528912,375 4696770,09 246,845258 0 0 0,863
Rec 0,863 528911,796 4696769,45 246,845258 0 0 8,443
Rec 9,306 528906,129 4696763,191 258,989192 0 0 27,664
Rec 36,969 528884,01 4696746,578 254,431041 0 0 27,052
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Rec 64,021 528863,597 4696728,826 253,358114 0 0 53,192
Rec 117,214 528824,054 4696693,249 249,675928 0 0 4,251
Rec 121,465 528821,063 4696690,228 237,168137 0 0 17,515
Rec 138,98 528811,408 4696675,614 226,714745 0 0 6,31
Rec 145,29 528808,838 4696669,851 218,966009 0 0 5,591
Rec 150,88 528807,197 4696664,507 213,894069 0 0 9,371
Rec 160,251 528805,168 4696655,358 214,187155 0 0 8,497
Rec 168,748 528803,29 4696647,072 215,487259 0 0 12,782
Rec 181,531 528800,211 4696634,665 225,980745 0 0 10,126
Rec 191,657 528796,192 4696625,371 228,70975 0 0 4,973
Rec 196,63 528794,024 4696620,895 232,783537 0 0 8,67
Rec 205,3 528789,754 4696613,349 234,110271 0 0 9,619
Rec 214,919 528784,844 4696605,078 257,85448 0 0 29,817
244,736 528761,326 4696586,75 257,85448
2. TRAZADO DEL ALZADO
o contnuación se muestran los listados en alzado de cada uno de los ejes que componen esta urbanización:
2.1. LISTADO DE LA RASANTE DEL VIAL 1
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 8,831 0 0 0 -0,01966529
24,917 8,341 0 0 0 0,00658507
53,922 8,532 0 0 0
 2.2. LISTADO DE LA RASANTE DEL VIAL 2
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 0,899 0 0 0 0,07012735
82,45 6,681 0 0 0 -0,03493839
174,555 3,463 0 0 0 0,08339034
265,189 11,021 0 0 0
2.3. LISTADO DE LA RASANTE DEL VIAL 3
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 8,831 0 0 0 0,0058367
92,518 9,371 0 0 0 -0,06221922
196,248 2,917 0 0 0 0,19783887
272,967 18,095 0 0 0
2.4. LISTADO DE LA RASANTE DEL VIAL 4
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 8,899 0 0 0 -0,08550921
67,291 3,145 0 0 0
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2.5. LISTADO DE LA RASANTE DEL VIAL 5
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0 22,253 0 0 0 0,04409428
45,947 24,279 0 0 0 -0,13047262
181,531 6,589 0 0 0 0,18878253
244,736 18,521 0 0 0
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 8 de 8
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo N.º 8 – Movimiento de terraa 
ANEJO Nº8 – MOVIMIENTOS DE TIERRA
 1. INTRODUCCIÓN
 2. TRABAJOS PREVIOS
 2.1. SITUACIÓN PREVIA
 2.2. DEMOLICIONES
 2.3. LIMPIEZA DEL TERRENO
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1. INTRODUCCIÓN
A contnuación se defnirán todas las operaciones de movimiento de terras requeridas para la construcción de 
la urbanización además de las obras complementarias.
Se ha tratado en todo lo posible adaptarse a la forma del terreno minimizando así los posibles movimientos de 
terras no superando en ningnn momento pendientes longitudinales del 1%..
Se especifcarán los movimientos de terras necesarios para cada uno de los viales  de la urbanización.
Los terraplenes construidos se realizarán con materiales procedentes del desmonte en otras zonas del sector. 
Se separará la terra vegetal que cubre la superfcie para poder reutlizarla en las zonas verdes.
2. TRABAJOS PREVIOS
2.1. SITUACIÓN PREVIA
Dentro del sector B-3 existen pistas peatonales, dos viviendas unifamiliares al norte de la parcela y tres 
edifcios de dos plantas en la zona  sur. Tanto en el norte como en sur las edifcaciones que hay dentro de la 
parcela cuentan con algnn alpendre en los alrededores para el uso de los habitantes de las edifcaciones. 
En la propia parcela no hay redes de suministro, pero todas pasan por la calle adyacente a la parcela que se 
encuentra al este de la misma.
Los terrenos en su mayoría no presentan un uso específco, puesto que la actvidad primaria se encuentra 
práctcamente abandonada.
Puesto que las viviendas habitadas se conservaran al realizar la urbanización no tendrán que ser realojados sus 
propietarios, solo se realizará el derribo de los alpendres cercanos a las viviendas.
No hay una gran cantdad de arbolado en la parcela, la mayoría del terreno es  pradera.  
2.2. DEMOLICIONES
Se procederá a la demolición de los alpendres y demás elementos de la parcela para comenzar las obras. Se 
mantendrán las viviendas anteriormente citadas.
2.3. LIMPIEZA DEL TERRENO
Esta actvidad comprende la retrada de árboles, arbustos, plantas herbáceas, hojarasca y cualquier otro 
material existente en la zona de actuación.
2.4. RETIRADA DE TIERRA VEGETAL
La terra vegetal se acopiará para su posterior uso en las zonas verdes. El material excedente se enviará al 
vertedero correspondiente.
3. MOVIMIENTOS DE TIERRA
Utlizando el programa MDT 4.% asociado a Autocad se obtenen los listados de cubicación de los movimientos 
de terras asociados a la explanación inicial, los viales y senderos peatonales. Estos listados se podrán consultar en 
el Apéndice 8.1.
Las excavaciones se realizarán de forma conjunta con los rellenos de terraplén en la medida de lo posible, para 
que los materiales extraídos en la excavación sean transportados y colocados en su ubicación defnitva.
4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA
En la utlización de préstamos y vertederos asociados a la obra deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:
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Vial
1 2%4,178 295,57 429,557 -91,392
2 5139,256 6%64,825 31%8,875 -925,569
3 6%89,466 15986,157 57%4,838 -9896,691
4 359,%27 26,682 588,142 332,345
5 5444,921 91%4,73 3%61,161 -3659,8%9
TOTAL 17236,848 31477,964 12892,573 -14241,116
Desmonte 
(m³)
Terraplén 
(m³)
Tierra 
Vegetal (m³)
Desmonte-
Terraplén (m³)
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo N.º 8 – Movimiento de terraa 
• Los posibles lugares de préstamo deben estar situados próximos a la obra y los materiales deben 
presentar las característcas necesarias. Estas zonas serán decididas por el contratsta en caso de ser 
necesario.
• En cuanto a los vertederos también es importante su proximidad a la obra y limitar al máximo su uso. 
Serán localizados y gestonados por el contratsta, y se verterán todos los materiales catalogados como no 
reutlizables.
En los vertederos es importante tener en cuenta:
• Situarlos en lugares donde no afecten a formaciones vegetales de importancia.
• Evitar la infección de cursos de agua.
• Evitar acopios en puntos con impacto visual.
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ANEJO 8.1. – MOVIMIENTOS DE TIERRA. LISTADOS DE CUBICACIÓN
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Cubicacionea Vial 1.
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal
% % % % % % %
% 4,819 4,438 7,753 33,481 59,764 78,893
1% 2,%68 7,661 8,%26 14,856 83,252 78,562
19,925 %,991 9,137 7,8%6 %,%75 %,682 %,585
2% 1,%19 9,%49 7,8%4 31,418 59,25 78,97
3% 5,946 3,279 7,99 56,619 34,513 79,933
4% 5,382 3,627 7,997 49,463 38,581 79,982
5% 4,523 4,%94 8 18,266 19,528 32,632
53,922 4,793 5,92 8,645 % % %
TOTALES: 29,541 47,2%5 64,%21 2%4,178 295,57 429,557
Cubicacionea Vial 2.
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal
% % % % % % %
% 41,243 3,392 11,686 326,664 56,221 112,212
1% 24,784 8,2 1%,763 28,188 1%,37 13,235
11,267 19,8%5 8,17 1%,132 9%,489 52,887 86,%73
2% 3,253 4,165 9,582 87,676 13,883 1%1,512
3% 15,865 % 1%,731 244,992 % 113,2%5
4% 34,3%4 % 11,921 438,338 % 125,448
5% 54,113 % 13,18 242,363 % 55,669
54,174 62,1%8 % 13,495 393,472 % 8%,133
6% 73,116 % 14,%15 833,342 % 146,529
7% 93,989 % 15,3 9%4,188 % 147,64
8% 86,895 % 14,234 762,39 % 14%,769
9% 66,%58 % 13,92 418,291 % 127,334
1%% 21,629 % 11,583 88,968 37,91 1%8,5%3
11% %,828 11,373 1%,134 %,851 46,727 29,828
113,%82 % 19,296 9,229 % 192,%67 67,922
12% % 37,2%1 1%,419 % 458,824 111,632
13% % 55,151 11,924 % 549,451 114,682
14% % 54,74 11,%18 % 52%,337 1%7,462
15% % 49,374 1%,477 % 5%6,284 1%5,526
16% % 51,894 1%,629 % 545,593 1%6,346
17% % 57,269 1%,641 % 587,338 1%8,883
18% % 6%,211 11,138 % 554,729 113,773
19% % 5%,866 11,618 % 459,854 115,%37
2%% % 41,271 11,389 % 1%9,%5 3%,884
2%2,71 % 39,217 11,4%3 % 266,%69 82,812
21% % 33,844 11,316 2,559 318,2%3 119,85
22% %,768 29,839 12,666 2%,246 281,388 122,77
229,739 3,768 27,957 12,546 1,%11 7,3%7 3,28
23% 3,981 28,%36 12,589 49,356 255,668 124,251
24% 5,957 23,175 12,262 55,327 169,277 119,2%9
25% 5,119 11,373 11,583 86,184 54,17 1%9,868
26% 12,679 1,193 1%,4%1 55,26 9,119 41,386
263,65 17,741 4,%92 12,3%3 9,1%1 2,%99 15,212
265,189 % % 7,65 % % %
TOTALES: 648,%%3 711,299 393,877 5139,256 6%64,825 31%8,875
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Cubicacionea Vial 3.
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal
% % % % % % %
% 11,381 33,362 19,876 11%,516 346,912 199,538
1% 1%,725 36,%38 2%,%32 1%2,968 364,718 198,989
2% 9,874 36,9%8 19,766 24,563 9%,%14 49,262
22,513 9,675 34,742 19,44 65,555 2%1,538 137,992
3% 7,868 19,792 17,44 73,597 154,76 175,133
4% 6,863 11,53 17,587 73,831 19%,465 181,127
5% 7,916 27,729 18,644 48,287 17%,432 111,931
55,969 8,265 29,385 18,861 4,29 15,331 9,82
56,489 8,234 29,58 18,91 28,255 1%3,198 66,397
6% 7,863 29,2%6 18,913 78,525 256,111 187,767
7% 7,842 22,177 18,641 81,498 186,643 183,4%8
8% 8,461 15,359 18,%42 19,1%1 34,%56 41,873
82,333 7,916 13,848 17,854 %,999 1,761 2,267
82,46 7,81 13,885 17,85 6%,557 75,58 132,366
9% 8,255 6,6%8 17,262 152,%%4 22,%26 177,7%3
1%% 23,437 % 18,283 31%,842 % 175,399
1%9,343 44,19 % 19,267 29,%22 % 12,64
11% 44,157 % 19,211 91,31 % 39,338
112,%4 45,365 % 19,356 336,%2 % 156,961
12% 39,138 % 2%,%83 291,822 7,787 192,972
13% 2%,253 2,336 18,521 133,769 84,5%4 185,431
14% 7,529 16,758 18,565 25,%96 293,426 178,161
15% % 44,%88 17,%78 % 633,685 179,175
16% % 84,853 18,771 % 1%97,2%4 196,952
17% % 136,634 2%,634 % 43%,514 61,994
172,961 % 154,336 21,24 % 114%,577 143,%%9
179,469 % 197,%48 22,716 % 1%5,312 11,968
18% % 199,61 22,362 % 2%47,%9 218,176
19% % 2%9,85 21,277 % 21%1,%68 211,74
2%% % 21%,363 21,%71 38,7%8 1865 233,169
21% 11,612 163,615 25,637 84,648 626,%58 113,695
214,338 28,678 125,849 26,785 245,522 626,2%6 155,586
22% 59,948 96,%18 28,179 811,875 846,8%9 282,711
23% 1%4,475 73,829 28,363 881,728 587,849 246,792
238,831 95,285 59,559 27,531 1%9,627 69,425 32,215
24% 92,281 59,217 27,584 756,148 489,579 264,535
25% 6%,%95 39,371 25,339 5%9,598 32%,%15 247,391
26% 42,341 25,16 24,144 4%1,748 291,335 239,432
27% 38,%46 33,297 23,743 1%7,437 1%9,169 69,823
272,967 34,4%6 4%,4%7 23,324 % % %
TOTAL: 92%,184 2332,347 838,182 6%89,466 15986,157 57%4,838
Cubicacionea Vial 4.
  P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal
% % % % % % %
% 5,371 1,389 9,1%6 56,458 16,%98 9%,547
1% 5,925 1,841 9,%%4 61,372 7,943 88,891
2% 6,352 %,1%4 8,775 61,889 %,347 88,586
3% 6,%28 % 8,942 58,173 %,753 87,%73
4% 5,61 %,226 8,474 54,%%5 1,341 84,278
5% 5,194 %,%6 8,381 45,495 %,2 85,38
6% 3,934 % 8,696 21,635 % 63,387
67,291 2,%96 % 8,692 % % %
TOTAL: 4%,51 3,62 7%,%7 359,%27 26,682 588,142
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Cubicacionea Vial 5.
P.K. Sup.Desmonte Sup.Terrapl￩n Sup.Vegetal Vol.Desmonte Vol.Terrapl￩n Vol.Vegetal
% % % % % % %
% 6,283 2,8%5 9,51 5,972 2,193 8,232
%,863 7,577 2,287 9,568 123,%79 11,575 83,921
9,3%6 22,965 %,628 1%,316 16,211 %,472 7,158
1% 23,755 %,734 1%,312 22%,35 9,999 1%2,218
2% 2%,358 1,292 1%,132 191,765 11,334 99,683
3% 18,%18 %,981 9,8%6 129,114 3,811 67,194
36,969 19,%4 %,2%8 9,479 6%,%21 %,354 28,599
4% 2%,575 %,%45 9,392 241,413 %,151 97,363
5% 27,893 % 1%,%84 3%9,681 % 1%4,3%2
6% 34,148 % 1%,78 133,313 % 43,831
64,%21 32,17 % 11,%22 179,7%3 %,225 65,757
7% 27,99 %,113 1%,974 228,167 13,872 113,143
8% 18,%%9 3,427 11,658 159,%67 77,588 12%,671
9% 13,893 13,139 12,481 224,848 65,956 121,538
1%% 32,358 1,793 11,83 371,963 5,978 117,277
11% 42,254 % 11,626 265,329 %,5%8 83,863
117,214 31,565 %,211 11,624 83,162 1,863 32,656
12% 28,167 1,275 11,819 41,183 2,487 17,635
121,465 28,%55 2,159 12,256 294,144 11,555 1%6,736
13% 41,296 %,686 12,757 496,%6 2,%52 117,59
138,98 7%,477 % 13,436 72,163 % 13,691
14% 71,%19 % 13,41 368,361 %,787 72,92
145,29 68,257 %,446 14,163 3%2,613 55,557 82,983
15% 6%,322 31,2%8 21,317 52,254 31,932 18,584
15%,88 58,442 41,614 2%,921 393,269 598,563 181,189
16% 29,442 93,%53 18,832 7,317 23,499 4,721
16%,251 28,865 94,19 18,785 194,36 861,629 155,168
168,748 17,368 1%8,794 17,743 2%,%12 138,223 22,155
17% 14,639 112,%18 17,648 48,796 1227,574 15%,%44
18% % 133,82 12,5%8 % 2%7,947 19,3
181,531 % 137,839 12,7%5 % 1222,535 1%9,481
19% % 15%,969 13,151 % 251,66 21,847
191,657 % 152,787 13,219 % 768,529 66,276
196,63 % 156,3%1 13,436 % 526,874 45,571
2%% % 156,384 13,6%9 % 813,598 72,6%6
2%5,3 % 15%,652 13,79 % 684,928 65,3%1
21% % 14%,862 13,998 % 649,%75 71,319
214,919 % 123,24 15,%%5 % 475,2%6 71,741
22% % 66,685 13,252 4%,6%9 32%,266 122,764
23% 12,183 7,313 11,326 144,149 24,375 1%2,486
24% 16,769 % 9,2%8 26,473 % 51,647
244,736 % % 12,696 % % %
TOTAL: 944,152 1889,958 541,584 5444,921 91%4,73 3%61,161
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se defnirán los frmes para el viario destnado a la circulación de vehículos y peatones.
El objetvo fnal será conseguir unos pavimentos de calidad uue cumplan los siguientes reuuisitoss
• Resistr las solicitaciones etteriores.
• Adecuarse al espacio al uue se destnan.
• Permitr un bajo coste tanto en la construcción como en el mantenimiento  reﹻuerzo y reparaciones.
2. NORMATIVA
Se han utlizado los siguientes documentoss
• Orden FOM/3460/2003  del 28 de Noviembre  por la uue se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de frmes
“  de la Instrucción de carreteras.
• Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del Viario Urbano. Ministerio de Fomento. Dirección General 
de la Vivienda  la aruuitectura y el Urbanismo. Año 2000.
3. FIRMES
3.1. DIMENSIONAMIENTO
En el dimensionamiento se tendrán en cuenta los siguientes ﹻactoress
• Debido a la difcultad de reﹻorzar un frme urbano  se realizará un frme de gran espesor uue no 
necesite de reﹻuerzos con gran periodicidad.
• La incidencia negatva del tráfco pesado circulando a velocidades lentas propias de los viales urbanos 
es más perjudicial uue las cargas rápidas  uue son más ﹻrecuentes en carreteras.
• Las característcas del pavimento no sólo dependerán del tráfco uue debe soportar sino también del 
entorno urbanístco uue le rodea.
3.2. PAQUETE DE FIRMES
• Viales interiores a la urbanizacións serán todos los de nueva construcción en la urbanización de la parcela.
• Pavimento de las plazas de aparcamiento.
• Pavimentos en aceras  sederos peatonales y zonas verdes.
3.3. CONDICIONANTES TÉCNICOS
3.3.1. CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
La estructura del frme está condiciona por la cantdad de vehículos pesados. La cantdad de vehículos se mide 
mediante la IMDp  es decir  la intensidad media diaria de vehículos pesados.
En los viales interiores al sector B-3 el tráfco se reducirá a residentes  vehículos de reparto comercial  
autobuses escolares y vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos.
Si no se pudiera disponer de datos concretos sobre asignación por carriles  para la determinación de la 
categoría de tráfco pesado se admitrá lo siguientes
• En calzadas de dos carriles y con doble sentdo de circulación  incide sobre cada carril la mitad  de los 
vehículos pesados uue circulan por la calzada.
• En calzadas de dos carriles por sentdo de circulación  en el carril etterior se considera la categoría de 
tráfco pesado correspondiente a todos los vehículos pesados uue circulan en ese sentdo.
Categorías de Tráfco Pesado IMDp
T00 IMDp>4.000
T0 2.000<IMDp<4.000
T1 800<IMDp<2.000
T2 200<IMDp<800
T31 100<IMDp<200
T32 50<IMDp<100
T41 25<IMDp<50
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 2 de 6
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo Nº 9 – Firmes y pavimentos
T42 IMDp<25
A contnuación se estudia cuál será la categoría en los viales uue no se ven aﹻectados por el tráfco etterior  
realizando una previsión de las intensidades y proporción de vehículos pesados sin tener en cuenta los datos 
actuales  ya uue el viario uue se genera es de nueva implantación.
3.3.1.1. VIALES INTERIORES A LA URBANIZACIÓN
Estos viales serán de nueva construcción  al realizar las obras de urbanización de la parcela  se estma uue 
tendrán un tráfco elevado por uue están destnados a dar servicio a esta nueva zona. Todos los nuevos viales 
sirven de conetión con la red viaria ya etistente.
Se tendrá en cuenta la siguiente carga de tráfco pesados
• Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanoss se considerarán dos circulaciones diarias por cada 
calle.
• Vehículos de repartos para el suministro de los locales comerciales situados en los bajos se utlizarán 
camiones de reparto uue trasladen la mercancía.
• Autobuses escolaress se considerará uue hay un niño por vivienda  uue los autobuses son de 60 plazas y 
uue puede atraer a otros alumnos de la zona en un porcentaje del 25%. Además cada autobús hará dos 
circulaciones diarias. Por lo tanto  habrá un total de 32 circulaciones diarias  calculado de la siguiente 
ﹻormas (1 t 752)/60 t 1.25 t 2 = 31.33.
En defnitva  se obtenes 50<IMDp<100  con lo uue se tendrá una categoría de tráfco pesado T32  tanto para el
viario como para el aparcamiento  siendo en el caso del aparcamiento incluso inﹻerior.
3.3.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA
De acuerdo con la instrucción 6.1.-IC se distnguen tres categorías de etplanada según su capacidad portante  
defnida mediante su índice de comprensibilidad CBR.
Si nos remitmos al anejo geotécnico tenemos uue en la zona de estudio contamos con una etplanada de tpo 
E2.
Para el tpo de suelo tolerable del uue se disponemos en el terreno escogemos el siguiente tpo de suelo de 
etplanación  debido a las ventajas de esta clase de sueloss   
Sobre este tpo de etplanada se dispondrá el pauuete de frme.
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4. ELECCIÓN DE PAVIMENTO
Sabiendo la categoría de tráfco pesado y la etplanada  se defnen los tpos de frme uue se usarán.
4.1. PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA
Se tomará una sección adecuada de las determinadas en el catálogo de secciones de frme de la instrucción 
6.1.-IC.
Se tene una categoría de etplanada E2  categoría de tráfco pesado T32  por lo tanto los posibles frmes son los
siguientess 3221  3222 y 3224.
• Sección Tipo 3221s 15 cm de mezcla bituminosa sobre 35 cm de zahorra artfcial.
• Sección Tipo 3222s  10 cm de mezcla bituminosa sobre 30 cm de suelo cemento.
• Sección Tipo 3223s 21 cm de hormigón frme sobre 20 cm de zahorra artfcial.
Se escoge la sección 3221 poruue los 15 cm de mezcla bituminosa son razonables dadas las necesidades  y 
además los 35 cm de zahorra proporcionan una buena base estructural.
Ahora se escogerá la mezcla bituminosa siguiendo la orden circular 24/2008 sobre el pliego de prescripciones 
técnicas para obras de carreteras y puentes (PG-3). Arículo 542s Mezclas bituminosas en caliente tpo hormigón 
bituminoso. Arículo 543s Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontnuas.
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Para la elección del tpo de ligante bituminoso  así como para la relación entre su dosifcación en masa y la del 
polvo mineral  se tendrá en cuenta la zona térmica estval. La zona térmica estval de Pontevedra es Media. 
Los 15 cm de mezclas bituminosas se distribuirán de las siguiente ﹻormas
• Una capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente de tpo AC16 surﹻ D.
• Riego de adherencia_ Emulsión Tipo ECR-1.
• Una capa base de 10 cm de mezcla bituminosa en caliente de tpo AC22 base S.
• Riego de imprimación_ Emulsión Tipo ECL-1.
• Una subbase de zahorra artfcial de 35 cm de espesor de tpo  A20.
• Etplanadas 25 cm de suelo estabilizado in situ (S-EST2) sobre 25 cm de suelo estabilizado in situ (S-EST1) 
sobre suelo tolerable.
4.2. PAVIMENTACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS
Las zonas de aparcamiento uue son contguas a la calzada  debido a las bajas velocidades se ha optado por un 
pavimento de adouuíns
• Adouuines de hormigón de 6 cm de espesor.
• Mortero de cemento de 3-4 cm de espesor.
• Hormigón HM-20/P/20/I con 15 cm de espesor.
• Base granular de zahorra artfcial de 15 cm de espesor.
En las zona de aparcamiento situada al sur de la parcela se ha decidido colocar la misma sección de frme uue en 
la calzada ya uue suﹻrirá una cantdad de tráfco similar. 
4.3. PAVIMENTACIÓN DE ACERAS, ZONAS PEATONALES Y PLAZAS
Para la elaboración de este apartado se ha atendido a las directrices indicadas en Recomendaciones para el 
proyecto y diseño del viario urbano.
En el diseño de las aceras se ha optado por pavimentos uue siendo estétcos sean también ﹻuncionales y 
duraderos. Se emplea un frme rígido  ya uue etisten servicios subterráneos debajo de las aceras.
Las aceras están rebajadas en los pasos peatonales.
Se distnguen los siguientes tpos de tráfco para el dimensionamiento de los pavimentos peatonaless
• Pavimento de viales peatonales con acceso rodado restringidos
Se trata de las zonas peatonales en las uue está garantzada la imposibilidad de acceso de vehículos  habrá
un tráfco tpo G  por tanto se ha escogido la siguiente seccións
• Adouuines de hormigón de 6 cm de espesor.
• Mortero d cemento de 3-4 cm de espesor.
• Hormigón HM-20/P/20/I con 15 cm de espesor.
• Base granular de zahorra artfcial de 15 cm de espesor.
• Pavimentos de aceras con tráfco muy ligeros
Consiste en zonas de tráfco tpo F  para prever la entrada eventual de algún vehículo (emergencia  
limpieza  aparcamiento …). Se ha escogido la siguiente seccións
• Adouuines de hormigón de 6 cm de espesor.
• Mortero de cemento de 3-4 cm de espesor.
• Hormigón HM-20/P/20/I con 15 cm de espesor.
• Base granular de zahorra artfcial de 15 cm de espesor.
4.4. PAVIMENTACIÓN DE ÁREAS DE JUEGO
En estas zonas se colocará una losa fltrante amortguadora  uue nos servirá como base para las zonas de 
juegos según lo proyectado. La losa tendrá la composición siguientes
• Loseta de caucho reciclados 5 cm.
• Jabre seleccionados 20 cm.
• Gravas 15 cm sobre el terreno natural compactado al 95% del Próctor Normal.
4.5. PAVIMENTACIÓN DEL SENDERO PEATONAL
En los senderos situados en las zonas verdes se emplea la sección 96 del catálogo de secciones de 
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pavimentación en  espacios urbanos de las Recomendaciones de proyecto y diseño de Viario Urbano del 
Ministerio de Fomento. Tendremos las siguientes capass
• Pavimento ﹻormado por adouuines de hormigón de 10 t 20 t 6 cm.
• 5 cm de mortero de cemento.
• 15 cm de capa de hormigón de tpo HM-20/P/20/I.
5. ELEMENTOS ADICIONALES
5.1. BORDILLOS
El bordillo empleado serás 
• Bordillo tpo Is
Bordillo de hormigón bicapa  de color gris  achafanado  de 14 y 17 cm de bases superior e inﹻerior y 28 cm
de altura  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I  de 10 cm de espesor. Se emplea en la 
separación entre calzada y acera  calzada y zona verde  calzada y área de recreo y entre aparcamiento y 
acera. 
5.2. BARRANCAS Y VADOS PARA PEATONES Y VEHÍCULOS
Las barrancas son depresiones locales en las aceras para permitr el paso de vehículos o ﹻacilitar el cruce de 
peatones.
En los pasos de peatones se realizará en todos los casos el rebaje necesario para cumplir la normatva de 
accesibilidad y supresión de barreras aruuitectónicas. En los planos se muestra con detalle la colocación del 
pavimento en estas zonas. Esto se hará en ambas aceras donde etista un paso de peatones.
Las barrancas de paso de peatones tendrán la misma anchura uue los correspondientes pasos de cebra  con 
una pendiente de la rampa y de la transición entre acera y rampa uue será la recomendada del 8%. El plinto 
(altura del bordillo) será de 2 cm. Serán de hormigón preﹻabricado  salvo cuando haya uue resolver pasos en curva 
en cuyo caso se realizarán in situ.
De la misma manera uue en los vados para peatones  se realizarán depresiones en la acera para ﹻacilitar el 
acceso de los vehículos a las viviendas.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se describirán las redes de evacuación de aguas fecales y pluviales. Se realizarán dos redes  
separadas, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales.
2. NORMATIVA APLICADA
La normatva aplicada en el diseoo de la red de saneamiento es la siguiente:
• NTE-ISA de instalaciones de salubridad: Alcantarillado.
• NTE-ISD de instalaciones de salubridad: Depuración y vertdo.
• Orden del MOPU del 15/IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones.
• Instrucción 5.2.I.C.: Drenaje superfcial.
• P.X.O.M. de Pontevedra.
• Guía para la ordenación de proyectos de urbanización. Ministerio de Fomento.
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO
Las aguas residuales de Pontevedra se vertrán en la ETAR de Placeres. Las aguas procedentes de la urbanización se 
conectarán a la red ya existente que discurre por la calle Rúa das Estrigueiras.
4. CRITERIOS DE DISEÑO
Se aplican las especifcaciones expuestas en la NTE-ISA.
4.1.SISTEMA DE EVACUACIÓN
El sistema será separatvo, utlizando dos conductos independientes. Por uno se evacuarán las aguas pluviales y por el
otro las residuales.
4.2. TRAZADO DE LA RED
La red se diseoará siguiendo el trazado del viario. Se empleará un sistema separatvo, de modo que se diseoarán dos 
conductos independientes para la evacuación de las aguas fecales y las pluviales. Las profundidades mínimas serán de 
1.65 m para aguas pluviales Y 2.05 m para aguas residuales.
La red será doble cuando la calle tenga un ancho superior a 20 m como indica la normatva.
Se ha aprovechado la pendiente del terreno para diseoar la red de forma que el sistema de circulación sea por 
gravedad.
Los criterios básicos bajo los cuales se ha diseoado la red son los siguientes:
• Garantzar la evacuación para las condiciones previas.
• Garantzar la impermeabilidad de los distntos componentes de la red.
• Posibilitar la evacuación en el tempo más corto posible.
• La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 5 m/s. La primera velocidad se 
establece como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite 
superior para evitar la erosión de las tuberías.
• Asegurar la accesibilidad a las distntas partes de la red, posibilitando las reparaciones que fuesen 
necesarias.
4.3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
La conducción de saneamiento estará siempre bajo la red de abastecimiento para evitar posibles contaminaciones en 
caso de rotura.  Las distancias mínimas con otras instalaciones son las siguientes:
Instalaciones Separación horizontal (cm) Separación vertcal (cm) 
Abastecimiento 60 50
Telefonía 20 20
Gas 50 50
Electricidad – A.T. 30 20
Electricidad – B.T. 20 20
   4.4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED
Los elementos que se han utlizado a la hora de diseoar la red son los siguientes:
• Red de alcantarillado:
Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas residuales y pluviales de una 
población.
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• Pozos de registro circulares:
Se colocan en acometdas a la red de alcantarillado, en el encuentro de conducciones, cambios de 
pendiente, de sección y dirección.
• Sumidero:
Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 m. Se acometerá a 
pozos.
• Punto de vertdo:
Punto donde la conducción desemboca en la red existente.
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utlizado la aplicación Alcantarillado del módulo de 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros.
5.1. CÁLCULO DE LA RED DE FECALES
Las aguas fecales son las generadas como consecuencia del desarrollo de actvidades humanas, así que para el cálculo
se supone que los caudales calculados en los nudos para la red de abastecimiento son los mismos que deben aparecer 
en los caudales aportados en la red de saneamiento.
Uso Viviendas
equivalentes
Caudal punta
(l/viv x s)
Caudal punta
Viviendas 1 0,035 0,035 l/s
Equipamientos
públicos
34 0,035 1,365 l/s
Establecimientos
comerciales
144 0,035 7,56 l/s
5.2. CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES
Para la obtención de los caudales de lluvia en cuencas urbanas utlizaremos el método racional. Establece la relación 
entre la lluvia y el caudal a desaguar.
• Ecuación:
Q = Cm x l x A/3600
Siendo:
◦ Q: caudal a evacuar (l/s).
◦ Cm: coefciente de escorrenía medio.
◦ I: intensidad de lluvia en (mm/h) para el período de retorno dado y una duración del aguacero igual al 
tempo de concentración.
◦ A: superfcie de cuenca en m².
• Método:
◦ Se determina la cuenca afuente al punto que queremos calcular el caudal.
◦ Se calculan las superfcies parciales (Si) y la superfcie total (S) de distntos coefcientes de escorrenía.
◦ Se defnen los coefcientes para cada tpo de superfcie y se calcula el coefciente de escorrenía 
mediante la expresión:
Cm = Σ(ci x Si)/ΣSi = (0.85 x 4300) + (0,8 x 8912,7) + (0,2 x 8577,4) + (0.45 x 42759,3)/ (4300 + 8912,7 + 
8577,4 + 42759,3) = (3655 + 7130,16 + 1715,48+ 19241,7) / 64549,4 = 0,492
Donde:
▪ Ci es el coefciente de escorrenía para cada superfcie.
▪ Si son las superfcies parciales.
Los coefcientes de escorrenía escogidos en función de la superfcie son:
▪ Cubierta de edifcios: 0,85.
▪ Pavimento bituminoso: 0,8.
▪ Zonas verdes y jardines: 0,2.
▪ Zonas residencial en bloques aislados de una ciudad: 0,45.
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◦ Sólo resta el cálculo de la intensidad de la lluvia en mm/h. Para su obtención se recurre al mapa de 
isoyetas y zonas pluviométricas de Espaoa. Es la isoyeta de 30 de la zona A. En este caso i = 90 mm/h.
Por lo tanto, el caudal será Q = ΣQi ; Qi = Cm x 90 x (Si/3600)
▪ Q1 = 0,492 x 90 x (4300/3600) = 52,89 l/s.
▪ Q2 = 0,492 x 90 x (8912,7/3600) = 109,63 l/s.
▪ Q3 = 0,492 x 90 x (8577,4 /3600) = 105,5 l/s.
▪ Q4 = 0,492 x 90 x (42759,3/3600) = 525,94 l/s.
Finalmente se obtene: Q = 793,96 l/s = 68598,09 m³/día. 
5.3. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES
El cálculo de las conducciones se realiza con la aplicación Alcantarillado del módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de reconocer el caudal aportado en cada nudo hay que considerar lo 
siguiente:
• Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la ubicación de 
los nodos de consumo.
• El dibujo en planta deberá ir acompaoado de la cota del terreno y la profundidad de los pozos en los 
nudos de aporte y en los nudos de transición, para que el programa calcule las pendientes que 
llevarán las conducciones.
• Material de la conducción: 1A 2000 TUBO UPVC, se trata de un tubo cilíndrico de PVC no plastfcado y 
con una presión nominal de 2000 Kp/m², de primera clase.
• Límites de velocidades:
◦ Límite superior: la velocidad máxima impuesta es de 5 m/s.
◦ Límite inferior: suele emplearse: 0,5 m/s.
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APÉNDICE 10.1 – REDE DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. LISTADOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Viscosidad del fuido: 1.15000000 x10-6 m²/s
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utlizados para esta instalación son:
1 PN10 TUBO PEAD  - Rugosidad: 0.00200 mm
Descripción Diámetros
mm
DN63 51.6
DN90 73.6
DN110 90.0
DN140 114.6
DN160 130.8
DN180 147.2
El diámetro a utlizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere
la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
3. FORMULACIÓN
La formulación utlizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:
 La formulación utlizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White:
   h=f⋅
8⋅L⋅Q2
π2⋅g⋅D5
   Re=
v⋅D
vs
   fl=
64
Re
   
1
ft
1/2
=2⋅log(
k
3,7⋅D
+
2,51
Re⋅ft1/2
)  
donde:
- h es la pérdida de altura de presión en m.c.a.
- f es el factor de fricción
- L es la longitud resistente en m
- Q es el caudal en m3/s
- g es la aceleración de la gravedad
- D es el diámetro de la conducción en m
- Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el fujo
- v es la velocidad del fuido en m/s
- vs es la viscosidad cinemátca del fuido en m2/s
- f es el factor de fricción en régimen laminar (Re   2500.0)
- t es el factor de fricción en régimen turbulento (Re l= 2500.0)
- k es la rugosidad absoluta de la conducción en m
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fuido en dicha conducción, 
adoptando f o t según sea necesario para calcular la caída de presión.
Se utliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0.
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 5. COMBINACIONES
A continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis viviendas
y servicios
Hipótesis riego Hipótesis incendio
Combinación 1 1.00 1.00 1.00
6. RESULTADOS
6.1 Listado de nudos
Combinación: Combinación 1
Nudo Cota
m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
N2 23.00 --- 39.42 16.42  
N3 21.00 --- 37.76 16.76  
N4 20.50 --- 37.32 16.82  
N6 20.00 --- 37.14 17.14  
N7 18.50 --- 36.06 17.56  
N11 17.50 --- 35.32 17.82  
N15 16.50 --- 34.74 18.24  
N18 16.00 --- 34.53 18.53  
N20 15.00 --- 33.72 18.72  
N21 16.00 --- 34.85 18.85  
N22 17.00 --- 35.92 18.92  
N23 18.00 --- 37.05 19.05  
N24 20.00 --- 37.78 17.78  
N25 13.50 --- 32.19 18.69  
N26 21.00 --- 38.54 17.54  
N27 23.00 --- 39.41 16.41  
NC1 22.00 1.61300 39.26 17.26  
NC2 20.00 1.61300 37.62 17.62  
NC3 14.50 1.61300 34.20 19.70  
NC4 13.00 1.83000 32.06 19.06  
Nudo Cota
m
Caudal dem.
l/s
Alt. piez.
m.c.a.
Pre. disp.
m.c.a.
Coment.
NC5 20.00 1.34400 38.42 18.42  
NC6 19.00 1.34400 37.69 18.69  
NC7 17.00 1.34400 36.97 19.97  
NC8 15.00 1.34400 34.75 19.75  
NC9 14.00 1.34400 33.61 19.61  
NC10 13.00 0.00022 34.53 21.53  
NC11 14.00 0.00022 34.53 20.53  
NC12 15.00 0.00022 34.53 19.53  
NC13 14.50 0.00022 35.32 20.82  
NC14 15.50 0.00022 36.06 20.56  
NC15 17.00 0.00022 37.14 20.14  
NC16 18.00 0.00022 37.14 19.14  
NC17 19.00 0.00022 37.14 18.14  
NC18 17.50 0.00022 36.06 18.56  
NC19 16.50 0.00022 36.06 19.56  
NC20 15.50 0.00022 35.32 19.82  
NC21 16.50 0.00022 35.32 18.82  
NC22 13.00 7.93700 31.97 18.97  
NC23 0.00 7.93700 33.89 33.89 Pres. máx.
NC24 16.00 7.93700 35.79 19.79  
NC25 20.00 7.93700 37.21 17.21  
NC26 23.00 7.93700 39.11 16.11 Pres. min.
SG1 25.00 -53.07664 40.00 15.00  
6.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
Combinaciones: Combinación 1
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
N1 N2 10.21 DN160 -24.42401 -0.25 -1.82  
N1 N26 26.25 DN160 24.42400 0.64 1.82  
N2 NC26 6.01 DN90 7.93700 0.30 1.87  
N2 SG1 25.48 DN180 -32.36100 -0.58 -1.90  
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
N3 N4 17.34 DN140 17.48964 0.43 1.70  
N3 N14 17.36 DN140 -19.10264 -0.51 -1.85  
N3 NC2 8.37 DN63 1.61300 0.13 0.77  
N4 N6 7.02 DN110 9.55264 0.19 1.50  
N4 NC25 2.25 DN90 7.93700 0.11 1.87  
N5 N22 26.39 DN140 20.39200 0.87 1.98  
N5 N23 7.78 DN140 -20.39201 -0.26 -1.98 Vel.máx.
N6 N16 30.37 DN110 9.55198 0.82 1.50  
N6 NC17 28.10 DN63 0.00066 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
N7 N16 9.72 DN110 -9.55198 -0.26 -1.50  
N7 N17 22.16 DN110 9.55132 0.59 1.50  
N7 NC18 32.84 DN63 0.00066 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
N8 N20 6.34 DN110 11.11100 0.22 1.75  
N8 N21 25.90 DN110 -11.11100 -0.91 -1.75  
N9 N10 3.26 DN110 9.76701 0.09 1.54  
N9 N20 25.61 DN110 -9.76700 -0.72 -1.54  
N10 N25 25.68 DN110 9.76700 0.72 1.54  
N11 N15 21.52 DN110 9.55066 0.58 1.50  
N11 N17 5.41 DN110 -9.55132 -0.15 -1.50  
N11 NC21 35.30 DN63 0.00066 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
N12 N27 12.72 DN160 20.71565 0.23 1.54  
N12 SG1 20.19 DN160 -20.71564 -0.36 -1.54  
N13 N14 26.24 DN140 19.10264 0.77 1.85  
N13 N27 12.69 DN140 -19.10264 -0.37 -1.85  
N15 N18 12.96 DN63 1.61366 0.21 0.77  
N15 NC23 16.85 DN90 7.93700 0.85 1.87  
N18 N19 12.96 DN63 1.61300 0.21 0.77  
N18 NC12 34.92 DN63 0.00066 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
N19 NC3 7.75 DN63 1.61300 0.12 0.77  
N20 NC9 8.85 DN63 1.34400 0.10 0.64  
N21 N22 24.60 DN110 -12.45500 -1.07 -1.96  
N21 NC8 8.43 DN63 1.34400 0.10 0.64  
N22 NC24 2.62 DN90 7.93700 0.13 1.87  
N23 N24 37.41 DN160 -21.73600 -0.73 -1.62  
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
Coment.
N23 NC7 6.75 DN63 1.34400 0.08 0.64  
N24 N26 34.67 DN160 -23.08000 -0.76 -1.72  
N24 NC6 8.02 DN63 1.34400 0.09 0.64  
N25 NC4 6.54 DN63 1.83000 0.13 0.88  
N25 NC22 4.42 DN90 7.93700 0.22 1.87  
N26 NC5 9.77 DN63 1.34400 0.11 0.64  
N27 NC1 9.51 DN63 1.61300 0.15 0.77  
NC10 NC11 11.46 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC11 NC12 15.81 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC13 NC20 14.71 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC14 NC19 14.62 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC15 NC16 11.40 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC16 NC17 20.07 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC18 NC19 15.01 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
NC20 NC21 14.71 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.5 m/s
Los valores de velocidades menores de 0.5 m/s son los de la red de riego, en los que los depósitos no suponen una 
limitación. 
7. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
N1 N2 10.21 DN160 24.42401 0.25 1.82
N1 N26 26.25 DN160 24.42400 0.64 1.82
N2 NC26 6.01 DN90 7.93700 0.30 1.87
N2 SG1 25.48 DN180 32.36100 0.58 1.90
N3 N4 17.34 DN140 17.48964 0.43 1.70
N3 N14 17.36 DN140 19.10264 0.51 1.85
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
N3 NC2 8.37 DN63 1.61300 0.13 0.77
N4 N6 7.02 DN110 9.55264 0.19 1.50
N4 NC25 2.25 DN90 7.93700 0.11 1.87
N5 N22 26.39 DN140 20.39200 0.87 1.98
N5 N23 7.78 DN140 20.39201 0.26 1.98
N6 N16 30.37 DN110 9.55198 0.82 1.50
N6 NC17 28.10 DN63 0.00066 0.00 0.00
N7 N16 9.72 DN110 9.55198 0.26 1.50
N7 N17 22.16 DN110 9.55132 0.59 1.50
N7 NC18 32.84 DN63 0.00066 0.00 0.00
N8 N20 6.34 DN110 11.11100 0.22 1.75
N8 N21 25.90 DN110 11.11100 0.91 1.75
N9 N10 3.26 DN110 9.76701 0.09 1.54
N9 N20 25.61 DN110 9.76700 0.72 1.54
N10 N25 25.68 DN110 9.76700 0.72 1.54
N11 N15 21.52 DN110 9.55066 0.58 1.50
N11 N17 5.41 DN110 9.55132 0.15 1.50
N11 NC21 35.30 DN63 0.00066 0.00 0.00
N12 N27 12.72 DN160 20.71565 0.23 1.54
N12 SG1 20.19 DN160 20.71564 0.36 1.54
N13 N14 26.24 DN140 19.10264 0.77 1.85
N13 N27 12.69 DN140 19.10264 0.37 1.85
N15 N18 12.96 DN63 1.61366 0.21 0.77
N15 NC23 16.85 DN90 7.93700 0.85 1.87
N18 N19 12.96 DN63 1.61300 0.21 0.77
N18 NC12 34.92 DN63 0.00066 0.00 0.00
N19 NC3 7.75 DN63 1.61300 0.12 0.77
N20 NC9 8.85 DN63 1.34400 0.10 0.64
N21 N22 24.60 DN110 12.45500 1.07 1.96
N21 NC8 8.43 DN63 1.34400 0.10 0.64
N22 NC24 2.62 DN90 7.93700 0.13 1.87
N23 N24 37.41 DN160 21.73600 0.73 1.62
N23 NC7 6.75 DN63 1.34400 0.08 0.64
N24 N26 34.67 DN160 23.08000 0.76 1.72
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
N24 NC6 8.02 DN63 1.34400 0.09 0.64
N25 NC4 6.54 DN63 1.83000 0.13 0.88
N25 NC22 4.42 DN90 7.93700 0.22 1.87
N26 NC5 9.77 DN63 1.34400 0.11 0.64
N27 NC1 9.51 DN63 1.61300 0.15 0.77
NC10 NC11 11.46 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC11 NC12 15.81 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC13 NC20 14.71 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC14 NC19 14.62 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC15 NC16 11.40 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC16 NC17 20.07 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC18 NC19 15.01 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC20 NC21 14.71 DN63 0.00000 0.00 0.00
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
 
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
N1 N2 10.21 DN160 24.42401 0.25 1.82
N1 N26 26.25 DN160 24.42400 0.64 1.82
N2 NC26 6.01 DN90 7.93700 0.30 1.87
N2 SG1 25.48 DN180 32.36100 0.58 1.90
N3 N4 17.34 DN140 17.48964 0.43 1.70
N3 N14 17.36 DN140 19.10264 0.51 1.85
N3 NC2 8.37 DN63 1.61300 0.13 0.77
N4 N6 7.02 DN110 9.55264 0.19 1.50
N4 NC25 2.25 DN90 7.93700 0.11 1.87
N5 N22 26.39 DN140 20.39200 0.87 1.98
N5 N23 7.78 DN140 20.39201 0.26 1.98
N6 N16 30.37 DN110 9.55198 0.82 1.50
N6 NC17 28.10 DN63 0.00066 0.00 0.00
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
N7 N16 9.72 DN110 9.55198 0.26 1.50
N7 N17 22.16 DN110 9.55132 0.59 1.50
N7 NC18 32.84 DN63 0.00066 0.00 0.00
N8 N20 6.34 DN110 11.11100 0.22 1.75
N8 N21 25.90 DN110 11.11100 0.91 1.75
N9 N10 3.26 DN110 9.76701 0.09 1.54
N9 N20 25.61 DN110 9.76700 0.72 1.54
N10 N25 25.68 DN110 9.76700 0.72 1.54
N11 N15 21.52 DN110 9.55066 0.58 1.50
N11 N17 5.41 DN110 9.55132 0.15 1.50
N11 NC21 35.30 DN63 0.00066 0.00 0.00
N12 N27 12.72 DN160 20.71565 0.23 1.54
N12 SG1 20.19 DN160 20.71564 0.36 1.54
N13 N14 26.24 DN140 19.10264 0.77 1.85
N13 N27 12.69 DN140 19.10264 0.37 1.85
N15 N18 12.96 DN63 1.61366 0.21 0.77
N15 NC23 16.85 DN90 7.93700 0.85 1.87
N18 N19 12.96 DN63 1.61300 0.21 0.77
N18 NC12 34.92 DN63 0.00066 0.00 0.00
N19 NC3 7.75 DN63 1.61300 0.12 0.77
N20 NC9 8.85 DN63 1.34400 0.10 0.64
N21 N22 24.60 DN110 12.45500 1.07 1.96
N21 NC8 8.43 DN63 1.34400 0.10 0.64
N22 NC24 2.62 DN90 7.93700 0.13 1.87
N23 N24 37.41 DN160 21.73600 0.73 1.62
N23 NC7 6.75 DN63 1.34400 0.08 0.64
N24 N26 34.67 DN160 23.08000 0.76 1.72
N24 NC6 8.02 DN63 1.34400 0.09 0.64
N25 NC4 6.54 DN63 1.83000 0.13 0.88
N25 NC22 4.42 DN90 7.93700 0.22 1.87
N26 NC5 9.77 DN63 1.34400 0.11 0.64
N27 NC1 9.51 DN63 1.61300 0.15 0.77
NC10 NC11 11.46 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC11 NC12 15.81 DN63 0.00000 0.00 0.00
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
l/s
Pérdid.
m.c.a.
Velocidad
m/s
NC13 NC20 14.71 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC14 NC19 14.62 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC15 NC16 11.40 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC16 NC17 20.07 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC18 NC19 15.01 DN63 0.00000 0.00 0.00
NC20 NC21 14.71 DN63 0.00000 0.00 0.00
8. MEDICIÓN
A contnuación se detallan las longitudes totales de los materiales utlizados en la instalación.
1 PN10 TUBO PEAD 
Descripción Longitud
m
Long. mayorada
m
DN63 348.84 418.61
DN90 32.15 38.59
DN110 207.58 249.10
DN140 107.80 129.36
DN160 141.45 169.74
DN180 25.48 30.58
  Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se describirán las redes de evacuación de aguas fecales y pluviales. Se realizarán dos redes
separadas, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales.
2. NORMATIVA APLICADA
La normatva aplicada en el diseoo de la red de saneamiento es la siguiente:
• NTE-ISA de instalaciones de salubridad: Alcantarillado.
• NTE-ISD de instalaciones de salubridad: Depuración y vertdo.
• Orden del MOPU del 15/IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones.
• Instrucción 5.2.I.C.: Drenaje superfcial.
• P.X.O.M. de Pontevedra.
• Guía para la ordenación de proyectos de urbanización. Ministerio de Fomento.
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED DE SANEAMIENTO
Las aguas residuales de Pontevedra se vertrán en la ETAR de Placeres. Las aguas procedentes de la 
urbanización se conectarán a la red ya existente que discurre por la calle Rúa das Estrigueiras.
4. CRITERIOS DE DISEÑO
Se aplican las especifcaciones expuestas en la NTE-ISA.
4.1.SISTEMA DE EVACUACIÓN
El sistema será separatvo, utlizando dos conductos independientes. Por uno se evacuarán las aguas pluviales y
por el otro las residuales.
4.2. TRAZADO DE LA RED
La red se diseoará siguiendo el trazado del viario. Se empleará un sistema separatvo, de modo que se 
diseoarán dos conductos independientes para la evacuación de las aguas fecales y las pluviales. Las profundidades
mínimas serán de 1.65 m para aguas pluviales Y 2.05 m para aguas residuales.
La red será doble cuando la calle tenga un ancho superior a 20 m como indica la normatva.Se ha aprovechado 
la pendiente del terreno para diseoar la red de forma que el sistema de circulación sea por gravedad.
Los criterios básicos bajo los cuales se ha diseoado la red son los siguientes:
• Garantzar la evacuación para las condiciones previas.
• Garantzar la impermeabilidad de los distntos componentes de la red.
• Posibilitar la evacuación en el tempo más corto posible.
• La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 5 m/s. La primera velocidad se 
establece como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite 
superior para evitar la erosión de las tuberías.
• Asegurar la accesibilidad a las distntas partes de la red, posibilitando las reparaciones que fuesen 
necesarias.
4.3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
La conducción de saneamiento estará siempre bajo la red de abastecimiento para evitar posibles 
contaminaciones en caso de rotura.  Las distancias mínimas con otras instalaciones son las siguientes:
Instalaciones Separación horizontal (cm) Separación vertcal (cm) 
Abastecimiento 60 50
Telefonía 20 20
Gas 50 50
Electricidad – A.T. 30 20
Electricidad – B.T. 20 20
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   4.4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED
Los elementos que se han utlizado a la hora de diseoar la red son los siguientes:
• Red de alcantarillado:
Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas residuales y pluviales de una 
población.
• Pozos de registro circulares:
Se colocan en acometdas a la red de alcantarillado, en el encuentro de conducciones, cambios de 
pendiente, de sección y dirección.
• Sumidero:
Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 m. Se acometerá a 
pozos.
• Punto de vertdo:
Punto donde la conducción desemboca en la red existente.
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED DE SANEAMIENTO
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utlizado la aplicación Alcantarillado del módulo de 
Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros.
5.1. CÁLCULO DE LA RED DE FECALES
Las aguas fecales son las generadas como consecuencia del desarrollo de actvidades humanas, así que para el 
cálculo se supone que los caudales calculados en los nudos para la red de abastecimiento son los mismos que 
deben aparecer en los caudales aportados en la red de saneamiento.
Uso Viviendas
equivalentes
Caudal punta
(l/viv x s)
Caudal punta
Viviendas 1 0,035 0,035 l/s
Equipamientos
públicos
34 0,035 1,19 l/s
Establecimientos
comerciales
129      0,035 4,515 l/s
5.2. CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES
Para la obtención de los caudales de lluvia en cuencas urbanas utlizaremos el método racional. Establece la 
relación entre la lluvia y el caudal a desaguar.
• Ecuación:
Q = Cm x l x A/3600
Siendo:
◦ Q: caudal a evacuar (l/s).
◦ Cm: coefciente de escorrenta medio.
◦ I: intensidad de lluvia en (mm/h) para el período de retorno dado y una duración del aguacero igual al 
tempo de concentración.
◦ A: superfcie de cuenca en m².
• Método:
◦ Se determina la cuenca afuente al punto que queremos calcular el caudal.
◦ Se calculan las superfcies parciales (Si) y la superfcie total (S) de distntos coefcientes de escorrenta.
◦ Se defnen los coefcientes para cada tpo de superfcie y se calcula el coefciente de escorrenta 
mediante la expresión:
Cm = Σ(ci x Si)/ΣSi = (0.85 x 4300) + (0,8 x 8912,7) + (0,2 x8577,4) + (0.45 x 42759,3)/ (4300 + 8912,7 + 
8577,4 + 42759,3) = (3655 + 7130,16 + 1715,48 + 19241,7) / 64549,4 = 0,492
Donde:
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▪ Ci es el coefciente de escorrenta para cada superfcie.
▪ Si son las superfcies parciales.
Los coefcientes de escorrenta escogidos en función de la superfcie son:
▪ Cubierta de edifcios: 0,85.
▪ Pavimento bituminoso: 0,8.
▪ Zonas verdes y jardines: 0,2.
▪ Zonas residencial en bloques aislados de una ciudad: 0,45.
◦ Sólo resta el cálculo de la intensidad de la lluvia en mm/h. Para su obtención se recurre al mapa de 
isoyetas y zonas pluviométricas de Espaoa. Es la isoyeta de 30 de la zona A. En este caso i = 90 mm/h.
Por lo tanto, el caudal será Q = ΣQi ; Qi = Cm x 90 x (Si/3600)
▪ Q1 = 0,492 x 90 x (4300/3600) = 52,89 l/s.
▪ Q2 = 0,492 x 90 x (8912,7/3600) = 109,63 l/s.
▪ Q3 = 0,492 x 90 x (8577,4/3600) = 105,5 l/s.
▪ Q4 = 0,492 x 90 x (42759,3/3600) = 525,94 l/s.
Finalmente se obtene: Q = 793,96 l/s = 68598,09 m³/día. 
5.3. CÁLCULO DE LAS CONDUCCIONES
El cálculo de las conducciones se realiza con la aplicación Alcantarillado del módulo de Infraestructuras 
Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Para ello, además de reconocer el caudal aportado en cada nudo hay que 
considerar lo siguiente:
• Dibujo en planta de la red, para que el programa conozca la longitud de los tramos y la ubicación de 
los nodos de consumo.
• El dibujo en planta deberá ir acompaoado de la cota del terreno y la profundidad de los pozos en los 
nudos de aporte y en los nudos de transición, para que el programa calcule las pendientes que 
llevarán las conducciones.
• Material de la conducción: 1A 2000 TUBO UPVC, se trata de un tubo cilíndrico de PVC no plastfcado y 
con una presión nominal de 2000 Kp/m², de primera clase.
• Límites de velocidades:
◦ Límite superior: la velocidad máxima impuesta es de 5 m/s.
◦ Límite inferior: suele emplearse: 0,5 m/s.
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 4 de 18
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo N.º 11 – Red de saneamiento 
APÉNDICE 11.1 – RED DE SANEAMIENTO.RED DE FECALES. LISTADOS
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
 
 
La  velocidad  de  la  instalación  deberá  quedar  por  encima  del  mínimo  establecido,  para  evitar  sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN110 Circular Diámetro 103.0
DN630 Circular Diámetro 595.6
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere
la velocidad mínima establecidas para el cálculo. Para los diámetros menores a DN250, se sustituirán por el diámetro
superior DN250, garantizando los resultados y facilitando la adquisición comercial.
 
3. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler.
  Q=
A⋅Rh2/3⋅So1/2
n
v=
Rh
2/ 3
⋅So
1 /2
n
donde:
- Q es el caudal en m3/s
- v es la velocidad del fluido en m/s
- A es la sección de la lámina de fluido (m2).
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
- n es el coeficiente de Manning.
 
 
4. COMBINACIONES
A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  aportes,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Fecales
Hipótesis
Pluviales
Fecales 1.00 0.00
Fecales+Pluviales 1.00 1.00
 
5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Fecales
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
N9 14.00 2.26 ---  
N11 14.50 2.26 ---  
N12 12.00 2.26 ---  
N13 16.00 2.26 ---  
N14 23.00 1.60 ---  
N16 19.00 2.26 ---  
N19 21.00 2.26 ---  
N22 22.50 1.60 ---  
PS1 25.00 1.60 1.05000  
PS2 23.50 1.60 0.87500  
PS3 23.00 1.60 1.05000  
PS4 22.00 1.60 0.87500  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS5 20.00 1.60 0.87500  
PS6 17.00 1.60 0.87500  
PS7 15.50 1.60 1.05000  
PS8 15.00 1.60 0.87500  
PS9 13.00 1.60 1.19000  
SM1 10.00 2.26 8.71500  
Combinación: Fecales+Pluviales
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
N9 14.00 2.26 ---  
N11 14.50 2.26 ---  
N12 12.00 2.26 ---  
N13 16.00 2.26 ---  
N14 23.00 1.60 ---  
N16 19.00 2.26 ---  
N19 21.00 2.26 ---  
N22 22.50 1.60 ---  
PS1 25.00 1.60 1.05000  
PS2 23.50 1.60 0.87500  
PS3 23.00 1.60 1.05000  
PS4 22.00 1.60 0.87500  
PS5 20.00 1.60 0.87500  
PS6 17.00 1.60 0.87500  
PS7 15.50 1.60 1.05000  
PS8 15.00 1.60 0.87500  
PS9 13.00 1.60 1.19000  
SM1 10.00 2.26 8.71500  
 
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
Combinación: Fecales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N0 N1 10.16 DN110 4.92 1.05000 16.92 1.17  
N0 PS1 24.15 DN110 4.14 -
1.05000
17.65 -1.11  
N1 N2 26.23 DN110 1.52 1.05000 22.57 0.78 Vel.mín.
N2 N14 0.26 DN110 38.58 1.05000 10.31 2.42  
N4 N5 7.77 DN630 6.44 4.72500 20.42 1.59  
N4 N16 0.29 DN630 169.53 -
4.72500
9.55 -4.94 Vel.máx.
N5 N6 26.39 DN630 3.79 4.72500 23.11 1.32  
N6 N13 24.05 DN630 4.16 4.72500 22.61 1.37  
N7 N11 25.46 DN110 5.11 5.60000 39.17 1.93  
N7 N13 0.53 DN110 38.07 -
5.60000
23.32 -3.96  
N8 N9 5.09 DN110 5.90 6.65000 41.34 2.13  
N8 N11 0.44 DN110 45.80 -
6.65000
24.26 -4.44  
N9 N15 26.82 DN110 1.86 7.52500 62.45 1.42  
N9 PS8 11.87 DN110 8.42 -
0.87500
13.60 -1.34  
N10 N12 30.01 DN110 2.67 7.52500 55.77 1.63  
N10 N15 3.26 DN110 21.44 -
7.52500
31.34 -3.51  
N11 PS7 22.00 DN110 4.54 -
1.05000
17.25 -1.14  
N12 PS9 12.00 DN110 8.33 -
1.19000
15.82 -1.47  
N12 SM1 45.47 DN110 4.40 8.71500 52.39 2.05  
N13 PS6 11.59 DN110 8.63 -
0.87500
13.52 -1.35  
N14 N22 12.80 DN110 3.91 1.92500 24.16 1.29  
N14 PS2 13.03 DN110 3.84 -
0.87500
16.45 -1.02  
N16 N19 37.00 DN110 5.41 -
3.85000
31.65 -1.77  
N16 PS5 9.95 DN110 10.05 -
0.87500
13.04 -1.43  
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N19 N22 21.66 DN110 6.92 -
2.97500
26.04 -1.80  
N19 PS4 11.27 DN110 8.87 -
0.87500
13.43 -1.37  
N22 PS3 22.20 DN110 2.25 -
1.05000
20.49 -0.89  
Combinación: Fecales+Pluviales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N0 N1 10.16 DN110 4.92 1.05000 16.92 1.17  
N0 PS1 24.15 DN110 4.14 -
1.05000
17.65 -1.11  
N1 N2 26.23 DN110 1.52 1.05000 22.57 0.78 Vel.mín.
N2 N14 0.26 DN110 38.58 1.05000 10.31 2.42  
N4 N5 7.77 DN630 6.44 4.72500 20.42 1.59  
N4 N16 0.29 DN630 169.53 -
4.72500
9.55 -4.94 Vel.máx.
N5 N6 26.39 DN630 3.79 4.72500 23.11 1.32  
N6 N13 24.05 DN630 4.16 4.72500 22.61 1.37  
N7 N11 25.46 DN110 5.11 5.60000 39.17 1.93  
N7 N13 0.53 DN110 38.07 -
5.60000
23.32 -3.96  
N8 N9 5.09 DN110 5.90 6.65000 41.34 2.13  
N8 N11 0.44 DN110 45.80 -
6.65000
24.26 -4.44  
N9 N15 26.82 DN110 1.86 7.52500 62.45 1.42  
N9 PS8 11.87 DN110 8.42 -
0.87500
13.60 -1.34  
N10 N12 30.01 DN110 2.67 7.52500 55.77 1.63  
N10 N15 3.26 DN110 21.44 -
7.52500
31.34 -3.51  
N11 PS7 22.00 DN110 4.54 -
1.05000
17.25 -1.14  
N12 PS9 12.00 DN110 8.33 -
1.19000
15.82 -1.47  
N12 SM1 45.47 DN110 4.40 8.71500 52.39 2.05  
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N13 PS6 11.59 DN110 8.63 -
0.87500
13.52 -1.35  
N14 N22 12.80 DN110 3.91 1.92500 24.16 1.29  
N14 PS2 13.03 DN110 3.84 -
0.87500
16.45 -1.02  
N16 N19 37.00 DN110 5.41 -
3.85000
31.65 -1.77  
N16 PS5 9.95 DN110 10.05 -
0.87500
13.04 -1.43  
N19 N22 21.66 DN110 6.92 -
2.97500
26.04 -1.80  
N19 PS4 11.27 DN110 8.87 -
0.87500
13.43 -1.37  
N22 PS3 22.20 DN110 2.25 -
1.05000
20.49 -0.89  
 
6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N0 N1 10.16 DN110 4.92 1.05000 16.92 1.17
N0 PS1 24.15 DN110 4.14 1.05000 17.65 1.11
N1 N2 26.23 DN110 1.52 1.05000 22.57 0.78
N2 N14 0.26 DN110 38.58 1.05000 10.31 2.42
N4 N5 7.77 DN630 6.44 4.72500 20.42 1.59
N4 N16 0.29 DN630 169.53 4.72500 9.55 4.94
N5 N6 26.39 DN630 3.79 4.72500 23.11 1.32
N6 N13 24.05 DN630 4.16 4.72500 22.61 1.37
N7 N11 25.46 DN110 5.11 5.60000 39.17 1.93
N7 N13 0.53 DN110 38.07 5.60000 23.32 3.96
N8 N9 5.09 DN110 5.90 6.65000 41.34 2.13
N8 N11 0.44 DN110 45.80 6.65000 24.26 4.44
N9 N15 26.82 DN110 1.86 7.52500 62.45 1.42
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N9 PS8 11.87 DN110 8.42 0.87500 13.60 1.34
N10 N12 30.01 DN110 2.67 7.52500 55.77 1.63
N10 N15 3.26 DN110 21.44 7.52500 31.34 3.51
N11 PS7 22.00 DN110 4.54 1.05000 17.25 1.14
N12 PS9 12.00 DN110 8.33 1.19000 15.82 1.47
N12 SM1 45.47 DN110 4.40 8.71500 52.39 2.05
N13 PS6 11.59 DN110 8.63 0.87500 13.52 1.35
N14 N22 12.80 DN110 3.91 1.92500 24.16 1.29
N14 PS2 13.03 DN110 3.84 0.87500 16.45 1.02
N16 N19 37.00 DN110 5.41 3.85000 31.65 1.77
N16 PS5 9.95 DN110 10.05 0.87500 13.04 1.43
N19 N22 21.66 DN110 6.92 2.97500 26.04 1.80
N19 PS4 11.27 DN110 8.87 0.87500 13.43 1.37
N22 PS3 22.20 DN110 2.25 1.05000 20.49 0.89
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N0 N1 10.16 DN110 4.92 1.05000 16.92 1.17
N0 PS1 24.15 DN110 4.14 1.05000 17.65 1.11
N1 N2 26.23 DN110 1.52 1.05000 22.57 0.78
N2 N14 0.26 DN110 38.58 1.05000 10.31 2.42
N4 N5 7.77 DN630 6.44 4.72500 20.42 1.59
N4 N16 0.29 DN630 169.53 4.72500 9.55 4.94
N5 N6 26.39 DN630 3.79 4.72500 23.11 1.32
N6 N13 24.05 DN630 4.16 4.72500 22.61 1.37
N7 N11 25.46 DN110 5.11 5.60000 39.17 1.93
N7 N13 0.53 DN110 38.07 5.60000 23.32 3.96
N8 N9 5.09 DN110 5.90 6.65000 41.34 2.13
N8 N11 0.44 DN110 45.80 6.65000 24.26 4.44
N9 N15 26.82 DN110 1.86 7.52500 62.45 1.42
N9 PS8 11.87 DN110 8.42 0.87500 13.60 1.34
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N10 N12 30.01 DN110 2.67 7.52500 55.77 1.63
N10 N15 3.26 DN110 21.44 7.52500 31.34 3.51
N11 PS7 22.00 DN110 4.54 1.05000 17.25 1.14
N12 PS9 12.00 DN110 8.33 1.19000 15.82 1.47
N12 SM1 45.47 DN110 4.40 8.71500 52.39 2.05
N13 PS6 11.59 DN110 8.63 0.87500 13.52 1.35
N14 N22 12.80 DN110 3.91 1.92500 24.16 1.29
N14 PS2 13.03 DN110 3.84 0.87500 16.45 1.02
N16 N19 37.00 DN110 5.41 3.85000 31.65 1.77
N16 PS5 9.95 DN110 10.05 0.87500 13.04 1.43
N19 N22 21.66 DN110 6.92 2.97500 26.04 1.80
N19 PS4 11.27 DN110 8.87 0.87500 13.43 1.37
N22 PS3 22.20 DN110 2.25 1.05000 20.49 0.89
7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. Para los diámetros
menores  a  DN250,  se  sustituirán  por  el  diámetro  superior  DN250,  garantizando  los  resultados  y  facilitando  la
adquisición comercial.
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud
m
DN250 383.25
DN630 58.50
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APÉNDICE 11.2 – RED DE SANEAMIENTO.RED DE PLUVIALES. LISTADOS
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
 
La  velocidad  de  la  instalación  deberá  quedar  por  encima  del  mínimo  establecido,  para  evitar  sedimentación,
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900
Descripción Geometría Dimensión Diámetros
mm
DN250 Circular Diámetro 236.0
DN315 Circular Diámetro 297.6
DN400 Circular Diámetro 378.0
DN500 Circular Diámetro 472.6
DN630 Circular Diámetro 595.6
DN710 Circular Diámetro 671.2
DN800 Circular Diámetro 756.4
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere
la velocidad mínima establecidas para el cálculo. Para los diámetros menores a DN250, se sustituirán por el diámetro
superior DN250, garantizando los resultados y facilitando la adquisición comercial.
3. FORMULACIÓN
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – Strickler.
  Q=
A⋅Rh
2/3
⋅So
1/2
n
v=
Rh
2/3
⋅So
1/2
n
donde:
- Q es el caudal en m3/s
- v es la velocidad del fluido en m/s
- A es la sección de la lámina de fluido (m2).
- Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
- So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción).
- n es el coeficiente de Manning.
 
 
4. COMBINACIONES
A  continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  aportes,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Pluviales
Pluviales 1.00
5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Pluviales
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
N4 16.00 2.26 ---  
N5 19.40 2.26 ---  
PS1 29.00 2.17 12.80000  
PS2 29.50 1.69 12.80000  
PS3 28.50 2.26 12.80000  
PS4 28.60 1.74 12.80000  
PS5 28.00 2.26 12.80000  
PS6 28.30 1.69 12.80000  
PS7 27.70 1.69 12.80000  
PS8 27.50 2.26 12.80000  
PS9 27.00 2.26 12.80000  
PS10 27.30 1.69 12.80000  
PS11 26.00 2.26 12.80000  
PS12 26.30 1.69 12.80000  
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Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS13 25.50 1.74 12.80000  
PS14 25.00 2.26 12.80000  
PS15 27.00 1.80 12.80000  
PS18 27.30 1.69 12.80000  
PS19 26.50 2.26 12.80000  
PS20 26.80 1.69 12.80000  
PS21 26.00 2.26 12.80000  
PS22 26.30 1.69 12.80000  
PS23 25.50 2.26 12.80000  
PS24 25.80 1.69 12.80000  
PS25 24.50 2.26 12.80000  
PS26 24.80 1.74 12.80000  
PS27 23.50 2.26 12.80000  
PS28 23.80 1.74 12.80000  
PS29 22.35 2.26 12.80000  
PS30 22.90 1.74 12.80000  
PS31 21.30 2.26 12.80000  
PS32 21.60 1.74 12.80000  
PS34 20.20 2.26 12.80000  
PS35 20.30 1.74 12.80000  
PS36 19.60 2.26 12.80000  
PS37 19.80 1.69 12.80000  
PS38 20.00 1.88 12.80000  
PS39 20.50 1.69 12.80000  
PS41 19.20 2.26 12.80000  
PS42 19.30 1.74 12.80000  
PS43 18.00 2.26 12.80000  
PS44 18.30 1.74 12.80000  
PS45 17.20 2.26 12.80000  
PS46 17.30 1.74 12.80000  
PS47 15.95 2.26 12.80000  
PS48 17.80 1.69 12.80000  
PS49 16.50 2.26 12.80000  
PS50 16.80 1.69 12.80000  
Nudo Cota
m
Prof. Pozo
m
Caudal sim.
l/s
Coment.
PS51 17.00 2.26 12.80000  
PS52 17.30 1.69 12.80000  
PS53 16.50 2.26 12.80000  
PS54 16.80 1.69 12.80000  
PS55 17.00 2.26 12.80000  
PS56 17.30 1.69 12.80000  
PS57 17.50 2.26 12.80000  
PS58 17.80 1.69 12.80000  
PS59 18.00 2.26 12.80000  
PS60 18.30 1.69 12.80000  
PS61 18.50 2.26 12.80000  
PS62 18.80 1.69 12.80000  
PS63 19.00 1.88 12.80000  
PS64 19.30 1.69 12.80000  
PS65 17.50 1.88 12.80000  
SM1 15.50 2.26 780.80000  
 
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
Combinación: Pluviales
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N0 PS14 14.43 DN400 1.73 -
281.60000
262.11 -3.39  
N0 PS25 11.63 DN400 2.15 281.60000 242.51 3.70  
N1 PS29 11.10 DN630 4.05 -
358.40000
182.81 -4.94  
N1 PS31 14.89 DN630 4.03 358.40000 183.10 4.93  
N2 PS27 10.68 DN800 4.68 -
332.80000
156.26 -4.97  
N2 PS29 14.41 DN800 4.51 332.80000 157.71 4.90  
N4 N10 26.49 DN710 1.89 -
537.60000
264.18 -4.16  
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N4 N20 8.65 DN315 3.47 -
153.60000
166.68 -3.83  
N4 PS47 15.29 DN800 0.33 768.00000 519.53 2.33  
N4 PS49 19.09 DN250 2.62 -76.80000 137.81 -2.90  
N5 PS34 20.76 DN710 3.85 -
409.60000
189.75 -4.98  
N5 PS36 12.00 DN200 1.67 -51.20000 150.86 -2.13  
N5 PS41 5.62 DN400 3.56 460.80000 292.51 4.95  
N8 PS43 15.50 DN710 3.23 -
512.00000
223.05 -4.98  
N8 PS45 12.66 DN710 2.37 512.00000 242.01 4.46  
N9 N10 3.26 DN710 3.06 537.60000 232.00 4.95  
N9 PS45 19.25 DN710 3.12 -
537.60000
230.94 -4.99 Vel.máx.
N14 PS49 15.32 DN250 1.31 51.20000 132.89 2.02  
N14 PS51 13.22 DN250 2.27 -51.20000 112.60 -2.49  
N20 PS53 15.55 DN315 1.29 -
153.60000
241.47 -2.54  
N27 PS1 11.80 DN160 1.69 -25.60000 109.76 -1.84  
N27 PS3 4.39 DN160 6.83 25.60000 69.88 3.16  
N29 N30 2.04 DN200 4.91 51.20000 101.97 3.32  
N29 PS3 1.71 DN200 5.85 -51.20000 96.74 -3.55  
N30 N31 4.39 DN200 2.28 51.20000 131.95 2.45  
N31 N32 5.40 DN200 1.85 51.20000 143.49 2.24  
N32 PS5 6.87 DN200 1.45 51.20000 163.72 1.99  
N34 N35 5.72 DN250 1.75 76.80000 158.03 2.47  
N34 PS5 9.82 DN250 2.04 -76.80000 149.76 -2.62  
N35 N36 1.26 DN250 7.92 76.80000 99.46 4.38  
N36 N37 2.96 DN250 1.69 76.80000 159.91 2.43  
N37 PS8 2.44 DN250 2.05 76.80000 149.52 2.63  
N38 N39 4.50 DN250 2.22 102.40000 180.60 2.85  
N38 PS8 2.44 DN250 4.09 -
102.40000
143.72 -3.67  
N39 N40 4.43 DN250 2.26 102.40000 179.25 2.87  
N40 PS9 11.77 DN250 1.70 102.40000 212.65 2.47  
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
N42 N43 5.39 DN500 3.71 128.00000 120.15 3.64  
N42 PS9 6.05 DN500 3.30 -
128.00000
123.72 -3.50  
N43 N44 6.20 DN500 3.22 128.00000 124.50 3.47  
N44 N45 4.60 DN500 4.35 128.00000 115.45 3.86  
N45 PS11 2.26 DN500 8.86 128.00000 96.67 4.96  
N46 N47 1.55 DN800 6.46 153.60000 99.13 4.42  
N46 PS11 2.26 DN800 8.86 -
153.60000
91.89 -4.94  
N47 N48 2.89 DN800 6.91 153.60000 97.52 4.53  
N48 N49 4.48 DN800 2.23 153.60000 128.20 3.05  
N49 PS14 21.21 DN800 1.89 153.60000 133.60 2.87  
PS1 PS2 8.16 DN110 6.12 -12.80000 59.93 -2.54  
PS3 PS4 7.63 DN125 1.31 -12.80000 93.34 -1.38  
PS5 PS6 7.32 DN110 4.10 -12.80000 68.61 -2.17  
PS7 PS8 6.48 DN110 3.09 12.80000 76.55 1.93  
PS9 PS10 6.93 DN110 4.33 -12.80000 67.29 -2.22  
PS11 PS12 7.67 DN110 3.91 -12.80000 69.80 -2.13  
PS13 PS14 11.55 DN110 4.33 12.80000 67.31 2.22  
PS14 PS23 13.51 DN250 3.70 -
102.40000
148.62 -3.53  
PS15 PS18 8.26 DN110 3.63 -12.80000 71.74 -2.07  
PS15 PS19 21.61 DN160 2.31 25.60000 97.71 2.09  
PS19 PS20 8.11 DN110 3.70 -12.80000 71.24 -2.08  
PS19 PS21 20.01 DN200 2.50 51.20000 127.43 2.55  
PS21 PS22 8.02 DN110 3.74 -12.80000 70.97 -2.09  
PS21 PS23 23.04 DN250 2.17 76.80000 146.58 2.69  
PS23 PS24 7.98 DN110 3.76 -12.80000 70.83 -2.10  
PS25 PS26 12.14 DN110 2.47 -12.80000 85.25 -1.74  
PS25 PS27 23.23 DN400 4.31 307.20000 204.96 4.94  
PS27 PS28 12.41 DN110 2.42 -12.80000 86.39 -1.72  
PS29 PS30 12.41 DN110 4.43 -12.80000 66.75 -2.24  
PS31 PS32 13.04 DN110 2.30 -12.80000 89.35 -1.67  
PS31 PS34 29.34 DN400 3.75 384.00000 248.04 4.92  
PS34 PS35 13.26 DN160 0.75 -12.80000 89.40 -1.16 Vel.mín.
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 13 de 18
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo N.º 11 – Red de saneamiento 
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
Coment.
PS36 PS37 8.06 DN110 2.48 -12.80000 85.03 -1.74  
PS36 PS38 32.77 DN160 1.22 -25.60000 129.10 -1.57  
PS38 PS39 7.99 DN110 6.26 -12.80000 59.53 -2.57  
PS41 PS42 13.09 DN160 0.76 -12.80000 89.03 -1.17  
PS41 PS43 35.86 DN400 3.35 486.40000 320.23 4.80  
PS43 PS44 13.36 DN110 2.25 -12.80000 91.23 -1.64  
PS45 PS46 13.06 DN160 0.77 -12.80000 88.97 -1.17  
PS47 SM1 34.05 DN630 1.32 780.80000 396.00 3.97  
PS48 PS65 8.34 DN110 3.60 12.80000 72.01 2.06  
PS49 PS50 8.00 DN110 3.75 -12.80000 70.88 -2.09  
PS51 PS52 8.03 DN110 3.74 -12.80000 70.99 -2.09  
PS51 PS65 29.73 DN160 1.68 -25.60000 110.09 -1.83  
PS53 PS54 8.13 DN110 3.69 -12.80000 71.32 -2.08  
PS53 PS55 29.64 DN315 1.69 -
128.00000
187.13 -2.78  
PS55 PS56 8.13 DN110 3.69 -12.80000 71.32 -2.08  
PS55 PS57 27.00 DN250 1.85 -
102.40000
198.34 -2.61  
PS57 PS58 8.12 DN110 3.69 -12.80000 71.30 -2.08  
PS57 PS59 31.30 DN250 1.60 -76.80000 163.36 -2.38  
PS59 PS60 8.11 DN110 3.70 -12.80000 71.27 -2.08  
PS59 PS61 29.93 DN200 1.67 -51.20000 150.65 -2.14  
PS61 PS62 7.71 DN110 3.89 -12.80000 69.92 -2.13  
PS61 PS63 29.93 DN160 1.67 -25.60000 110.39 -1.82  
PS63 PS64 8.12 DN110 3.70 -12.80000 71.28 -2.08  
6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N0 PS14 14.43 DN400 1.73 281.6000
0
262.11 3.39
N0 PS25 11.63 DN400 2.15 281.6000
0
242.51 3.70
N1 PS29 11.10 DN630 4.05 358.4000
0
182.81 4.94
N1 PS31 14.89 DN630 4.03 358.4000
0
183.10 4.93
N2 PS27 10.68 DN800 4.68 332.8000
0
156.26 4.97
N2 PS29 14.41 DN800 4.51 332.8000
0
157.71 4.90
N4 N10 26.49 DN710 1.89 537.6000
0
264.18 4.16
N4 N20 8.65 DN315 3.47 153.6000
0
166.68 3.83
N4 PS47 15.29 DN800 0.33 768.0000
0
519.53 2.33
N4 PS49 19.09 DN250 2.62 76.80000 137.81 2.90
N5 PS34 20.76 DN710 3.85 409.6000
0
189.75 4.98
N5 PS36 12.00 DN200 1.67 51.20000 150.86 2.13
N5 PS41 5.62 DN400 3.56 460.8000
0
292.51 4.95
N8 PS43 15.50 DN710 3.23 512.0000
0
223.05 4.98
N8 PS45 12.66 DN710 2.37 512.0000
0
242.01 4.46
N9 N10 3.26 DN710 3.06 537.6000
0
232.00 4.95
N9 PS45 19.25 DN710 3.12 537.6000
0
230.94 4.99
N14 PS49 15.32 DN250 1.31 51.20000 132.89 2.02
N14 PS51 13.22 DN250 2.27 51.20000 112.60 2.49
N20 PS53 15.55 DN315 1.29 153.6000
0
241.47 2.54
N27 PS1 11.80 DN160 1.69 25.60000 109.76 1.84
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N27 PS3 4.39 DN160 6.83 25.60000 69.88 3.16
N29 N30 2.04 DN200 4.91 51.20000 101.97 3.32
N29 PS3 1.71 DN200 5.85 51.20000 96.74 3.55
N30 N31 4.39 DN200 2.28 51.20000 131.95 2.45
N31 N32 5.40 DN200 1.85 51.20000 143.49 2.24
N32 PS5 6.87 DN200 1.45 51.20000 163.72 1.99
N34 N35 5.72 DN250 1.75 76.80000 158.03 2.47
N34 PS5 9.82 DN250 2.04 76.80000 149.76 2.62
N35 N36 1.26 DN250 7.92 76.80000 99.46 4.38
N36 N37 2.96 DN250 1.69 76.80000 159.91 2.43
N37 PS8 2.44 DN250 2.05 76.80000 149.52 2.63
N38 N39 4.50 DN250 2.22 102.4000
0
180.60 2.85
N38 PS8 2.44 DN250 4.09 102.4000
0
143.72 3.67
N39 N40 4.43 DN250 2.26 102.4000
0
179.25 2.87
N40 PS9 11.77 DN250 1.70 102.4000
0
212.65 2.47
N42 N43 5.39 DN500 3.71 128.0000
0
120.15 3.64
N42 PS9 6.05 DN500 3.30 128.0000
0
123.72 3.50
N43 N44 6.20 DN500 3.22 128.0000
0
124.50 3.47
N44 N45 4.60 DN500 4.35 128.0000
0
115.45 3.86
N45 PS11 2.26 DN500 8.86 128.0000
0
96.67 4.96
N46 N47 1.55 DN800 6.46 153.6000
0
99.13 4.42
N46 PS11 2.26 DN800 8.86 153.6000
0
91.89 4.94
N47 N48 2.89 DN800 6.91 153.6000
0
97.52 4.53
N48 N49 4.48 DN800 2.23 153.6000
0
128.20 3.05
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N49 PS14 21.21 DN800 1.89 153.6000
0
133.60 2.87
PS1 PS2 8.16 DN110 6.12 12.80000 59.93 2.54
PS3 PS4 7.63 DN125 1.31 12.80000 93.34 1.38
PS5 PS6 7.32 DN110 4.10 12.80000 68.61 2.17
PS7 PS8 6.48 DN110 3.09 12.80000 76.55 1.93
PS9 PS10 6.93 DN110 4.33 12.80000 67.29 2.22
PS11 PS12 7.67 DN110 3.91 12.80000 69.80 2.13
PS13 PS14 11.55 DN110 4.33 12.80000 67.31 2.22
PS14 PS23 13.51 DN250 3.70 102.4000
0
148.62 3.53
PS15 PS18 8.26 DN110 3.63 12.80000 71.74 2.07
PS15 PS19 21.61 DN160 2.31 25.60000 97.71 2.09
PS19 PS20 8.11 DN110 3.70 12.80000 71.24 2.08
PS19 PS21 20.01 DN200 2.50 51.20000 127.43 2.55
PS21 PS22 8.02 DN110 3.74 12.80000 70.97 2.09
PS21 PS23 23.04 DN250 2.17 76.80000 146.58 2.69
PS23 PS24 7.98 DN110 3.76 12.80000 70.83 2.10
PS25 PS26 12.14 DN110 2.47 12.80000 85.25 1.74
PS25 PS27 23.23 DN400 4.31 307.2000
0
204.96 4.94
PS27 PS28 12.41 DN110 2.42 12.80000 86.39 1.72
PS29 PS30 12.41 DN110 4.43 12.80000 66.75 2.24
PS31 PS32 13.04 DN110 2.30 12.80000 89.35 1.67
PS31 PS34 29.34 DN400 3.75 384.0000
0
248.04 4.92
PS34 PS35 13.26 DN160 0.75 12.80000 89.40 1.16
PS36 PS37 8.06 DN110 2.48 12.80000 85.03 1.74
PS36 PS38 32.77 DN160 1.22 25.60000 129.10 1.57
PS38 PS39 7.99 DN110 6.26 12.80000 59.53 2.57
PS41 PS42 13.09 DN160 0.76 12.80000 89.03 1.17
PS41 PS43 35.86 DN400 3.35 486.4000
0
320.23 4.80
PS43 PS44 13.36 DN110 2.25 12.80000 91.23 1.64
PS45 PS46 13.06 DN160 0.77 12.80000 88.97 1.17
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
PS47 SM1 34.05 DN630 1.32 780.8000
0
396.00 3.97
PS48 PS65 8.34 DN110 3.60 12.80000 72.01 2.06
PS49 PS50 8.00 DN110 3.75 12.80000 70.88 2.09
PS51 PS52 8.03 DN110 3.74 12.80000 70.99 2.09
PS51 PS65 29.73 DN160 1.68 25.60000 110.09 1.83
PS53 PS54 8.13 DN110 3.69 12.80000 71.32 2.08
PS53 PS55 29.64 DN315 1.69 128.0000
0
187.13 2.78
PS55 PS56 8.13 DN110 3.69 12.80000 71.32 2.08
PS55 PS57 27.00 DN250 1.85 102.4000
0
198.34 2.61
PS57 PS58 8.12 DN110 3.69 12.80000 71.30 2.08
PS57 PS59 31.30 DN250 1.60 76.80000 163.36 2.38
PS59 PS60 8.11 DN110 3.70 12.80000 71.27 2.08
PS59 PS61 29.93 DN200 1.67 51.20000 150.65 2.14
PS61 PS62 7.71 DN110 3.89 12.80000 69.92 2.13
PS61 PS63 29.93 DN160 1.67 25.60000 110.39 1.82
PS63 PS64 8.12 DN110 3.70 12.80000 71.28 2.08
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N0 PS14 14.43 DN400 1.73 281.6000
0
262.11 3.39
N0 PS25 11.63 DN400 2.15 281.6000
0
242.51 3.70
N1 PS29 11.10 DN630 4.05 358.4000
0
182.81 4.94
N1 PS31 14.89 DN630 4.03 358.4000
0
183.10 4.93
N2 PS27 10.68 DN800 4.68 332.8000
0
156.26 4.97
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N2 PS29 14.41 DN800 4.51 332.8000
0
157.71 4.90
N4 N10 26.49 DN710 1.89 537.6000
0
264.18 4.16
N4 N20 8.65 DN315 3.47 153.6000
0
166.68 3.83
N4 PS47 15.29 DN800 0.33 768.0000
0
519.53 2.33
N4 PS49 19.09 DN250 2.62 76.80000 137.81 2.90
N5 PS34 20.76 DN710 3.85 409.6000
0
189.75 4.98
N5 PS36 12.00 DN200 1.67 51.20000 150.86 2.13
N5 PS41 5.62 DN400 3.56 460.8000
0
292.51 4.95
N8 PS43 15.50 DN710 3.23 512.0000
0
223.05 4.98
N8 PS45 12.66 DN710 2.37 512.0000
0
242.01 4.46
N9 N10 3.26 DN710 3.06 537.6000
0
232.00 4.95
N9 PS45 19.25 DN710 3.12 537.6000
0
230.94 4.99
N14 PS49 15.32 DN250 1.31 51.20000 132.89 2.02
N14 PS51 13.22 DN250 2.27 51.20000 112.60 2.49
N20 PS53 15.55 DN315 1.29 153.6000
0
241.47 2.54
N27 PS1 11.80 DN160 1.69 25.60000 109.76 1.84
N27 PS3 4.39 DN160 6.83 25.60000 69.88 3.16
N29 N30 2.04 DN200 4.91 51.20000 101.97 3.32
N29 PS3 1.71 DN200 5.85 51.20000 96.74 3.55
N30 N31 4.39 DN200 2.28 51.20000 131.95 2.45
N31 N32 5.40 DN200 1.85 51.20000 143.49 2.24
N32 PS5 6.87 DN200 1.45 51.20000 163.72 1.99
N34 N35 5.72 DN250 1.75 76.80000 158.03 2.47
N34 PS5 9.82 DN250 2.04 76.80000 149.76 2.62
N35 N36 1.26 DN250 7.92 76.80000 99.46 4.38
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
N36 N37 2.96 DN250 1.69 76.80000 159.91 2.43
N37 PS8 2.44 DN250 2.05 76.80000 149.52 2.63
N38 N39 4.50 DN250 2.22 102.4000
0
180.60 2.85
N38 PS8 2.44 DN250 4.09 102.4000
0
143.72 3.67
N39 N40 4.43 DN250 2.26 102.4000
0
179.25 2.87
N40 PS9 11.77 DN250 1.70 102.4000
0
212.65 2.47
N42 N43 5.39 DN500 3.71 128.0000
0
120.15 3.64
N42 PS9 6.05 DN500 3.30 128.0000
0
123.72 3.50
N43 N44 6.20 DN500 3.22 128.0000
0
124.50 3.47
N44 N45 4.60 DN500 4.35 128.0000
0
115.45 3.86
N45 PS11 2.26 DN500 8.86 128.0000
0
96.67 4.96
N46 N47 1.55 DN800 6.46 153.6000
0
99.13 4.42
N46 PS11 2.26 DN800 8.86 153.6000
0
91.89 4.94
N47 N48 2.89 DN800 6.91 153.6000
0
97.52 4.53
N48 N49 4.48 DN800 2.23 153.6000
0
128.20 3.05
N49 PS14 21.21 DN800 1.89 153.6000
0
133.60 2.87
PS1 PS2 8.16 DN110 6.12 12.80000 59.93 2.54
PS3 PS4 7.63 DN125 1.31 12.80000 93.34 1.38
PS5 PS6 7.32 DN110 4.10 12.80000 68.61 2.17
PS7 PS8 6.48 DN110 3.09 12.80000 76.55 1.93
PS9 PS10 6.93 DN110 4.33 12.80000 67.29 2.22
PS11 PS12 7.67 DN110 3.91 12.80000 69.80 2.13
PS13 PS14 11.55 DN110 4.33 12.80000 67.31 2.22
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
PS14 PS23 13.51 DN250 3.70 102.4000
0
148.62 3.53
PS15 PS18 8.26 DN110 3.63 12.80000 71.74 2.07
PS15 PS19 21.61 DN160 2.31 25.60000 97.71 2.09
PS19 PS20 8.11 DN110 3.70 12.80000 71.24 2.08
PS19 PS21 20.01 DN200 2.50 51.20000 127.43 2.55
PS21 PS22 8.02 DN110 3.74 12.80000 70.97 2.09
PS21 PS23 23.04 DN250 2.17 76.80000 146.58 2.69
PS23 PS24 7.98 DN110 3.76 12.80000 70.83 2.10
PS25 PS26 12.14 DN110 2.47 12.80000 85.25 1.74
PS25 PS27 23.23 DN400 4.31 307.2000
0
204.96 4.94
PS27 PS28 12.41 DN110 2.42 12.80000 86.39 1.72
PS29 PS30 12.41 DN110 4.43 12.80000 66.75 2.24
PS31 PS32 13.04 DN110 2.30 12.80000 89.35 1.67
PS31 PS34 29.34 DN400 3.75 384.0000
0
248.04 4.92
PS34 PS35 13.26 DN160 0.75 12.80000 89.40 1.16
PS36 PS37 8.06 DN110 2.48 12.80000 85.03 1.74
PS36 PS38 32.77 DN160 1.22 25.60000 129.10 1.57
PS38 PS39 7.99 DN110 6.26 12.80000 59.53 2.57
PS41 PS42 13.09 DN160 0.76 12.80000 89.03 1.17
PS41 PS43 35.86 DN400 3.35 486.4000
0
320.23 4.80
PS43 PS44 13.36 DN110 2.25 12.80000 91.23 1.64
PS45 PS46 13.06 DN160 0.77 12.80000 88.97 1.17
PS47 SM1 34.05 DN630 1.32 780.8000
0
396.00 3.97
PS48 PS65 8.34 DN110 3.60 12.80000 72.01 2.06
PS49 PS50 8.00 DN110 3.75 12.80000 70.88 2.09
PS51 PS52 8.03 DN110 3.74 12.80000 70.99 2.09
PS51 PS65 29.73 DN160 1.68 25.60000 110.09 1.83
PS53 PS54 8.13 DN110 3.69 12.80000 71.32 2.08
PS53 PS55 29.64 DN315 1.69 128.0000
0
187.13 2.78
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Pendiente
%
Caudal
l/s
Calado
mm
Velocidad
m/s
PS55 PS56 8.13 DN110 3.69 12.80000 71.32 2.08
PS55 PS57 27.00 DN250 1.85 102.4000
0
198.34 2.61
PS57 PS58 8.12 DN110 3.69 12.80000 71.30 2.08
PS57 PS59 31.30 DN250 1.60 76.80000 163.36 2.38
PS59 PS60 8.11 DN110 3.70 12.80000 71.27 2.08
PS59 PS61 29.93 DN200 1.67 51.20000 150.65 2.14
PS61 PS62 7.71 DN110 3.89 12.80000 69.92 2.13
PS61 PS63 29.93 DN160 1.67 25.60000 110.39 1.82
PS63 PS64 8.12 DN110 3.70 12.80000 71.28 2.08
7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. Para los diámetros
menores  a  DN250,  se  sustituirán  por  el  diámetro  superior  DN250,  garantizando  los  resultados  y  facilitando  la
adquisición comercial.
 
1A 2000 TUBO UPVC 
Descripción Longitud
m
DN110 232.56
DN125 7.63
DN160 169.63
DN200 82.36
DN250(sumado los anteriores) 680,01
DN315 53.84
DN400 120.11
DN500 24.51
DN630 60.04
DN710 97.93
DN800 72.77
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ANEJO Nº12 – RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 1 NORMATIVA APLICADA
 2 ESTADO ACTUAL DE LA RED
 3 CRITERIOS DE DISEÑO
 3.1 COMPOSICIÓN DE LA RED
 3.2 TIPO DE RED
 3.3 SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
 3.4 ELEMENTOS EMPLEADOS
 4 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
 4.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA TOTAL PREVISTA
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1. NORMATIVA APLICADA
La reglamentación vigente sobre la distribución de Energía Eléctrica:
• Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
• Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1984, por los que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantas de seguridad en Centrales eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias.
• Real Decreto 2949/82, de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre acometdas 
eléctricas.
• Ley de Ordenación Urbanístca e Protección do medio rural de Galicia de 31 de Diciembre de 2002 con las 
modifcaciones de la ley 15/2004.
• P.X.O.M. del Ayuntamiento de Pontevedra.
• NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red exterior.
• NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad. Baja tensión.
• NTE-IET. Instalaciones de Electricidad. Centros de Transformación.
2. ESTADO ACTUAL DE LA RED
Actualmente existe una línea eléctrica que discurre por la calle Rúa da Estrigueira, en el límite Sur del sector. Se
considera que esta línea es la idónea para conectar la nueva red que se va a proyectar.
3. CRITERIOS DE DISEÑO
3.1. COMPOSICIÓN DE LA RED
Partes del suministro eléctrico:
• Conexión a la red existente: se realizará una conexión a la red existente para distribuirla. La compañía 
suministradora será Unión Fenosa.
• Derivación en media tensión: línea que enlaza el punto de conexión con la red de distribución.
• Red de distribución: estará consttuida por la línea de media.
• Red de alumbrado público: líneas de media tensión que alimentan a los puntos de luz destnados al 
alumbrado de las calles.
3.2. TIPO DE RED
Las redes serán ramifcadas, consttuidas por una línea de distribución de media tensión.
3.3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
La línea se separá de otras instalaciones:
Instalaciones Separación horizontal (cm) Separación vertcal (cm)
Abastecimiento 30 50
Saneamiento 30 50
Electricidad – A.T./B.T. 10 20
Alumbrado 30 20
Telecomunicaciones 25 20
Gas 25 20
  
3.4. ELEMENTOS EMPLEADOS
• Conducción de distribución soterrada en media tensión.
• Conducción reforzada de distribución en media tensión: son tramos en la línea de distribución de MT 
enterradas, situadas bajo calzadas o en otros lugares por los que se prevea el paso de vehículos y pueda 
producir desperfectos en el cableado normal.
• Armario de acometdas: sirve para conectar las líneas de distribución de BT con sus correspondientes 
acometdas.
• Arquetas de registro.  
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4. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED
 4.1. CÁLCULO DE LA POTENCIA TOTAL PREVISTA
La potencia total prevista en la zona de actuación (Pt) en kW, se obtene mediante la expresión:
Pt = Pv + Pc + Pd + Pp + Ph + Pa + Pe
Siendo:
• Pv: potencia en kW, correspondiente a viviendas. Se determina mediante la expresión Pv = Σpi, siendo la 
potencia correspondiente a cada uno de los edifcios de viviendas. Se obtene directamente de la NTE-IEB. 
Baja tensión.
• Pc: potencia en kW, correspondiente a los edifcios o locales destnados a fnes comerciales o de ofcinas.
Se obtene a razón de 100 W/m² de superfcie construida.
• Pd: potencia en kW, correspondiente a centros de enseñanza y guarderías. Se obtene a razón de 500 
W/plaza.
• Pp: potencia en kW, correspondiente a locales de pública concurrencia. Se obtene a razón de 50 W/m².
• Ph: potencia en kW, correspondiente a establecimientos hoteleros o alojamientos turístcos.
• Pa: potencia en kW, correspondiente a la red de alumbrado público. Se obtene de la NTE-IER.
• Pe: potencia en kW,  correspondiente a edifcios o instalaciones de característcas especiales, tales como 
centros médicos, polideportvos, etc.
A contnuación se calculará cada uno de los términos de la expresión anterior: 
• Pv: viviendas.
En este caso, suponemos un grado de electrifcación bajo, que es el correspondiente a viviendas con una 
previsión de utlización de aparatos electrodoméstcos correspondiente a la electrifcación básica, sin 
previsión de utlización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire con 
superfcies útles de la vivienda inferiores a 160 m², o con cualquier combinación de los casos anteriores. 
En viviendas con grado de electrfcación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9200 W por 
vivienda. Se escogerá una potencia de 11200 W por vivienda.
Si entramos en la Tabla que da la potencia eléctrica a prever en función del número de viviendas y su 
grado de electrifcación, incluida en la Hoja de Interpretación nº 14 del Reglamento electrotécnico para 
Baja Tensión (Previsión de carga en edifcios dedicados principalmente a viviendas, Instrucción MI BT 010),
tendremos un coefciente de simultaneidad para cada parcela.
Con lo anterior habremos calculado la potencia relatva únicamente a las viviendas, tendremos que tener 
en cuenta asimismo la potencia debida a servicios generales del edifcio.
• Bloques de 30 viviendas:
Coef. de simultaneidad = 15.3 + (30-21) x 0.5 = 19.8
Pv = 11.2 kW x 19.8 = 221.76 kW
• Bloques de 25 viviendas:
Coef. de simultaneidad = 15.3 + (25-21) x 0.5 = 17.3
Pv = 11.2 kW x 17.3 = 193.76 kW
Potencia total de las viviendas: Pv = 1634.08 kW
• Pc: bajos comerciales.
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 
3450 W a 230 V y coefciente de simultaneidad 1. Se obtene:
Pc = 4300 m² x 100 W/m² = 430 kW
• Pe: equipamiento público.
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 
3450 W a 230 V y coefciente de simultaneidad 1. Como se desconoce los m² cuadrados que se 
construirán de este tpo de instalaciones se ha optado por hacer una estmación del lado de la seguridad. 
Se obtene:
Pe = 3192,5 m² x 100 W/m² = 319,25 kW
• Pa: alumbrado publico
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Teniendo en cuenta que para vías humanas se recomienda una iluminación de entre 25 y 28 lux y lo 
dispuesto en la NTE-IER se determinan los siguientes parámetros:
◦ Disposición de los puntos luminosos.
◦ H: altura del punto luminoso.
◦ S: separación entre puntos luminosos.
◦ P: potencia de la lámpara.
◦ Luminancia media.
Los parámetros escogidos se especifcan en el Anejo Nº 13 correspondiente a la Red de Alumbrado 
Público.
La iluminación necesaria en senderos peatonales, jardines y áreas de juego se calculará mediante la 
siguiente fórmula:
Fi = E x S/n
Siendo:
◦ Fi = lúmenes.
◦ E = nivel de iluminación = 28 lux.
◦ S = superfcie de vía a iluminar = ancho de vía por distancia entre báculos.
◦ N = en colocación lateral de los focos = 0,4.
Las lámparas escogidas aportan la siguiente luminosidad:
◦ Lámpara de 250 W: 26500 lum.
◦ Lámpara de 70 W: 5600 lum.
Se emplearán 44 lámparas de 250 W y 22 lámparas de 70 W, por lo tanto:
Pa = 0.25 kW x 44 lámparas + 0.07 kW x 22 lámparas = 11 + 1.54 = 12.54 kW
• Potencia total.
Pt = Pv + Pc + Pe + Pa = 2100 + 720 + 365.410 + 12.54 = 3197.95 Kw
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APÉNDICE 12.1 – RED ELÉCTRICA. LISTADOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
 
    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 20000.0 V
    - Tensión simple: 11547.0 V
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr.
Descripción Secc
mm²
Resist
Ohm/km
React
Ohm/km
I.adm.
A
3x10 10.0 1.830 0.136 96.0
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función
del tipo de instalación.
 
3. FORMULACIÓN
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:
                                                                 I=
P
3
(½)
·Un·cosØ
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)
 
p.p.=3·R·L·I²
 
donde:
- I es la intensidad en A
- c.d.t. es la caída de tensión en V
- p.p. es la pérdida de potencia en W
 
 
4. COMBINACIONES
A continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Única
Combinación 1 1.00
 
5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT1 221.76 8.00 19992.49 0.038  
CT2 221.76 8.00 19990.11 0.049  
CT3 221.76 8.00 19987.14 0.064  
CT4 193.76 6.99 19990.50 0.048  
CT5 193.76 6.99 19986.87 0.066  
CT6 193.76 6.99 19983.64 0.082  
CT7 193.76 6.99 19979.60 0.102  
CT8 193.76 6.99 19977.99 0.110  
CT9 319.25 11.52 19976.28 0.119 Caída máx.
N0  --- 19995.21 0.024 Caída mín.
N2  --- 19990.68 0.047  
N3  --- 19987.02 0.065  
N4  --- 19983.77 0.081  
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Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
N7  --- 19979.76 0.101  
N11  --- 19992.70 0.037  
N20  --- 19990.29 0.049  
N21  --- 19978.16 0.109  
SG1 --- -70.48 20000.00 0.000  
 
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
 
Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT1 N11 9.46 3x10 96.00 -8.00 0.001 0.003  
CT2 N20 8.31 3x10 96.00 -8.00 0.001 0.003  
CT3 N19 7.69 3x10 96.00 -8.00 -
0.001
0.003  
CT4 N2 9.72 3x10 96.00 -6.99 0.001 0.003 I.mín.
CT5 N3 7.96 3x10 96.00 -6.99 0.001 0.002  
CT6 N4 6.67 3x10 96.00 -6.99 0.001 0.002  
CT7 N7 8.37 3x10 96.00 -6.99 0.001 0.002  
CT8 N21 8.80 3x10 96.00 -6.99 -
0.001
0.002  
CT9 N10 32.19 3x10 96.00 -11.52 0.005 0.023  
N0 N1 10.16 3x10 96.00 46.48 0.006 0.120  
N0 N12 26.38 3x10 96.00 24.01 0.008 0.083  
N0 SG1 25.40 3x10 96.00 -70.48 0.024 0.693 I.máx.
N1 N2 26.23 3x10 96.00 46.48 0.016 0.311  
N2 N3 34.66 3x10 96.00 39.49 0.018 0.297  
N3 N4 37.36 3x10 96.00 32.50 0.016 0.217  
N4 N5 7.77 3x10 96.00 25.50 0.003 0.028  
N5 N6 26.39 3x10 96.00 25.50 0.009 0.094  
N6 N7 24.57 3x10 96.00 25.50 0.008 0.088  
N7 N8 25.90 3x10 96.00 18.51 0.006 0.049  
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
N8 N21 6.32 3x10 96.00 18.51 0.002 0.012  
N9 N10 3.26 3x10 96.00 11.52 0.001 0.002  
N9 N21 25.59 3x10 96.00 -11.52 0.004 0.019  
N11 N12 12.68 3x10 96.00 -24.01 0.004 0.040  
N11 N13 12.68 3x10 96.00 16.00 0.003 0.018  
N13 N14 26.23 3x10 96.00 16.00 0.006 0.037  
N14 N20 17.33 3x10 96.00 16.00 0.004 0.024  
N15 N16 37.36 3x10 96.00 8.00 0.004 0.013  
N15 N20 17.33 3x10 96.00 -8.00 0.002 0.006  
N16 N17 31.86 3x10 96.00 8.00 0.003 0.011  
N17 N18 26.88 3x10 96.00 8.00 0.003 0.009  
N18 N19 25.90 3x10 96.00 8.00 0.003 0.009  
 
6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT1 N11 9.46 3x10 96.00 8.00 0.00
CT2 N20 8.31 3x10 96.00 8.00 0.00
CT3 N19 7.69 3x10 96.00 8.00 0.00
CT4 N2 9.72 3x10 96.00 6.99 0.00
CT5 N3 7.96 3x10 96.00 6.99 0.00
CT6 N4 6.67 3x10 96.00 6.99 0.00
CT7 N7 8.37 3x10 96.00 6.99 0.00
CT8 N21 8.80 3x10 96.00 6.99 0.00
CT9 N10 32.19 3x10 96.00 11.52 0.02
N0 N1 10.16 3x10 96.00 46.48 0.12
N0 N12 26.38 3x10 96.00 24.01 0.08
N0 SG1 25.40 3x10 96.00 70.48 0.69
N1 N2 26.23 3x10 96.00 46.48 0.31
N2 N3 34.66 3x10 96.00 39.49 0.30
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
N3 N4 37.36 3x10 96.00 32.50 0.22
N4 N5 7.77 3x10 96.00 25.50 0.03
N5 N6 26.39 3x10 96.00 25.50 0.09
N6 N7 24.57 3x10 96.00 25.50 0.09
N7 N8 25.90 3x10 96.00 18.51 0.05
N8 N21 6.32 3x10 96.00 18.51 0.01
N9 N10 3.26 3x10 96.00 11.52 0.00
N9 N21 25.59 3x10 96.00 11.52 0.02
N11 N12 12.68 3x10 96.00 24.01 0.04
N11 N13 12.68 3x10 96.00 16.00 0.02
N13 N14 26.23 3x10 96.00 16.00 0.04
N14 N20 17.33 3x10 96.00 16.00 0.02
N15 N16 37.36 3x10 96.00 8.00 0.01
N15 N20 17.33 3x10 96.00 8.00 0.01
N16 N17 31.86 3x10 96.00 8.00 0.01
N17 N18 26.88 3x10 96.00 8.00 0.01
N18 N19 25.90 3x10 96.00 8.00 0.01
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT1 N11 9.46 3x10 96.00 8.00 0.00
CT2 N20 8.31 3x10 96.00 8.00 0.00
CT3 N19 7.69 3x10 96.00 8.00 0.00
CT4 N2 9.72 3x10 96.00 6.99 0.00
CT5 N3 7.96 3x10 96.00 6.99 0.00
CT6 N4 6.67 3x10 96.00 6.99 0.00
CT7 N7 8.37 3x10 96.00 6.99 0.00
CT8 N21 8.80 3x10 96.00 6.99 0.00
CT9 N10 32.19 3x10 96.00 11.52 0.02
N0 N1 10.16 3x10 96.00 46.48 0.12
N0 N12 26.38 3x10 96.00 24.01 0.08
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
N0 SG1 25.40 3x10 96.00 70.48 0.69
N1 N2 26.23 3x10 96.00 46.48 0.31
N2 N3 34.66 3x10 96.00 39.49 0.30
N3 N4 37.36 3x10 96.00 32.50 0.22
N4 N5 7.77 3x10 96.00 25.50 0.03
N5 N6 26.39 3x10 96.00 25.50 0.09
N6 N7 24.57 3x10 96.00 25.50 0.09
N7 N8 25.90 3x10 96.00 18.51 0.05
N8 N21 6.32 3x10 96.00 18.51 0.01
N9 N10 3.26 3x10 96.00 11.52 0.00
N9 N21 25.59 3x10 96.00 11.52 0.02
N11 N12 12.68 3x10 96.00 24.01 0.04
N11 N13 12.68 3x10 96.00 16.00 0.02
N13 N14 26.23 3x10 96.00 16.00 0.04
N14 N20 17.33 3x10 96.00 16.00 0.02
N15 N16 37.36 3x10 96.00 8.00 0.01
N15 N20 17.33 3x10 96.00 8.00 0.01
N16 N17 31.86 3x10 96.00 8.00 0.01
N17 N18 26.88 3x10 96.00 8.00 0.01
N18 N19 25.90 3x10 96.00 8.00 0.01
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:
 
- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en
el nudo más alejado del ramal.
- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a
la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos
anteriores a dicho nudo.
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Combinaciones: Combinación 1
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito
kA
SG1 N0 CT9 0.48
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección
mm²
Int.cortocircuito
kA
Tiempo máx cortocir.
s
CT1 N11 3x10 0.48 5.51
CT2 N20 3x10 0.48 5.53
CT3 N19 3x10 0.48 5.58
CT4 N2 3x10 0.48 5.51
CT5 N3 3x10 0.48 5.52
CT6 N4 3x10 0.48 5.54
CT7 N7 3x10 0.48 5.56
CT8 N21 3x10 0.48 5.57
CT9 N10 3x10 0.48 5.58
N0 N1 3x10 0.48 5.50
N0 N12 3x10 0.48 5.50
N0 SG1 3x10 0.48 5.49
N1 N2 3x10 0.48 5.50
N2 N3 3x10 0.48 5.51
N3 N4 3x10 0.48 5.52
N4 N5 3x10 0.48 5.54
N5 N6 3x10 0.48 5.54
N6 N7 3x10 0.48 5.55
N7 N8 3x10 0.48 5.56
N8 N21 3x10 0.48 5.57
N9 N10 3x10 0.48 5.58
N9 N21 3x10 0.48 5.57
N11 N12 3x10 0.48 5.51
N11 N13 3x10 0.48 5.51
N13 N14 3x10 0.48 5.52
N14 N20 3x10 0.48 5.53
N15 N16 3x10 0.48 5.54
N15 N20 3x10 0.48 5.53
Inicio Final Sección
mm²
Int.cortocircuito
kA
Tiempo máx cortocir.
s
N16 N17 3x10 0.48 5.55
N17 N18 3x10 0.48 5.56
N18 N19 3x10 0.48 5.57
 
Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo
kVA
Tensión de primario
V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)
Uxcc (Xcc)
% (mOhm)
Ucc (Zcc)
% (mOhm)
SG1 630.000 20000 1.30
(8253.97)
3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)
Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)
 
kA
Icc (Secundario)
Scc,p = infinito
kA
Icc (Secundario)
Scc,p = 350.0MVA
kA
SG1 Icc,perm = 10.10
x2.5 (I.máx.) = 25.26
Icc,perm = 0.48
x2.5 (I.máx.) =
1.21
Icc,perm = 0.46
x2.5 (I.máx.) = 1.15
 
Terminología
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.
 
 
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 8 de 9
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo Nº 12 – Red de energía eléctrica 
8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
MT XLPE 1.8/3 Uni Cu Enterr.
Descripción Longitud
m
3x10 587.39
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se diseñará y calculará la red de alumbrado público, incluida en el cálculo de la red de 
energía eléctrica, según el anejo anterior.
• El alumbrado público de que dispondrá la urbanización se suministra con una red de baja tensión.
• Se distnguirán dos tpos de luz, diferenciados por su situación y funciónf
◦ Iluminación de los viales.
◦ Iluminación de los senderos peatonales de los jardines.
• Los criterios básicos para el diseño de la red de alumbrado urbano sonf
◦ Garantzar el suministro.
◦ Proporcionar iluminación sufciente, ofreciendo la máxima seguridad tanto al tráfco rodado como 
al de peatones.
◦ Aportar confort visual.
◦ Permitr un fuerte incremento de luz en un lugar con relación a sus alrededores.
2. NORMATIVA APLICADA
• NTE-IEE, alumbrado exterior.
• NTE-IER, red exterior.
• Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.
• P.X.O.M. de Pontevedra.
• Guía para la redacción de proyectos de urbanización.
3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
Las conducciones de alumbrado se separarán de los conductos del resto de instalaciones según unas distancias 
mínimasf
Instalaciones Separación horizontal (cm) Separación vertcal (cm)
Alcantarillado 60 50
Gas 50 20
Electricidad – A.T. 30 20
Electricidad -B.T. 20 20
Telefonía 20 20
4. ILUMINACIÓN DE LOS VIALES
4.1. ELECCIÓN DE LAS LUMINARIAS
• Se escogerán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por los siguientes motvosf
◦ Efcacia luminosa.
◦ Duración de vida nominal alta.
◦ Reproducción cromátca buena, dando una luz blanca-dorada, conservando un alto rendimiento 
luminoso (de 78 a 118 lum/W).
La iluminación se diseñará en función de cada tpo de según la NTE-IEE.
A partr del ancho efectvo de cada vial y según las tablas de la NTE-IEE, se obtendrá la altura del punto de 
luz, la potencia y clase de la luminaria, su separación y su disposición.
• Principales característcas de la red de alumbradof
◦ Altura del punto de luzf 10 m.
◦ Potencia de la lámparaf 250 W.
◦ Columna troncocónicaf 10 m.
◦ Separación entre luminariasf 30 m.
• Según el ancho efectvo de los viales habrá las siguientes disposicionesf
◦ Disposición en tresbolillof en los viales 1,2, 4 y 5.
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◦ Disposición pareadaf en el vial 3.
4.2. DISEÑO EN PLANTA
Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comienza por la distribución de estos en curvas, cruces o 
plazas, y una vez situados estos, se distribuyen los tramos rectos ajustándose lo más posible a la separación (S) 
obtenida en el cálculo.
Se consideran tramos curvos a efectos de iluminación aquellos cuyo radio sea menor de 300 m. Dado que en el
caso presente, el ancho A de la vía es menor de 1,5 veces la altura H de montaje, los puntos de luz se situarán en 
la parte exterior de la curva. La separación entre puntos de luz deberá ser tanto menor cuanto mayor sea el radio 
de curvatura, variando entre 3/4 y 1/2 de la separación media elegida para tramos rectos.
La disposición en los cruces se hace teniendo en cuenta que la iluminación de estos ha de ser igual o superior a
la mayor de las iluminaciones de las vías que concurren a él.
Los puntos de luz en aparcamientos o bandas de estacionamiento en los márgenes de las vías de tráfco 
rodado, se distribuirán asimilando aquéllos a tramos rectos cuyo ancho de calzada sea la suma del ancho de la 
banda de circulación más profunda de la banda o bandas de aparcamiento.
4.3. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN
Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje se establecen  directamente
en función de la altura H del punto de luz y se obtenen de la Tabla 16 de la NTE-IEE.
H = 10 m f A x A x B (en m) = 0,80 x 0,80 x 1,00 y L (en mm) = 500  
5. ILUMINACIÓN DE SENDEROS PEATONALES, JARDINES Y ÁREAS DE JUEGO
La iluminación en este caso no tene la misma componente de seguridad que en los viales, por lo que se 
manifestará una disminución del nivel luminoso.
• Se escogerán lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por los siguientes motvosf
◦ Efcacia luminosa.
◦ Duración de vida nominal alta.
◦ Reproducción cromátca buena, dando una luz blanca-dorada, conservando un alto rendimiento 
luminoso (de 78 a 118 lum/W).
• Principales característcas de la red de alumbradof
◦ Altura del punto de luzf 3,8 m.
◦ Potencia de la lámparaf 70 W.
◦ Columna.
◦ Separación entre luminariasf 15 m.
• Cimentaciónf
Las dimensiones A y B del dado de cimentación y la longitud L del perno de anclaje se establecen  
directamente en función de la altura H del punto de luz y se obtenen de la Tabla 16 de la NTE-IEE.
H = 3,8 (el mín)f A x A x B (en m) = 0,65 x 0,65 x 0,80 y L (en mm) = 500
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
 
    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 20000.0 V
    - Tensión simple: 11547.0 V
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr.
Descripción Secc
mm²
Resist
Ohm/km
React
Ohm/km
I.adm.
A
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función
del tipo de instalación.
 
3. FORMULACIÓN
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:
 
                                                                       I=
P
3
(½)
·Un·cosØ
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)
 
p.p.=3·R·L·I²
 
donde:
- I es la intensidad en A
- c.d.t. es la caída de tensión en V
- p.p. es la pérdida de potencia en W
 
 
4. COMBINACIONES
A continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Única
Combinación 1 1.00
 
5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT1 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT2 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT3 0.07 0.00 19998.09 0.010  
CT4 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT5 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT6 0.07 0.00 19998.10 0.010  
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Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT7 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT8 0.07 0.00 19998.07 0.010  
CT9 0.07 0.00 19998.07 0.010  
CT10 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT11 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT12 0.07 0.00 19998.06 0.010  
CT13 0.07 0.00 19998.07 0.010  
CT14 0.07 0.00 19998.11 0.009  
CT15 0.07 0.00 19998.12 0.009  
CT16 0.07 0.00 19998.07 0.010  
CT17 0.07 0.00 19998.13 0.009  
CT18 0.07 0.00 19998.12 0.009  
CT19 0.07 0.00 19998.11 0.009  
CT20 0.07 0.00 19998.07 0.010  
CT21 0.07 0.00 19998.13 0.009  
CT22 0.07 0.00 19998.15 0.009  
CT23 0.07 0.00 19998.12 0.009  
CT24 0.07 0.00 19998.13 0.009  
CT25 0.07 0.00 19998.16 0.009  
CT26 0.25 0.01 19998.17 0.009  
CT27 0.25 0.01 19995.54 0.022  
CT28 0.25 0.01 19998.33 0.008  
CT29 0.25 0.01 19995.52 0.022  
CT30 0.25 0.01 19998.57 0.007  
CT31 0.25 0.01 19995.50 0.023  
CT32 0.25 0.01 19998.85 0.006  
CT33 0.25 0.01 19999.62 0.002  
CT34 0.25 0.01 19999.93 0.000  
CT35 0.25 0.01 19995.49 0.023  
CT36 0.25 0.01 19999.92 0.000  
CT37 0.25 0.01 19995.47 0.023  
CT38 0.25 0.01 19999.90 0.001  
CT39 0.25 0.01 19995.46 0.023 Caída máx.
CT40 0.25 0.01 19999.89 0.001  
Nudo Pot.dem.
kW
Intens.
A
Tensión
V
Caída
%
Coment.
CT41 0.25 0.01 19995.57 0.022  
CT42 0.25 0.01 19998.04 0.010  
CT43 0.25 0.01 19997.89 0.011  
CT44 0.25 0.01 19995.73 0.021  
CT45 0.25 0.01 19997.72 0.011  
CT46 0.25 0.01 19995.79 0.021  
CT47 0.25 0.01 19997.57 0.012  
CT48 0.25 0.01 19995.85 0.021  
CT49 0.25 0.01 19997.46 0.013  
CT50 0.25 0.01 19995.90 0.021  
CT51 0.25 0.01 19997.35 0.013  
CT52 0.25 0.01 19996.37 0.018  
CT53 0.25 0.01 19995.94 0.020  
CT54 0.25 0.01 19996.27 0.019  
CT55 0.25 0.01 19996.03 0.020  
CT56 0.25 0.01 19996.16 0.019  
CT57 0.25 0.01 19996.44 0.018  
CT58 0.25 0.01 19997.21 0.014  
CT59 0.25 0.01 19996.55 0.017  
CT60 0.25 0.01 19997.08 0.015  
CT61 0.25 0.01 19996.66 0.017  
CT62 0.25 0.01 19996.97 0.015  
CT63 0.25 0.01 19996.76 0.016  
CT64 0.25 0.01 19996.87 0.016  
CT65 0.25 0.01 19999.71 0.001  
CT66 0.25 0.01 19999.96 0.000  
CT67 0.25 0.01 19999.35 0.003  
CT68 0.25 0.01 19999.15 0.004  
CT69 0.25 0.01 19995.67 0.022  
CT70 0.25 0.01 19995.63 0.022  
N157  --- 19998.16 0.009  
SG1 --- -0.47 20000.00 0.000  
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5.2 Listado de tramos
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
 
Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT1 CT5 19.97 3x1.5 28.00 -0.00 -
0.000
0.000  
CT1 N133 2.85 3x1.5 28.00 0.00 -
0.000
0.000  
CT2 N137 2.81 3x1.5 28.00 0.01 -
0.000
0.000  
CT2 N139 13.81 3x1.5 28.00 -0.01 -
0.000
0.000  
CT3 N146 2.25 3x1.5 28.00 0.02 -
0.000
0.000  
CT3 N148 9.12 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
CT4 CT10 7.21 3x1.5 28.00 0.01 0.000 0.000  
CT4 N125 3.31 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000  
CT5 N136 1.99 3x1.5 28.00 -0.01 -
0.000
0.000  
CT6 CT14 34.18 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
CT6 N148 3.31 3x1.5 28.00 0.02 -
0.000
0.000  
CT7 CT8 23.31 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000  
CT7 N124 2.07 3x1.5 28.00 0.01 0.000 0.000  
CT8 CT9 15.21 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000  
CT9 N120 2.00 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000  
CT10 CT11 20.69 3x1.5 28.00 0.00 0.000 0.000  
CT11 CT12 15.21 3x1.5 28.00 0.00 0.000 0.000  
CT12 N130 2.00 3x1.5 28.00 -0.00 -
0.000
0.000  
CT13 CT16 21.68 3x1.5 28.00 -0.01 -
0.000
0.000  
CT13 N139 13.81 3x1.5 28.00 0.01 -
0.000
0.000  
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT14 CT15 21.68 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
CT15 CT17 20.85 3x1.5 28.00 -0.03 -
0.000
0.000  
CT16 CT20 18.06 3x1.5 28.00 -0.01 -
0.000
0.000  
CT17 N153 3.41 3x1.5 28.00 -0.03 -
0.000
0.000  
CT18 CT19 17.03 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
CT18 N112 2.01 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000  
CT19 N115 1.90 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
CT20 N143 3.31 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
CT21 N153 9.08 3x1.5 28.00 0.03 -
0.000
0.000  
CT21 N155 6.15 3x1.5 28.00 -0.03 -
0.000
0.000  
CT22 CT25 22.85 3x1.5 28.00 -0.03 0.000 0.000  
CT22 N107 2.81 3x1.5 28.00 0.03 0.000 0.000  
CT23 CT24 20.97 3x1.5 28.00 -0.02 0.000 0.000  
CT23 N111 3.46 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
CT24 N108 1.90 3x1.5 28.00 -0.03 0.000 0.000  
CT25 CT26 18.90 3x1.5 28.00 -0.03 0.000 0.000  
CT26 CT28 26.39 3x1.5 28.00 -0.36 -
0.001
0.000  
CT26 N157 1.59 3x1.5 28.00 0.32 -
0.000
0.000  
CT27 CT29 25.90 3x1.5 28.00 0.05 0.000 0.000  
CT27 CT41 29.38 3x1.5 28.00 -0.05 0.000 0.000  
CT28 CT30 39.55 3x1.5 28.00 -0.37 -
0.001
0.000  
CT29 N12 31.91 3x1.5 28.00 0.04 0.000 0.000  
CT30 N46 15.74 3x1.5 28.00 -0.38 -
0.000
0.000  
CT31 CT35 11.42 3x1.5 28.00 0.03 0.000 0.000  
CT31 N13 4.63 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000  
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT32 CT68 45.96 3x1.5 28.00 -0.39 -
0.001
0.000  
CT32 N46 28.07 3x1.5 28.00 0.38 -
0.001
0.000  
CT33 CT65 12.43 3x1.5 28.00 -0.41 -
0.000
0.000  
CT33 CT67 40.74 3x1.5 28.00 0.41 -
0.001
0.000  
CT34 CT36 38.07 3x1.5 28.00 0.03 0.000 0.000  
CT34 N2 7.07 3x1.5 28.00 -0.04 0.000 0.000  
CT35 CT37 55.74 3x1.5 28.00 0.02 -
0.000
0.000  
CT36 CT38 65.42 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
CT37 N49 35.90 3x1.5 28.00 0.01 -
0.000
0.000  
CT38 N59 30.12 3x1.5 28.00 0.01 0.000 0.000  
CT39 N47 30.80 3x1.5 28.00 -0.00 0.000 0.000  
CT39 N49 26.95 3x1.5 28.00 -0.01 -
0.000
0.000  
CT40 N59 29.69 3x1.5 28.00 -0.01 0.000 0.000  
CT40 N61 8.84 3x1.5 28.00 0.00 0.000 0.000 I.mín.
CT41 CT70 61.42 3x1.5 28.00 -0.06 -
0.000
0.000  
CT42 CT43 31.86 3x1.5 28.00 0.28 -
0.001
0.000  
CT42 N157 24.80 3x1.5 28.00 -0.29 -
0.001
0.000  
CT43 CT45 37.36 3x1.5 28.00 0.27 -
0.001
0.000  
CT44 CT46 37.36 3x1.5 28.00 -0.09 0.000 0.000  
CT44 N6 13.74 3x1.5 28.00 0.08 0.000 0.000  
CT45 CT47 34.66 3x1.5 28.00 0.26 -
0.001
0.000  
CT46 CT48 34.66 3x1.5 28.00 -0.10 0.000 0.000  
CT47 CT49 26.23 3x1.5 28.00 0.25 -
0.001
0.000  
CT48 CT50 26.23 3x1.5 28.00 -0.11 0.000 0.000  
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT49 N38 1.94 3x1.5 28.00 0.24 -
0.000
0.000  
CT50 N0 10.16 3x1.5 28.00 -0.12 0.000 0.000  
CT51 N36 3.46 3x1.5 28.00 0.23 -
0.000
0.000  
CT51 N38 23.43 3x1.5 28.00 -0.24 -
0.000
0.000  
CT52 CT54 41.25 3x1.5 28.00 0.15 0.001 0.000  
CT52 CT57 25.08 3x1.5 28.00 -0.16 0.000 0.000  
CT53 N0 12.70 3x1.5 28.00 0.12 -
0.000
0.000  
CT53 N66 6.08 3x1.5 28.00 -0.13 -
0.000
0.000  
CT54 N96 18.63 3x1.5 28.00 0.14 0.000 0.000  
CT55 N67 20.25 3x1.5 28.00 0.13 -
0.000
0.000  
CT55 N69 15.99 3x1.5 28.00 -0.14 -
0.000
0.000  
CT56 N96 25.70 3x1.5 28.00 -0.14 0.000 0.000  
CT56 N158 10.06 3x1.5 28.00 0.14 0.000 0.000  
CT57 N90 16.07 3x1.5 28.00 -0.17 0.000 0.000  
CT58 N28 6.28 3x1.5 28.00 0.23 -
0.000
0.000  
CT58 N30 4.89 3x1.5 28.00 -0.23 -
0.000
0.000  
CT59 N86 8.80 3x1.5 28.00 -0.18 0.000 0.000  
CT59 N87 8.55 3x1.5 28.00 0.17 0.000 0.000  
CT60 N23 14.69 3x1.5 28.00 0.22 -
0.000
0.000  
CT60 N27 19.51 3x1.5 28.00 -0.23 -
0.000
0.000  
CT61 N79 20.72 3x1.5 28.00 -0.19 0.000 0.000  
CT61 N83 9.56 3x1.5 28.00 0.18 0.000 0.000  
CT62 N20 4.92 3x1.5 28.00 0.21 -
0.000
0.000  
CT62 N22 9.00 3x1.5 28.00 -0.22 -
0.000
0.000  
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
CT63 N76 11.27 3x1.5 28.00 -0.20 0.000 0.000  
CT63 N79 10.18 3x1.5 28.00 0.19 -
0.000
0.000  
CT64 N16 18.39 3x1.5 28.00 -0.21 -
0.000
0.000  
CT64 N74 11.60 3x1.5 28.00 0.20 0.000 0.000  
CT65 N64 29.64 3x1.5 28.00 -0.42 -
0.001
0.000  
CT66 N2 43.06 3x1.5 28.00 0.04 -
0.000
0.000  
CT66 N64 5.94 3x1.5 28.00 0.42 -
0.000
0.000  
CT66 SG1 4.73 3x1.5 28.00 -0.47 -
0.000
0.000 I.máx.
CT67 N54 19.99 3x1.5 28.00 0.40 -
0.001
0.000  
CT68 N54 9.53 3x1.5 28.00 -0.40 0.000 0.000  
CT69 N7 20.10 3x1.5 28.00 -0.08 0.000 0.000  
CT69 N101 26.81 3x1.5 28.00 0.07 0.000 0.000  
CT70 N101 9.56 3x1.5 28.00 -0.07 0.000 0.000  
N6 N7 10.01 3x1.5 28.00 0.08 0.000 0.000  
N12 N13 3.26 3x1.5 28.00 0.04 0.000 0.000  
N16 N20 7.70 3x1.5 28.00 -0.21 -
0.000
0.000  
N22 N23 6.48 3x1.5 28.00 -0.22 -
0.000
0.000  
N27 N28 8.67 3x1.5 28.00 -0.23 -
0.000
0.000  
N30 N31 11.62 3x1.5 28.00 -0.23 -
0.000
0.000  
N31 N33 6.24 3x1.5 28.00 -0.23 -
0.000
0.000  
N33 N36 9.48 3x1.5 28.00 -0.23 -
0.000
0.000  
N66 N67 17.01 3x1.5 28.00 -0.13 -
0.000
0.000  
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
Int.adm.
A
Intens.
A
Caída
%
Pérdid.
kW
Coment.
N69 N71 10.70 3x1.5 28.00 -0.14 -
0.000
0.000  
N71 N73 10.28 3x1.5 28.00 -0.14 -
0.000
0.000  
N73 N158 9.50 3x1.5 28.00 -0.14 0.000 0.000  
N74 N76 9.25 3x1.5 28.00 0.20 0.000 0.000  
N83 N85 7.50 3x1.5 28.00 0.18 0.000 0.000  
N85 N86 11.55 3x1.5 28.00 0.18 0.000 0.000  
N87 N88 5.28 3x1.5 28.00 0.17 0.000 0.000  
N88 N90 6.44 3x1.5 28.00 0.17 0.000 0.000  
N107 N108 24.34 3x1.5 28.00 0.03 0.000 0.000  
N111 N112 9.10 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
N115 N116 43.89 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
N116 N117 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
N117 N118 42.76 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
N118 N119 20.69 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
N119 N120 15.21 3x1.5 28.00 0.02 0.000 0.000  
N124 N125 8.83 3x1.5 28.00 0.01 0.000 0.000  
N130 N131 15.21 3x1.5 28.00 -0.00 -
0.000
0.000  
N131 N132 20.69 3x1.5 28.00 -0.00 -
0.000
0.000  
N132 N133 9.15 3x1.5 28.00 -0.00 -
0.000
0.000  
N136 N137 20.09 3x1.5 28.00 -0.01 -
0.000
0.000  
N143 N144 20.20 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
N144 N145 21.68 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
N145 N146 29.26 3x1.5 28.00 -0.02 -
0.000
0.000  
N155 N156 22.15 3x1.5 28.00 -0.03 -
0.000
0.000  
N156 N157 18.83 3x1.5 28.00 -0.03 -
0.000
0.000  
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6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT1 CT5 19.97 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT1 N133 2.85 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT2 N137 2.81 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT2 N139 13.81 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT3 N146 2.25 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT3 N148 9.12 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT4 CT10 7.21 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT4 N125 3.31 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT5 N136 1.99 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT6 CT14 34.18 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT6 N148 3.31 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT7 CT8 23.31 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT7 N124 2.07 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT8 CT9 15.21 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT9 N120 2.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT10 CT11 20.69 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT11 CT12 15.21 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT12 N130 2.00 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT13 CT16 21.68 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT13 N139 13.81 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT14 CT15 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT15 CT17 20.85 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT16 CT20 18.06 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT17 N153 3.41 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT18 CT19 17.03 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT18 N112 2.01 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT19 N115 1.90 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT20 N143 3.31 3x1.5 28.00 0.02 0.00
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT21 N153 9.08 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT21 N155 6.15 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT22 CT25 22.85 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT22 N107 2.81 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT23 CT24 20.97 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT23 N111 3.46 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT24 N108 1.90 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT25 CT26 18.90 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT26 CT28 26.39 3x1.5 28.00 0.36 0.00
CT26 N157 1.59 3x1.5 28.00 0.32 0.00
CT27 CT29 25.90 3x1.5 28.00 0.05 0.00
CT27 CT41 29.38 3x1.5 28.00 0.05 0.00
CT28 CT30 39.55 3x1.5 28.00 0.37 0.00
CT29 N12 31.91 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT30 N46 15.74 3x1.5 28.00 0.38 0.00
CT31 CT35 11.42 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT31 N13 4.63 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT32 CT68 45.96 3x1.5 28.00 0.39 0.00
CT32 N46 28.07 3x1.5 28.00 0.38 0.00
CT33 CT65 12.43 3x1.5 28.00 0.41 0.00
CT33 CT67 40.74 3x1.5 28.00 0.41 0.00
CT34 CT36 38.07 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT34 N2 7.07 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT35 CT37 55.74 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT36 CT38 65.42 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT37 N49 35.90 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT38 N59 30.12 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT39 N47 30.80 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT39 N49 26.95 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT40 N59 29.69 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT40 N61 8.84 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT41 CT70 61.42 3x1.5 28.00 0.06 0.00
CT42 CT43 31.86 3x1.5 28.00 0.28 0.00
CT42 N157 24.80 3x1.5 28.00 0.29 0.00
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT43 CT45 37.36 3x1.5 28.00 0.27 0.00
CT44 CT46 37.36 3x1.5 28.00 0.09 0.00
CT44 N6 13.74 3x1.5 28.00 0.08 0.00
CT45 CT47 34.66 3x1.5 28.00 0.26 0.00
CT46 CT48 34.66 3x1.5 28.00 0.10 0.00
CT47 CT49 26.23 3x1.5 28.00 0.25 0.00
CT48 CT50 26.23 3x1.5 28.00 0.11 0.00
CT49 N38 1.94 3x1.5 28.00 0.24 0.00
CT50 N0 10.16 3x1.5 28.00 0.12 0.00
CT51 N36 3.46 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT51 N38 23.43 3x1.5 28.00 0.24 0.00
CT52 CT54 41.25 3x1.5 28.00 0.15 0.00
CT52 CT57 25.08 3x1.5 28.00 0.16 0.00
CT53 N0 12.70 3x1.5 28.00 0.12 0.00
CT53 N66 6.08 3x1.5 28.00 0.13 0.00
CT54 N96 18.63 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT55 N67 20.25 3x1.5 28.00 0.13 0.00
CT55 N69 15.99 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT56 N96 25.70 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT56 N158 10.06 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT57 N90 16.07 3x1.5 28.00 0.17 0.00
CT58 N28 6.28 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT58 N30 4.89 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT59 N86 8.80 3x1.5 28.00 0.18 0.00
CT59 N87 8.55 3x1.5 28.00 0.17 0.00
CT60 N23 14.69 3x1.5 28.00 0.22 0.00
CT60 N27 19.51 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT61 N79 20.72 3x1.5 28.00 0.19 0.00
CT61 N83 9.56 3x1.5 28.00 0.18 0.00
CT62 N20 4.92 3x1.5 28.00 0.21 0.00
CT62 N22 9.00 3x1.5 28.00 0.22 0.00
CT63 N76 11.27 3x1.5 28.00 0.20 0.00
CT63 N79 10.18 3x1.5 28.00 0.19 0.00
CT64 N16 18.39 3x1.5 28.00 0.21 0.00
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT64 N74 11.60 3x1.5 28.00 0.20 0.00
CT65 N64 29.64 3x1.5 28.00 0.42 0.00
CT66 N2 43.06 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT66 N64 5.94 3x1.5 28.00 0.42 0.00
CT66 SG1 4.73 3x1.5 28.00 0.47 0.00
CT67 N54 19.99 3x1.5 28.00 0.40 0.00
CT68 N54 9.53 3x1.5 28.00 0.40 0.00
CT69 N7 20.10 3x1.5 28.00 0.08 0.00
CT69 N101 26.81 3x1.5 28.00 0.07 0.00
CT70 N101 9.56 3x1.5 28.00 0.07 0.00
N6 N7 10.01 3x1.5 28.00 0.08 0.00
N12 N13 3.26 3x1.5 28.00 0.04 0.00
N16 N20 7.70 3x1.5 28.00 0.21 0.00
N22 N23 6.48 3x1.5 28.00 0.22 0.00
N27 N28 8.67 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N30 N31 11.62 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N31 N33 6.24 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N33 N36 9.48 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N66 N67 17.01 3x1.5 28.00 0.13 0.00
N69 N71 10.70 3x1.5 28.00 0.14 0.00
N71 N73 10.28 3x1.5 28.00 0.14 0.00
N73 N158 9.50 3x1.5 28.00 0.14 0.00
N74 N76 9.25 3x1.5 28.00 0.20 0.00
N83 N85 7.50 3x1.5 28.00 0.18 0.00
N85 N86 11.55 3x1.5 28.00 0.18 0.00
N87 N88 5.28 3x1.5 28.00 0.17 0.00
N88 N90 6.44 3x1.5 28.00 0.17 0.00
N107 N108 24.34 3x1.5 28.00 0.03 0.00
N111 N112 9.10 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N115 N116 43.89 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N116 N117 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N117 N118 42.76 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N118 N119 20.69 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N119 N120 15.21 3x1.5 28.00 0.02 0.00
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
N124 N125 8.83 3x1.5 28.00 0.01 0.00
N130 N131 15.21 3x1.5 28.00 0.00 0.00
N131 N132 20.69 3x1.5 28.00 0.00 0.00
N132 N133 9.15 3x1.5 28.00 0.00 0.00
N136 N137 20.09 3x1.5 28.00 0.01 0.00
N143 N144 20.20 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N144 N145 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N145 N146 29.26 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N155 N156 22.15 3x1.5 28.00 0.03 0.00
N156 N157 18.83 3x1.5 28.00 0.03 0.00
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT1 CT5 19.97 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT1 N133 2.85 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT2 N137 2.81 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT2 N139 13.81 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT3 N146 2.25 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT3 N148 9.12 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT4 CT10 7.21 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT4 N125 3.31 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT5 N136 1.99 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT6 CT14 34.18 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT6 N148 3.31 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT7 CT8 23.31 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT7 N124 2.07 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT8 CT9 15.21 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT9 N120 2.00 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT10 CT11 20.69 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT11 CT12 15.21 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT12 N130 2.00 3x1.5 28.00 0.00 0.00
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT13 CT16 21.68 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT13 N139 13.81 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT14 CT15 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT15 CT17 20.85 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT16 CT20 18.06 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT17 N153 3.41 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT18 CT19 17.03 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT18 N112 2.01 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT19 N115 1.90 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT20 N143 3.31 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT21 N153 9.08 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT21 N155 6.15 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT22 CT25 22.85 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT22 N107 2.81 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT23 CT24 20.97 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT23 N111 3.46 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT24 N108 1.90 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT25 CT26 18.90 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT26 CT28 26.39 3x1.5 28.00 0.36 0.00
CT26 N157 1.59 3x1.5 28.00 0.32 0.00
CT27 CT29 25.90 3x1.5 28.00 0.05 0.00
CT27 CT41 29.38 3x1.5 28.00 0.05 0.00
CT28 CT30 39.55 3x1.5 28.00 0.37 0.00
CT29 N12 31.91 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT30 N46 15.74 3x1.5 28.00 0.38 0.00
CT31 CT35 11.42 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT31 N13 4.63 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT32 CT68 45.96 3x1.5 28.00 0.39 0.00
CT32 N46 28.07 3x1.5 28.00 0.38 0.00
CT33 CT65 12.43 3x1.5 28.00 0.41 0.00
CT33 CT67 40.74 3x1.5 28.00 0.41 0.00
CT34 CT36 38.07 3x1.5 28.00 0.03 0.00
CT34 N2 7.07 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT35 CT37 55.74 3x1.5 28.00 0.02 0.00
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT36 CT38 65.42 3x1.5 28.00 0.02 0.00
CT37 N49 35.90 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT38 N59 30.12 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT39 N47 30.80 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT39 N49 26.95 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT40 N59 29.69 3x1.5 28.00 0.01 0.00
CT40 N61 8.84 3x1.5 28.00 0.00 0.00
CT41 CT70 61.42 3x1.5 28.00 0.06 0.00
CT42 CT43 31.86 3x1.5 28.00 0.28 0.00
CT42 N157 24.80 3x1.5 28.00 0.29 0.00
CT43 CT45 37.36 3x1.5 28.00 0.27 0.00
CT44 CT46 37.36 3x1.5 28.00 0.09 0.00
CT44 N6 13.74 3x1.5 28.00 0.08 0.00
CT45 CT47 34.66 3x1.5 28.00 0.26 0.00
CT46 CT48 34.66 3x1.5 28.00 0.10 0.00
CT47 CT49 26.23 3x1.5 28.00 0.25 0.00
CT48 CT50 26.23 3x1.5 28.00 0.11 0.00
CT49 N38 1.94 3x1.5 28.00 0.24 0.00
CT50 N0 10.16 3x1.5 28.00 0.12 0.00
CT51 N36 3.46 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT51 N38 23.43 3x1.5 28.00 0.24 0.00
CT52 CT54 41.25 3x1.5 28.00 0.15 0.00
CT52 CT57 25.08 3x1.5 28.00 0.16 0.00
CT53 N0 12.70 3x1.5 28.00 0.12 0.00
CT53 N66 6.08 3x1.5 28.00 0.13 0.00
CT54 N96 18.63 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT55 N67 20.25 3x1.5 28.00 0.13 0.00
CT55 N69 15.99 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT56 N96 25.70 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT56 N158 10.06 3x1.5 28.00 0.14 0.00
CT57 N90 16.07 3x1.5 28.00 0.17 0.00
CT58 N28 6.28 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT58 N30 4.89 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT59 N86 8.80 3x1.5 28.00 0.18 0.00
Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
CT59 N87 8.55 3x1.5 28.00 0.17 0.00
CT60 N23 14.69 3x1.5 28.00 0.22 0.00
CT60 N27 19.51 3x1.5 28.00 0.23 0.00
CT61 N79 20.72 3x1.5 28.00 0.19 0.00
CT61 N83 9.56 3x1.5 28.00 0.18 0.00
CT62 N20 4.92 3x1.5 28.00 0.21 0.00
CT62 N22 9.00 3x1.5 28.00 0.22 0.00
CT63 N76 11.27 3x1.5 28.00 0.20 0.00
CT63 N79 10.18 3x1.5 28.00 0.19 0.00
CT64 N16 18.39 3x1.5 28.00 0.21 0.00
CT64 N74 11.60 3x1.5 28.00 0.20 0.00
CT65 N64 29.64 3x1.5 28.00 0.42 0.00
CT66 N2 43.06 3x1.5 28.00 0.04 0.00
CT66 N64 5.94 3x1.5 28.00 0.42 0.00
CT66 SG1 4.73 3x1.5 28.00 0.47 0.00
CT67 N54 19.99 3x1.5 28.00 0.40 0.00
CT68 N54 9.53 3x1.5 28.00 0.40 0.00
CT69 N7 20.10 3x1.5 28.00 0.08 0.00
CT69 N101 26.81 3x1.5 28.00 0.07 0.00
CT70 N101 9.56 3x1.5 28.00 0.07 0.00
N6 N7 10.01 3x1.5 28.00 0.08 0.00
N12 N13 3.26 3x1.5 28.00 0.04 0.00
N16 N20 7.70 3x1.5 28.00 0.21 0.00
N22 N23 6.48 3x1.5 28.00 0.22 0.00
N27 N28 8.67 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N30 N31 11.62 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N31 N33 6.24 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N33 N36 9.48 3x1.5 28.00 0.23 0.00
N66 N67 17.01 3x1.5 28.00 0.13 0.00
N69 N71 10.70 3x1.5 28.00 0.14 0.00
N71 N73 10.28 3x1.5 28.00 0.14 0.00
N73 N158 9.50 3x1.5 28.00 0.14 0.00
N74 N76 9.25 3x1.5 28.00 0.20 0.00
N83 N85 7.50 3x1.5 28.00 0.18 0.00
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Inicio Final Longitud
m
Sección
mm²
I.adm.
A
Intens.
A
Pérdid.
kW
N85 N86 11.55 3x1.5 28.00 0.18 0.00
N87 N88 5.28 3x1.5 28.00 0.17 0.00
N88 N90 6.44 3x1.5 28.00 0.17 0.00
N107 N108 24.34 3x1.5 28.00 0.03 0.00
N111 N112 9.10 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N115 N116 43.89 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N116 N117 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N117 N118 42.76 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N118 N119 20.69 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N119 N120 15.21 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N124 N125 8.83 3x1.5 28.00 0.01 0.00
N130 N131 15.21 3x1.5 28.00 0.00 0.00
N131 N132 20.69 3x1.5 28.00 0.00 0.00
N132 N133 9.15 3x1.5 28.00 0.00 0.00
N136 N137 20.09 3x1.5 28.00 0.01 0.00
N143 N144 20.20 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N144 N145 21.68 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N145 N146 29.26 3x1.5 28.00 0.02 0.00
N155 N156 22.15 3x1.5 28.00 0.03 0.00
N156 N157 18.83 3x1.5 28.00 0.03 0.00
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO
En el  cálculo de redes malladas,  los cables cumplen la condición de cortocircuito si  son capaces de soportar la
intensidad de cortocircuito máxima posible en la instalación durante el tiempo de actuación de las protecciones.
 
La intensidad máxima viene dada por la máxima potencia de cortocircuito como la corriente de cortocircuito en bornes
del transformador en el instante inicial.
 
Int.cortocircuito: 10.10 kA
 
Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo
kVA
Tensión de primario
V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)
Uxcc (Xcc)
% (mOhm)
Ucc (Zcc)
% (mOhm)
SG1 630.000 20000 1.30
(8253.97)
3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83)
Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)
 
kA
Icc (Secundario)
Scc,p = infinito
kA
Icc (Secundario)
Scc,p = 350.0MVA
kA
SG1 Icc,perm = 10.10
x2.5 (I.máx.) = 25.26
Icc,perm = 0.48
x2.5 (I.máx.) =
1.21
Icc,perm = 0.46
x2.5 (I.máx.) = 1.15
 
Terminología
 
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.
 
 
8. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr.
Descripción Longitud
m
3x1.5 2435.02
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1. NORMATIVA APLICADA
• Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización. Ministerio de Fomento.
• Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y 
Uilización de oombusibles Gaseosos y sus nnstrucciones Técnicas oomplementarias noG 01 a 11.
• nnstrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combusibles (Orden de 17 de Diciembre de 1985, de Ministerio de nndustria y inergía).
• Reglamento de redes y acomeidas de combusibles gaseosos en instrucciones “MnG” (Orden de 18 de 
Noviembre de 1974, del Ministerio de nndustria y inergía).
• Orden de 6 de julio de 1984, por el que se modifca el Reglamento de redes y acomeidas de combusibles
gaseosos aprobado por orden de 18 de Noviembre de 1974 y modifcado por orden de 26 de Octubre de 
1983. 
• Real Decreto 1853/1993, por el que se aprueba el Reglamento de nnstalaciones Receptoras de Gas en 
locales de usos domésicos, colecivos o comerciales.
• Normaiva técnica de obligado cumplimiento de la empresa distribuidora Gas Natural/Gas Galicia.
2. ESTADO ACTUAL DE LA RED
il suministro de gas se efectuará desde la Red de la oompañía Distribuidora situada en la calle Rúa da 
istrigueira.
3. CRITERIOS DE DISEÑO
3.1. ELEMENTOS DE PARTIDA
A la hora de diseñar la red de distribución de gas natural se busca cumplir las siguientes condiciones:
• Garanizar una dotación sufciente para las necesidades previstas. La obtención de los consumos de 
gas es el dato inicial más signifcaivo para un adecuado dimensionamiento y por ello se estudiará en
detalle.
• Limitar las presiones y velocidades de distribución y suministro a unos valores adecuados.
• Primar la total seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento. Aspectos a contemplar no 
sólo en el diseño de red (establecimiento de velocidades adecuadas), sino en la programación de las 
pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.
3.2. CONDICIONANTES TÉCNICOS
in el diseño de estas redes es importante remarcar que las conducciones de gas pertenecen a aquellas 
infraestructuras con un mayor grado de libertad respecto a otras infraestructuras energéicas, ya que les afectan 
menos condicionantes tales como las pendientes, curvas, radios mínimos, etc.
il trazado de la tubería resulta en general bastante indiferente al perfl topográfco pues las pendientes 
técnicamente admisibles pueden llegar valores del 40% por lo que, en la prácica, los valores de este parámetro no
se encuentran limitados por razones de las técnicas construcivas.  ajo estas consideraciones por tanto, su 
adaptación a los más diversos relieves geográfcos es total.
Rango de velocidades:
• La velocidad máxima: 30 m/s.
• is conveniente no superar los 20 m/s.
La presión mínima en los puntos de consumo será de 0,4 bares.
Debido a que se trata de una red de media presión, la perdida de carga se fja en un máximo de 10%, siendo 
conveniente no pasar del 5%.
3.3. PROFUNDIDAD
La profundidad del trazado será de 110 cm.
3.4. MATERIALES DE LAS CONDUCCIONES
Se uilizará SDR11 2/4 TU O HDPi. Se trata de tubos de polieileno de alta densidad.
Se uilizará este ipo de material debido a sus caracterísicas favorables: facilidad de montaje, ausencia de 
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corrosiones, simplicidad en las operaciones de carga y buena estanqueidad.
Se debe de tener especial cuidado en la instalación en zanja, ya que iene una baja dureza superfcial.
3.5. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED
Se dejan dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas perinentes. istas 
válvulas pueden ser de 4 ipos:
• Válvulas de seccionamiento: 
Se instalan con objeto de dividir las redes y conducciones en zonas o tramos para minimizar los riesgos
potenciales de una avería, de tal forma que entre 2 válvulas pueda vaciarse completamente la 
conducción por medio de purgas o chimeneas. Para el emplazamiento, separación y disposición de 
estas válvulas se siguen las indicaciones de la nTo-MnG. Se dispondrá de al menos una válvula de 
sectorización en  cada ramifcación y cambio de sección.
•  Válvulas de purga:
Se instalan entre 2 válvulas de seccionamiento para que puedan purgar el tramo comprendido entre 
ellas. Se disponen en puntos altos para realizar esta operación con rapidez y sin peligro.
• Válvulas de corte y derivación: 
son necesarias cuando el suministro es abundante o el grupo de abonados numeroso para una mayor 
seguridad de funcionamiento. Se coloca al inicio de derivaciones largas para poder separarlas del resto
de la red.
• Válvulas de acomeidas:
Se disponen en los lugares de consumo, en terrenos públicos y a unos 40 cm de límite de la propiedad 
del usuario para que siempre sea accesible por los usuarios de la compañía suministradora.
3.6. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES
in la siguiente tabla quedan refejados los valores aplicados:
Instalaciones Separación horizontal (cm) Separación vertcal (cm)
Abastecimiento 50 50
Alcantarillado 50 50
Alumbrado 50 20
ilectricidad – A.T. 40 20
ilectricidad - .T. 25 20
Telecomunicaciones 30 20
4. CÁLCULO DE LA RED DE GAS NATURAL
il consumo de una instalación desinada al uso urbano se plantea como dependiente del gasto de cada una de 
las viviendas y el número de ellas que alimenta.
in cuanto al gasto de una vivienda o local aislado dependerá del denominado “grado de gasifcación” o 
importancia de la instalación paricular, es decir, del número y potencia de aparatos a gas instalados.
4.1. GRADO DE GASIFICACIÓN
• Grado 1: cuando la potencia simultánea individual alcanza hasta un máximo de 30 kW, es decir, 25800 
kcal/h = 25,8 te/h.
• Grado 2: cuando la potencia simultánea es mayor de 30 kW y hasta 70 kW (60200 kcal/h = 60,2 te/h).
• Grado 3: para potencias simultáneas superiores a los 70 kW.
il grado de gasifcación se obiene en apartados posteriores en función del caudal máximo probable para cada 
vivienda.
4.2. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE GAS
il caudal máximo probable o de simultaneidad de una vivienda resulta de aplicar la siguiente fórmula:
Qsi = q1 + q2 + (q3 + … + qn) / 2 
donde:
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• q1, q2: caudales de los aparatos de mayor consumo.
• q3, …, qn: caudales de los restantes aparatos.
Los caudales nominales de cada uno de cada uno de los aparatos se calculan a parir de su gasto calorífco a 
través de la siguiente fórmula:
qn = Go / PoS
siendo
• qn: caudal nominal del aparato a gas (m³/h).
• Go: gasto calorífco del aparato a gas referido al PoS.
• PoS: poder calorífco superior del gas (kWh/m³).
in el caso del gas natural se considera un PoS de 11 kWh/m³.
in la tabla a coninuación se refeja el gasto calorífco y caudal nominal para cada ipo de aparato que se suele 
presentar en una vivienda:
Tipo de aparato Gas calorífco (kW/kCal/h) Caudal nominal (m³s/h)
oocina-horno 11,6 (10000) 1,1
oalentador 10 l/min 23,2 (20000) 2.1
oaldera de calefacción
grande 
23,2 (20000) 2,1
Secadora 4,7 (4000) 0,4
 
• Viviendas:
Por consiguiente, el caudal máximo probable de simultaneidad de cada vivienda resulta:
◦ Qsi = 2,1 + 2,1 + (1,1 + 0,4) / 2 = 4,95 m³/h.
oon un gasto calorífco por vivienda de:
◦ Go = Qsi x PoS = 4,95 m³/h x 11 kW/m³ = 54,45 kW (grado 2 de gasifcación).
Los servicios deberán quedar preparados para asumir una demanda de gasto calorífco de ipo medio para
•  suministro de una compañía de gas de 56 kW.
Por tanto:
Qsi = Go / PoS = 56 kW / 11 kWh/m³ = 5,10 m³/h.
• Locales comerciales:
Para el cálculo del número de locales comerciales se ha supuesto una superfcie media de unos 30 m².
Gasto calorífco por local comercial:
◦ Go = Qsi x PoS = 4,77 m³/h x 11 kW/m³ = 52,5 kW (grado 2 de gasifcación).
• iquipamientos públicos:
oomo la decisión fnal del ipo de equipamiento que se va a implantar le corresponde al ayuntamiento, y 
esta se puede tomar después de la realización de la obras, los servicios deberán quedar preparados para 
asumir la demanda de cualquier ipo de equipamiento.
Por lo tanto se realizará un cálculo conservador de la potencia requerida:
◦ Go = 0,6 kW x superfcie m².
4.3. RESULTADOS OBTENIDOS
Para el cálculo y dimensionamiento de las conducciones se ha uilizado el módulo de infraestructuras urbanas 
del programa oYPi nngenieros, pariendo de los condicionantes anteriormente expuestos.
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APÉNDICE 10.1 – RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. LISTADOS
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED GAS
 
    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar
    - Densidad relativa del gas: 0.62
    - Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS
Los materiales utilizados para esta instalación son:
SDR11 2/4 TUBO HDPE 
Descripción Diámetros
mm
DN20 18.0
DN50[+] 41.4
DN63 52.2
DN75[+] 61.2
DN90 73.8
DN110 90.0
DN125[+] 102.6
DN140[+] 114.3
DN160 131.4
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y supere
la velocidad mínima establecidas para el cálculo.
 
3. FORMULACIÓN
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar):
 
P1
2
−P 2
2
=CRc⋅dr⋅Le⋅Q
1,82
⋅D
−4,82
v=
354⋅Q
Ps⋅D
2
⋅Z
donde:
- P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar.
- CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60
- dr es la densidad relativa del gas
- Le es la longitud equivalente del tramo en m
- Q es el caudal en Nm3/h
- D es el diámetro interior de la conducción en mm
- v es la velocidad del gas en la conducción en m/s
- Ps es la presión de servicio en bar
- Z es el coeficiente de compresibilidad
 
 
4. COMBINACIONES
A continuación  se  detallan  las  hipótesis  utilizadas  en  los  consumos,  y  las  combinaciones  que  se  han  realizado
ponderando los valores consignados para cada hipótesis.
 
Combinación Hipótesis
Única
Combinación 1 1.00
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5. RESULTADOS
5.1 Listado de nudos
Combinación: Combinación 1
Nudo Caudal dem.
m³/h
Presión
bar
Caída pres.
%
Coment.
N2 --- 0.4181 16.3703  
N3 --- 0.4598 8.0453  
N4 --- 0.4457 10.8649  
N7 --- 0.4163 16.7369  
N19 --- 0.3387 32.2557  
N20 --- 0.4567 8.6696  
N22 --- 0.4773 4.5381  
N23 --- 0.4933 1.3314  
N24 --- 0.3893 22.1480  
N33 --- 0.3783 24.3396  
NC1 153.00 0.4509 9.8298  
NC2 153.00 0.4129 17.4168  
NC3 153.00 0.3336 33.2813 Pres. min.
NC4 174.14 0.3356 32.8861  
NC5 127.50 0.4644 7.1229 Pres. máx.
NC6 127.50 0.4491 10.1866  
NC7 127.50 0.4366 12.6759  
NC8 127.50 0.4047 19.0577  
NC9 127.50 0.3768 24.6348  
SG1 --- 0.5000 0.0000  
 
5.2 Listado de tramos
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.
Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
m³/h
Velocidad
m/s
Pérdid.
bar/100m
Coment.
N0 N1 10.16 DN140[+] 956.13 17.12 0.0385  
N0 N23 5.18 DN140[+] -956.13 -17.12 0.0384  
N1 N22 26.23 DN140[+] 956.13 17.12 0.0387  
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
m³/h
Velocidad
m/s
Pérdid.
bar/100m
Coment.
N2 N14 17.33 DN63 -161.51 -13.87 0.0691  
N2 N15 17.33 DN20 8.51 6.15 0.0556  
N2 NC2 8.31 DN63 153.00 13.14 0.0630  
N3 N4 37.36 DN125[+] 701.13 15.58 0.0377  
N3 N22 34.66 DN125[+] -828.63 -18.42 0.0506  
N3 NC6 7.96 DN50[+] 127.50 17.40 0.1345  
N4 N5 7.77 DN110 573.63 16.57 0.0496  
N4 NC7 6.67 DN50[+] 127.50 17.40 0.1357  
N5 N6 26.39 DN110 573.63 16.57 0.0498  
N6 N7 24.57 DN110 573.63 16.57 0.0503  
N7 N8 25.90 DN90 446.13 19.17 0.0838  
N7 NC8 8.37 DN50[+] 127.50 17.40 0.1386  
N8 N24 6.32 DN90 446.13 19.17 0.0846  
N9 N10 3.26 DN63 174.14 14.95 0.0827  
N9 N33 15.95 DN63 -174.14 -14.95 0.0822  
N10 NC4 32.19 DN63 174.14 14.95 0.0836  
N12 N20 12.68 DN75[+] 314.51 19.65 0.1051  
N12 N23 22.51 DN75[+] -314.51 -19.65 0.1038  
N13 N14 26.23 DN63 161.51 13.87 0.0684  
N13 N20 12.68 DN63 -161.51 -13.87 0.0678  
N15 N16 37.36 DN20 8.51 6.15 0.0562 Vel.mín.
N16 N17 31.86 DN20 8.51 6.15 0.0570  
N17 N18 26.88 DN20 8.51 6.15 0.0577  
N18 N19 25.90 DN20 8.51 6.15 0.0584  
N19 N33 21.91 DN50[+] -144.49 -19.72 0.1807  
N19 NC3 7.69 DN63 153.00 13.14 0.0667  
N20 NC1 9.46 DN63 153.00 13.14 0.0613  
N22 NC5 9.72 DN50[+] 127.50 17.40 0.1330  
N23 SG1 20.29 DN160 -
1270.64
-17.22 0.0328  
N24 N33 9.63 DN75[+] 318.63 19.90 0.1137 Vel.máx.
N24 NC9 8.80 DN50[+] 127.50 17.40 0.1414  
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6. ENVOLVENTE
Se indican los máximos de los valores absolutos.
Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
m³/h
Pérdid.
bar/100m
Velocidad
m/s
N0 N1 10.16 DN140[+] 956.13 0.04 17.12
N0 N23 5.18 DN140[+] 956.13 0.04 17.12
N1 N22 26.23 DN140[+] 956.13 0.04 17.12
N2 N14 17.33 DN63 161.51 0.07 13.87
N2 N15 17.33 DN20 8.51 0.06 6.15
N2 NC2 8.31 DN63 153.00 0.06 13.14
N3 N4 37.36 DN125[+] 701.13 0.04 15.58
N3 N22 34.66 DN125[+] 828.63 0.05 18.42
N3 NC6 7.96 DN50[+] 127.50 0.13 17.40
N4 N5 7.77 DN110 573.63 0.05 16.57
N4 NC7 6.67 DN50[+] 127.50 0.14 17.40
N5 N6 26.39 DN110 573.63 0.05 16.57
N6 N7 24.57 DN110 573.63 0.05 16.57
N7 N8 25.90 DN90 446.13 0.08 19.17
N7 NC8 8.37 DN50[+] 127.50 0.14 17.40
N8 N24 6.32 DN90 446.13 0.08 19.17
N9 N10 3.26 DN63 174.14 0.08 14.95
N9 N33 15.95 DN63 174.14 0.08 14.95
N10 NC4 32.19 DN63 174.14 0.08 14.95
N12 N20 12.68 DN75[+] 314.51 0.11 19.65
N12 N23 22.51 DN75[+] 314.51 0.10 19.65
N13 N14 26.23 DN63 161.51 0.07 13.87
N13 N20 12.68 DN63 161.51 0.07 13.87
N15 N16 37.36 DN20 8.51 0.06 6.15
N16 N17 31.86 DN20 8.51 0.06 6.15
N17 N18 26.88 DN20 8.51 0.06 6.15
N18 N19 25.90 DN20 8.51 0.06 6.15
N19 N33 21.91 DN50[+] 144.49 0.18 19.72
N19 NC3 7.69 DN63 153.00 0.07 13.14
N20 NC1 9.46 DN63 153.00 0.06 13.14
N22 NC5 9.72 DN50[+] 127.50 0.13 17.40
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
m³/h
Pérdid.
bar/100m
Velocidad
m/s
N23 SG1 20.29 DN160 1270.64 0.03 17.22
N24 N33 9.63 DN75[+] 318.63 0.11 19.90
N24 NC9 8.80 DN50[+] 127.50 0.14 17.40
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos.
Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
m³/h
Pérdid.
bar/100m
Velocidad
m/s
N0 N1 10.16 DN140[+] 956.13 0.04 17.12
N0 N23 5.18 DN140[+] 956.13 0.04 17.12
N1 N22 26.23 DN140[+] 956.13 0.04 17.12
N2 N14 17.33 DN63 161.51 0.07 13.87
N2 N15 17.33 DN20 8.51 0.06 6.15
N2 NC2 8.31 DN63 153.00 0.06 13.14
N3 N4 37.36 DN125[+] 701.13 0.04 15.58
N3 N22 34.66 DN125[+] 828.63 0.05 18.42
N3 NC6 7.96 DN50[+] 127.50 0.13 17.40
N4 N5 7.77 DN110 573.63 0.05 16.57
N4 NC7 6.67 DN50[+] 127.50 0.14 17.40
N5 N6 26.39 DN110 573.63 0.05 16.57
N6 N7 24.57 DN110 573.63 0.05 16.57
N7 N8 25.90 DN90 446.13 0.08 19.17
N7 NC8 8.37 DN50[+] 127.50 0.14 17.40
N8 N24 6.32 DN90 446.13 0.08 19.17
N9 N10 3.26 DN63 174.14 0.08 14.95
N9 N33 15.95 DN63 174.14 0.08 14.95
N10 NC4 32.19 DN63 174.14 0.08 14.95
N12 N20 12.68 DN75[+] 314.51 0.11 19.65
N12 N23 22.51 DN75[+] 314.51 0.10 19.65
N13 N14 26.23 DN63 161.51 0.07 13.87
N13 N20 12.68 DN63 161.51 0.07 13.87
N15 N16 37.36 DN20 8.51 0.06 6.15
N16 N17 31.86 DN20 8.51 0.06 6.15
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Inicio Final Longitud
m
Diámetros
mm
Caudal
m³/h
Pérdid.
bar/100m
Velocidad
m/s
N17 N18 26.88 DN20 8.51 0.06 6.15
N18 N19 25.90 DN20 8.51 0.06 6.15
N19 N33 21.91 DN50[+] 144.49 0.18 19.72
N19 NC3 7.69 DN63 153.00 0.07 13.14
N20 NC1 9.46 DN63 153.00 0.06 13.14
N22 NC5 9.72 DN50[+] 127.50 0.13 17.40
N23 SG1 20.29 DN160 1270.64 0.03 17.22
N24 N33 9.63 DN75[+] 318.63 0.11 19.90
N24 NC9 8.80 DN50[+] 127.50 0.14 17.40
7. MEDICIÓN
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.
 
SDR11 2/4 TUBO HDPE 
Descripción Longitud
m
Long. mayorada
m
DN20 139.33 167.19
DN50[+] 63.42 76.10
DN63 133.10 159.72
DN75[+] 44.83 53.79
DN90 32.22 38.66
DN110 58.73 70.48
DN125[+] 72.02 86.42
DN140[+] 41.56 49.88
DN160 20.29 24.35
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Se justfca técnicamente la  solución adoptada para que cada parcela de la urnanización disponga de los 
siguientes servicios:
• Teléfono.
• Televisión por canle.
• Red digital.
Dene considerarse que la instalación de conductores y equipos necesarios para suministrar el servicio será 
responsanilidad posterior de la Compañía Telefónica suministradora, siendo onjeto del presente Proyecto el 
estudio de las infraestructuras telefónicas. En consecuencia únicamente será responsanilidad de la entdad 
promotora la ejecución de las canalizaciones, cámaras de registro y/o arquetas y cruces de calzada necesarios para
dotar de servicio a todas las parcelas de la urnanización, vigilando que todo ello se lleve a cano con sujeción a las 
normas técnicas en vigor.
Cane destacar que si nien tradicionalmente las cámaras de registro y arquetas han sido realizadas in situ por la 
empresa constructora, cada vez es más frecuente el empleo de modelos prefanricados y denidamente 
homologados, que aseguran una mejor calidad en la ejecución.
2. NORMATIVA
La normatva aplicada para la realización del presente anejo ha sido la siguiente:
• Ley 31/1987, de 18 de Diciemnre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.
• Ley 32/1992, de 3 de diciemnre, de Modifcación de la Ley 31/87.
• Ley 42/1995, de 22 de Diciemnre, de Telecomunicaciones por canle.
• Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, de Reglamento de Planeamiento.
• Ley 1/1997, de 24 de Marzo, del Suelo de Galicia. Real Decreto 1/1992, de 26 de Junio, por el que 
se apruena el texto refundido de la Ley sonre Régimen del Suelo y Ordenación Urnana.
• Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de Fenrero, sonre Infraestructuras comunes en los edifcios para 
acceso a los servicios de Telecomunicación (ICT).
• Real Decreto 279/1999. de 22 de Fenrero, por el que se apruena el Reglamento Regulador de la 
infraestructuras comunes en telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edifcios y de la actvidad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.
• Guía para Proyectos de Urnanización. 
3. DISEÑO DE LA RED
3.1. CONDICIONANTES PREVIOS
Actualmente, al lugar donde se unica la urnanización llega la red de telecomunicaciones secundaria de R, que 
se sitúa en la calle Rúa da Estrigueira. Esta red se encuentra ya canalizada sunterráneamente por lo que la nueva 
red tamnién la realizaremos najo terra.
Para el trazado de las canalizaciones se tendrán en cuenta las condiciones mínimas, en cuanto a separación con
otros servicios, que a contnuación se indican:
Instalaciones Separación horizontal (cm) Separación vertcal (cm)
Anastecimiento 20 20
Alcantarillado 20 20
Gas 30 30
Electricidad – A.T. 25 25
Electricidad – B.T. 20 20
3.2. PREVISIÓN DE LA DEMANDA
Para la realización de la estmación de líneas necesarias en el caso concreto de urnanizaciones se aplican, en 
función del tpo de ocupación, los valores medios comprendidos entre los siguientes intervalos:
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• Viviendas de utlización permanente: 1,2 a 1,5 líneas/vivienda.
• Locales comerciales: 1 a 2 líneas/local. Para el cálculo del número de locales comerciales se ha 
supuesto una superfcie media de unos 30 m².
En este caso tomando la previsión máxima: 270 viviendas x  1,5 líneas/vivienda + 240 locales comerciales x 2 
líneas/local = 885 líneas. 
3.3. DIMENSIONAMIENTO
Partendo del número de líneas que serán necesarias y del calinre de los conductores utlizar (0,405 mm de 
diámetro es lo hanitual y adecuado para las distancias que se manejan), se han de disponer uno o varios tunos de 
PVC con un diámetro sufciente para alnergar los pares necesarios. Las canalizaciones más frecuentes son de: 1 φ 
40, 2 φ 40, 3 φ 40, 4 φ 40, 2 φ 63, 4 φ 63, 6 φ 63, 8 φ 63, 2 φ 110, 4 φ 110. Con la entrada en vigor de la 
mencionada ICT se hace necesario aumentar el número de canalizaciones para dar servicio a más compañías 
telefónicas. En la urnanización proyectada la red de distrinución se diseñará (8 φ 63). El trazado, tpo y diámetro 
de las canalizaciones se ejecutará de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Reglamento de ICT.
 4. CARACTERÍSTICAS DE LA RED PROYECTADAS
4.1. RED
La red se divide en 3 partes principales: red de alimentación, red de distrinución y red de dispersión.
• Red de alimentación: compuesta por el canle que desde la central llega al sector, así como los canles 
de entrada a los puntos de interconexión.
• Red de distrinución: es la red propiamente interior del sector y parte del punto de interconexión y 
conecta con los puntos de distrinución.
• Red de dispersión: es la parte de la red que saliendo del punto de distrinución termina en las 
viviendas o locales.
4.2. CANALIZACIONES
Las canalizaciones de telefonía y telecomunicaciones se proyectan najo la acera mediante 8 tunerías de PVC de 
63 mm de diámetro, rodeadas en todos los casos de hormigón HM-20/P/40/I,que se rellenará por encima con 
material seleccionado procedente de la excavación, con un espesor mínimo de 45 cm cuando las canalizaciones 
discurran najo aceras y 60 cm cuando discurran najo la calzada puntualmente en las intersecciones. Estas 8 
tunerías se destnarán a los siguientes usos:
• 4 tunerías de PVC D = 63 mm para telefonía.
• 1 conducto de PVC D = 63 mm para RDSI (red digital de sistemas integrados).
• 2 conductos de PVC D = 63 mm para televisión por canle.
• 1 conducto de PVC D = 63 mm de reserva.
Las acometdas a equipamientos y parcelas se realizarán mediante 4 tunerías de PVC rígido de 63 mm de 
diámetro en canalización de 0,30 x 0,64 m, emnenidos en un prisma de hormigón HM-20 con 6 cm de 
recunrimiento superior e inferior y 7,2 cm lateralmente, con un relleno posterior de material seleccionado de la 
excavación hasta la capa de nase de la acera.
4.3. ZANJAS
La explanación de las zanjas se realiza siempre con pendiente hacia una de las arquetas, de forma que sea 
posinle una eventual evacuación de agua. Se proyectan una serie de arquetas registranles dispuestas en las aceras 
que servirán para realizar camnios de dirección, derivaciones o ramifcaciones. Estas arquetas serán prefanricadas 
con las dimensiones especifcadas en los Planos. La elección de los elementos prefanricados frente a los 
ejecutados in situ se justfca en la introducción del anejo. Además se ejecutarán arquetas a mayores para dar 
servicio a los equipamientos.
4.4. ARQUETAS
Los tpos de arqueta proyectados son los siguientes:
• Arqueta tpo D: se utlizan para empalmar canles que sigan la misma dirección o camnien de dirección en 
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la arqueta. Se utlizan tamnién para dar acceso a un pedestal en el armario de conexión. De forma 
excepcional se pueden emplear para dar paso, con camnio de dirección en su caso, a grupos de 
acometdas.
• Arqueta tpo H: se utlizan para dar paso a canles con la misma dirección, pudiendo tener empalmes 
rectos o múltples. Se emplean cuando es necesario curvar canles en el interior de la arqueta. Tamnién se 
utlizan para dar paso a uno o dos grupos de acometdas, así como para distrinuir acometdas a las 
parcelas más próximas.
• Arquetas tpo M de acometda: se usan únicamente en la red de dispersión para distrinuir las acometdas 
a las parcelas más próximas. En ellas no se unican empalmes.    
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1. INTRODUCCIÓN
Se pretende ordenar el tráfco rodado y peatonal, estableciendo los movimientos permitdos, preferencias, 
etc...
Será necesario dotar de la señalización necesaria, tanto vertcal como horizontal, tomando como referencia los 
posibles lujos de vehículos y peatones de la urbanización e inmediaciones.
2. NORMATIVA APLICADA
• Instrucción 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras. (Orden de 28 de diciembre de 1999)
• Instrucción 8.1-IC “Señalización Vertcal”, de la Instrucción de Carreteras. (Orden de 28 de diciembre de 
1999)
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
3.1. COLOR DE LAS MARCAS DE LOS VIALES
Las marcas viales horizontales serán de color blanco, en concreto el B-118 de la norma UNE 48 103. 
Las marcas viales de color blanco serán en general relectantes, aunque pueden exceptuarse de serlo en vías 
iluminadas o urbanas.
3.2. GRUPOS DE MARCAS VIALES
3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES
3.2.1.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS
Una marca longitudinal discontnua en la calzada signifca que ningún conductor debe circular con su vehículo 
o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita en calzada con carriles 
estrechos (menos de 3 m).
Se utlizará la marca M-1.3.
Se utlizarán en los siguientes casosc
•  Separación de carriles
Se utlizan para separación de sentdos en las calzadas de dos carriles y doble sentdo de circulación con 
posibilidad de adelantamiento y para separar carriles del mismo sentdo en las vías de 2 calzadas 
separadas por mediana.
Debido a que V máx < 60 km/h se usarán marcas M-1.3, en la que tramos de 2 m de longitud por 0,1 m de 
ancho se alternan con espacios de 5,5 m de longitud.
• Borde de calzada
Su función será la de delimitar el borde de la calzada. La anchura de la marca vial no se contará en la 
calzada.
Según la Instrucción 8.2-I.C., la utlización de este tpo de señal horizontal es optatva en el caso de vías 
con bordillo. En este caso se ha optado por no utlizarlas.
3.2.1.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS
Una línea contnua sobre la calzada signifca que ningún conductor, con su vehículo, debe atravesarla ni circular
sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentdos de circulación, circular por la izquierda de la misma.
Una marca longitudinal consttuida por dos líneas contnuas tene el mismo signifcado.
Se excluyen de este signifcado las líneas contnuas de borde de calzada.
Una marca longitudinal contnua deberá tener al menos 20 metros de longitud.
Se deberá restringir al máximo el uso y longitud de la marca contnua, para favorecer la lexibilidad de la 
circulación y preservar el valor prohibitvo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la posibilidad 
de reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas.
Se utlizará la marca M-2.6 de 10 cm de ancho.
Este tpo de marcas se utlizará enc
• Ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentdo de circulaciónc Su función es la 
de prohibir el adelantamiento en las zonas próximas a los cruces o de poca visibilidad. Se utlizará en todos
aquellos casos en que por razones de seguridad o de ordenación de la circulación, mediante el oportuno 
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estudio, lo justfquen.
3.2.2. MARCAS TRANSVERSALES
3.2.2.1. MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS
Una línea contnua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentdo indica que ningún vehículo 
o animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligación impuesta porc
• Una marca vial de STOP.
• Un paso para peatones indicados por la marca M-4.3, o por una señal vertcal.
• Línea de detención obligatoria.
La función de esta línea de detención es por lo tanto la fjación de la línea que ningún vehículo debe rebasar, 
según el signifcado expuesto.
La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refere la obligación 
de detenerse y un ancho de 0,4 m. La marca correspondiente es la M-4.1.
3.2.2.2. MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS
Una línea discontnua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que, salvo en circunstancias 
anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla cuando tengan que 
ceder el paso.
• Pasos de peatones
Están formados por líneas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la 
misma. La anchura será como mínimo de 4 m. Se utlizará la marca M-4.3, formada por bandas de 0,5 m 
de ancho separadas entre sí 0,5 m.
• Línea de ceda el paso
Tiene como función la fjación de la línea que ningún vehículo o animal debe rebasar según el signifcado 
expuesto.
En calzada de doble sentdo de circulación se procurará que el trazo situado más a la izquierda, junto a la marca
para separación de sentdos, este completo. Se emplea la marca vialc M-4.2; cuya longitud atende a toda la 
anchura del carril o carriles a que se refere la obligación de ceder el paso.
3.2.3. FLECHAS
Una lecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales signifca que todo conductor 
debe seguir con su vehículo el sentdo o uno de los sentdos indicados en el carril por el que circula.
Se indicará el o los movimientos permitdos u obligados a los conductores que circulan por ese carril o por el 
próximo nudo.
La marca a utlizar es la M-5.2, que se corresponde con V máx < 60 km/h.
3.2.4. INSCRIPCIONES
La inscripción en el pavimento proporciona una información complementaria recordando la obligación de 
cumplir lo ordenado por una señal vertcal o en ciertos casos imponer por sí misma una determinada prescripción.
• Señal de Stop
Indica la obligación de detener el vehículo ante una próxima línea de detención. Se situará antes de dicha 
línea a una distancia de entre 5 y 10 m. La marca será la M-6.4.
• Señal de Ceda el paso
Indica la obligación de ceder el paso a los vehículos que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de 
detenerse si es preciso ante la línea.
Se sitúa antes de dicha línea o del lugar donde se haya que ceder el paso, a una distancia de entre 5 y 10 
m. La marca será la M-6.5.
3.2.5. OTRAS MARCAS
• Para la delimitación de los aparcamientos (todos son en línea) la marca utlizada será del tpo M--.4A
• Cebreadoc se utliza para el marcado de una zona de la calzada, y signifca que ningún vehículo o
animal debe penetrar esa zona. La marca será M--.2.
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4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
4.1. INTRODUCCIÓN
• Las señales se clasifcan en los siguientes gruposc
◦  Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. Se designan por la letra 
“P”
◦ seguida de un número comprendido entre 1 y 99.
◦ Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. Se designan por la letra “R” seguida 
de un número.
◦ Señales de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. Se designan por la letra “S” seguida 
de un número.
• Colocación
◦ Altura de las señalesc
Se colocarán con una cota mínima entre la acera y el borde inferior de la señal de 2,20 m, siendo  
aconsejable llegar a los 2,50 m, con objeto de evitar la sensación de choque.
◦ Distancia al bordilloc
La distancia entre la vertcal del bordillo y el borde más próximo del cartel debe ser como mínimo de 
40 cm.
• Elementos de sustentaciónc
Serán galvanizados.
• Nivel de retrorrelexiónc
El nivel mínimo de retrorrelexión para el caso que nos ocupa es el nivel II.
• Cimentaciónc
Las cimentaciones del poste serán de hormigón de 150 kp / cm2 de resistencia característca y con una 
dimensión de 0,-5 x 0,4 x 0,4 m.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se detallará el mobiliario urbano presente en la urbanización.
Los elementos se han elegido con las característcas adecuadas y ubicado de tal forma que sean funcionales y 
cómodos para los residentes.
2. EQUIPAMIENTO
2.1. BANCOS
• Material: Pies de fundición dúctl.  iez tablones de madera tropical de sección 52 x 40 mm. Tres barras de 
ijación de acero inoxidable.
• Acabados: Pies con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Madera tropical 
tratada con Lignus, protector fungicida, insectcida e hidrófugo. Acabado color caoba.
• Anclaje recomendado: Tornillos de ijación al suelo de M10 según supericie y proyecto.
2.2. PAPELERAS
2.2.1. PAPELERA METÁLICA
• Material: Cubeta abatble en plancha de acero con agujeros de 5 mm de diámetro. Cubeta apoyada en 
estructura de tubo de 40 mm de diámetro con base de anclaje y pletnas rectangulares con dos agujeros 
de 12 mm de diámetro para su ijación al suelo.
• Acabados: Zincado electrolítco por inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en 
poliéster al horno. Color gris RAL 7011.
• Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.
2.2.2. PAPELERA DE MADERA
• Material: Estructura interior metálica y exterior con veintcuatro listones de madera tropical. Cubeta de 
acero galvanizado.
• Acabados: Madera tratada con protector fungicida, insectcida e hidrófugo. Acabado color caoba.
• Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8.
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3. MOBILIARIO DEL ÁREA INFANTIL
3.1. RED TRIDIMENSIONAL
Realizada en cuerda de 22 mm de diámetro y alma de acero galvanizado e hilo de poliamida con malla a 44 cm,
desplegada mediante mástl central de acero y 4 anclajes de borde. El juego se ijará al terreno mediante 
fundaciones de hormigón. Modelo 3144 de 9 x 9 m de planta y 5,80 m de altura.
3.2. CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO
Modelo en forma de castllo con torres accesibles mediante escaleras, rampas, puente levadizo, toboganes y 
otros complementos integrados, que conforma por sí solo un área completa de juegos, realizado en madera de 
contraplacado con tratamiento especial para la intemperie y pintura dos manospor aplicación electrostátca con 
laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos y con 
tratamiento antcorrosión en los muelles, los pernos y las escuadras. Los elementos metálicos de ijación irán 
provistos de tapón de nylon redondeado de cierre automátco. El juego se ijará al terreno mediante anclaje de 
estructura de madera de 80 a 120 cm.
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3.3. JUEGO DE MUELLES TÚ Y YO
Realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial para la intemperie y pintura dos manos por 
aplicación electrostátca con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes 
de metales tóxicos y con tratamiento antcorrosión en los muelles, los pernos y las escuadras. Los elementos 
metálicos de ijación irán provistos de tapón de nylon redondeado de cierre automátco. El juego se ijará al 
terreno mediante anclaje de 80 a 120 cm.
3.4. TOBOGÁN
Modelo apto para niños pequeños, con cueva bajo el tobogán, realizado en madera de contraplacado con 
tratamiento especial para la intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostátca con laca de dos 
componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de metales tóxicos y con tratamiento 
antcorrosión en los muelles, los pernos y las escuadras. Los elementos metálicos de ijación irán provistos de 
tapón de nylon redondeado de cierre automátco. El juego se ijará al terreno mediante anclaje de 80 a 120 cm.
3.5. COLUMPIO DOBLE
Columpio doble con asiento modelo M-926 o M-927, realizado con estructura de madera con tratamiento especial
para la intemperie, y con cadenas para el asiento M-926 o con cuerdas para el asiento M-927. El juego se ijará al 
terreno mediante los anclajes de madera.
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4. CONTENEDORES
4.1. INTRODUCCIÓN
Se determinará la ubicación de los puntos de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y la selectva 
(contenedores de papel, vidrio, plástco) estableciéndose la reserva para este uso en la zona de dominio público 
de la urbanización.
Los criterios para la distribución de los contenedores son los siguientes:
• Cantdad de RSU producidos, considerando la acumulación de residuos en la tpología de viviendas en bloque.
• No dejar grandes áreas sin un punto de recogida.
• Facilidad y simpliicación del recorrido para el servicio de recogida.
• Que la recogida selectva se realice simultáneamente a la recogida normal de RSU.
4.2. OBRAS AUXILIARES
La instalación de contenedores para la recogida de residuos comprende la reserva del espacio necesario para 
su ubicación en zonas destnadas especíicamente a este uso sobre la acera.
Los contenedores de RSU se inmobilizarán mediante horquillas cilíndricas metálicas. Los destnados a recogida 
selectva no disponen de ruedas, por lo que no precisarán horquillas metálicas.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se defnirán el  po o distribución de la vegetación que se plantará en el Sector B-3. Los 
principales obje vos serán integrar paisajís camente el prooecto, u liiar  ora autóctona o conseguir el máximo 
confort para los residentes de la iona.
Las plantaciones se localiiarán de tal forma que aislen a los residentes lo máximo posible de los ruidos 
urbanos. Se valorarán las siguientes caracterís cas para elegir el  po de plantación:
• Aspecto: Tamaño, altura, frondosidad, colorido del follaje o de su  oración, etc.
• Necesidades de agua, calor, etc. del árbol.
• Se valorará especialmente tener una cierta can dad de arbolado autóctono.
• Se tendrá en cuenta la can dad de trabajos de jardinería que serán necesarios para el mantenimiento
del arbolado.
2. OPERACIONES PREVIAS, DECAPADO Y EXTENSIÓN DE LA TIERRA VEGETAL
Se realiiará una preparación previa del terreno en las ionas en que sea necesario. La  erra vegetal se 
acumulará en montculos de  erra que no sobrepasen los 2 m de altura, para evitar así la pérdida de sus 
propiedades orgánicas o bió cas.
Esta  erra se usará posteriormente para las labores de ajardinamiento, como primera capa sobre la que se 
realiiarán las plantaciones, así como en la restauración de áreas ocupadas temporalmente durante las obras o 
vertederos estériles. Se colocará una capa de 20 cm de  erra vegetal. Con esta operación se dota al terreno de 
textura, nutrientes o microorganismos que mejorarán sus atributos como futuro soporte de vegetación. Esta  erra
se extenderá en los espacios que albergarán vegetación. Tras el extendido se realiiará un laboreo para refnar o 
regulariiar la  erra extendida.
3. PLANTACIONES
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
3.1.1. APERTURA Y CIERRE DE AGUJEROS DE PLANTACIÓN
Se realiiará el hueco con el  empo necesario para el correcto desarrollo del árbol.
El relleno de los huecos o las ianjas de plantación se hará tras situar las plantas, o se rellenará con materiales 
de excavación.
Las dimensiones mínimas de los huecos de plantación serán de 2 veces el diámetro de las raíces en sen do 
horiiontal, o 1,5 su profundidad en sen do ver cal.
3.1.2. TUTORES Y ELEMENTOS DE SOPORTE
Tienen como función mantener el desarrollo ver cal de los árboles, además de protegerlos de los factores 
medioambientales.
El tutor simple se colocará en el lado donde sopla el viento dominante. Para situaciones muo adversas, se 
u liiará el número de tutores necesario.
Se es ma la vida ú l de los tutores en 3 años.
3.2. IMPLANTACIÓN DEL CÉSPED
Se realiiarán hidrosiembras para la implantación del cesped. Las especies se han escogido según su adaptación 
climá ca, es decir, que todas las especies se adaptan bien al clima templado. Se quiere obtener una cubierta 
herbácea con el fn de proteger el suelo de la erosión o mejorar esté camente el sector B-3. En las hidrosiembras 
se u liiará una meicla de gramíneas (70%  o leguminosas (30%  que albergará las siguientes especies:
• Gramíneas:
◦ Lolium perenne  po talbot o similar: 20%.
◦ Festuca rubra stolonifera: 20%.
◦ Festuca aundinacea  po olga o similar: 10%.
◦ Agro s stolonifera: 10%.
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◦ Poa pratensis: 10%.
•  Leguminosas:
◦ Trifolium repens: 10%.
◦ Lotus corniculatus: 10%.
◦ Medicago sa va: 10%.
La can dad de semilla a u liiar es de 20 gmm2. Además se abonará con abono mineral o orgánico con una dosis
de 40 gmm2.
Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el otoño o el comienio de la 
primavera o siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor  empo posible entre la terminación de 
las superfcies o la ejecución de la hidrosiembra.
4. PLANTACIÓN DE LOS ÁRBOLES
4.1. PLANTACIÓN
Las plantaciones se realiiarán durante el periodo de reposo vegeta vo (el invierno , evitando los días
de heladas. Como sobre los terrenos se sembrará césped, debe pasar el sufciente  empo como para que
la cobertura vegetal se haoa establecido sa sfactoriamente.
4.2. ÁRBOLES
• Castaño
◦ Nombre la no: Castanea.
◦ Origen: Europa.
◦ Tipo de hoja: perenne.
◦ Crecimiento: lento.
• Abedul
◦ Nombre la no: Betula Pendula.
◦ Origen: Euroasia.
◦ Tipo de hoja: caducifolio.
◦ Crecimiento: inicial rápido.
4.3. PEQUEÑOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS
• Boj
◦ Nombre la no: Buxus sempervirens.
◦ Origen: Europa.
◦ Tipo de hoja: perenne.
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1. NORMATIVA APLICADA
•  Legislación Comunitaria:
◦ Directia del Consejo de las Comunidades duropeas 8533373Cdd  de s7 de Junio de 1985  relatia a la 
eialuación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y priiados sobre el medio ambiente.
◦ Directia 113973Cd  de 3 de Maroo  por la que se modiica la Directia 8533373Cdd.
◦ Directia s00134s3Cd  de s7 de Junio  del Parlamento duropeo y del Consejo relatia a la eialuación de los
efectos de determinados planes y programas en medio ambiente.
•  Legislación dstatal:
• Real Decreto Legislatio 13s008 de 11 de dnero  por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
dialuación de Impacto Ambiental de proyectos.
• Ley 93s001  del s1 de Agosto  de Conseriación de la Naturaleoa.
• Ley 163s00s  del 1 de Julio de s00s  de Preiención y Control Integrados de la Contaminación.
• Decreto s4314361  Reglamento de Actiidades Molestas  Insalubres  Nociias y Peligrosas (R.A.M.I.N.P.).
•  Legislación Autonómica:
• Decreto 44s31990  de 13 de Setembro  de Aialiación do Impacto de Galicia.
• Decreto 3s731991  de 4 de Outubro  de Aialiación dos dfectos Ambientais para Galicia.
• Lei 131995  de s de Xaneiro  de Protección Ambiental de Galicia.
• Decreto 1333s008  do 1s de Xuño  de Aialiación de Incidencia Ambiental.
• Lei 73s008  do 7 de Xullo  de Protección da Paisaxe de Galicia.
2. METODOLOGÍA
• dl informe se redactará siguiendo las pautas indicadas en la normatia anteriormente citada  en la que se 
incluyen los aspectos a contemplar por este tpo de proyectos. Se realioa un estudio a dos niieles:
• Identicación del impacto mediante el estudio de la interacción entre los elementos del proyecto 
generadores de perturbación y los parámetros ambientales.
• Cuanticación de su intensidad a traiés de la medida de la pérdida de calidad de las principales iariables 
implicadas.
• Los elementos más importantes del proceso de análisis son:
• Análisis del estado preoperacional: Análisis del entorno del proyecto teniendo en cuenta el medio fsico  
fauna  iegetación  paisaje y aspectos socioeconómicos.
•  Identicación de los impactos: Para cada uno de los principales elementos estructurales del proyecto se 
han identicado los impactos más signiicatios que pueden producirse. Su reconocimiento surge del 
análisis de las relaciones entre las acciones del proyecto y el medio receptor.
• Caracterioación de los impactos: Los impactos sobre los elementos del medio natural se han caracterioado 
y eialuado atendiendo a diiersos criterios cualitatios que tratan de medir su importancia respecto a 
otros y en su conjunto.
• Valoración del impacto ambiental: La ialoración de impactos se realioa una ieo conocidos tanto los 
impactos y sus característcas más signiicatias como la importancia de cada recurso.
• Propuesta de medidas correctoras: Su inalidad es la minimioación de los impactos residuales que son 
inherentes a cualquier actuación sobre el medio.
• Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental: Su inalidad es comprobar el grado de ajuste de las 
preiisiones de este estudio a la realidad de la situación.
3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y POBLACIONAL
3.1. LOCALIZACIÓN
dl Sector B-3 se encuentra en Ponteiedra. dn Ponteiedra hay 17 parroquias.
La mayor parte de los ciudadanos de Ponteiedra trabajan en el sector seriicios. A esto hay que unirle su 
situación priiilegiada en el centro de las Rías Bajas  lo que la coniierte en ciudad turístca y dota de un importante
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peso especíico a la hostelería en la economía local. 
dn el municipio de Ponteiedra y en su área de infuencia se asientan iarios polígonos industriales  así como 
otras empresas situadas en otros puntos del municipio 
3.2. CLIMATOLOGÍA
Las Rías Bajas son uno de los puntos más lluiiosos de Galicia  sin embargo  la ciudad de Ponteiedra cuenta con 
un microclima especial  de los más benignos de Galicia y cuenta con mayor número de días despejados que la 
mayoría de municipios gallegos. La ciudad tene pocos cambios de temperatura gracias a que el mar ejerce una 
acción moderadora de las condiciones climátcas. dn iniierno las heladas son escasas.  
3.3. FISIOGRAFÍA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
dn este punto nos remitremos a el anejo Geológico y Geotécnico.
3.4. VEGETACIÓN
dl área de estudio está consttuida por praderas  ya sean espontáneas o sembradas  y por una pequeña masa 
arbórea principalmente de eucaliptos.
3.5. FAUNA
dl medio rural está altamente infuenciado por el hombre  siendo escasos los ecosistemas no alterados  con 
gran cantdad de hábitats de pequeñas dimensiones. La distribución espacial de las distntas especies animales se 
corresponde con la delimitación de los distntos ecosistemas.
3.6. PAISAJE
dl paisaje del área donde se realioa el proyecto está altamente marcado por las actiidades humanas 
ya sea en forma de infraestructuras  ediicaciones o industrias.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES
4.1. ACCIONES DERIVADAS DEL PROYECTO
Se diferenciarán según dos grandes fases:
• Fase de construcción:
◦ Moiimiento de materiales
◦ Demolición
◦ Transporte y acopio de materiales
◦ Canalioación de seriicios urbanos
◦ Construcción de irmes y paiimentos
◦ Creación de las oonas ajardinadas
◦ Generación de residuos
◦ Seriidumbres y seriicios afectados
• Fase de explotación:
◦ Habitabilidad
◦ Mantenimiento
◦ dmisiones
◦ Ruidos
5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
• Atmósfera:
◦ Contaminación acústca
◦ Salida de gases y3o explosiones
◦ Contaminación de la maquinaria
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◦ drosión eólica
◦ Alteraciones de la calidad del aire como consecuencia de la producción de gases de combustón
Son efectos localioados de importacia menor.
• Geología y geomorfología:
◦ Inestabilidad de laderas
◦ Cambios en la morfología del relieie
◦ Ocupación de terras
◦ Destrucción de estructuras geológicas
◦ Pérdida de terrenos productios
◦ Reducción de supericies
dl impacto más seiero se maniiesta durante las fases constructias.
•  Suelos:
◦ Pérdida de suelos cultiables
◦ Aumento de la erosión
◦ Contaminación de los suelos
◦ Disminución de la productiidad de los suelos
dl impacto más seiero se maniiesta durante las fases constructias.
• Aguas:
◦ Disminución de la calidad del agua
◦ dfecto barrera y cambio de cauces
◦ Infuencia sobre acuíferos
◦ Cambios en los procesos de erosión y sedimentación
dl impacto más seiero se maniiesta durante las fases constructias.
• Flora y fauna:
◦ Destrucción directa de especies iegetales
◦ Introducción de otras
◦ Degradación de aspectos iegetales
◦ Riesgo de incendios
◦ Cambios en comunidades iegetales
◦ Destrucción directa de especies
◦ Destrucción de hábitats
◦ dfecto barrera
◦ Afección a especies protegidas
◦ Riesgo de atropello
◦ Desplaoamiento de lugares de iía
◦ Presencia de animales transmisores de enfermedades
Los principales impactos los recibirán la iegetación circundante y la fauna fuiial debido a posibles 
iertdos accidentales.
•  Paisaje:
◦ Cambios en la percepción intrínseca
◦ Cambios en la percepción extrínseca
◦ Intrusión iisual
◦ Cambio en el aspecto de taludes y laderas
◦ Cambio en la estructura paisajístca general
Debido a la proximidad del núcleo urbano de Ponteiedra y a que en su entorno existen gran número de 
ediicaciones  se preié que el impacto ambiental será moderado.
• Aspectos socioeconómicos:
◦ Cambios demográicos
◦ dfectos en la salud por contaminación y ruidos
◦ Cambios en el color del terreno
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◦ Pérdida de actiidad productia
◦ Cambio en la circulación de transportes
◦ Creación de infraestructura de seriicios
◦ Creación de puestos de trabajo
5.2. VALORACIÓN DE IMPACTOS
dl procedimiento para la dialuación de Impacto Ambiental (dIA) tene por objetio eialuar la relación que 
existe entre el proyecto propuesto y el ambiente en el cual ia a ser implementado. dsto se lleia a cabo mediante 
la Matrio de Impactos.
5.2.1. MÉTODO MATRICIAL: CAUSA Y EFECTO DE LEOPOLD
La base del sistema es una matrio en que las entradas según columnas contenen las acciones del hombre que 
pueden alterar el medio ambiente y las entradas según ilas son característcas del medio susceptbles de ser 
alteradas. Con las ilas y columnas se relaciona causa y efecto.
Una ieo que se han marcado todas las cuadrículas que representan impactos posibles se ha procedido a una 
eialuación indiiidual de los mismos.
Cada factor tendrá un peso según la importancia del mismo.
La magnitud irá del 0 al 100  correspondiendo el 100 a la máxima alteración proiocada por un factor ambiental
y 0 a la mínima.
Se considerará que los ialores de magnitud irán seguidos de un signo negatio en el caso de que se trate de 
efectos positios sobre el medio ambiente  y de un signo positio en caso contrario.
5.2.2. PARÁMETROS
◦ Intensidad: Magnitud de la destrucción (baja  media  alta  muy alta).
◦ dxtensión: Área a la que afecta el impacto (puntual  parcial  extensa  crítca).
◦ Plaoo de manifestación: Los efectos se maniiestan en un ciclo anual  antes de cinco años o en un período 
mayor (corto  medio o largo plaoo).
◦ Persistencia: Se trata del tempo durante el cual se maniiestan los efectos (fugao  temporal o 
permanente).
◦ Reiersibilidad: dfecto reiersible es el que puede ser asimilado por procesos naturales  mientras que el 
irreiersible no puede serlo o sólo después de un largo tempo (corto plaoo  reiersible o irreiersible).
◦ Acumulación: dfecto simple es el que se maniiesta en un solo componente ambiental y3o no induce 
efectos ni acumulatios ni sinérgicos. dfecto acumulatio es el que incrementa progresiiamente su 
graiedad cuando se prolonga la acción que lo genera (simple o acumulatio).
◦ Sinergia: dfecto sinérgico signiica reforoamiento de efectos simples  y se produce cuando la coexistencia 
de iarios efectos simples produce una alteración mayor que su simple suma (muy sinérgico  sinérgico  no 
sinérgico).
◦ dfecto: Representa la relación causa-efecto (directo o indirecto).
◦ Periodicidad: Se trata de cada cuánto tempo se maniiesta el efecto (periódico  irregular  contnuo).
◦ Necesidad de medidas correctoras: Se ialorará la importancia de las medidas correctoras a realioar 
(moderada  seiera  crítca).
5.2.3. INTERVALOS DE IMPACTO
Los interialos que se asignan a cada una de las categorías de impacto son los preiistos por el Reglamento de 
Impacto Ambiental.
ÍNDICE DEL IMPACTO CATEGORIA
0-s5 Compatble
s5-50 Moderado
50-75 Seiero
75-100 Crítco
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6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
6.1. CONTAMINACIÓN AÉREA
6.1.1. LIMPIEZA DE LA OBRA
Las oonas circundantes a la obra pero que le sean ajenas  como la oona de entrada y salida  las oonas públicas  
etc.  deberán estar limpias de materiales procedentes de la obra y polio. dsta medida reducirá la posibilidad de 
suspensión de partculas a la atmósfera.
6.1.2. ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
Al comienoo de la obra se seleccionará una iía de acceso a la misma que eiite lo máximo posible la circulación 
por oonas urbanioadas.
Se utlioarán los siguientes elementos de limpieoa:
• Balsa de decantación
• Rejilla de limpieoa de ruedas de iehículos
• Canal colector de aguas de limpieoa
• Depósitos de agua y mangueras para su uso de limpieoa
Los acopios se situarán alejados de las oonas habitadas y transitadas. Por ello se propone una ubicación en el 
centro del sector  debiendo ser el Director de Obra quien autorice la ubicación de los acopios.
 Los materiales que no serán reutlioados en obra se acopiarán el menor tempo posible  debiendo ser 
trasladados cuanto antes al iertedero inal.
6.1.3. MATERIALES PULVERULENTOS
Se aplicarán riegos de agua a las oonas expuestas al iiento  ocupadas por acopios  terras y oonas de circulación
frecuente de maquinaria.
Los materiales pulierulentos que causan contaminación atmosférica por partculas en suspensión se 
humectarán supericialmente de forma preiia a su transporte  y el transporte se realioará cubriéndolos con una 
lona la carga.
dl transporte se realioará por el iiario que menos afecte a los residentes  eiitando pues en la medida de lo 
posible las oonas urbanioadas. Sobre el iiario utlioado para tal propósito se realioarán periódicamente pasadas 
con un camión de riego.
6.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
6.2.1. HORARIO
Se controlará esctrictamente el horario de cualquier actiidad susceptble de generar molestas por ruido  
ejecución de obras  carga  descarga y transporte de materiales  etc.
Dicho horario será desde las 8:00 horas hasta las s0:00 horas. dn caso de necesidad se podrán realioar tares 
fuera del horario  pero sólo cuando sea rigurosa y absolutamente necesario y siempre cumpliendo la normatia 
iigente. Las tareas que no produocan contaminación acústca no tendrán que someterse a este horario.
6.2.2. MAQUINARIA
Adecuación de la ielocidad de los iehículos para la disminución del niiel sonoro y para así eiitar que se 
produocan emisiones excesiias tanto para el personal como para los residentes del área circundante. La 
maquinaria deberá cumplir el Real Decreto s1s3s00s  por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. La empresa contratsta se encargará de la realioación de las 
mediciones pertnentes y de aportar la documentación acreditatia emitda por entdad medidora de ruidos 
homologada por la administración.
6.2.3. PANTALLA ARBÓREA
Se trata de plantar la masa iegetal de forma que aísle lo máximo posible a los futuros usuarios de la 
urbanioación tanto de las iías de transporte interurbanas como de la infraestructura propia de la urbanioación.
6.3. HIDROLÓGICA
6.3.1. CONTAMINACIÓN
6.3.1.1. MAQUINARIA
La maquinaria utlioada en la obra debe estar en buenas condiciones de funcionamiento y disponer de 
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garantas de estar sometda a un adecuado programa de mantenimiento.
Un plan general de control del mantenimiento será propuesto antes de iniciar los trabajos por la empresa 
adjudicataria. La limpieoa  mantenimiento y reparación de la maquinaria se realioará en talleres especialioados. 
Cuando por motios técnicos sea iiable  estas tareas serán realioadas tomando las medidas necesarias para 
preienir los iertdos.
Cada iehículo y maquinaria utlioada debe tener un sistema de actuación ante la pérdida de líquidos.
6.3.1.2. INSTALACIONES AUXILIARES Y ACOPIOS
dl parque de maquinaria estará alejado de las proximidades del dominio público hidráulico y su oona de 
seriidumbre. No se permitrán acopios susceptbles de contaminar el agua en estas oonas.
6.3.1.3. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO
Se realioarán canalioaciones para las aguas pluiiales.
6.4. EROSIÓN
Se reiegetará el área de actuación con especies autóctonas en la medida de los posible y se mejorá el terreno 
para limitar los riesgos de decantamiento de procesos erosiios.
6.5. FAUNA Y FLORA
Se trata de recuperar lo máximo posible la iegetación de las oonas afectadas por las obras y reducir lo máximo 
posible el impacto ecológico y iisual del proyecto.
Se protegerá la masa arbórea existente en el entorno del sector B-3.
Tras las labores de tala y desbroce se eliminarán tocones y raíces. Se realioará un triturado de los mismos hasta 
obtener un tamaño adecuado para su posterior esparcimiento sobre los suelos de las futuras oonas ierdes.
Se extenderá terra iegetal en el terreno  con una potencia mínima de s0 cm. Toda la terra utlioada procederá 
de la sobrante de las excaiaciones. Para eiitar el deterioro durante su conseriación se eiitará el apilamiento en 
montculos mayores de 3 m  así como su meocla con materiales inertes.
Se realioará hidrosiembra.
6.6. RESTITUCIÓN DE SERVICIOS
Aquellos seriicios que sean cortados o modiicados durante el transcurso de la ejecución de las obras deberán 
ser restaurados a su situación inicial de seriicio.
6.7. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
dl diseño de las estructuras se realioará con materiales y colores que ayuden a integrarlas en el medio.
7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
dl objetio de este plan es garantoar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas en este estudio y 
estmar información acerca de su utlidad y funcionalidad. dl cumplimiento del plan se realioará sólo durante la 
fase de construcción.
• Se comprobará que las medidas correctoras son aplicadas.
• Se realioará un reportaje fotográico que permita ialorar el estado del medio preiio a las obras y durante 
las mismas.
• Se prohíbe la creación de iertederos de materiales o deshechos en ningún lugar no dispuesto
preiiamente para ello.
• Se protegerán la fora y la fauna del entorno circundante eiitando acciones innecesarias sobre dichos 
elementos.
• Se controlará la procedencia de los materiales para eiitar que estos sean extraídos de oonas no 
apropiadas para ello.
• Se analioará la respuesta del medio a las medidas correctoras  pudiendo así eialuar la eicacia de la 
predicción de impactos y la efectiidad de las medidas correctoras dispuestas.
dn el caso de que se detecten impactos no preiistos se podrán rediseñar las medidas correctoras y así preienir 
efectos no deseados.
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8. INFORME FINAL
La propuesta para el desarrollo del proyecto busca  teniendo una alternatia iiable y rentable  producir el 
menor impacto ambiental posible. Se han identicado las acciones más desfaiorables para el medio ambiente y se
han diseñado una serie de medidas para mitgar estos efectos.
Con el presente Documento  y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades estmen 
oportuna  se considera adecuadamente estudiado el proyecto que nos ocupa  a in de que pueda ser eialuado por
la Administración la incidencia del Proyecto Plan Parcial y Urbanioación en Ponteiedra del Sector B-3 sobre el 
entorno.
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1. NORMATIVA
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre.
• Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1. JUSTIFICACIÓN
Se darán las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras que establecen las directrices básicas para la 
prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período de 
garanta. TambiEn se defnen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores.
2.2. IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Se ejecutará las fases de obra para el desarrollo de la urbanización del denominado Sector B-3 en el Plan Xeral 
de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Ponevedra.
2.3. PRESUPUESTO
El presupuesto de Ejecución Material de la obra se encuentra en el correspondiente anejo.
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
El plazo de ejecución de la obra será de unos 12 meses. Teniendo en cuenta las horas de trabajo por convenio 
(1.736 por trabajador) y el total de horas trabajadas (alrededor de unas 70.000) se estma una cantdad media de 
30 operarios pudiendo variar el número según los trabajos a realizar.
2.5. CENTROS ASISTENCIALES
Los operarios tendrán acceso a un listado con los números de telEfono y direcciones de los centros 
asistenciales más cercanos.
•  Hospital de Montecelo
Dirección: Mourente, Pontevedra
TelEfono: 986 800 000
• Hospital Provincial de Pontevedra
Dirección: Calle Loureiro Crespo, Pontevedra
TelEfono: 986 800 000
• Centro de Salud de A Parda, Pontevedra 
Dirección: Calle Gaiteiro Ricardo Portela, Pontevedra
TelEfono: 986 868 824
2.6. INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS
El Contratsta acatará en todo momento lo que indique Dirección de Obra.
Se procurará interferir lo menos posible en el bienestar de la población de las áreas afectadas por la 
construcción.
Se repondrán los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de las obras.
2.7. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
• Replanteo.
• Movimiento de terras:
◦ Desbroce: Se talará y limpiará toda masa vegetal existente.
◦ Retrada de terra vegetal.
◦ Excavación y terraplenado.
◦ Zanjas.
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• Cimentaciones.
• Red de abastecimiento: Canalización.
• Red de saneamiento.
• Red elEctrica y de alumbrado.
• Firmes y pavimentos.
• Jardinería.
• Mobiliario urbano.
•  Señalización.
2.8. RIESGOS PROFESIONALES MÁS HABITUALES DE LOS OPERARIOS
• Movimientos de terras.
• Encofrados.
• Trabajos con hierro.
• Hormigonado.
• Instalaciones elEctricas.
• Andamios, escaleras de mano, etc.
• Maquinaria.
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES
Se tendrá especial cuidado en los trabajos que puedan provocar las siguientes enfermedades:
• Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados.
• Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos.
• Enfermedades causadas por las vibraciones.
• Sordera profesional.
• Silicosis.
• Dermatosis.
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
La zona de trabajo es aquella donde se desenvuelven las máquinas y operarios. La zona de peligro será de 5 m 
más. Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a contnuación:
• Caídas al mismo nivel.
• Caídas a distnto nivel.
• Caída de objetos y materiales.
• Atropello.
Para evitar los anteriores percances el perímetro de la obra debe ser vallado bajo las siguientes condiciones:
• La valla tendrá al menos 2 m de altura.
• Habrá un portón para acceso de vehículos de 4 m de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal.
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente:
• Cartel de obra.
• Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos.
• Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos.
• Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.
• Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra.
Además se deberá contar con una caseta para acometda general de la red de electricidad, en la que se tendrá 
en cuenta el Reglamento ElectrotEcnico de Baja Tensión.
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA
• Artculo 39. Vestuarios y aseos
• Superfcie mínima: 2 m2/trabajador.
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• Altura mínima: 2,30 m.
•  Estarán provistos de:
◦ Asientos.
◦ Armarios o taquillas individuales con llave.
◦ Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción.
◦ Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción.
◦ Toallas o secadores de aire caliente.
◦ Jabón.
• Artculo 40. Retretes
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores.
• Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción.
• Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción.
• Dispondrán de descarga automátca y papel higiEnico.
• Dimensiones mínimas: 1,00 x 1,20 x 2,30 m.
• Puertas con cierre interior.
• Artculo 41. Duchas
• Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción.
•  Artculo 43. Instalaciones sanitarias. Botquines fjos o portátles
• Contenido del botquín: El artculo 43 especifca los medicamentos y utensilios que debe contener 
cada botquín; sin embargo, una circular de 27 de Noviembre de 1974 de la Delegación General de 
Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botquín, A, B, C y D, en función del 
número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores respectvamente, 
señalando para cada uno de ellos el tpo y número de medicamentos y utensilios.
• Artculo 47. Comedores
• Constarán de bancos o sillas y mesas.
• Dispondrán de sufciente menaje o vajilla.
• Dispondrán de calefacción en invierno.
• Constarán de medios adecuados para calentar la comida.
• Dispondrán de pileta con agua corriente.
Podrán incluirse en este apartado las revisiones mEdicas de los trabajadores que puedan evitar gran número de
accidentes, así como tambiEn las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y Salud.
Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrá en perfecto estado de limpieza y conservación.
En la ofcina de obra se instalará un extntor de polvo seco polivalente de efcacia 13 A.
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
Los riesgos más comunes son:
• Heridas punzantes en las manos.
• Caídas al mismo nivel.
•  Electrocución; contactos elEctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
• Trabajos con tensión.
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectvamente interrumpida o que no 
puede conectarse inapropiadamente.
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
• Uso de equipos inadecuados o deteriorados.
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos elEctricos 
indirectos en general, y de la toma de terra en partcular.
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN
El suministro de energía elEctrica de las obras se podrá realizar a travEs de grupos generadores de corriente o 
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por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a 
desarrollar los trabajos.
Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotErmica y de relE diferencial con base de 
enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados 
mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, 
pero siempre con sufciente estabilidad, y sólo serán manipulados por el personal especializado.
6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estEn determinadas por el valor de la corriente que 
deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los 
conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas y 
elEctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, 
cinta aislante ni plástco, sino con autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy  superior al de los 
anteriores.
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos 
con enclavamiento del tpo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de terra y los enlaces 
equipotenciales.
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de terra.
6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN
6.4.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
• Alejamiento de las partes actvas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos o por 
manipulación de objetos.
• Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental.
• Recubrimiento de las partes actvas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que conserve 
sus propiedades con el paso del tempo y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 
mA.
6.4.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
• Instalaciones con tensiones de hasta 250 V con relación a terra:
• Con tensiones de hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos o 
mojados, no será necesario sistema de protección alguno.
• Con tensiones superiores a 50 V sí será necesario sistema de protección.
• Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a terra: en todos los casos serán necesarios 
sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza.
• Puesta a terra de las masas:
• La puesta a terra la defnimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositvo de corte 
alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial 
peligrosa y que al mismo tempo permita el paso a terra de corrientes de defecto o las descargas de 
origen atmosfErico.
• En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no excederá
de 20 ohmios.
• Según las característcas del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tpos sancionados por 
la práctca.
•  Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a terra.
6.4.3. OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
◦ Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relatva alcance o 
supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos.
◦ Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 
metálicas, etc.
◦ Cuando se produzca un incendio en una instalación elEctrica, lo primero que deberá hacerse es 
dejarla sin tensión.
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◦ En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la 
inscripción: NO METER TENSIÓN, PERSONAL TRABAJANDO.
◦ Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiEndolas adecuadamente por 
medio de tubos que posean una resistencia, tanto elEctrica como mecánica, probada.
6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEA ELÉCTRICA
6.5.1. TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LÍNEA ELÉCTRICA
• Si hay posibilidad de contacto elEctrico, siempre que sea posible, se retrará la tensión de la línea.
• Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 
conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a terra.
• Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea estE en tensión, serán contnuos y fjados 
convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario dirigirse 
a la compañía suministradora, que indicará el material adecuado.
6.5.2. TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS
Al hacer trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia de 
tensión, se obtendrá de la compañía, si es posible, el trazado exacto y característcas de la línea.
En estos trabajos se notfcará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar y 
balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.
No se modifcará la posición en ningún cable sin la autorización de la compañía. No se utlizará ningún cable 
que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea 
ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se notfcará a la compañía.
6.5.3. RECINTOS MUY CONDUCTORES
Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y aunque el 
riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utlizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de 
corriente estarán en el exterior.
6.5.4. SEÑALIZACIÓN
Se situarán en lugares con buena visualización uno o varios avisos en que:
• Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo elEctrico.
• Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos elEctricos.
• Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio.
• Se den instrucciones para salvar a las personas que estEn en contacto con conductores bajo tensión y para
reanimar a los que hayan sufrido un choque elEctrico.
6.6. ÚTILES ELÉCTRICOS PORTÁTILES A MANO
• Las condiciones de utlización de cada material se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en
la placa característca o, en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo,
ya que la protección contra incendios indirectos puede ser sufciente para cualquier tpo de condiciones 
ambientales, si no se utliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado.
• Se verifcará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores.
•  Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas 
bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utlización del aparato.
• Sólo se utlizarán lámparas portátles manuales que estEn en perfecto estado y hayan sido concebidas a 
este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto protector 
de la lámpara serán de material aislante, y el cable fexible de alimentación garantzará el sufciente 
aislamiento contra contactos elEctricos.
• Las herramientas elEctricas portátles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., 
llevarán aislamiento de clase II y no deben ser puestas a terra.
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7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA
7.1. SITUACIÓN DE LA OBRA
El denominado Sector B-3 en el Plan Xeral de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Pontevedra se
encuentra en la zona de Campolongo al sur del centro urbano de pontevedra.
7.2. ACCESOS
Se señalizará adecuadamente la entrada a la obra o se tomará cualquier otra medida precisa para evitar riesgos
de accidentes motvados por las característcas de los accesos.
Habrá un único acceso a travEs de la calle Rúa da Estrigueira por los siguientes motvos:
• Es una vía con poco tráfco, por lo que la incidencia en el tráfco de la zona será menor.
• Dota a la obra de acceso a las principales vías de comunicación de la zona.
• No hay vecinos alrededor de esa área.
7.3. PROPIEDADES COLINDANTES
Es fundamental el conocimiento de las característcas de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, 
su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que 
defnirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso.
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevEn inicialmente riesgos por esta causa.
7.4. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS
En el recinto de la obra no existen líneas de servicios, todas las líneas se realizarán por primera vez con la obra 
de la urbanización. Por lo tanto, no habrá servicios afectados.
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE LA OBRA
8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS
A contnuación se exponen los riesgos más frecuentes asociados a cada una de las unidades de obra.
• Excavación en zanja:
• Deslizamientos y desprendimientos de terras
• Caída de material dentro del radio de acción de las máquinas
• Caídas de personas
• Caída de objetos
• Interferencias de conducciones subterráneas
• Inundaciones
• Existencia de gases nocivos
• Golpes con herramientas
• Ejecución de demoliciones:
•  Golpes contra objetos
• Caídas a distnto nivel
• Caída de objetos
•  Heridas punzantes en pies y manos
• Salpicaduras de hormigón en los ojos
•  Erosiones y contusiones en manipulación
• Atropellos por maquinaria
• Atrapamientos por maquinaria
• Heridas por máquinas cortadoras
• Interferencias con líneas elEctricas
• Extensión de pavimentos:
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• Atropellos por maquinaria y vehículos
• Atrapamientos por maquinaria y vehículos
• Colisiones y vuelcos
• Por utlización de productos bituminosos
• Salpicaduras
• Polvo
• Ruido
• Traslado y colocación de grúa:
•  Atropellos por maquinaria y vehículos
• Atrapamientos por maquinaria y vehículos
• Colisiones y vuelcos
• Atrapamiento de extremidades
• Caída de material de vía en su descarga
• Utlización de soldaduras
• Ruido
• Instalación de tuberías:
• Atropellos por maquinaria y vehículos
• Atrapamientos por maquinaria o por tubos
• Caídas del personal a las zanjas
• Caída de objetos
• Transporte y vertdos por terra:
• Accidentes de vehículos y vuelcos
• Atropellos
• Caída de material de la cuchara, pala o camión
• Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas 
elEctricas o pasos inferiores
•  Polvo
• Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en las 
maniobras en zonas de trabajo
• Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo
• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento
• Vibraciones sobre las personas
• Ruido ambiental
• Encofrados y hormigones:
• Riesgos derivados del manejo de encofrados
• Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos)
• Caídas de altura
• Eczemas, caustcaciones por cemento y hormigón
• Riesgos propios de la instalación de fabricación de hormigón
• Cimentaciones superfciales:
• Deslizamientos y desprendimientos del terreno
• Caídas de personas
• Atropellos y golpes de máquinas
• Golpes de herramientas de mano
• Riesgos elEctricos:
•  Contacto con líneas elEctricas
• En las máquinas e instalaciones elEctricas de obra
•  Báculos. Soportes:
• Atrapamientos
•  Caídas
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• Riesgo de incendios:
• En almacenes y ofcinas
• En vehículos
• En instalaciones elEctricas
• En acopios de madera
• En depósitos de combustble
• Riesgo de daños a terceros:
• Producidos por la circulación de vehículos de obra por vías públicas
• Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos
8.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA
A contnuación se identfcan los riesgos más frecuentes asociados a la maquinaria empleada en la obra.
• Maquinaria en general:
• Vuelcos
• Hundimientos
• Choques
• Ruido
• Explosión e incendios
• Atropellos
• Golpes y proyecciones
• Contactos con la energía elEctrica
• Los inherentes al propio lugar de utlización
•  Los inherentes al propio trabajo a ejecutar
• Pala cargadora:
• Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro
•  Caída de material desde la cuchara
• Vuelco de la máquina
• Deslizamiento de la máquina
• Máquina en marcha fuera de control
• Caída por pendientes
• Choque con otros vehículos
• Contacto con líneas elEctricas aEreas o enterradas
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas 
o electricidad)
• Incendio
• Quemaduras
• Atrapamientos
• Proyección de objetos
• Caídas de personas desde las máquinas
• Golpes
•  Ruidos propios y ambientales
• Vibraciones
•  Los derivados de los trabajos pulverulentos
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas
•  Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de terras
• Compactadores:
• Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro
• Deslizamiento de la máquina
• Máquina en marcha fuera de control
•  Caída por pendientes
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• Choque con otros vehículos
• Incendio
• Quemaduras
• Atrapamientos
•  Proyección de objetos
• Caídas de personas desde las máquinas
• Golpes
•  Ruidos propios y ambientales
• Vibraciones
• Los derivados de los trabajos pulverulentos
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas
• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de terras
• Motoniveladora:
• Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro
• Vuelco de la máquina
• Deslizamiento de la máquina
• Máquina en marcha fuera de control
• Caída por pendientes
• Choque con otros vehículos
• Contacto con líneas elEctricas aEreas o enterradas
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas 
o electricidad)
• Incendio
• Quemaduras
• Atrapamientos
• Proyección de objetos
• Caídas de personas desde las máquinas
• Golpes
• Ruidos propios y ambientales
• Vibraciones
• Los derivados de los trabajos pulverulentos
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas
• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de terras
• Camión basculante:
• Choques contra elementos fjos de la obra
• Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento
• Vuelco al circular por la rampa de acceso
• Atrapamientos
• Proyección de objetos
• Caídas de personas desde las máquinas
• Golpes
• Ruidos propios y ambientales
• Vibraciones
• Los derivados de los trabajos pulverulentos
•  Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas
• Retroexcavadora:
• Vuelcos por hundimiento del terreno
• Golpes a personas o cosas por movimiento de giro
• Atropellos
• Deslizamiento de la máquina
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• Máquina en marcha fuera de control
• Caída por pendientes
•  Choque con otros vehículos
•  Contacto con líneas elEctricas aEreas o enterradas
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción de gas 
o de electricidad)
•  Incendio
•  Quemaduras
• Atrapamientos
• Proyección de objetos
•  Caídas de personas desde las máquinas
• Golpes
• Ruidos propios y ambientales
• Vibraciones
• Los derivados de los trabajos pulverulentos
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas
• Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de terras
• Dúmper:
• Vuelco de la máquina durante el vertdo
• Vuelco de la máquina en tránsito
• Atropello de personas
• Choque por falta de visibilidad
• Caída de personas transportadas
• Golpes con la manivela de puesta en marcha
• Vibrador:
• Descargas elEctricas
• Caídas a distnto nivel del vibrador
• Salpicaduras de lechada en los ojos
• Vibraciones
• Máquinas-herramienta en general:
Se consideran los riesgos de prevención apropiados para la utlización de pequeñas herramientas 
accionadas por energía elEctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc.
• Cortes
• Quemaduras
• Golpes
• Proyección de fragmentos
• Caída de objetos
• Contacto con la energía elEctrica
• Vibraciones
• Ruidos
• Explosiones
• Herramientas manuales:
• Golpes en las manos y los pies
• Cortes en las manos
• Proyección de partculas
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
A contnuación se establecerán las protecciones que deberán utlizar las personas que se encuentren en la zona
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de obras, según su actvidad.
• Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en terra y
visitantes.
• Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 
manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.).
• Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc.
• Guantes dielEctricos para electricistas.
• Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o mojadas.
• Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, etc.
• Botas aislantes de electricidad para los electricistas.
• Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniendo en cuenta el Convenio Colectvo Provincial, para 
todos los trabajadores.
• Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua.
• Gafas antpolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc.
• Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse partculas 
(uso de radial, taladros, martllos, etc ).
• Mascarilla antpolvo para trabajos con ambiente pulvígeno.
• Filtros para mascarilla.
• Protectores acústcos para trabajadores con martllos, neumátcos, próximos a compresores, etc.
• Cinturón de seguridad, clase A, tpo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos trabajos de 
altura que careciesen de protección colectva.
• Cinturón antvibratorio para trabajadores con martllos neumátcos y maquinistas.
• Chalecos refectantes para señalistas y trabajadores en vías con tráfco.
• Casco para alta tensión, clase E-AT.
• PErtga para alta tensión.
• Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión.
9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
Las protecciones de carácter colectvo a utlizar son las siguientes:
• Pórtcos protectores para tendidos elEctricos y pasos inferiores.
• Señales de tráfco.
• Señales de seguridad.
• Cintas de balizamiento.
• Balizas luminosas.
• Avisador acústco en máquinas.
• Topes para desplazamiento de camiones.
• Tacos para acopio de tubos.
• Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío.
• Extntores para almacenes, locales, zonas con combustbles, etc.
• Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas elEctricas.
• Tomas de terra en cuadros y máquinas elEctricas (excepto máquinas de doble aislamiento).
• Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy conductoras
y recintos cerrados.
• Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso.
• Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo.
9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS
9.3.1. EXCAVACIÓN EN ZANJA
• Normas de Seguridad
Se seguirán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes normas en materia de seguridad:
• Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja.
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• Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos veces 
durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al comienzo de 
los trabajos, por la mañana y por la tarde.
• El acopio de materiales y terras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se dispondrá a 
una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retrará a una escombrera todo el 
material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores.
• En las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en el 
interior, se mantendrá uno de retEn en el exterior.
• Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m la parte
superior de las mismas, y será la única vía de acceso y salida.
• Se comprobará que el tpo de terreno y el nivel freátco se ajustan a los previstos. En caso contrario se 
comunicará por escrito a la Dirección de Obra.
• Los cables elEctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las manos 
ni con herramientas, ni se intentará desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato aviso a la 
Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona.
• La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá 
tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y frmemente apoyados.
• Normas de Señalización
Su fnalidad será la de advertr de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que estas puedan 
conllevar. TambiEn regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal 
encargado de la ejecución.
◦ Todas las maniobras de la maquinaria que puedan representar algún peligro serán guiadas por una 
persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentdos constantes y previamente estudiados.
◦ Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las zanjas
y pozos de acuerdo con la normatva vigente.
◦ Se revisarán diariamente todas las señales acústcas y luminosas de los vehículos que trabajen en la 
obra.
◦ No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta señalización.
◦ Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de que 
ha sido retrada si el trabajo ha fnalizado.
• Normas de Sostenimiento
Son el conjunto de normas con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que trabajan 
en el interior y limitar el movimiento del terreno colindante.
Independientemente del sistema de sostenimiento se cumplirán las siguientes normas:
◦ Se eliminará el riesgo de asientos inadmisibles en las edifcaciones próximas.
• En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de 4 m, solamente se permitrá la 
colocación de entbación cuajada o tablestacas.
• Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de un 
proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta 
en obra.
• La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas motvadas por 
el sistema de colocación o hinca.
• Las conducciones que interferan en la zanja, en caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantce totalmente su funcionamiento y no pueda existr ningún
riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estEn trabajando dentro de la zanja.
• Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos.
• Normas de Protección
Se cumplirán las siguientes normas:
• Se utlizarán testgos que indiquen la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga un 
peligro.
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• En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de 
paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos.
• Las vallas de protección distarán no menos de 1 m de la zanja cuando se prevea paso de peatones 
paralelo a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos.
• Cuando los vehículos circulen en sentdo normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará dos 
veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura mínima de 4 m, limitándose la 
velocidad a un máximo de 10 Km/h.
• Al fnalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 1,25 m de
profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente.
• Durante el uso contnuado de martllos neumátcos se utlizarán auriculares acústcos, cinturón 
antvibratorio y pantalla ant-impactos.
• Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo sufcientemente alejados de la zanja, para 
evitar su caída accidental y las molestas de gases y ruidos en el lugar de trabajo.
• Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán completamente 
valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima de 2,00 m y se 
mantendrá el vallado hasta que fnalicen los trabajos en la zona afectada.
9.3.2. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
• Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 
en acopio.
• La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán observar 
las normas de seguridad.
• El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se los calzará con cuñas de material adecuado 
y se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante.
• Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja no se permitrá que los cables o eslingas 
vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas y en todo 
momento su estado frente a la rotura.
• Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, con 
excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que estE totalmente apoyado.
• En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista por medio de un código manual previamente establecido.
• Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas.
• No se permitrá utlizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque estE 
totalmente inmovilizado; se utlizarán las escaleras dispuestas al efecto.
9.3.3. RELLENOS
• La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería estE totalmente 
montada.
• Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en los bordes
de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. Pueden estar formados 
por tablones embridados y anclados frmemente al terreno.
• El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertdo durante dicha 
operación.
• La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas.
• Cuando la zanja estE protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retrará este hasta la total 
compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante de dicha 
tongada.
9.3.4. EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS
• Medidas de protección
• Protecciones personales:
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 15 de 26
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo Nº 20 – Estudio de seguridad y salud 
◦ Será obligatorio el uso del casco.
◦ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos.
• Protecciones colectvas:
◦ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y sufcientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.
◦ Se regarán con la frecuencia precisa aquellas áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas.
◦ Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
◦ Cuando sea obligado el tráfco rodado por zonas de trabajo, Estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distntos riesgos con las correspondientes señales de tráfco y 
de seguridad.
• Previsiones iniciales
• Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distntas fases, maquinaria a emplear en estas, previsiones respecto a tráfco de 
vehículos, acceso a vertederos y condiciones de estos y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos.
• Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aEreas o 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de terras, vertdo de estas o circulación de
vehículos.
• Normas de actuación durante los trabajos
• Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 
ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la proximidad 
de personas ajenas a estos trabajos.
• Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas contra la 
caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas de los vehículos.
• Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de la 
carga, estableciEndose el control necesario para que no se produzcan excesos que puedan provocar 
riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por circulación de Estos con 
sobrecarga.
• Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústca.
• El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentdos constantes.
• Revisiones
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte con especial 
atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústcas e 
iluminación.
9.3.5. CIMENTACIONES SUPERFICIALES
• Medidas de Protección
• Protecciones personales:
◦ Será obligatorio el uso del casco.
◦ El personal que trabaje en la obra en obra de hormigón, empleará gafas, guantes y botas de goma.
◦ El personal que manipule hierro para armar, se protegerá con guantes y hombreras en su caso.
◦ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos.
• Protecciones colectvas:
◦ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
◦ A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 
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vehículos en las inmediaciones.
◦ Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, colocando señales de 
tráfco y/o seguridad, siempre que sean necesarias.
• Previsiones iniciales
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles interferencias en
conducciones de servicios, áreas o subterráneas.
• Normas de actuación durante los trabajos
• Los materiales precisos para refuerzos y entbados de las zonas excavadas se acopiarán en obra con la 
antelación sufciente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser seguido 
inmediatamente por su colocación.
• Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas de altura 
se acotarán siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones.
• Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m se colocarán escaleras para 
facilitar el acceso o salida de la excavación.
• Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos de piedras o 
cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las inmediaciones de la 
excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al 
fondo de la misma.
• Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de piedras u 
otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un rodapiE 
alrededor de estas.
• En la entbación o refuerzo de las excavaciones se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que pueda 
producir sobre el borde de Estas la circulación de vehículos pesados.
• Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por 
un auxiliar.
• Siempre que no existan topes fjos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 
operación de descarga.
• Revisiones
Se vigilará permanentemente el estado de entbaciones y refuerzos.
9.3.6. BÁCULOS. SOPORTES
• Medidas de Protección
• Protecciones personales: Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras.
• Protecciones colectvas:
◦ Cuando se realicen trabajos simultáneos en distntos niveles, o cuando exista riesgo para 
viandantes, coincidentes en la misma vertcal, se dispondrá protección con redes, viseras o 
elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte inferior.
◦ Todas las conexiones elEctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa exclusión de 
empalmes directos de conductores, a menos que estos se realicen por soldadura y con la 
protección adecuada.
◦ Las máquinas alimentadas con energía elEctrica dispondrán de toma de terra.
◦ Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros.
◦ Se cuidará de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, acotando la 
zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los operarios que se 
ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a
los demás de las operaciones que puedan resultar peligrosas.
9.3.7. TRABAJOS ELÉCTRICOS
• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verifcándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.
• En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios.
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• Las herramientas estarán aisladas y se utlizarán guantes aislantes.
• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas elEctricas, Estos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de seguridad.
9.3.8. REDES DE BAJA TENSIÓN
• Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 
como durante el mantenimiento, verifcándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.
•  En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
• Las herramientas estarán aisladas y se utlizarán guantes aislantes.
• Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas elEctricos, Estos estarán dotados de grado de 
aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.
9.3.9. ALUMBRADO EXTERIOR
• Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, así 
como durante el mantenimiento, verifcándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.
• Las herramientas elEctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o estarán alimentadas a tensión 
inferior a 50 V mediante transformador de seguridad.
• Durante la colocación de báculos o postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de dichos 
elementos más 5 m.
• Cuando el izado de los báculos o postes se haga a mano, se utlizará un mínimo de tres tpos de retención.
• Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 
previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas.
• Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.
9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA
• Maquinaria en general:
• Los motores con transmisión a travEs de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 
antatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).
• Los motores elEctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energía elEctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de 
Estas.
• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía elEctrica estando conectada a la red de suministro.
• Los engranajes de cualquier tpo, de accionamiento mecánico, elEctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antatrapamientos.
• Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retradas inmediatamente para su 
reparación.
• Las máquinas con averías que no se puedan retrar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda:
MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR.
• Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específcamente en la máquina objeto de reparación.
• Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o, en su caso, se extraerán los fusibles 
elEctricos.
• La misma persona que instale el letrero de aviso de MÁQUINA AVERIADA será la encargada de 
retrarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
• Sólo el personal autorizado será el encargado de la utlización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta.
• Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
frmes.
• La elevación o descenso a máquina de objetos se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertcal.
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Se prohíben los trones inclinados.
• Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso.
• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fn de evitar los accidentes por 
falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
• Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga se suplirán mediante operarios que, utlizando señales
preacordadas, suplan la visión del citado trabajador.
• Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas.
• Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos, carga punta giro por interferencia.
• Los motores elEctricos de las grúas y los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y de 
peso a desplazar, que automátcamente corten el suministro elEctrico al motor cuando se llegue al 
punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
• Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 
esta obra estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para las que se los instala.
•  La susttución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante.
• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante corrillos guardacabos 
metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras.
• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad que, previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la susttución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos.
•  Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestllo de 
seguridad.
• Se prohíbe en esta obra la utlización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados.
•  Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.
• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante.
• Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes 
y asimilables.
• Todas las máquinas con alimentación a base de energía elEctrica estarán dotadas de toma de terra.
•  Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su tErmino, 
mediante topes de seguridad.
• Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas.
• Semanalmente la Comisión de Seguridad revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra y esta a la Dirección Facultatva.
• Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y este a la Dirección Facultatva.
• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo 
rEgimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante de la máquina.
•  Pala cargadora:
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualifcado.
• Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebote y roturas.
• Está prohibido el transporte de personas en la máquina.
• Siempre que la máquina fnalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará 
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desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta.
• No se fumará durante la carga de combustble, ni se comprobará con la llama la carga del depósito.
• Se considerarán las característcas del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros
incontrolados al bloquearse un neumátco.
• El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
• Compactadores:
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualifcado.
• Está prohibido el transporte de personas en la máquina.
• Siempre que la máquina fnalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará 
desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta.
• No se fumará durante la carga de combustble, ni se comprobará con la llama la carga del depósito.
• Se considerarán las característcas del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros
incontrolados al bloquearse un neumátco.
• El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
• Motoniveladora:
• Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.
• Empleo de la máquina por personal autorizado y cualifcado.
• Está prohibido el transporte de personas en la máquina.
• Siempre que la máquina fnalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería quedará 
desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta.
• No se fumará durante la carga de combustble, ni se comprobará con la llama la carga del depósito.
• Se considerarán las característcas del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros
incontrolados al bloquearse un neumátco.
• El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
• Camión basculante:
• La caja será bajada inmediatamente despuEs de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha.
• Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra.
• Respetará en todo momento las normas del Código de Circulación.
•  Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra.
•  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno.
• Retroexcavadora:
• No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.
• La cabina estará dotada de extntor de incendios, al igual que el resto de las máquinas.
• La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitdos para andar hacia adelante 
y tres para andar hacia atrás).
• El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentdo de la pendiente.
• El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 
durante los movimientos de Esta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.
• Al circular lo hará con la cuchara plegada.
• Al fnalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retrará la llave de contacto.
• Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
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hidráulicas.
• Dúmper:
• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos.
• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos.
• Se establecerán unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando las zonas 
peligrosas.
• En las rampas por las que circulen estos vehículos existrá al menos un espacio libre de 70 cm sobre las
partes más salientes de los mismos.
• Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzarán las ruedas.
• En el vertdo de terras u otros materiales junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en 
cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo 
más próximo al sentdo de circulación.
• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 
dedos.
• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.
• Deben retrarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utlizarlo.
• Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dúmper.
• Las cargas serán apropiadas al tpo de volquete disponible y nunca difcultarán la visión del conductor.
• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.
• Se prohíbe expresamente en esta obra conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 km/h.
• Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B para poder ser 
autorizados a su conducción.
• El conductor del dúmper no debe permitr el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utlización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.
• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fn de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.
• Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.
• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventvo en el que se 
indiquen las verifcaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.
• Vibrador:
• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utlización.
• El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios.
• Los vibradores deberán estar protegidos elEctricamente mediante doble aislamiento.
• Máquinas-herramienta en general:
•  Las máquinas-herramienta estarán protegidas elEctricamente mediante doble aislamiento. Los 
motores elEctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble aislamiento, la 
carcasa se conectará a terra en combinación con los interruptores diferenciales del cuadro general de 
obra.
• Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastdor y 
malla metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado.
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• Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio.
• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antproyecciones.
• En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antdefagrante.
• En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 
transformadores a 24 V.
• Las conexiones elEctricas estarán protegidas con carcasas ant-contactos elEctricos. Los conductores 
de electricidad se arrollarán en tambores.
• No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 
aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios autorizados.
• Herramientas manuales:
• Las herramientas manuales se utlizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación.
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por el suelo.
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utlizar.
10. TRABAJOS NOCTURNOS
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados solamente en 
las unidades de obra que El indique. El Contratsta deberá instalar los equipos de iluminación del tpo de 
intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 
nocturnos.
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN DEL PERSONAL EN SEGURIDAD Y 
PRIMEROS AUXILIOS
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, 
para cumplimiento de los apartados A y B del Artculo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.
Se impartrá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal de obra.
Todos los operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los mEtodos de 
trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear.
Deberán impartrse cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más cualifcadas, de manera que 
en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista.
Todo el personal que realice su cometdo en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 
deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá ser 
de 5 horas lectvas.
Esta formación deberá ser impartda por los Jefes de los Servicios TEcnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por insttuciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa, en colaboración con la Dirección TEcnica de la obra, se velará para que 
el personal sea instruido sobre las normas partculares que para la ejecución de cada tarea o para la utlización de 
cada máquina sean requeridas.
Esta formación se complementará con las notas que de forma contnua la Dirección TEcnica de la obra pondrá 
en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fn habilitado en el vestuario de obra.
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12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Se realizarán los reconocimientos mEdicos reglamentarios y, en especial, uno previo al comienzo de la actvidad
de todo trabajador así como psicotEcnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se repetrán con la 
periodicidad máxima de un año).
El reconocimiento mEdico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada.
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentmiento. Se respetará siempre 
la intmidad y dignidad de la persona y la confdencialidad de su estado de salud. Los resultados de la vigilancia se 
comunicarán a los trabajadores y no podrán ser usados con fnes discriminatorios. Sin consentmiento del 
trabajador, la información medica no podrá ser facilitada al empresario.
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios.
La obra dispondrá de botquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartdos por los diversos 
tajos. Contendrán el material especifcado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Las misiones específcas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y efcazmente en todas aquellas 
ocasiones en que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del peligro, si ha 
lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y transportándolo en las mejores 
condiciones al centro mEdico o vehículo para llegar a El.
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente.
Se expondrá la dirección y el telEfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, mEdicos, 
etc., para garantzar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. En los trabajos alejados de los 
centros mEdicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el traslado urgente de los accidentados.
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Por considerarlo de interEs, a contnuación se exponen con carácter general y resumidamente los aspectos de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a juicio del proyectsta organizan
y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra.
13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN
Los trabajadores tenen derecho a una protección efcaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantzando la 
Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento de la normatva 
que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral.
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
• Evitar los riesgos.
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
• Combatr los riesgos en su origen.
• Planifcar la prevención.
• Adoptar medidas colectvas con prioridad a las de protección individual.
• Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y Salud en el
momento de encomendarle la tarea.
• Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
13.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
La acción preventva será planifcada por el constructor a partr de una evaluación inicial de los riesgos 
teniendo en cuenta las característcas de cada actvidad, y se actualizará cuando cambien las condiciones de 
trabajo realizando controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia.
13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados comprobando su 
uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utlizarse cuando los medios de 
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protección colectva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que estE expuesto.
13.5. MEDIDAS DE EMERGENCIA
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, 
rescatar y evacuar al personal, luchar contra incendios y otras medidas de urgencia.
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios.
En lugar visible y de fácil acceso se colocará un tablero con los telEfonos y direcciones de los servicios de 
urgencia.
13.6. RIESGO GRAVE O INMINENTE
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de las 
medidas adoptadas o que deban adoptarse para interrumpir la actvidad y abandonar el lugar de trabajo, teniendo
derecho a ello el trabajador si se detecta un riesgo grave.
13.7. DOCUMENTACIÓN
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:
• Evaluación de los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo y planifcación de la acción preventva.
• Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección.
• Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
• Práctca de los controles del estado de salud de los trabajadores.
• Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad laboral 
superior a un día.
• Además, al cesar su actvidad, remitrá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual tambiEn 
notfcará los daños sufridos por el trabajador accidentado.
13.8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
• Usar adecuadamente las máquinas y herramientas.
• Utlizar correctamente los medios y equipos de trabajo.
• No poner fuera de funcionamiento los dispositvos de seguridad.
• Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo.
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones.
• Cooperar con el empresario para garantzar la seguridad en el trabajo.
13.9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
• Obligaciones de la Propiedad:
• La Propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Ofcina de Supervisión de Proyectos.
• La Propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptvo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado.
• Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultatva, las partdas 
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
• Obligaciones de la Empresa Constructora:
• La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad,
a travEs del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que 
la misma vaya a emplear.
• El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
• En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el correspondiente informe del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su 
aprobación a la Administración Pública a la que haya sido adjudicada la obra.
• Por últmo, la Empresa Constructora cumplirá las estpulaciones preventvas del Estudio y del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 24 de 26
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Anejo Nº 20 – Estudio de seguridad y salud 
mismo por su parte o de los posibles subcontratstas y empleados.
• Obligaciones de la Dirección Facultatva:
•  La Dirección Facultatva considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiEndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad 
y Salud, autorizando previamente cualquier modifcación de Este y dejando constancia escrita en el 
Libro de Incidencias.
• El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultatva.
• Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertnentes certfcaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes el 
incumplimiento por parte de la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad.
13.10. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD
Según lo estpulado en el Capítulo V de la Ley 10/11/1995, Artculo 33, el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relatvas a:
◦ Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud.
◦ Organización y desarrollo de actvidades de protección de la salud.
◦ Designación de trabajadores para medidas de emergencia.
◦ Si la empresa tene representantes de los trabajadores, todo lo anterior será llevado a cabo por dichos 
representantes.
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención serán designados 
por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el Artculo 35 Capítulo V Ley 
10/11/1995.
• Compete a los Delegados de Prevención:
◦ Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventva de riesgos.
◦ Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normatva sobre prevención.
◦  Controlar el cumplimiento de la normatva de Prevención de Riesgos Laborales.
◦ Acompañar a los TEcnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas.
◦  Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes.
◦ La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el Apartado 2 del Artculo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional.
• Los ComitEs de Seguridad y Salud:
◦  Se consttuirán si la empresa tene 50 o más trabajadores.
◦ Partciparán en la elaboración, puesta en práctca y evaluación de programas de prevención.
◦  Propondrán iniciatvas sobre mEtodos y procedimientos para la efcacia en la prevención.
◦ En el ejercicio de sus competencias, el ComitE de Seguridad y Salud estará facultado para conocer los 
datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer las medidas 
preventvas oportunas.
13.11. SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Se entende por Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar 
las tareas preventvas en Seguridad, además de asesorar y asistr a empresario y trabajadores que lo precisen y en 
lo referente a:
• Evaluación del riesgo.
• Acciones preventvas.
• Formación.
• Primeros auxilios y planes de emergencia.
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. TambiEn puede contratar 
esa tarea a una empresa especializada, y si la empresa tene menos de seis trabajadores el empresario puede 
asumir esa función.
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La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada deberá someterse a una 
auditoría externa.
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratsta quedará obligado a realizar un Plan 
de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con lo especifcado en el Artculo 7 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de construcción.
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternatvas de prevención que la Empresa 
Constructora proponga.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de la obra a la aprobación expresa de la 
Dirección de Obra, debiendo seguir el mismo trámite toda posible modifcación del mismo, en función de las 
posibles incidencias o del proceso de ejecución.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultatva,
las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes y los 
representantes de los trabajadores.
En cada centro de trabajo de las obras, con fnes de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
existrá un Libro de Incidencias habilitado al efecto.
Es responsabilidad del Contratsta la ejecución correcta de las medidas preventvas fjadas en el Plan de 
Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fjadas los Artculos 11 y 12 y Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, y en partcular las relatvas a subcontratstas y trabajadores autónomos.
15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente estudio está consttuido por los siguientes documentos:
• Memoria
• Planos
• Pliego de Condiciones
• Presupuesto
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García 
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Protecciones individuales
RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO
TACON
CONTRAFUERTE
BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
BOTA DE SEGURIDAD DE CLASE III
SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS
TACON CON HENDIDURAS
CONTRAFUERTE
TACON CON HENDIDURAS
CANA CORTA
Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm
Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm
Hs     HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm
PUNTERA
Hs Rs
Rt Ht
10mm
CANA DUREZA SHORE A 50-70
BOTA PARA ELECTRICISTA
PUNTERA DE PLASTICO.
Trabajos para B.T. y
maniobras en B.T.
BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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CLASE "B" arnes en la nucaCLASE "A" arnes en la cabeza
CASCOS PROTECTORES DEL RUIDO
GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE
PIEL DE CUERO SELECCIONADA
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)
5
1
4
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)
PIEL DE CUERO SELECCIONADA
3
2
6
5
6
4
2
3
MATERIAL ELASTOMERO
ARNES (CINTA DE CABEZA)
A
MATERIAL INCOMBUSTIBLE
VALVULA DE INHALACION
A PORTAFILTRO
EXHALACION
VALVULA DE 
SECCION A-A
MASCARILLA ANTIPOLVO
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FAJA
ELEMENTOS DE AMARRE
ARNES
ZONA DE CONEXION
ARNES
FAJA
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
MANGUITOS
CHALECOS
POLAINAS
CORREAJE
PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
HEBILLA
ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm
FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE
-
75mm
MOSQUETON
3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
PORTAHERRAMIENTAS
ENGANCHES
BOLSA
CINTURON
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Protecciones colectivas
VALLA PEATONAL
ACOPIOS
DISTANCIA MINIMA
1.00
0.50
BALIZA
DISTANCIA MINIMA
0.40
CALZO
OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA1.00
BALIZA
EXCAVACION
EXCAVACIÓN DE ZANJAS. ACOPIOS.
BALIZA
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Protecciones colectivas
DETALLE DE BARANDILLA DE SEGURIDAD
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
PERSPECTIVA
CON ENSAMBLE
BRIDA O 42 
PASADOR DE
SEGURIDAD
PLANTA
PIE VERTICAL DE ANDAMIO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
INMOBILIZACION
PESTILLO DE
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
ESCALA 1/2
ALZADO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
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TRANSPORTE
DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO
GRUPO OXICORTE CON
INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO
V. ANTIRRETORNO
VALVULAS ANTIRRETORNO
MANOMETROS
V.ANTIRRETORNO
A 0
VERTICAL
ALMACEN
HORIZONTAL
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
PELIGRO
ZONA DE OBRAS
A 500 M.
2.0
0
NEGRO
AMARILLO
SENAL MOVIL DE
APROXIMACION A OBRA
LUCES DESTELLEANTES
BATERIA
LUZ DESTELLEANTE
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SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
30x30
QUE OFREZCA SEGURIDAD
PLANTA
SECCION
EJECUCION DE TERRAPLENES
20
LIMITACION VELOCIDAD
20
HOMBRE TRABAJANDO
TABLON 250x75
DETALLE DE CALZO
COTAS EN mm.
ATADO DE TABLONES
CALZO
TOCHO Ø 24
CONJUNTO
TIPO DE TERRENO
VARIABLE SEGUN
H
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CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)
2
1
1
PLANCHA LARGA
MAL
2
CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN
AMARRE DE BIDONES
2
1
2
2
1
BIEN
2
1 1
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TORNIQUETE
GATO
CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS
TUBO TELESCOPICO
   DE ACERO
TENSOR DE TORNILLO
DE CANALIZACION
ANTIGUA TRINCHERA 
SUELO SOMETIDO A
PERTURBACIONES
CAIDA DE MASAS DE TIERRA
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Zanjas
PROTECCION EN ZANJAS
EN TERRENO
ARENOSO
H
0,90
D=H/2
0,60
LU
CE
S 
RO
JA
S
5,0
0
PASARELA PEATONES
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LA MADERA UTILIZADA HABRA SIDO PREVIAMENTE SELECCIONADA
MI
NI
MO
 0
,90
BARANDILLA
0,03 0
,15
LISTON INTERMEDIO
FORJADO
RODAPIES
SOPORTE
CON HUSILLO
DIST
ANC
IA E
NTR
E SO
PORT
ES
Y NO SE USARA PARA OTRO FIN.
3m. 
APRO
X.
CON CUNA
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Estructura
ENTRADA A CUADRO
POSIBLE SALIDA A OTRO
CUADRO SECUNDARIO
INTERRUPTOR GENERAL
PROTECCION CONTRA 
SOBREINTENSIDADES
R S T R N
INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL
BASE DE
ENCHUFE
CONDUCTOR  DE  PUESTA  A  TIERRA
CONEXION 
A CUADRO220/125V.
POSIBLE TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
24V.
R S TP NR P
R
S
T
N
R
N
R
S
T
(MAGNETOTERMICO O
FUSIBLES)
NTSR
R S T N
SOBREINTENSIDADES
PROTECCION CONTRA PROTECCION CONTRA 
SOBREINTENSIDADES
PT
SR PT
SR PT
SR NPR NPR NPR NPR
DIFERENCIAL
INTERRUPTOR 
CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
NOTA.- LA SENSIBILIDAD DEL RELE DIFERENCIAL ESTARA RELACIONADA CON EL VALOR
DE  LA TOMA DE TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300mA ( 1 <300mA )
MASAS
DERIVACION DE LA LINEA
PRAL DE TIERRA
LINEA PRAL DE TIERRA
PICAS DE TIERRA
LINEA DE ENLACE
CON TIERRA 2mm
2.5mm
SUPER/CARA
250.000mm 2
MATERIAL COBRE MATERIALACERO GALVANIZADO
PLACAS
2.
00
0m
m
o14mm o25mm
3mm
2.
00
0m
m
60mm
ELECTRODOS
PICAS
MACIZAS TUBULARES
PERFILES
CABLE ENTERRADO
UNIONES
ACERO
o11mm (MIN)
o6.7mm
COBRE
GRUPO ELECTROGENO
PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)
T T T T
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Electricidad
LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.
INTERFERENCIA DE GRUA CON
MAS DE 57.000 V.
MENOS DE 57.000 V.
3m.
5m.
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Electricidad
104mm.
137mm.
72
87
F=Variable 112
142
72
162
92
233
262
113
87
F=Variable
120
TOMA DE CONEXIÓN PARA MANGUERA
F=Variable
132mm.
68mm.
94mm.
138mm.
F=Variable
94mm.
70mm.
82mm.
137mm.
BASE FIJA EN CUADRO
106mm,
5.5mm.
79mm. 70mm.
60mm,
160mm.
80mm.
5.5mm.
73mm.
103mm.
160mm.
80mm.
TOMA MÓVIL PARA MANGUERA
TOMA CORRIENTES DE  SEGURIDAD
66mm. F. Variable 75mm. F. Variable
SECCIÓN ALZADO
Candado de
seguridad
Interruptor
ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD PARA INTERRUPTOR
Interruptor
seguridad
Candado de
ALZADO
FORMATO BFORMATO A
PLANTA
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Electricidad
1 2 3 4 5
6
LEVANTAR LA CARGA
LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA
LEVANTAR LA CARGA
LENTAMENTE
LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILON O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA
BAJAR LA CARGA
   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
LAS MISMAS SENALES.
   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
SE INSERTAN A CONTINUACION.
CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS
BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGABAJAR EL AGUILON O PLUMA10
DIRECCION INDICADA POR
GIRAR EL AGUILON EN LA11
EL DEDO
12 AVANZAR EN LA DIRECCIONINDICADA POR EL SENALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15
8 BAJAR EL AGUILON O PLUMA 9 LENTAMENTEBAJAR EL AGUILON O PLUMA
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Código de señales
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
Dd
e
45
DIMENSIONES (mm.)
594
420
297
210
148
105 74
105
148
210
297
420
8
11
16
17
31
44
D d e
COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION.
D
594
420
297
210
148
105
DIMENSIONES (mm.)
Y UNE 48-103
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
COLOR DE FONDO: AZUL (*)
D
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION
NOTAS:
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
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Señales de prohibición
CONTENIDO
GRAFICO
REFERENCIA
N
SEÑAL
o
PROHIBIDO FUMAR
CIGARRILLO ENCENDIDO
B-1-1 B-1-2
CERILLA ENCENDIDA
PROHIBIDO FUMAR
PROHIBIDO HACER FUEGO Y
LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO EL PASO A PEATONES
PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO
PROHIBIDO APAGAR
FUEGO CON AGUA
PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA
B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
(1) (1) (2) (1) (3) (3)
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Señales informativas
B-2-5B-2-4B-2-3
DE LA CABEZA
PROTECCION OBLIGATORIA
CABEZA PROVISTA DE CASCOCABEZA PROVISTA DE 
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Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                Apéndice 20.2 – Estudio de seguridad y salud. Mediciones.
CÓDIGO       RESUMEN            UDS  LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES                     CANTIDAD
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                         
01SYS        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
__________________________________________________
25,00
02SYS        Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homo-
logada CE.
__________________________________________________
5,00
03SYS        Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de
policarbonato claro rígido, homologada CE.
__________________________________________________
6,00
04SYS        Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                   
. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para
adaptar  a casco y visor para cortocircuito eléctrico, homologada CE
__________________________________________________
3,00
05SYS        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
__________________________________________________
20,00
06SYS        Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
__________________________________________________
20,00
07SYS        Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
. Mascarilla antipolvo, homologada.
__________________________________________________
20,00
08SYS        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
. Filtro recambio mascarilla, homologado.
__________________________________________________
20,00
09SYS        Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
. Protectores auditivos, homologados.
__________________________________________________
25,00
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                         
10SYS        Ud  MONO DE TRABAJO                                                 
. Mono de trabajo, homologado CE.
__________________________________________________
25,00
11SYS        Ud  IMPERMEABLE                                                     
. Impermeable de trabajo, homologado CE.
__________________________________________________
25,00
12SYS        Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
__________________________________________________
5,00
13SYS        Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
__________________________________________________
25,00
14SYS        Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
__________________________________________________
5,00
15SYS        Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada
CE.
__________________________________________________
5,00
16SYS        Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre
velcro, homologada CE.
__________________________________________________
5,00
17SYS        Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
__________________________________________________
5,00
18SYS        Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en polia-
mida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revesti-
da de PVC, homologado CE.
__________________________________________________
5,00
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SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                    
19SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
__________________________________________________
25,00
20SYS        Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
__________________________________________________
25,00
21SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.
__________________________________________________
25,00
22SYS        Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homo-
logado CE.
__________________________________________________
5,00
23SYS        Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
__________________________________________________
5,00
24SYS        Ud  MANO PARA PUNTERO                                               
. Protector de mano para puntero, homologado CE.
__________________________________________________
5,00
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                    
25SYS        Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
__________________________________________________
25,00
26SYS        Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE.
__________________________________________________
25,00
27SYS        Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
__________________________________________________
5,00
28SYS        Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
__________________________________________________
5,00
29SYS        Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
__________________________________________________
5,00
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                       
30SYS        M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm.
y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
50,00
31SYS        M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales
de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos
puestas).
__________________________________________________
15,00
32SYS        Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                               
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de
madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos en-
tre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en
dos puestas).
__________________________________________________
2,00
E09.076      m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                       
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.
2 2,00
2,00
________________________________________________________
2,00
E09.075      Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            
. CONO DE BALIZAMIENTO.
30 30,00
30,00
________________________________________________________
20,00
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                         
33SYS        Ml  RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                         
. Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo
de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante me-
tálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de
unión de paños de red, en primera puesta.
__________________________________________________
100,00
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34SYS        Ml  BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                              
. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de
0,20x0,07 m. en perímetro de losas de escaleras, incluso colocación y des-
montaje.
__________________________________________________
45,00
36SYS        Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                  
. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo
y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín,
y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.
__________________________________________________
150,00
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                             
37SYS        Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
__________________________________________________
10,00
39SYS        Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                
. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento
D=80 mm. para cruce de lineas de conducción en pasos, incluso apertura
de zanja a mano y posterior tapado.
__________________________________________________
20,00
40SYS        Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                 
. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe,
instaladas.
__________________________________________________
5,00
41SYS        Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                 
. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto
por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos;
contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P
32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente
Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra,
cableado y rótulos totalmente instalado.
__________________________________________________
1,00
42SYS        Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de ma-
terias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
__________________________________________________
6,00
43SYS        Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               
. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.
__________________________________________________
2,00
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                         
44SYS        Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte me-
tálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte pro-
porcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3
usos)
__________________________________________________
2,00
45SYS        Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
__________________________________________________
4,00
46SYS        Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional
de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
__________________________________________________
4,00
47SYS        Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con so-
porte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-
tado. (3 usos)
__________________________________________________
4,00
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48SYS        Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y desmontado.
__________________________________________________
2,00
49SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
2,00
50SYS        Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
2,00
51SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
1,00
52SYS        Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
2,00
53SYS        Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
1,00
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                           
54SYS        Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en
pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado.
(20 usos)
__________________________________________________
4,00
55SYS        Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peato-
nes normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)
__________________________________________________
4,00
56SYS        Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada
sobre soportes de hormigón ( 5 usos).
__________________________________________________
60,00
57SYS        Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                     
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en
rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y
desmontado.
__________________________________________________
60,00
58SYS        Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.
__________________________________________________
400,00
59SYS        Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco re-
flectantes, con soporte metálico de 0,80 m. (un uso).
__________________________________________________
25,00
60SYS        Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con cé-
lula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
__________________________________________________
10,00
61SYS        Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                              
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes
metálicos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y co-
rreas perimetrales para apoyo del material de cubrición i/plataforma de ma-
dera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje.
como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente
montada, incluso desmontaje.
__________________________________________________
6,00
62SYS        Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                             
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos
de 3 m. de largo en la base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de
1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos cada 2ml. de longitud, mon-
taje y desmontaje para trabajos en cubierta
__________________________________________________
4,00
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        
63SYS        Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
__________________________________________________
1,00
64SYS        Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
__________________________________________________
1,00
65SYS        Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
__________________________________________________
1,00
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                        
66SYS        Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvani-
zada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magne-
totérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exte-
rior de 60 W.
__________________________________________________
12,00
67SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso ins-
talación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V.
__________________________________________________
12,00
68SYS        Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                              
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m.
con cuatro inodoros, tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 li-
tros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo
de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco
y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimen-
tos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléc-
trica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automáti-
co.
__________________________________________________
12,00
69SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V.
__________________________________________________
12,00
UBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                               
70SYS        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10
usos)
__________________________________________________
25,00
71SYS        Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.
(10 usos)
__________________________________________________
5,00
72SYS        Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable,
colocada. (10 usos)
__________________________________________________
2,00
73SYS        Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
__________________________________________________
2,00
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74SYS        Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. 
(10 usos)
__________________________________________________
2,00
75SYS        Ud  CALIENTA COMIDAS                                                
. Calienta comidas, colocado.
__________________________________________________
2,00
76SYS        Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero
superior de melamina colocada. (10 usos)
__________________________________________________
3,00
77SYS        Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno in-
yectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, coloca-
do. (10 usos)
__________________________________________________
1,00
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
78SYS        Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
. Reconocimiento médico obligatorio.
__________________________________________________
25,00
79SYS        Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
. Botiquín de obra instalado.
__________________________________________________
2,00
80SYS        Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
. Reposición de material de botiquín de obra.
__________________________________________________
4,00
81SYS        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
__________________________________________________
2,00
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
82SYS        Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad
con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª,
un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, consi-
derando una reunión como mínimo al mes.
__________________________________________________
13,00
83SYS        Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por un encargado.
__________________________________________________
27,00
84SYS        Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
__________________________________________________
75,00
85SYS        Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas.
__________________________________________________
13,00
86SYS        Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       
. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad,
formado  por un ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.
__________________________________________________
75,00
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García   
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CÓDIGO         UD       RESUMEN                                                                                                                                                          PRECIO
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                         
01SYS        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              1,93
. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02SYS        Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 19,93
. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Ho-
mologada CE.
DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
03SYS        Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      14,05
. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de
policarbonato claro rígido, homologada CE.
CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
04SYS        Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                   36,05
. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para
adaptar  a casco y visor para cortocircuito eléctrico, homologada CE
TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05SYS        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           12,04
. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
06SYS        Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,67
. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07SYS        Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            3,01
. Mascarilla antipolvo, homologada.
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
08SYS        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,73
. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
09SYS        Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           8,36
. Protectores auditivos, homologados.
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                         
10SYS        Ud  MONO DE TRABAJO                                                 13,14
. Mono de trabajo, homologado CE.
TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
11SYS        Ud  IMPERMEABLE                                                     5,33
. Impermeable de trabajo, homologado CE.
CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
12SYS        Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         15,58
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
13SYS        Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      20,07
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
14SYS        Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    40,73
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de ny-
lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado
CE.
CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
15SYS        Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   260,88
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada
CE.
DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
16SYS        Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     35,46
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre
velcro, homologada CE.
TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
17SYS        Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      23,42
. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
18SYS        Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    16,57
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en po-
liamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida
revestida de PVC, homologado CE.
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                    
19SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    1,29
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
20SYS        Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    10,41
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
21SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     3,01
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
22SYS        Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     8,36
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., ho-
mologado CE.
OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
23SYS        Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           30,10
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
24SYS        Ud  MANO PARA PUNTERO                                               3,01
. Protector de mano para puntero, homologado CE.
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                    
25SYS        Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  21,21
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
26SYS        Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     21,21
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE.
VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
27SYS        Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             25,97
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
28SYS        Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           11,03
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
29SYS        Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        17,47
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                       
30SYS        M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   3,19
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.
TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
31SYS        M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    21,70
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre ras-
trales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en
dos puestas).
VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
32SYS        Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                               14,43
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones
de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y uni-
dos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amorti-
zación en dos puestas).
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E09.076      m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                       22,93
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.
VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E09.075      Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            10,94
. CONO DE BALIZAMIENTO.
DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                         
33SYS        Ml  RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                         14,53
. Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de
hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pes-
cante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.
CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
34SYS        Ml  BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                              9,84
. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de
0,20x0,07 m. en perímetro de losas de escaleras, incluso colocación y
desmontaje.
NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
36SYS        Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                  9,28
. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de
tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intempe-
rie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.
NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                             
37SYS        Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                4,03
. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
39SYS        Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                43,04
. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento
D=80 mm. para cruce de lineas de conducción en pasos, incluso apertu-
ra de zanja a mano y posterior tapado.
CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
40SYS        Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                 18,63
. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe,
instaladas.
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
41SYS        Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                 218,23
. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, com-
puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de
cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma
de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma
Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos to-
mas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.
DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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42SYS        Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              47,01
. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado
por AENOR.
CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS
43SYS        Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               115,43
. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg.
de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.
CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                         
44SYS        Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          43,13
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y des-
montado. (3 usos)
CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
45SYS        Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    44,94
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte propor-
cional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3
usos)
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
46SYS        Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      51,02
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte pro-
porcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
(3 usos)
CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
47SYS        Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      43,13
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura in-
cluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)
CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
48SYS        Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                20,32
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado.
VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
49SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    7,21
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
50SYS        Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      7,21
. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin so-
porte metálico, incluso colocación y desmontado.
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
51SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 7,21
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m.
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
52SYS        Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       7,21
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin sopor-
te metálico, incluso colocación y desmontado.
SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
53SYS        Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     29,47
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                           
54SYS        Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       4,78
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en
pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmonta-
do. (20 usos)
CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
55SYS        Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       2,26
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de pea-
tones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)
DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
56SYS        Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            7,29
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colo-
cada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).
SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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57SYS        Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                     6,78
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en
rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y
desmontado.
SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
58SYS        Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       1,54
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blan-
ca, incluso colocación y desmontado.
UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
59SYS        Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                18,47
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco
reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m. (un uso).
DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
60SYS        Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    11,38
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con
célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5
usos)
ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
61SYS        Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                              49,01
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes
metálicos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y
correas perimetrales para apoyo del material de cubrición i/plataforma de
madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmon-
taje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. total-
mente montada, incluso desmontaje.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS
62SYS        Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                             62,47
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metáli-
cos de 3 m. de largo en la base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longi-
tud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos cada 2ml. de lon-
gitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta
SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        
63SYS        Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   105,42
. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
64SYS        Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  93,02
. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
65SYS        Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 77,17
. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                        
66SYS        Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    154,97
. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva-
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corre-
dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
67SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   113,69
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-
da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-
redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-
brado y fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
68SYS        Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                              228,75
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m.
con cuatro inodoros, tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50
litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Sue-
lo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en
Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en
los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutile-
no e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático.
DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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69SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                  113,69
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-
da. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-
ción, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.
CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                               
70SYS        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    12,91
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10
usos)
DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
71SYS        Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  21,85
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colo-
cado. (10 usos)
VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
72SYS        Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             4,88
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxida-
ble, colocada. (10 usos)
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
73SYS        Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  48,99
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
74SYS        Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 4,89
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, coloca-
do.  (10 usos)
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
75SYS        Ud  CALIENTA COMIDAS                                                101,21
. Calienta comidas, colocado.
CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
76SYS        Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       22,61
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y ta-
blero superior de melamina colocada. (10 usos)
VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
77SYS        Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   18,78
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno
inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, co-
locado. (10 usos)
DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
78SYS        Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  49,25
. Reconocimiento médico obligatorio.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
79SYS        Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                22,72
. Botiquín de obra instalado.
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
80SYS        Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          43,62
. Reposición de material de botiquín de obra.
CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
81SYS        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   7,19
. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
82SYS        Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   59,96
.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguri-
dad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de ofi-
cial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial
de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
83SYS        Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   13,30
.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.
TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
84SYS        Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   23,34
.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
85SYS        Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  169,13
. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas.
CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
86SYS        Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       17,50
. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguri-
dad, formado  por un ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.
DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García      
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CÓDIGO           UD   RESUMEN                                                                                                                                                                PRECIO
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                         
01SYS        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Materiales............................................................... 1,82
________________
                                                                                                       1,82
Costes indirectos................................. 6,00% 0,11
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,93
02SYS        Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Ho-
mologada CE.
Materiales............................................................... 18,80
________________
                                                                                                      18,80
Costes indirectos................................. 6,00% 1,13
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,93
03SYS        Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de
policarbonato claro rígido, homologada CE.
Materiales............................................................... 13,25
________________
                                                                                                      13,25
Costes indirectos................................. 6,00% 0,80
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,05
04SYS        Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                   
. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para
adaptar  a casco y visor para cortocircuito eléctrico, homologada CE
Materiales............................................................... 34,01
________________
                                                                                                      34,01
Costes indirectos................................. 6,00% 2,04
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 36,05
05SYS        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Materiales............................................................... 11,36
________________
                                                                                                      11,36
Costes indirectos................................. 6,00% 0,68
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,04
06SYS        Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Materiales............................................................... 2,52
________________
                                                                                                       2,52
Costes indirectos................................. 6,00% 0,15
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,67
07SYS        Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
. Mascarilla antipolvo, homologada.
Materiales............................................................... 2,84
________________
                                                                                                        2,84
Costes indirectos................................. 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,01
08SYS        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Materiales............................................................... 0,69
________________
                                                                                                        0,69
Costes indirectos................................. 6,00% 0,04
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,73
09SYS        Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
. Protectores auditivos, homologados.
Materiales............................................................... 7,89
________________
                                                                                                        7,89
Costes indirectos................................. 6,00% 0,47
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,36
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SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                         
10SYS        Ud  MONO DE TRABAJO                                                 
. Mono de trabajo, homologado CE.
Materiales............................................................... 12,40
________________
                                                                                                      12,40
Costes indirectos................................. 6,00% 0,74
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,14
11SYS        Ud  IMPERMEABLE                                                     
. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Materiales............................................................... 5,03
________________
                                                                                                        5,03
Costes indirectos................................. 6,00% 0,30
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,33
12SYS        Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
Materiales............................................................... 14,70
________________
                                                                                                      14,70
Costes indirectos................................. 6,00% 0,88
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,58
13SYS        Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Materiales............................................................... 18,93
________________
                                                                                                      18,93
Costes indirectos................................. 6,00% 1,14
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,07
14SYS        Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de ny-
lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado
CE.
Materiales............................................................... 38,42
________________
                                                                                                      38,42
Costes indirectos................................. 6,00% 2,31
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 40,73
15SYS        Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada
CE.
Materiales............................................................... 246,11
________________
                                                                                                    246,11
Costes indirectos................................. 6,00% 14,77
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 260,88
16SYS        Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre
velcro, homologada CE.
Materiales............................................................... 33,45
________________
                                                                                                      33,45
Costes indirectos................................. 6,00% 2,01
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 35,46
17SYS        Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Materiales............................................................... 22,09
________________
                                                                                                      22,09
Costes indirectos................................. 6,00% 1,33
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 23,42
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18SYS        Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en po-
liamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida
revestida de PVC, homologado CE.
Materiales............................................................... 15,63
________________
                                                                                                      15,63
Costes indirectos................................. 6,00% 0,94
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,57
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                    
19SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
Materiales............................................................... 1,22
________________
                                                                                                        1,22
Costes indirectos................................. 6,00% 0,07
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,29
20SYS        Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Materiales............................................................... 9,82
________________
                                                                                                        9,82
Costes indirectos................................. 6,00% 0,59
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,41
21SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.
Materiales............................................................... 2,84
________________
                                                                                                        2,84
Costes indirectos................................. 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,01
22SYS        Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., ho-
mologado CE.
Materiales............................................................... 7,89
________________
                                                                                                        7,89
Costes indirectos................................. 6,00% 0,47
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,36
23SYS        Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
Materiales............................................................... 28,40
________________
                                                                                                      28,40
Costes indirectos................................. 6,00% 1,70
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 30,10
24SYS        Ud  MANO PARA PUNTERO                                               
. Protector de mano para puntero, homologado CE.
Materiales............................................................... 2,84
________________
                                                                                                        2,84
Costes indirectos................................. 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,01
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                    
25SYS        Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
Materiales............................................................... 20,01
________________
                                                                                                      20,01
Costes indirectos................................. 6,00% 1,20
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,21
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26SYS        Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE.
Materiales............................................................... 20,01
________________
                                                                                                      20,01
Costes indirectos................................. 6,00% 1,20
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,21
27SYS        Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
Materiales............................................................... 24,50
________________
                                                                                                      24,50
Costes indirectos................................. 6,00% 1,47
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,97
28SYS        Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
Materiales............................................................... 10,41
________________
                                                                                                      10,41
Costes indirectos................................. 6,00% 0,62
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,03
29SYS        Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Materiales............................................................... 16,48
________________
                                                                                                      16,48
Costes indirectos................................. 6,00% 0,99
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,47
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                       
30SYS        M2  RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,76
Materiales............................................................... 1,25
________________
                                                                                                        3,01
Costes indirectos................................. 6,00% 0,18
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,19
31SYS        M2  TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por
tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre ras-
trales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en
dos puestas).
Mano de obra......................................................... 4,32
Materiales............................................................... 16,15
________________
                                                                                                      20,47
Costes indirectos................................. 6,00% 1,23
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,70
32SYS        Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                               
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones
de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y uni-
dos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amorti-
zación en dos puestas).
Mano de obra......................................................... 0,11
Materiales............................................................... 13,50
________________
                                                                                                      13,61
Costes indirectos................................. 6,00% 0,82
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,43
E09.076      m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                       
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.
Mano de obra......................................................... 4,76
Materiales............................................................... 16,87
________________
                                                                                                      21,63
Costes indirectos................................. 6,00% 1,30
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,93
E09.075      Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            
. CONO DE BALIZAMIENTO.
Mano de obra......................................................... 1,41
Materiales............................................................... 8,91
________________
                                                                                                      10,32
Costes indirectos................................. 6,00% 0,62
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,94
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SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                         
33SYS        Ml  RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                         
. Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de
hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pes-
cante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.
Mano de obra......................................................... 5,52
Materiales............................................................... 8,19
________________
                                                                                                      13,71
Costes indirectos................................. 6,00% 0,82
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,53
34SYS        Ml  BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                              
. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de
0,20x0,07 m. en perímetro de losas de escaleras, incluso colocación y
desmontaje.
Mano de obra......................................................... 2,21
Materiales............................................................... 7,07
________________
                                                                                                        9,28
Costes indirectos................................. 6,00% 0,56
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,84
36SYS        Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                  
. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de
tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intempe-
rie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.
Mano de obra......................................................... 5,49
Materiales............................................................... 3,26
________________
                                                                                                        8,75
Costes indirectos................................. 6,00% 0,53
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,28
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                             
37SYS        Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Mano de obra......................................................... 2,22
Materiales............................................................... 1,58
________________
                                                                                                        3,80
Costes indirectos................................. 6,00% 0,23
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,03
39SYS        Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                
. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento
D=80 mm. para cruce de lineas de conducción en pasos, incluso apertu-
ra de zanja a mano y posterior tapado.
Materiales............................................................... 40,60
________________
                                                                                                      40,60
Costes indirectos................................. 6,00% 2,44
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,04
40SYS        Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                 
. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe,
instaladas.
Mano de obra......................................................... 1,14
Materiales............................................................... 16,44
________________
                                                                                                      17,58
Costes indirectos................................. 6,00% 1,05
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,63
41SYS        Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                 
. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, com-
puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de
cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;
Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma
de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma
Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos to-
mas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de
canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.
Mano de obra......................................................... 2,25
Materiales............................................................... 203,63
________________
                                                                                                    205,88
Costes indirectos................................. 6,00% 12,35
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 218,23
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42SYS        Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos
eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla
con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado
por AENOR.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 43,27
________________
                                                                                                      44,35
Costes indirectos................................. 6,00% 2,66
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 47,01
43SYS        Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               
. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego
de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg.
de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 107,82
________________
                                                                                                    108,90
Costes indirectos................................. 6,00% 6,53
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 115,43
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                         
44SYS        Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y des-
montado. (3 usos)
Mano de obra......................................................... 3,24
Materiales............................................................... 37,45
________________
                                                                                                      40,69
Costes indirectos................................. 6,00% 2,44
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,13
45SYS        Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte propor-
cional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3
usos)
Mano de obra......................................................... 3,24
Materiales............................................................... 39,16
________________
                                                                                                      42,40
Costes indirectos................................. 6,00% 2,54
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 44,94
46SYS        Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico
de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte pro-
porcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.
(3 usos)
Mano de obra......................................................... 3,24
Materiales............................................................... 44,89
________________
                                                                                                      48,13
Costes indirectos................................. 6,00% 2,89
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 51,02
47SYS        Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con
soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura in-
cluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)
Mano de obra......................................................... 3,24
Materiales............................................................... 37,45
________________
                                                                                                      40,69
Costes indirectos................................. 6,00% 2,44
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,13
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48SYS        Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 3,24
Materiales............................................................... 15,93
________________
                                                                                                      19,17
Costes indirectos................................. 6,00% 1,15
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,32
49SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 5,72
________________
                                                                                                        6,80
Costes indirectos................................. 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,21
50SYS        Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin so-
porte metálico, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 5,72
________________
                                                                                                        6,80
Costes indirectos................................. 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,21
51SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m.
sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 5,72
________________
                                                                                                        6,80
Costes indirectos................................. 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,21
52SYS        Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin sopor-
te metálico, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 5,72
________________
                                                                                                        6,80
Costes indirectos................................. 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,21
53SYS        Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,62
Materiales............................................................... 26,18
________________
                                                                                                      27,80
Costes indirectos................................. 6,00% 1,67
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 29,47
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                           
54SYS        Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en
pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmonta-
do. (20 usos)
Mano de obra......................................................... 0,54
Materiales............................................................... 3,97
________________
                                                                                                        4,51
Costes indirectos................................. 6,00% 0,27
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,78
55SYS        Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de pea-
tones normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)
Mano de obra......................................................... 0,54
Materiales............................................................... 1,59
________________
                                                                                                        2,13
Costes indirectos................................. 6,00% 0,13
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,26
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56SYS        Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colo-
cada sobre soportes de hormigón ( 5 usos).
Mano de obra......................................................... 2,16
Materiales............................................................... 4,72
________________
                                                                                                        6,88
Costes indirectos................................. 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,29
57SYS        Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                     
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en
rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y
desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 5,32
________________
                                                                                                        6,40
Costes indirectos................................. 6,00% 0,38
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,78
58SYS        Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blan-
ca, incluso colocación y desmontado.
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 0,37
________________
                                                                                                        1,45
Costes indirectos................................. 6,00% 0,09
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,54
59SYS        Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco
reflectantes, con soporte metálico de 0,80 m. (un uso).
Mano de obra......................................................... 1,08
Materiales............................................................... 16,34
________________
                                                                                                      17,42
Costes indirectos................................. 6,00% 1,05
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,47
60SYS        Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con
célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5
usos)
Mano de obra......................................................... 0,54
Materiales............................................................... 10,20
________________
                                                                                                      10,74
Costes indirectos................................. 6,00% 0,64
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,38
61SYS        Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                              
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes
metálicos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y
correas perimetrales para apoyo del material de cubrición i/plataforma de
madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmon-
taje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. total-
mente montada, incluso desmontaje.
Mano de obra......................................................... 30,01
Materiales............................................................... 16,23
________________
                                                                                                      46,24
Costes indirectos................................. 6,00% 2,77
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 49,01
62SYS        Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                             
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metáli-
cos de 3 m. de largo en la base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longi-
tud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos cada 2ml. de lon-
gitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta
Mano de obra......................................................... 22,23
Materiales............................................................... 36,70
________________
                                                                                                      58,93
Costes indirectos................................. 6,00% 3,54
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 62,47
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        
63SYS        Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Materiales............................................................... 99,45
________________
                                                                                                      99,45
Costes indirectos................................. 6,00% 5,97
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 105,42
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64SYS        Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Materiales............................................................... 87,75
________________
                                                                                                      87,75
Costes indirectos................................. 6,00% 5,27
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 93,02
65SYS        Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Materiales............................................................... 72,80
________________
                                                                                                      72,80
Costes indirectos................................. 6,00% 4,37
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 77,17
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                        
66SYS        Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica me-
diante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva-
nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con la-
na de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corre-
dera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V.,
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Materiales............................................................... 146,20
________________
                                                                                                    146,20
Costes indirectos................................. 6,00% 8,77
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 154,97
67SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-
da. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-
redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de
protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alum-
brado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Materiales............................................................... 107,25
________________
                                                                                                    107,25
Costes indirectos................................. 6,00% 6,44
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 113,69
68SYS        Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                              
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m.
con cuatro inodoros, tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50
litros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Sue-
lo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en
Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en
los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutile-
no e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida
con interruptor automático.
Materiales............................................................... 215,80
________________
                                                                                                    215,80
Costes indirectos................................. 6,00% 12,95
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 228,75
69SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelaca-
da. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protec-
ción, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.
Materiales............................................................... 107,25
________________
                                                                                                    107,25
Costes indirectos................................. 6,00% 6,44
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 113,69
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SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                               
70SYS        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10
usos)
Mano de obra......................................................... 2,16
Materiales............................................................... 10,02
________________
                                                                                                      12,18
Costes indirectos................................. 6,00% 0,73
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,91
71SYS        Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colo-
cado. (10 usos)
Mano de obra......................................................... 2,16
Materiales............................................................... 18,45
________________
                                                                                                      20,61
Costes indirectos................................. 6,00% 1,24
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,85
72SYS        Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxida-
ble, colocada. (10 usos)
Mano de obra......................................................... 2,16
Materiales............................................................... 2,44
________________
                                                                                                        4,60
Costes indirectos................................. 6,00% 0,28
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,88
73SYS        Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
Mano de obra......................................................... 1,62
Materiales............................................................... 44,60
________________
                                                                                                      46,22
Costes indirectos................................. 6,00% 2,77
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 48,99
74SYS        Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, coloca-
do.  (10 usos)
Mano de obra......................................................... 2,16
Materiales............................................................... 2,45
________________
                                                                                                        4,61
Costes indirectos................................. 6,00% 0,28
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,89
75SYS        Ud  CALIENTA COMIDAS                                                
. Calienta comidas, colocado.
Mano de obra......................................................... 5,40
Materiales............................................................... 90,08
________________
                                                                                                      95,48
Costes indirectos................................. 6,00% 5,73
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 101,21
76SYS        Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y ta-
blero superior de melamina colocada. (10 usos)
Mano de obra......................................................... 2,16
Materiales............................................................... 19,17
________________
                                                                                                      21,33
Costes indirectos................................. 6,00% 1,28
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,61
77SYS        Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno
inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, co-
locado. (10 usos)
Mano de obra......................................................... 0,54
Materiales............................................................... 17,18
________________
                                                                                                      17,72
Costes indirectos................................. 6,00% 1,06
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,78
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CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
78SYS        Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
. Reconocimiento médico obligatorio.
Materiales............................................................... 46,46
________________
                                                                                                      46,46
Costes indirectos................................. 6,00% 2,79
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 49,25
79SYS        Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
. Botiquín de obra instalado.
Materiales............................................................... 21,43
________________
                                                                                                      21,43
Costes indirectos................................. 6,00% 1,29
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,72
80SYS        Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
. Reposición de material de botiquín de obra.
Materiales............................................................... 41,15
________________
                                                                                                      41,15
Costes indirectos................................. 6,00% 2,47
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 43,62
81SYS        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
Materiales............................................................... 6,78
________________
                                                                                                        6,78
Costes indirectos................................. 6,00% 0,41
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,19
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
82SYS        Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguri-
dad con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de ofi-
cial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial
de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Materiales............................................................... 56,57
________________
                                                                                                      56,57
Costes indirectos................................. 6,00% 3,39
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 59,96
83SYS        Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.
Materiales............................................................... 12,55
________________
                                                                                                      12,55
Costes indirectos................................. 6,00% 0,75
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,30
84SYS        Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
Materiales............................................................... 22,02
________________
                                                                                                      22,02
Costes indirectos................................. 6,00% 1,32
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 23,34
85SYS        Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas.
Materiales............................................................... 159,56
________________
                                                                                                    159,56
Costes indirectos................................. 6,00% 9,57
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 169,13
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86SYS        Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       
. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguri-
dad, formado  por un ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.
Mano de obra......................................................... 16,51
________________
                                                                                                      16,51
Costes indirectos................................. 6,00% 0,99
________________
TOTAL PARTIDA
17,50
                                                                         A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García 
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CÓDIGO         RESUMEN                                                                                                                           CANTIDAD    PRECIO         IMPORTE
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                         
01SYS        Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
25,00 1,93 48,25
02SYS        Ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 
. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homo-
logada CE.
5,00 19,93 99,65
03SYS        Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de
policarbonato claro rígido, homologada CE.
6,00 14,05 84,30
04SYS        Ud  PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                   
. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para
adaptar  a casco y visor para cortocircuito eléctrico, homologada CE
3,00 36,05 108,15
05SYS        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
20,00 12,04 240,80
06SYS        Ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
20,00 2,67 53,40
07SYS        Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
. Mascarilla antipolvo, homologada.
20,00 3,01 60,20
08SYS        Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
. Filtro recambio mascarilla, homologado.
20,00 0,73 14,60
09SYS        Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
. Protectores auditivos, homologados.
25,00 8,36 209,00
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA.......... 918,35
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                         
10SYS        Ud  MONO DE TRABAJO                                                 
. Mono de trabajo, homologado CE.
25,00 13,14 328,50
11SYS        Ud  IMPERMEABLE                                                     
. Impermeable de trabajo, homologado CE.
25,00 5,33 133,25
12SYS        Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.
5,00 15,58 77,90
13SYS        Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
25,00 20,07 501,75
14SYS        Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    
. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
5,00 40,73 203,65
15SYS        Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                   
. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada
CE.
5,00 260,88 1.304,40
16SYS        Ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     
. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre
velcro, homologada CE.
5,00 35,46 177,30
17SYS        Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
5,00 23,42 117,10
18SYS        Ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
. Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en polia-
mida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revesti-
da de PVC, homologado CE.
5,00 16,57 82,85
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL.......................... 2.926,70
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                    
19SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
25,00 1,29 32,25
20SYS        Ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
25,00 10,41 260,25
21SYS        Ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.
25,00 3,01 75,25
22SYS        Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homo-
logado CE.
5,00 8,36 41,80
23SYS        Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.
5,00 30,10 150,50
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24SYS        Ud  MANO PARA PUNTERO                                               
. Protector de mano para puntero, homologado CE.
5,00 3,01 15,05
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y.............. 575,10
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                    
25SYS        Ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  
. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.
25,00 21,21 530,25
26SYS        Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                     
. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica,
homologadas CE.
25,00 21,21 530,25
27SYS        Ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.
5,00 25,97 129,85
28SYS        Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.
5,00 11,03 55,15
29SYS        Ud  PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                        
. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
5,00 17,47 87,35
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y................... 1.332,85
_____________
TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................... 5.753,00
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                       
30SYS        M2 RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                   
. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm.
y malla de 75x75 mm. incluso colocación y desmontado.
50,00 3,19 159,50
31SYS        M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                    
. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales
de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos
puestas).
15,00 21,70 325,50
32SYS        Ud  PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                               
. Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de
madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos en-
tre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en
dos puestas).
2,00 14,43 28,86
E09.076      m   PASARELA PARA PASO ZANJAS                                       
. PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.
2,00 22,93 45,86
E09.075      Ud  CONO DE BALIZAMIENTO                                            
. CONO DE BALIZAMIENTO.
20,00 10,94 218,80
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES.................... 778,52
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                         
33SYS        Ml  RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                         
. Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo
de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante me-
tálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de
unión de paños de red, en primera puesta.
100,00 14,53 1.453,00
34SYS        Ml  BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                              
. Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de
0,20x0,07 m. en perímetro de losas de escaleras, incluso colocación y des-
montaje.
45,00 9,84 442,80
36SYS        Ml  ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                  
. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo
y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín,
y pie de hormigón prefabricado para doble soporte.
150,00 9,28 1.392,00
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES.................... 3.287,80
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                             
37SYS        Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                
. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
10,00 4,03 40,30
39SYS        Ml  PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                
. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento
D=80 mm. para cruce de lineas de conducción en pasos, incluso apertura
de zanja a mano y posterior tapado.
20,00 43,04 860,80
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40SYS        Ud  FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                 
. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe,
instaladas.
5,00 18,63 93,15
41SYS        Ud  CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                 
. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto
por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos;
contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;
IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P
32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente
Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP
447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP
447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra,
cableado y rótulos totalmente instalado.
1,00 218,23 218,23
42SYS        Ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de ma-
terias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-
cos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.
6,00 47,01 282,06
43SYS        Ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               
. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de
materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de
agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado.
2,00 115,43 230,86
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES.................... 1.725,40
_____________
TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................ 5.791,72
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                    
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                         
44SYS        Ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte me-
tálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte pro-
porcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3
usos)
2,00 43,13 86,26
45SYS        Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de
apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
4,00 44,94 179,76
46SYS        Ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de
hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional
de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 usos)
4,00 51,02 204,08
47SYS        Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con so-
porte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso
parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-
tado. (3 usos)
4,00 43,13 172,52
48SYS        Ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y desmontado.
2,00 20,32 40,64
49SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                    
. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
2,00 7,21 14,42
50SYS        Ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      
. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
2,00 7,21 14,42
51SYS        Ud  CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                 
. Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin
soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
1,00 7,21 7,21
52SYS        Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       
. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
2,00 7,21 14,42
53SYS        Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     
. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte
metálico, incluso colocación y desmontado.
1,00 29,47 29,47
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES................................ 763,20
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SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                           
54SYS        Ud  VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                       
. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en
pintura normal dos colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado.
(20 usos)
4,00 4,78 19,12
55SYS        Ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peato-
nes normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos)
4,00 2,26 9,04
56SYS        Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            
. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada
sobre soportes de hormigón ( 5 usos).
60,00 7,29 437,40
57SYS        Ml  VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                     
. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en
rojo y blanco, incluso cordón de sujección, soporte métalico, colocación y
desmontado.
60,00 6,78 406,80
58SYS        Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y desmontado.
400,00 1,54 616,00
59SYS        Ml  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                
. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco re-
flectantes, con soporte metálico de 0,80 m. (un uso).
25,00 18,47 461,75
60SYS        Ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con cé-
lula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)
10,00 11,38 113,80
61SYS        Ml  MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                              
. Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes
metálicos de tubo de 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y co-
rreas perimetrales para apoyo del material de cubrición i/plataforma de ma-
dera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje.
como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente
montada, incluso desmontaje.
6,00 49,01 294,06
62SYS        Ml  P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                             
. Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos
de 3 m. de largo en la base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de
1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos cada 2ml. de longitud, mon-
taje y desmontaje para trabajos en cubierta
4,00 62,47 249,88
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y............................... 2.607,85
_____________
TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 3.371,05
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                        
63SYS        Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1,00 105,42 105,42
64SYS        Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1,00 93,02 93,02
65SYS        Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1,00 77,17 77,17
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS......................... 275,61
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                        
66SYS        Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un
aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica median-
te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvani-
zada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero
galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magne-
totérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exte-
rior de 60 W.
12,00 154,97 1.859,64
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67SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aisla-
miento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Re-
vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso ins-
talación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma ex-
terior a 220 V.
12,00 113,69 1.364,28
68SYS        Ud  A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                              
. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m.
con cuatro inodoros, tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 li-
tros de capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. Suelo
de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al
desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco
y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimen-
tos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléc-
trica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automáti-
co.
12,00 228,75 2.745,00
69SYS        Ud  ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                  
. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Revesti-
miento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-
lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exte-
rior a 220 V.
12,00 113,69 1.364,28
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS............. 7.333,20
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                               
70SYS        Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10
usos)
25,00 12,91 322,75
71SYS        Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado.
(10 usos)
5,00 21,85 109,25
72SYS        Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             
. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable,
colocada. (10 usos)
2,00 4,88 9,76
73SYS        Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  
. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).
2,00 48,99 97,98
74SYS        Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 
. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado. 
(10 usos)
2,00 4,89 9,78
75SYS        Ud  CALIENTA COMIDAS                                                
. Calienta comidas, colocado.
2,00 101,21 202,42
76SYS        Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero
superior de melamina colocada. (10 usos)
3,00 22,61 67,83
77SYS        Ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno in-
yectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, coloca-
do. (10 usos)
1,00 18,78 18,78
_________________
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y....................... 838,55
_____________
TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR..................................................... 8.447,36
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
78SYS        Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
. Reconocimiento médico obligatorio.
25,00 49,25 1.231,25
79SYS        Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
. Botiquín de obra instalado.
2,00 22,72 45,44
80SYS        Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
. Reposición de material de botiquín de obra.
4,00 43,62 174,48
81SYS        Ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)
2,00 7,19 14,38
_________________
TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.............................................. 1.465,55
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
82SYS        Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad
con categoria de encargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª,
un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª, consi-
derando una reunión como mínimo al mes.
13,00 59,96 779,48
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83SYS        Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por un encargado.
27,00 13,30 359,10
84SYS        Hr  EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                   
.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.
75,00 23,34 1.750,50
85SYS        Ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas.
13,00 169,13 2.198,69
86SYS        Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       
. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad,
formado  por un ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.
75,00 17,50 1.312,50
_________________
TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD....................................................... 6.400,27
_____________
TOTAL........................................................................................................................................................ 31.228,95
                                                                          A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García 
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CAPÍTULO            RESUMEN                                                                                                                                                          EUROS      %
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................................................................................ 5.753,00 18,42
2 PROTECCIONES COLECTIVAS.......................................................................................................................................... 5.791,72 18,55
3 SEÑALIZACIÓN..................................................................................................................................................................... 3.371,05 10,79
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR................................................................................................................... 8.447,36 27,05
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................................................................................ 1.465,55 4,69
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................... 6.400,27 20,49
_____________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 31.228,95
13,00 % Gastos generales............................. 4.059,76
6,00 % Beneficio industrial........................... 1.873,74
_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 5.933,50
21,00 % I.V.A................................................................................... 7.804,11
________________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE  DE LICITACIÓN CON IVA 44.966,56
Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con 
CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
                                                                                       La Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García 
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 1 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
 2 REPOSICIÓN DE VIALES
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1. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
Aunque las actuaciones en el Sector B-3 no interferan en gran medida en la actiidad de su entorno, las 
iiiiendas circundantes al sector en la zona Sur se pueden ier afectadas.
Se realizarán iarias tomas de agua en la calle Estrigueiras, lo que hará necesario cortar el suministro a la 
población que se abastece de la misma durante un breie periodo de tempo.
2. REPOSICIÓN DE VIALES
La ejecución de las obras afectará a calle Estrigueiras.
• Interrupciones temporales del tráfco con cortes parciales de calzada.
• Alteración y aumento del tráfco de dichas carreteras con entradas y salidas de iehículos de obra y 
camiones de transporte de los distntos materiales.
• Afecciones inesperadas de difcil determinación y diiersa índole aunque de menor entdad.
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ANEJO Nº 22 –  ESTUDIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS
 1 INTRODUCCIÓN 
 2 NORMATIVA
 3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
 4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS VIARIO
 5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO
5.1   MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN
5.2   RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS FÍSICOS 
Y QUÍMICOS DE MATERIALES 2
5.3 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE
REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y 
TINTAS DE IMPRESIÓN
             5.4 RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA,MATERIALES DE FILTRACIÓN Y
ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
             5.5 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS
CONTAMINADAS)
 6 ESTIMACIÓN DE PESO Y VOLUMEN POR TIPOLOGÍA DE RDC
        7    SEGREGACIÓN Y REUTILIZACIÓN
7.1  MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU”
7.2  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
7.3  GESTIÓN DE RESIDUOS
7.4  ZONAS DE ACOPIO
 7 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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1. INTRODUCCIÓN
Es necesario identicar los trabajos previstos en la obra para poder contemplar el volumen de residuos y 
sobrantes que se producirán. En cada fase se planiicará la gestin de residuos con el objetvo de poder reducirlos,
reciclarlos o gestonarlos de la manera más eiciente posible.
2. NORMATIVA
• Real Decreto 105/2008, del 1 de Febrero, por el que se regula la gestin de los residuos de construcciin y 
demoliciin.
• Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciin y 
eliminaciin de residuos y la Lista Europea de Residuos.
3. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Los residuos generados serán codiicados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de Febrero o sus modiicaciones posteriores.
No se considerarán incluidos en el cimputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean 
considerados peligrosos.
• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuaciin urbanístca o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavaciin de los movimientos de terra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las terras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavaciin.
• RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actvidades propias del sector de la 
construcciin, de la demoliciin, de la reparaciin domiciliaria y de la implantaciin de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fsicas, químicas o bioligicas 
signiicatvas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustbles, ni reaccionan fsica ni químicamente de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negatvamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminaciin del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcciin y demoliciin, incluidos los de 
obras menores de construcciin y reparaciin domiciliaria sometdas a licencia municipal o no.
4. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS Y VIARIO
Dentro del sector B-3 existen ediicaciones que se van a conservar, se demolerán 4 alpendres que se 
encuentran cerca de las viviendas.
Además se procederá también a la tala, desbroce y limpieza de todo el terreno.
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO
5.1. MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN
5.2. RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS 
FÍSICOS Y QUÍMICOS DE MATERIALES
• 01 04 Residuos de la transformaciin fsica y química de materiales no metálicos
◦ 01 04 08 Residuos de gravas y rocas trituradas distntos de los mencionados en el cidigo 01 04 07.
5.3. RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE 
REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS 
DE IMPRESIÓN
• 08 01 Residuos de la FFDU y de decapado o eliminaciin de pintura y barniz
◦ 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distntos de los especiicados en el cidigo 08 01 11.
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5.4. RESIDUOS DE ENVASES, ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN
Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
• 15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectva municipal)
◦ 15 01 01 Envases de papel y cartin.
◦ 15 01 02 Envases de plástco.
◦ 15 01 03 Envases de madera.
5.5. RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS)
• 17 01 Hormigin, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
◦ 17 01 01 Hormigin.
◦ 17 01 02 Ladrillos.
◦ 17 01 03 Tejas.
◦ 17 01 07 Mezclas de hormigin, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distntas de las especiicadas
• 17 02 Madera, vidrio y plástco
◦ 17 02 01 Madera.
◦ 17 02 02 Vidrio.
◦ 17 02 03 Plástco.
• 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
◦ 17 03 02 Mezclas bituminosas distntas de las especiicadas en el cidigo 17 03 01.
• 17 04 Metales
◦ 17 04 01 Cobre, bronce, latin.
◦ 17 04 02 Aluminio.
◦ 17 04 03 Plomo.
◦ 17 04 04 Zinc.
◦ 17 04 05 Hierro y acero.
▪ 17 04 06 Estaño.
◦ 17 04 06 Metales mezclados.
◦ 17 04 11 Cables distntos de los especiicados en el cidigo 17 04 10.
• 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcciin que contenen amianto
◦ 17 06 05 Materiales de construcciin que contenen amianto.
• 17 08 Materiales de construcciin a partr de yeso
◦ 17 08 02 Materiales de construcciin a partr de yeso distntos de los especiicados en el cidigo 17 08 
01.
6. ESTIMACIÓN DE PESO Y VOLUMEN POR TIPOLOGÍA DE RDC    
CÓDIGO RCD
CANTIDAD ESTIMADA
Densidad (t/m3) Peso (t) Volumen (m3)
170302 Mezclas bituminosas 1,05 280 294
170504 Materiales pétreos 1,6 970,30 606,44
170107 Mezcla de hormigin, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos
2,0 20 10,00
1702001 Madera 0,8 723 578,4
170411 Cables sin residuos peligrosos 2,5 0,1 0,04
150101 Envases de papel y cartin 0,3 1,2 0,36
150110 Envases con restos de sustancias 2,0 1,5 0,75
200301 Mezcla de residuos municipales 0,60 14 8,4
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7. SEGREGACIÓN Y REUTILIZACIÓN
7.1. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU”
En base al artculo 5.5 del RD 105/2008 y su Disposiciin Final Cuarta, los residuos de construcciin y demoliciin
deberán separase en fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantdad 
prevista de generaciin para el total de la obra supere las siguientes cantdades:
Hormigón 160.00 T
Ladrillos, tejas y otros cerámicos 80.00 T
Metales 4.00 T
Madera 2.00 T
Vidrio 1.00 T
Plástcos 1.00 T
Papel y cartón 1.00 T
Como se prevé superar las cantdades anteriores se realizará la separaciin de residuos en obra.
7.2. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Parte de los materiales procedentes de excavaciin serán reutlizados en la obra.
Si no se prevé la reutlizaciin en obra de los residuos simplemente serán transportados a un vertedero 
autorizado.
7.3. GESTIÓN DE RESIDUOS
Exceptuando los residuos generados debido a las excavaciones y a las demoliciones, los demás residuos se 
generarán de forma esporádica durante el transcurso de la obra.
Se realizará el acopio de residuos separados en fracciones en un lugar con buen acceso para vehículos y donde 
se disponga de un espacio amplio.
Se prevé realizar unas entregas iniciales de residuos procedentes de las excavaciones y las demoliciones. Los 
demás residuos podrán ser recogidos de forma periidica con la frecuencia que indique el Plan de Gestin de 
Residuos.
7.4. ZONAS DE ACOPIO
Para el acopio de los residuos se propone el centro del Sector B-3, en la parcela 6, donde se ubicarán 
equipamientos públicos. Debido a las característcas del terreno y su situaciin, junto con una buena ubicaciin 
para poder salir del sector, parece razonable escoger esta ubicaciin.
8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
• Se prohíbe el depisito en vertedero de residuos de construcciin y demoliciin que no fuesen sometdos a 
alguna operaciin de tratamiento previo.
• Además de las obligaciones previstas en la normatva aplicable, la persona fsica o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de esta un plan que refeje cimo llevará a cabo las 
obligaciones que le afecten en relaciin con los residuos de construcciin y demoliciin que se vayan a 
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la direcciin facultatva y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
• El poseedor de residuos de construcciin y demoliciin, cuando no proceda gestonarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a partcipar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboraciin para su gestin. Los residuos 
de construcciin y demoliciin se destnarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutlizaciin, reciclado o a otras formas de valorizaciin.
• La entrega de los residuos de construcciin y demoliciin a un gestor por parte del poseedor deberá 
constar en un documento idedigno, en el que igure, por lo menos, la identicaciin del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, la cantdad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea posible, el tpo de residuos 
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entregados, codiicados según la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
Febrero, o la norma que la susttuya, y la identicaciin del gestor de las operaciones de destno.
• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o diiculte su posterior valorizaciin o eliminaciin.
• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcciin y demoliciin efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá igurar también el gestor de valorizaciin o de eliminaciin ulterior al que se destnarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administratva en relaciin con la cesiin de los residuos de 
construcciin y demoliciin por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el 
artculo 33 de la Ley 10/1998, del 21 de Abril.
• Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008.
• El contratsta aportará justicantes que demuestren el tratamiento y valorizaciin de los residuos 
generados en la fase de actuaciones previas. Especíicamente, se separarán y tratarán los residuos 
procedentes de la demoliciin del hormigin hidráulico. En fases posteriores, el contratsta garantzará la 
selecciin y valorizaciin de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, etc., que deberá 
separar de terras u otros elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos 
no inertes, fuera de las condiciones establecidas en este proyecto.
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García
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CÓDIGO                    RESUMEN                                          UDS        LONGITUD  ANCHURA ALTURA         PARCIALES        CANTIDAD
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                          
GRTE002      m3 TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumien-
do la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.
Envases que contienen restos 1 0,75 0,75
de substancias peligrosas
0,75
________________________________________________________
0,75
GRTE001      m3 TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                              
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asu-
miendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su
gestión y entrega a gestor autorizado.
Mezcla de hormigón, ladrillos, 1 35,00 35,00
bloques y materiales cerámicos
Materiales  pétreos (zahorra 1 121,00 121,00
artificial)
Madera 1 92,00 92,00
Mezclas bituminosas 1 57,00 57,00
Cables 1 0,04 0,04
Envases de papel y cartón 1 2,00 2,00
Mezcla de residuos municipales 1 23,00 23,00
330,04
________________________________________________________
330,04
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
GR0201           SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demo-
lición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, made-
ras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de
la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Mezcla de hormigón, ladrillos, 1 35,00 35,00
bloques y materiales cerámicos
Materiales  pétreos 1 121,00 121,00
Madera 1 92,00 92,00
Mezclas bituminosas 1 57,00 57,00
Cables 1 0,04 0,04
Envases de papel y cartón 1 2,00 2,00
Mezcla de residuos municipales 1 23,00 23,00
Envases que contienen restos 1 0,75 0,75
de substancias peligrosas
330,79
________________________________________________________
330,79
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                         
GREL020      m3 ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                              
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos, y distintos de los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y
170903, con código LER 170904, por gestor autorizado, incluyendo: trámites
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac-
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.
Mezcla de hormigón, ladrillos, 1 35,00 35,00
bloques y materiales cerámicos
Materiales  pétreos 1 121,00 121,00
Madera 1 92,00 92,00
Mezclas bituminosas 1 57,00 57,00
Cables 1 0,04 0,04
305,04
________________________________________________________
305,04
GREL030      m3 ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)       
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de
substancias o están contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por
gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-
guimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aporta-
ción de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.
Envases que contienen restos 1 0,75 0,75
de substancias peligrosas
0,75
________________________________________________________
0,75
GREL040      m3 ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                      
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código
LER 200301, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del
residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.
Envases de papel y cartón 1 2,00 2,00
Mezcla de residuos municipales 1 23,00 23,00
25,00
________________________________________________________
25,00
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CÓDIGO                   UDS        RESUMEN                                                                                                                                                                                                          PRECIO
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                         
GRTE002      m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                 49,27
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asu-
miendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su
gestión.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
GRTE001      m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                              15,05
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos,
asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para
su gestión y entrega a gestor autorizado.
QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
GR0201           SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          2,65
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o de-
molición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos),
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                         
GREL020      m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                              41,30
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mez-
clados, y distintos de los especificados en los códigos LER 170901,
170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor autorizado, inclu-
yendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del resi-
duo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,
aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de eti-
quetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-
ción de nuevos contenedores.
CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
GREL030      m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)       145,76
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos
de substancias o están contaminadas por éstas, con código LER
150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-
mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracteri-
zación del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.
CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
GREL040      m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                      49,46
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con códi-
go LER 200301, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios
para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino
final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-
damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac-
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García   
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CÓDIFO                     UD        RESUMEN                                                                                                                                                                                                           PRECIO
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                          
GRTE002      m3  TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, 
asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para 
su gestión.
Maquinaria.............................................................. 16,48
Resto de obra y materiales.................................... 30,00
________________
46,48               
Costes indirectos................................. 6,00% 2,79
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 49,27
GRTE001      m3  TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                              
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, 
asumiendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para 
su gestión y entrega a gestor autorizado.
Maquinaria.............................................................. 14,12
Resto de obra y materiales.................................... 0,08
________________
14,20               
Costes indirectos................................. 6,00% 0,85
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,05
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
GR0201           SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), 
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
2,50                
Costes indirectos................................. 6,00% 0,15
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,65
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                         
GREL020      m3  ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                              
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición 
mezclados, y distintos de los especificados en los códigos LER 170901, 
170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor autorizado, 
incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del 
residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo,
aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de 
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y 
aportación de nuevos contenedores.
Mano de obra......................................................... 0,87
Maquinaria.............................................................. 2,34
Resto de obra y materiales.................................... 35,75
________________
38,96               
Costes indirectos................................. 6,00% 2,34
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 41,30
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 1 de 2
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
               Apéndice 22.3 – Estudio y gestón de residuos. Cuadro de precios nº2
GREL030      m3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)       
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están
contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de
etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-
dores.
Mano de obra......................................................... 0,87
Maquinaria.............................................................. 3,04
Resto de obra y materiales.................................... 133,60
________________
137,51
Costes indirectos................................. 6,00% 8,25
________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 145,76
GREL040      m3  ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                      
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-
tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-
damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-
rada y aportación de nuevos contenedores.
Mano de obra......................................................... 0,87
Maquinaria.............................................................. 3,04
Resto de obra y materiales.................................... 42,75
________________
46,66
Costes indirectos................................. 6,00% 2,80
________________
TOTAL PARTIDA............................................ 49,46
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García   
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               Apéndice 22.4 – Estudio y gestón de residuos. Presupuesto
CÓDIGO                UD       RESUMEN                                                                                                                                                                                                          PRECIO
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                          
GRTE002      m3 TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                 
. Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumien-
do la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.
0,75 49,27 36,95
GRTE001      m3 TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                              
. Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asu-
miendo la titularidad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su
gestión y entrega a gestor autorizado.
330,04 15,05 4.967,10
_________________
TOTAL CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS......................................................................... 5.004,05
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
GR0201           SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                          
M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demo-
lición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, made-
ras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de
la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
330,79 2,65 876,59
_________________
TOTAL CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS.......................................................................... 876,59
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                         
GREL020      m3 ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                              
. de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos, y distintos de los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y
170903, con código LER 170904, por gestor autorizado, incluyendo: trámites
necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes
debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de carac-
terización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.
305,04 41,30 12.598,15
GREL030      m3 ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)       
. de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de
substancias o están contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por
gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del se-
guimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad
del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aporta-
ción de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y
aportación de nuevos contenedores.
0,75 145,76 109,32
GREL040      m3 ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                      
. de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código
LER 200301, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la
realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final,
asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente
homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del
residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.
25,00 49,46 1.236,50
_________________
TOTAL CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.......................................................................... 13.943,97
_____________
TOTAL........................................................................................................................................................ 19.824,61
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García   
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               Apéndice 22.5 – Estudio y gestón de residuos. Resumen de Presupuesto
CÓDIGO                   RESUMEN                                                                                                                                                                                              PRECIO            IMPORTE
06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS............................................................................................................................................. 5.004,05 25,24
06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................................. 876,59 4,42
06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................................................. 13.943,97 70,34
_____________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.824,61
13,00 % Gastos generales............................. 2.577,20
6,00 % Beneficio industrial........................... 1.189,48
_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 3.766,68
21,00 % I.V.A................................................................................... 4.954,17
________________________
TOTAL PRESUPUESTO  BASE LICITACIÓN CON IVA 28.545,46
Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS
CÉNTIMOS
                                                                A Coruña, a Octubre de 2017,
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García  
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ANEJO Nº23 – PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD
 1 INTRODUCCIÓN
 2 PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD
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1. INTRODUCCIÓN
A contnuación se expondrá de forma resumida el presupuesto de la presente obra  detallado según los 
diferentes capítulos en los que se descompone.
El presupuesto completo será desarrollado en el Documento nº 4 del presente proyecto.
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD
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CAPITULO RESUMEN                                                                                                       EUROS %
01. TRABAJOS PREVIOS.......................................................................................................... 28.374 45 2 23
02. MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................................................... 291.545 46 22 92
03. FIRMES Y PAVIMENTOS.................................................................................................... 389.398 97 30 61
04. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO.................................................................. 41.551 22 3 27
05. RED DE SANEAMIENTO-FECALES...................................................................................... 32.156 85 2 53
06. RED DE SANEAMIENTO-PLUVIALES.................................................................................. 95.846 83 7 53
07. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA............................................................................................ 22.597 85 1 78
08. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO........................................................................................ 90.637 74 7 13
09. RED DE GAS...................................................................................................................... 22.445 78 1 76
010. RED DE TELECOMUNICACIONES....................................................................................... 36.919 10 2 90
011. MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 115.670 61 9 09
012. JARDINERÍA....................................................................................................................... 18.290 19 1 44
013. SEÑALIZACIÓN.................................................................................................................. 6.724 57 0 53
014. SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 51.847 56 4 08
015. GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................... 14.780 61 1 16
016. VARIOS.............................................................................................................................. 13.250 00 1 04
_______________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.272.037,79
13 00 % Gastos generales............. 165.364 91
6 00 % Benefcio industrial......... 76.322 27
_____________________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 241.687 18
21 00 % I.V.A......................................................... 317.882 24
__________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.831.607,21
Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantdad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
                                                                         A Coruña  a Octubre de 2017 
                                                                         El autor del proyecto: 
   
Manuel Tomás Vidal García 
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ANEJO Nº24 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
 1 INTRODUCCIÓN
 2 COSTES DIRECTOS 
 2.1 COSTES DE LA MANO DE OBRA
 2.2 COSTES DE LOS MATERIALES
 2.3 COSTES DE LA MAQUINARIA
 3 COSTES INDIRECTOS
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se justica el importe de los precios unitarios que iguran en los Cuadros de Precios.
Este anejo está redactado en cumplimiento del Artculo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, 
publicada en el Boletn Oicial del Estado el 25 de Julio de 1968. En el artculo 2 de dicha Orden se expone que el 
presente anejo no tendrá, en ningún caso, carácter contractual.
2. COSTES DIRECTOS
Se considerarán costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la obra.
• Los materiales.
• Los gastos en maquinaria e instalaciones:
◦ Los gastos de personal, combustble, energía, etc.
◦ Los gastos de amortiación y conservación.
2.1. COSTES DE LA MANO DE OBRA
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado conforme al convenio colectvo de 
la provincia de la Pontevedra.
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que intervienen 
en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de acuerdo con las OO.MM 
vigentes y con los salarios base del Convenio Colectvo del Sector de la Construcción de la provincia de 
Pontevedra.
La fórmula que dispone la últma de las OO.MM. para el cálculo de los costes horarios es:
C = 1,4 A + B
Siendo:
• C: Coste horario para la empresa, en €/h.
• A: Parte de la retribución total del trabajador que tene carácter salarial exclusivamente, en €/h.
• B: Retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las indemniiaciones de los gastos
que ha de realiiar como consecuencia de la actvidad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa 
de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en €/h.
2.2. COSTES DE LOS MATERIALES
Está formado por tres conceptos:
• Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos posibles 
envases o impuestos.
• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del medio de transporte
y de las característcas y dimensiones del material.
• Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estman como porcentaje de su
precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 5%.
Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de Precios 
de la Construcción.
2.3. COSTES DE MAQUINARIA
Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria que va a utliiarse, para la 
determinación del coste de utliiación de la maquinaria se van a adoptar valores medios estadístcos.
• Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina, siendo proporcionales a 
su valor de adquisición: amortiación, reparaciones, etc.
• Costes complementarios: Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, no 
siendo proporcionales a su valor de adquisición: mano de obra de manejo y mantenimiento diario, 
consumo, transporte, montaje, etc.
Para el análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha utliiado el Manual de Costes de
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Maquinaria del SEOPAN. Los consumos de cada tpo de maquinaria resultan:
TIPO DE MAQUINARIA CONSUMOS
(gasoleo por CV y l/h)
Maquinaria de movimiento de 
terras
Tamaños pequeños y medianos 0.14
Tamaños grandes 1.17
Maquinaria de elevación y 
transporte
Tamaños pequeños y medianos 0.10
Tamaños grandes 0.10
Maquinaria de extendido y 
compactación
Tamaños pequeños y medianos 0.12
Tamaños grandes 0.15
Plantas de hormigón y 
aglomerado
Tamaños pequeños y medianos 0.14
Tamaños grandes 0.14
Para las máquinas con motores eléctricos se estma 1 Kw por cada CV.
3. COSTES INDIRECTOS
Se consideran como costes indirectos, es decir, no imputables a una Unidad de Obra concreta, los siguientes:
• Instalaciones comunes de obra.
• Sueldos y salarios del personal técnico, administratvo y de servicios afectados a la obra.
• Costes imprevistos: Para su determinación se aplica lo prescrito en los artculos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los artculos 67 y 68 del Reglamento 
General.
Así el cálculo de los precios de las distntas unidades de obra se obtene como:
P = (1 + K / 100) x CD
Siendo:
- P: Precios de ejecución material, en euros.
- K
- CD: Costes Directos.
El sumando K1 se calcula mediante la fórmula:
K1 = 100 x CI / CD
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo de K1 el valor del 
5 %. Si el valor obtenido para K1 fuese superior, deberá adoptarse el 5%.
La Orden Ministerial antes citada, ija, para los costes imprevistos un porcentaje de K2 = 1%, por tratarse de 
una obra terrestre.
El coeiciente K, de costes indirectos será por tanto:
K = K1 + K2 = 6%
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APÉNDICE 24.1 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADA                                                                                                                                                       
U01AA006     118,464 Hr  Capataz                                                         14,21 1.683,38
U01AA007     1.683,213 Hr  Oicial primera                                                 13,75 23.144,17
U01AA009     243,149 Hr  Ayudante                                                        12,62 3.068,53
U01AA010     2.402,976 Hr  Peón especializado                                              12,10 29.076,01
U01AA011     4.747,733 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 56.735,41
U01AA015     2.519,579 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 34.744,99
U01AA501     988,229 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 31.969,20
U01AA502     297,900 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 9.345,12
U01FL002     64,945 M2  M.o.coloc.tabicón palomero                                      6,90 448,12
U01FQ105     75,200 M2  Mano obra enfoscado vertcal                                    5,80 436,16
U01FQ190     75,200 M2  M.o. bruñido con pasta cemento                                  1,50 112,80
U01FR005     9,450 Hr  Jardinero especialista                                          14,00 132,30
U01FR009     149,179 Hr  Jardinero                                                       12,00 1.790,15
U01FR011     460,117 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,30 4.739,20
U01FR013     166,529 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,80 1.631,99
U01FY001     32,760 Hr  Oicial primera gasista                                         21,50 704,34
U01FY002     77,048 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 1.579,47
U01FY110     58,288 Hr  Oicial primera gasista                                         21,50 1.253,18
U01FY625     24,350 Hr  Oicial esp.inst. elictrica                                     18,00 438,30
U01FY627     24,350 Hr  Peón especi.inst. elictrica                                     13,60 331,16
U01FY630     690,881 Hr  Oicial primera electricista                                    15,50 10.708,66
U01FY635     690,881 Hr  Ayudante electricista                                           12,60 8.705,10
U01FZ805     65,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 1.839,50
__________________
Grupo U01........................... 224.617,27
________________________________________________________________________________________________________________________________
                   TOTAL………………………………………………………………………………….                224.617,27               
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADA                                                                                                                                                       
A03FB010     2.614,623 Hr  CAMION BASCULANTE 20 Tn                                         64,03 167.414,28
__________________
Grupo A03........................... 167.414,28
U02FA001     1.939,969 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,94 40.622,96
U02FF001     413,685 Hr  Excavadora 2 M3.                                                55,31 22.880,90
U02FF020     77,355 Hr  Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                27,65 2.138,88
U02FK005     0,224 Hr  Retro-Pala excavadora                                           30,00 6,72
U02FN001     117,928 Hr  Motoniveladora grande 170 CV                                    30,37 3.581,48
U02FN005     384,102 Hr  Motoniveladora media 110 CV                                     26,03 9.998,17
U02FP005     394,299 Hr  Apisonadora estátca gasol. a=30                                2,60 1.025,18
U02LA201     116,844 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 148,39
U02OD105     2,000 Hr  Autogrúa hidraúlica hasta 80 Tm                                 142,00 284,00
__________________
Grupo U02........................... 80.686,67
U37BA001     12,000 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 44,76
U37BA002     12,000 Hr  Excavadora de neumátcos                                        31,27 375,24
U37BC105     2,000 Hr  Excavadora Bobcat                                               33,72 67,44
U37BE105     113,356 Hr  Mononiveladora 130 CV.                                          28,81 3.265,80
U37BE310     171,548 Hr  Compactador neumát.autop.100CV.                                 18,39 3.154,78
U37BE455     194,123 Hr  Camión cisterna 8000 l, c/rampa                                 17,11 3.321,45
U37OE001     9,820 Hr  Grua automovil                                                  20,07 197,09
__________________
Grupo U37........................... 10.426,55
U39AB003     56,438 Hr  Pala carg.front.neumát.80 cv                                    18,68 1.054,25
U39AC007     94,752 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   29,73 2.816,99
U39AC008     169,313 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   10,83 1.833,66
U39AG001     22,958 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   6,20 142,34
U39AH003     18,000 Hr  Camión 5 tm                                                     9,10 163,80
U39AH025     264,065 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 6.239,86
U39AI008     40,493 Hr  Extendedora aglomerado                                          39,85 1.613,63
U39AI012     28,219 Hr  Equipo extend.base,sub-bases                                    40,18 1.133,83
U39AK001     56,438 Hr  Central hormigonado 20/30 M3                                    29,05 1.639,51
U39AP001     22,958 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,20 142,34
__________________
Grupo U39........................... 16.780,21
U40SW116     460,117 Hr  Motocultor                                                      5,66 2.604,26
__________________
Grupo U40........................... 2.604,26
________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................................ 277.911,97
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LISTADO DE MATERIALES VALORADOS                                                                                                                                                       
A03FB010     2.614,623 Hr  CAMION BASCULANTE 20 Tn                                         64,03 167.414,28
__________________
Grupo A03........................... 167.414,28
A43DA100     2,785 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,19 3,31
A43DA200     5,570 Kg  Adhesivo para uniones PVC                                       1,35 7,52
A43HA100     1.392,555 Ud  Soportes separad. D=63 mm                                       1,68 2.339,49
A43LA100     5.570,220 Ml  Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm.                                   0,01 55,70
__________________
Grupo A43........................... 2.406,03
U01AA006     118,464 Hr  Capataz                                                         14,21 1.683,38
U01AA007     1.683,213 Hr  Oicial primera                                                 13,75 23.144,17
U01AA009     243,149 Hr  Ayudante                                                        12,62 3.068,53
U01AA010     2.402,976 Hr  Peón especializado                                              12,10 29.076,01
U01AA011     4.747,733 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 56.735,41
U01AA015     2.519,579 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 34.744,99
U01AA501     988,229 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 31.969,20
U01AA502     297,900 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 9.345,12
U01FL002     64,945 M2  M.o.coloc.tabicón palomero                                      6,90 448,12
U01FQ105     75,200 M2  Mano obra enfoscado vertcal                                    5,80 436,16
U01FQ190     75,200 M2  M.o. bruñido con pasta cemento                                  1,50 112,80
U01FR005     9,450 Hr  Jardinero especialista                                          14,00 132,30
U01FR009     149,179 Hr  Jardinero                                                       12,00 1.790,15
U01FR011     460,117 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,30 4.739,20
U01FR013     166,529 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,80 1.631,99
U01FY001     32,760 Hr  Oicial primera gasista                                         21,50 704,34
U01FY002     77,048 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 1.579,47
U01FY110     58,288 Hr  Oicial primera gasista                                         21,50 1.253,18
U01FY625     24,350 Hr  Oicial esp.inst. elictrica                                     18,00 438,30
U01FY627     24,350 Hr  Peón especi.inst. elictrica                                     13,60 331,16
U01FY630     690,881 Hr  Oicial primera electricista                                    15,50 10.708,66
U01FY635     690,881 Hr  Ayudante electricista                                           12,60 8.705,10
U01FZ805     65,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 1.839,50
__________________
Grupo U01........................... 224.617,27
U02FA001     1.939,969 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,94 40.622,96
U02FF001     413,685 Hr  Excavadora 2 M3.                                                55,31 22.880,90
U02FF020     77,355 Hr  Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                27,65 2.138,88
U02FK005     0,224 Hr  Retro-Pala excavadora                                           30,00 6,72
U02FN001     117,928 Hr  Motoniveladora grande 170 CV                                    30,37 3.581,48
U02FN005     384,102 Hr  Motoniveladora media 110 CV                                     26,03 9.998,17
U02FP005     394,299 Hr  Apisonadora estátca gasol. a=30                                2,60 1.025,18
U02LA201     116,844 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 148,39
U02OD105     2,000 Hr  Autogrúa hidraúlica hasta 80 Tm                                 142,00 284,00
__________________
Grupo U02........................... 80.686,67
U04AA001     499,283 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 8.702,50
U04AA002     76,365 M3  Arena de rio ina (0-2mm)                                       25,50 1.947,30
U04AA101     16,521 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            11,62 191,97
U04AA105     139,453 Tm  Jabre                                                           18,67 2.603,59
U04AF150     45,432 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           13,75 624,69
U04CA001     186,184 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 18.167,84
U04MA501     1.592,736 M3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  56,63 90.196,65
U04MA503     108,793 M3  Hormigón HM-20/P/20/ IIa central                                56,67 6.165,30
U04PY001     1.508,627 M3  Agua                                                            0,55 829,74
__________________
Grupo U04........................... 129.429,59
U05DA001     44,000 Ud  Base de Farola 80x80x100 cm                                     105,76 4.653,44
U05DA002     37,000 Ud  Arqueta prefab. 80x80x125 cm.                                   62,50 2.312,50
U05DA003     25,000 Ud  Base de Farola 65x65x80 cm                                      93,50 2.337,50
U05DC015     56,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 2.187,92
U05DC016     47,000 Ud  Cerco y tapa de fundición gas                                   43,57 2.047,79
U05DC020     229,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 1.987,72
__________________
Grupo U05........................... 15.526,87
U06GD010     104,500 Kg  Acero corru.elabor.y colocado                                   0,65 67,93
Grupo U06........................... 67,93
U07MA023     94,000 Ud  Manguito pasamuros                                              1,17 109,98
U07MA038     47,000 Ud   Manguito para drenaje solera d=80 l=150                        1,00 47,00
U07VA032     32,000 Ud  Válvula para gas de 110 mm                                      37,56 1.201,92
__________________
Grupo U07........................... 1.358,90
U10DA001     4.106,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07 287,42
U10DG003     1.842,400 Ud  Ladrillo h. doble 25x12x9                                       0,07 128,97
__________________
Grupo U10........................... 416,39
U30EK010     587,390 Ml  Conductor XLPE 1.8/3 de 3x10 mm2 Cu                             1,20 704,87
U30GA001     3.022,410 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1,49 4.503,39
U30GA010     3.022,410 Ud  Pica de terra 2000/14,3 i/bri                                  8,00 24.179,28
__________________
Grupo U30........................... 29.387,54
U33DA010     14,000 Ud  Limitador presión                                               49,38 691,32
U33EG032     179,720 Ml  Tubería gas polietleno D= 32 mm                                1,80 323,50
U33EG063     159,720 Ml  Tubería gas polietleno D= 63 mm                                7,06 1.127,62
U33EG090     38,660 Ml  Tubería gas polietleno D= 90 mm                                14,36 555,16
U33EG125     70,480 Ml  Tubería gas polietleno D= 125 mm                               21,66 1.526,60
U33EG160     50,640 Ml  Tubería gas polietleno D=160 mm                                25,87 1.310,06
U33GA310     14,000 Ud  Tuerca                                                          0,50 7,00
U33GA505     14,000 Ud  Racor                                                           0,77 10,78
U33GA920     28,000 Ud  Junta para-tuerca                                               0,08 2,24
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U33IA008     14,000 Ud  Llave de paso                                                   4,34 60,76
U33KA010     14,000 Ud  Contador gas GN-8                                               243,11 3.403,54
__________________
Grupo U33........................... 9.018,57
U37BA001     12,000 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 44,76
U37BA002     12,000 Hr  Excavadora de neumátcos                                        31,27 375,24
U37BC105     2,000 Hr  Excavadora Bobcat                                               33,72 67,44
U37BE105     113,356 Hr  Mononiveladora 130 CV.                                          28,81 3.265,80
U37BE310     171,548 Hr  Compactador neumát.autop.100CV.                                 18,39 3.154,78
U37BE455     194,123 Hr  Camión cisterna 8000 l, c/rampa                                 17,11 3.321,45
U37CE006     1.761,340 Ml  Bordillo hormigón recto 17x28                                   5,46 9.616,92
U37EA101     2.754,520 M3  Zahorra articial                                              10,43 28.729,64
U37FG201     7.903,767 Ud  Adoquín FACOSA e=6cm.color                                      10,30 81.408,80
U37HA005     54,000 Ud  Rejilla de fundición para alcorque                              179,87 9.712,98
U37LA510     21,000 Ud  Ban. modelo RODA madera tropica                                 198,33 4.164,93
U37LE102     12,000 Ud  Fuente hormigón ESCOFET FC-1                                    158,35 1.900,20
U37LJ505     39,000 Ud  Contenedor Rec. Selec.                                          330,00 12.870,00
U37LJ510     23,000 Ud  Papelera circular fundición                                     85,19 1.959,37
U37OA303     25,000 Ml  Tub.ib.clase D 80mm                                            6,71 167,75
U37OE001     9,820 Hr  Grua automovil                                                  20,07 197,09
U37OE010     30,000 Ud  Llave de paso y accesorios                                      233,13 6.993,90
U37OG201     280,000 Ml  Tubo polietleno D=1/2"                                         0,45 126,00
U37OG425     439,541 Ml  Tub.Polietl.AD63/10Atm                                         1,41 619,75
U37OG435     40,520 Ml  Tub.Polietl.AD90/10Atm                                         2,86 115,89
U37OG440     261,555 Ml  Tub.polietl.AD110/10Atm                                        3,37 881,44
U37OG450     135,828 Ml  Tub.Polietl.AD140/10Atm                                        5,46 741,62
U37OG455     18,302 Ml  Tub.polietl.AD160/10Atm                                        7,15 130,86
U37OG460     12,170 Ml  Tub.polietl.AD180/10Atm                                        11,19 136,18
U37OG560     32,109 Ml  Tub.polietl.AD180/10Atm                                        16,49 529,48
U37PA042     20,000 Ud  Unión Gibault clase D=80 mm.                                    9,11 182,20
U37PA203     10,000 Ud  Codo de 90º para D=80 mm.                                       15,39 153,90
U37PA403     5,000 Ud  Unión Gibault en T D=80 mm.                                     27,26 136,30
U37PA560     12,000 Ud  Llave compuerta para D=60 mm.                                   47,72 572,64
U37PA940     34,000 Ud  Racor de latón.                                                 17,02 578,68
U37PA980     34,000 Ud  Collarín de toma                                                8,40 285,60
U37QA001     22,000 Ud  Boca riego  D=40                                                84,89 1.867,58
U37QD011     5,000 Ud  Boca riego e hidrante D=80mm                                    607,68 3.038,40
U37SA221     270,000 Ml  Tubería E-C, clase R                                            6,83 1.844,10
U37SE016     58,500 Ml  Tub.UPVC 160                                                    13,86 810,81
U37SE025     1.063,260 Ml  Tubería UPVC 250 mm.                                            20,57 21.871,26
U37SE031     53,840 Ml  Tub.UPVC 315                                                    22,88 1.231,86
U37SE040     120,110 Ml  Tub.UPVC 400                                                    28,43 3.414,73
U37SE050     24,510 Ml  Tubería UPVC 500 mm.                                            34,17 837,51
U37SE063     60,040     Tub.UPVC 630                                                    36,50 2.191,46
U37SE071     97,930 Ml  Tub.UPVC 710                                                    38,50 3.770,31
U37SE302     2.456,550 Ml  Tubería PVC canalización diám. 90                               1,10 2.702,21
U37SE308     624,590 Ml  Tubería PVC canalización diám. 160                              1,37 855,69
U37UA035     173,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 5.651,91
U37UA051     56,000 Ud  Cono asimitrico D=100 H=60                                      40,24 2.253,44
U37VY010     25,000 Ud  Columna de 3,8 m.                                               183,91 4.597,75
U37VY100     44,000 Ud  Columna de 10 m.                                                328,71 14.463,24
U37VY101     44,000 Ud  Saliente de 1m.                                                 95,80 4.215,20
U37XA015     1,000 Ud  Armario de interconexión                                        400,62 400,62
U37XA020     1,000 Ud  Arqueta tpo D                                                  524,13 524,13
U37XA021     22,000 Ud  Arqueta tpo H                                                  384,72 8.463,84
U37XA022     8,000 Ud  Arqueta tpo M                                                  226,40 1.811,20
U37YO010     2.435,020 Ml  Cable de .06-1kv 3x1,5 mm2                                      0,48 1.168,81
__________________
Grupo U37........................... 261.127,61
U39AB003     56,438 Hr  Pala carg.front.neumát.80 cv                                    18,68 1.054,25
U39AC007     94,752 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   29,73 2.816,99
U39AC008     169,313 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   10,83 1.833,66
U39AG001     22,958 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   6,20 142,34
U39AH003     18,000 Hr  Camión 5 tm                                                     9,10 163,80
U39AH025     264,065 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 6.239,86
U39AI008     40,493 Hr  Extendedora aglomerado                                          39,85 1.613,63
U39AI012     28,219 Hr  Equipo extend.base,sub-bases                                    40,18 1.133,83
U39AK001     56,438 Hr  Central hormigonado 20/30 M3                                    29,05 1.639,51
U39AP001     22,958 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,20 142,34
U39CA001     121,751 Tm  Arena de rio                                                    2,43 295,85
U39CK006     3.245,162 M3  Material de pristamos                                           6,25 20.282,26
U39DA001     94,752 Tm  Betún asfáltco B 40/50                                         285,53 27.054,67
U39DE005     2.821,855 kg  Ligante emulsión ECL-1                                          0,20 564,37
U39DE011     1.410,928 kg  Ligante emulsión ECR-1                                          0,24 338,62
U39EA013     658,702 Tm  M. B. C. tpo--AC16-Surf-D                                      9,20 6.060,06
U39EA014     1.317,332 Tm  M.B.C. Tipo--AC22-Bin-S                                         9,81 12.923,02
U39TV001     44,000 Ud  Lámpara V.A.S.P. 250 W                                          32,58 1.433,52
U39TV002     25,000 Ud  Lámpara V.A.S.P. 70 W                                           16,80 420,00
U39VA002     181,988 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00 363,98
U39VF010     4,000 Ud  Señal triangu L=70 cm.refex. nivel 1                           45,86 183,44
U39VF050     8,000 Ud  Señal refec.circular ø=60 cm nivel 1                           59,84 478,72
U39VF080     24,000 Ud  Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                 54,80 1.315,20
U39VM003     107,200 Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51 805,07
U39VZ001     121,325 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00 121,33
__________________
Grupo U39........................... 89.420,32
U40AE105     21,000 Ud  Difusor sect. emerg. 5 cm.                                      4,98 104,58
U40GA130     48,000 Ud  Castanea. 12-14 cm. cep.                                        44,20 2.121,60
U40GA140     19,000 Ud  Betula spp. 14-16 cm. cep.                                      43,88 833,72
U40GA250     36,000 Ud  buxus sempervirens.14-16 cm.raiz                                13,74 494,64
U40MA650     1.437,865 Kg  Mezcla completa hidrosiembra                                    0,79 1.135,91
U40SW116     460,117 Hr  Motocultor                                                      5,66 2.604,26
__________________
Grupo U40........................... 7.294,71
U43AK140     5.570,220 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 9.525,08
__________________
Grupo U43........................... 9.525,08
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________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen
_____________________________________________________________________
Mano de obra................................................................... 194.664,94
Materiales......................................................................... 563.338,13
Maquinaria........................................................................ 239.387,50
Otros................................................................................. 274.767,38
TOTAL............................................................................ 1.027.697,75
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CÓDIGO                   CANTIDAD   UD    RESUMEN                                                                                                                          PRECIO               SUBTOTAL             IMPORTE
A01GA001     M3  PASTA CEMENTO CEM II/A-P 32,5R                                  
M3. Pasta de cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R, amasado a mano. 
U01AA011     3,000 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 35,85
U04CA001     1,350 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 131,73
U04PY001     0,510 M3  Agua                                                            0,55 0,28
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 167,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A01JF002     M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     
M3. Mortero de cemento CEM II/A-M 42,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera
de 250 l. 
U01AA011     1,820 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 21,75
U04CA001     0,550 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 53,67
U04AA001     0,780 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 13,60
U04PY001     0,265 M3  Agua                                                            0,55 0,15
A03LA005     0,400 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,68 0,67
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 89,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A01JF003     M3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       
M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 M-160 confeccionado con hormi-
gonera de 250 l. 
U01AA011     1,820 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 21,75
U04CA001     0,440 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 42,94
U04AA001     0,975 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 16,99
U04PY001     0,260 M3  Agua                                                            0,55 0,14
A03LA005     0,400 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,68 0,67
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 82,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
A01JF006     M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      
M3. Mortero de cemento CEM II/A-M 42,5 R y arena de río de dosificación 1/6 confeccionado con hormigonera
de 250 l. 
U04AA001     1,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 19,17
U01AA011     1,820 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 21,75
U04CA001     0,250 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 24,40
U04PY001     0,255 M3  Agua                                                            0,55 0,14
A03LA005     0,400 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,68 0,67
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 66,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
A02AA110     M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  
M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/20/ I  Nmm2, con cemento CEM II/A-M 42,5 R, arena de río y árido
rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mer-
mas y cargas incompletas. Según EHE.
U04MA501     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  56,63 56,63
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 56,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
A02AA510     M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 
M3. Hormigón en masa de resistencia H-20/P/20/I N/mm2 según EH-91, con cemento CEM II/A-M 42,5 R,
arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y con-
sistencia plástica. 
U01AA011     1,580 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 18,88
U04CA001     0,280 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 27,32
U04AA101     0,480 Tm  Arena de río (0-5mm)                                            11,62 5,58
U04AF150     1,320 Tm  Garbancillo 20/40 mm.                                           13,75 18,15
U04PY001     0,160 M3  Agua                                                            0,55 0,09
A03LA005     0,500 Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    1,68 0,84
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 70,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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A02FA503     M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 
M3. Hormigón en masa de resistencia 20/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 42,5 R, arena de río y ári-
do rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de
mermas y cargas incompletas. Según EHE.
U04MA503     1,000 M3  Hormigón HM-20/P/20/ IIa central                                56,67 56,67
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 56,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A03CA005     Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                
Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad
1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-
tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2
KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del
suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-
lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.
U02FA001     1,000 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,94 20,94
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     20,90 2,09
U01AA015     1,000 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 13,79
U02SW001     15,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 10,65
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 47,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A03CD005     Hr  BULLDOZER DE 150 CV                                             
Hr. Bulldozer equipado con ripper, con una potencia de 150 C.V. (123 Kw), de la casa Caterpillar ó similar, con
un peso en la operación de 12.188 Kg, ejerciendo una presión sobre el suelo de 0,273 Kg/cm2, con hoja Bulldozer
en forma de media U, radiador de diseño modular, frenos y embrages de dirección de discos múltiples refrigerados
por aceite, bastidor de rodillos unido al tractor mediante eje pivotante y barra estabilizadora con pasadores para la
eliminación de tensiones diagonales i/ colocación y retirada de la máquina del recinto de la obra.
U02FF020     1,000 Hr  Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                27,65 27,65
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     27,70 2,77
U01AA015     1,000 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 13,79
U02SW001     31,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 22,01
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 66,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
A03CF010     Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 
Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de
1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima al-
tura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de exca-
vación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arran-
que en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retira-
da del lugar de las obras.
U02FK005     1,000 Hr  Retro-Pala excavadora                                           30,00 30,00
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     30,00 3,00
U01AA015     1,000 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 13,79
U02SW001     12,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 8,52
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 55,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
A03CI005     Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                
Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con
un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera
y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla
de : alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-
bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo
560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.
U02FN001     1,000 Hr  Motoniveladora grande 170 CV                                    30,37 30,37
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     30,40 3,04
U01AA015     1,000 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 13,79
U02SW001     17,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 12,07
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 59,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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A03CI010     Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                
Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un
peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y
de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de :
alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre
del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640
mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.
U02FN005     1,000 Hr  Motoniveladora media 110 CV                                     26,03 26,03
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     26,00 2,60
U01AA015     1,000 Hr  Maquinista o conductor                                          13,79 13,79
U02SW001     12,000 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 8,52
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 50,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
A03CK005     Hr  PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                  
Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85
Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión
con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-
tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe
1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.
U02FP005     1,000 Hr  Apisonadora estática gasol. a=30                                2,60 2,60
U02SW001     1,030 Lt  Gasóleo A                                                       0,71 0,73
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     3,30 0,33
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELECTRICA 250 L.                                    
Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
U02LA201     1,000 Hr  Hormigonera 250 l.                                              1,27 1,27
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     1,30 0,13
U02SW005     3,500 Ud  Kilowatio                                                       0,08 0,28
________________________________
TOTAL PARTIDA............................................................... 1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 Ud  EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   
Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diámetro. 
U01AA501     0,200 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 6,47
U37BA002     0,200 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,27 6,25
U37BA001     0,100 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 0,37
________________________________
Suma la partida................................................................. 13,09
Costes indirectos............................... 6,00% 0,79
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02 Ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     
Ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de árbol, por centíme-
U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,39
U37BA001     0,100 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 0,37
________________________________
Suma la partida................................................................. 2,76
Costes indirectos............................... 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03 M2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 
M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte. 
A03CA005     0,010 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                47,47 0,47
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,47
Costes indirectos............................... 6,00% 0,03
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.04 M3  DEMOL. COMPLETA EDIF. A MÁQUINA                                 
M3. Demolición, sobre rasante, de elementos varios de un edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de
A03CF010     0,056 Hr  RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV                                 55,31 3,10
________________________________
Suma la partida................................................................. 3,10
Costes indirectos............................... 6,00% 0,19
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.05 M3  CARGA ESCOMBROS A MÁQUINA                                       
M3. Carga de escombros, sobre camión volquete de 20 Tm., mediante pala cargadora de 1,3 m3.
A03CA005     0,034 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                47,47 1,61
A03FB010     0,014 Hr  CAMION BASCULANTE 20 Tn                                         64,03 0,90
________________________________
Suma la partida................................................................. 2,51
Costes indirectos............................... 6,00% 0,15
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 M3  TRANSPORTE DE TERRENO FLOJO                                     
M3. Transporte de escombros a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km., con camión volquete de 20
Sin descomposición 2,60
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
02.01 M3  RETIR. CAPA VEGETAL A MÁQUINA                                   
M3. Retirada de capa vegetal de 50 cm. de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte. 
A03CD005     0,006 Hr  BULLDOZER DE 150 CV                                             66,22 0,40
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,40
Costes indirectos............................... 6,00% 0,02
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.02 M3  EXCAV. MECÁNICA T. FLOJO                                        
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con excavadora de 2 m3. de capacidad de cu-
chara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado. 
U01AA010     0,048 Hr  Peón especializado                                              12,10 0,58
U02FF001     0,024 Hr  Excavadora 2 M3.                                                55,31 1,33
________________________________
Suma la partida................................................................. 1,91
Costes indirectos............................... 6,00% 0,11
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.03 M3  RELLEN.TIERRAS MECÁN. S/APORT                                   
M3. Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos. 
U01AA011     0,064 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,76
A03CA005     0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                47,47 0,76
A03CI010     0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                50,94 0,61
A03FB010     0,012 Hr  CAMION BASCULANTE 20 Tn                                         64,03 0,77
________________________________
Suma la partida................................................................. 2,90
Costes indirectos............................... 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.04 M2  EXPLANACIÓN                                                     
M2. Trabajos de modelado del terreno para ajardinamientos, incluyendo excavación, extendido, humectación,
U01AA006     0,010 Hr  Capataz                                                         14,21 0,14
U01AA011     0,035 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,42
U37BE105     0,010 Hr  Mononiveladora 130 CV.                                          28,81 0,29
U37BE310     0,020 Hr  Compactador neumát.autop.100CV.                                 18,39 0,37
U37BE455     0,020 Hr  Camión cisterna 8000 l, c/rampa                                 17,11 0,34
________________________________
Suma la partida................................................................. 1,56
Costes indirectos............................... 6,00% 0,09
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.05 M3  CARGA ESCOMBROS A MÁQUINA                                       
M3. Carga de escombros, sobre camión volquete de 20 Tm., mediante pala cargadora de 1,3 m3.
A03CA005     0,034 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                47,47 1,61
A03FB010     0,014 Hr  CAMION BASCULANTE 20 Tn                                         64,03 0,90
________________________________
Suma la partida................................................................. 2,51
Costes indirectos............................... 6,00% 0,15
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.06 M3  TRANSPORTE DE TERRENO FLOJO                                     
M3. Transporte de escombros a vertedero, con un recorrido total menor de 10 km., con camión volquete de 20
Sin descomposición 2,60
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 M2  COMPACTADO Y PERFILADO CAJA                                     
M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos de la caja para calles. 
U01AA011     0,005 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,06
U37BE105     0,002 Hr  Mononiveladora 130 CV.                                          28,81 0,06
A03CK005     0,003 Hr  PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                  3,66 0,01
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,13
Costes indirectos............................... 6,00% 0,01
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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03.02 M3  SUELO ESTABILIZADO 1                                            
M3. Suelo estabilizado tipo suelo-cemento,con 30 kg/m3 de cemento  PA-350, incluso cemento, extendido, com-
U01AA006     0,005 Hr  Capataz                                                         14,21 0,07
U01AA011     0,074 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,88
U39CK006     1,150 M3  Material de préstamos                                           6,25 7,19
U04CA001     0,030 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 2,93
U39AB003     0,020 Hr  Pala carg.front.neumát.80 cv                                    18,68 0,37
U39AK001     0,020 Hr  Central hormigonado 20/30 M3                                    29,05 0,58
U39AH025     0,060 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 1,42
U39AI012     0,010 Hr  Equipo extend.base,sub-bases                                    40,18 0,40
U39AC008     0,060 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   10,83 0,65
________________________________
Suma la partida................................................................. 14,49
Costes indirectos............................... 6,00% 0,87
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.03 M3  SUELO ESTABILIZADO 2                                            
M3. Suelo estabilizado tipo suelo-cemento,con 50 kg/m3 de cemento  PA-350, incluso cemento, extendido, com-
U01AA006     0,005 Hr  Capataz                                                         14,21 0,07
U01AA011     0,074 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,88
U39CK006     1,150 M3  Material de préstamos                                           6,25 7,19
U04CA001     0,050 Tm  Cemento CEM II/A-M 42,5 R Granel                                97,58 4,88
U39AB003     0,020 Hr  Pala carg.front.neumát.80 cv                                    18,68 0,37
U39AK001     0,020 Hr  Central hormigonado 20/30 M3                                    29,05 0,58
U39AH025     0,060 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 1,42
U39AI012     0,010 Hr  Equipo extend.base,sub-bases                                    40,18 0,40
U39AC008     0,060 Hr  Compactador vibrat.autopropul                                   10,83 0,65
________________________________
Suma la partida................................................................. 16,44
Costes indirectos............................... 6,00% 0,99
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.04 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en base,
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 1,20
U37EA101     1,000 M3  Zahorra artificial                                              10,43 10,43
U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            0,55 0,11
A03CI005     0,040 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                59,27 2,37
A03CK005     0,100 Hr  PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                  3,66 0,37
________________________________
Suma la partida................................................................. 14,48
Costes indirectos............................... 6,00% 0,87
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05                                           M3       ZAHORRA ARTIFICIAL                                              
M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en ace-
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 1,20
U37EA101     1,000 M3  Zahorra artificial                                              10,43 10,43
U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            0,55 0,11
A03CI005     0,040 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                59,27 2,37
A03CK005     0,100 Hr  PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                  3,66 0,37
________________________________
Suma la partida................................................................. 14,48
Costes indirectos............................... 6,00% 0,87
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.06 M2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1                                      
Riego de imprimación con 0,50 kg/m2 de emulsión asfáltica tipo ECL-1, incluso el coste de la emulsión, el extendi-
U39DE005     0,500 kg  Ligante emulsión ECL-1                                          0,20 0,10
RA.110       1,000 m2  Construcción de riego adherencia                                0,04 0,04
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,14
Costes indirectos............................... 6,00% 0,01
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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03.07 M2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       
Riego de adherencia con 0,25 kg/m2 de emulsión asfáltica tipo ECR-1, incluso el coste de la emulsión, el extendi-
U39DE011     0,250 kg  Ligante emulsión ECR-1                                          0,24 0,06
RA.110       1,000 m2  Construcción de riego adherencia                                0,04 0,04
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,10
Costes indirectos............................... 6,00% 0,01
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.08 M3  PAVIMENTO M.B.C. TIPO AC16 Surf-D                               
M3. Pavimento mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 Surf. 
U01AA011     0,500 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 5,98
U39EA013     2,440 Tm  M. B. C. tipo--AC16-Surf-D                                      9,20 22,45
U39AI008     0,050 Hr  Extendedora aglomerado                                          39,85 1,99
U39AC007     0,117 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   29,73 3,48
U39AH025     0,117 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 2,76
U39DA001     0,117 Tm  Betún asfáltico B 40/50                                         285,53 33,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 70,07
Costes indirectos............................... 6,00% 4,20
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 74,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
03.09 M3  PAVIMENTO M.B.C.  TIPO AC22 Base-S                              
M3. Pavimento mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 Base-S. 
U01AA011     0,500 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 5,98
U39EA014     2,440 Tm  M.B.C. Tipo--AC22-Bin-S                                         9,81 23,94
U39AI008     0,050 Hr  Extendedora aglomerado                                          39,85 1,99
U39AC007     0,117 Hr  Compactador neumát.autp.100cv                                   29,73 3,48
U39AH025     0,117 Hr  Camión bañera 200 cv                                            23,63 2,76
U39DA001     0,117 Tm  Betún asfáltico B 40/50                                         285,53 33,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 71,56
Costes indirectos............................... 6,00% 4,29
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 75,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.10                                          M2       Adoquín FACOSA e=6cm color                                      
M2. Pavimento en Aceras a base de Adoquín FACOSA e=6cm color, asentado sobre cama de mortero de espesor
de 3 a 4 cm., y sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. tamaño máximo del árido 40 mm., y 15 cm. de espe-
sor; incluyendo compactación con plancha vibrante, pertinentes recebos con arena fina de 0 a 2mm. 
U01AA501     0,120 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 3,88
A02AA110     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 5,66
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 1,98
U37FG201     1,035 Ud  Adoquín FACOSA e=6cm.color                                      10,30 10,66
U04AA002     0,010 M3  Arena de rio fina (0-2mm)                                       25,50 0,26
________________________________
Suma la partida................................................................. 22,44
Costes indirectos............................... 6,00% 1,35
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.11 Ml  BORDILLO HORM. RECTO 17x28 CM.                                  
Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de
U01AA010     0,246 Hr  Peón especializado                                              12,10 2,98
A01JF006     0,001 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 0,07
U37CE006     1,000 Ml  Bordillo hormigón recto 17x28                                   5,46 5,46
A02AA110     0,027 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 1,53
________________________________
Suma la partida................................................................. 10,04
Costes indirectos............................... 6,00% 0,60
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.12 M2  Jabre 20 CM.                                                    
M2. Pavimento de jabre de 20cm. de espesor, compactada y perfilada por medio de motoniveladora. 
U01AA011     0,005 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,06
U04AA105     0,180 Tm  Jabre                                                           18,67 3,36
U04PY001     0,020 M3  Agua                                                            0,55 0,01
A03CI005     0,010 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                59,27 0,59
A03CK005     0,100 Hr  PISON MOTOR DE GASOLINA A=30CM                                  3,66 0,37
________________________________
Suma la partida................................................................. 4,39
Costes indirectos............................... 6,00% 0,26
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,65
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.13 M2  PAV. LOSETA DE CAUCHO                                           
M2. Pavimento anticaída de loseta de caucho reciclado de 1x1x0.04 m. (densidad aproximada: 0,7-0,8 gr/cm3).
U38AG113     1,000 M2  Pav. loseta caucho                                              39,50 39,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 39,50
Costes indirectos............................... 6,00% 2,37
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 04 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RIEGO                           
04.01 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 63/10 ATM                                
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75
U01AA009     0,200 Hr  Ayudante                                                        12,62 2,52
U04AA001     0,105 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,83
U37OG425     1,050 Ml  Tub.Polietil.AD63/10Atm                                         1,41 1,48
________________________________
Suma la partida................................................................. 8,58
Costes indirectos............................... 6,00% 0,51
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.02 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 90/10 ATM                                
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA009     0,250 Hr  Ayudante                                                        12,62 3,16
U04AA001     0,105 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,83
U37OG435     1,050 Ml  Tub.Polietil.AD90/10Atm                                         2,86 3,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 11,43
Costes indirectos............................... 6,00% 0,69
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.03 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM                               
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA009     0,250 Hr  Ayudante                                                        12,62 3,16
U04AA001     0,105 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,83
U37OG440     1,050 Ml  Tub.polietil.AD110/10Atm                                        3,37 3,54
________________________________
Suma la partida................................................................. 11,97
Costes indirectos............................... 6,00% 0,72
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.04 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 140/10 ATM                               
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=140 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 13,75 5,50
U01AA009     0,400 Hr  Ayudante                                                        12,62 5,05
U04AA001     0,105 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,83
U37OG450     1,050 Ml  Tub.Polietil.AD140/10Atm                                        5,46 5,73
________________________________
Suma la partida................................................................. 18,11
Costes indirectos............................... 6,00% 1,09
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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04.05 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 160/10 ATM                               
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=160 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 15 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,600 Hr  Oficial primera                                                 13,75 8,25
U01AA009     0,600 Hr  Ayudante                                                        12,62 7,57
U04AA001     0,105 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,83
U37OG455     1,050 Ml  Tub.polietil.AD160/10Atm                                        7,15 7,51
________________________________
Suma la partida................................................................. 25,16
Costes indirectos............................... 6,00% 1,51
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.06 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 180/10 ATM                               
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=180 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
U01AA007     0,600 Hr  Oficial primera                                                 13,75 8,25
U01AA009     0,600 Hr  Ayudante                                                        12,62 7,57
U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 3,66
U37OG560     1,050 Ml  Tub.polietil.AD180/10Atm                                        16,49 17,31
________________________________
Suma la partida................................................................. 36,79
Costes indirectos............................... 6,00% 2,21
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 39,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS
04.07 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 180/10 ATM REFORZADO                     
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=180 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
U01AA007     0,600 Hr  Oficial primera                                                 13,75 8,25
U01AA009     0,600 Hr  Ayudante                                                        12,62 7,57
U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 3,66
U37OG460     1,050 Ml  Tub.polietil.AD180/10Atm                                        11,19 11,75
________________________________
Suma la partida................................................................. 31,23
Costes indirectos............................... 6,00% 1,87
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.08 Ud  HIDRANTE DE COLUMNA                                             
Ud. Hidrante para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de D=80 mm., con buzón y tapa, incluso conexión a
la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de 80 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos,
U01AA502     8,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 250,96
U37QD011     1,000 Ud  Boca riego e hidrante D=80mm                                    607,68 607,68
U37PA203     2,000 Ud  Codo de 90º para D=80 mm.                                       15,39 30,78
U37PA042     4,000 Ud  Unión Gibault clase D=80 mm.                                    9,11 36,44
U37PA403     1,000 Ud  Unión Gibault en T D=80 mm.                                     27,26 27,26
U37OA303     5,000 Ml  Tub.fib.clase D 80mm                                            6,71 33,55
U37RA000     1,000 Ud  Pozo arqueta                                                    202,92 202,92
________________________________
Suma la partida................................................................. 1.189,59
Costes indirectos............................... 6,00% 71,38
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.260,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.09                                          Ud        BOCA RIEGO                                                      
UD. Boca de riego de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diá-
metro, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfos-
cada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación, relle-
A02AA510     0,120 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 8,50
A01JF006     0,100 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 6,61
A01JF002     0,004 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     89,84 0,36
U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 62,74
U37QA001     1,000 Ud  Boca riego  D=40                                                84,89 84,89
U37PA980     1,000 Ud  Collarín de toma                                                8,40 8,40
U37PA940     1,000 Ud  Racor de latón.                                                 17,02 17,02
U37OG201     10,000 Ml  Tubo polietileno D=1/2"                                         0,45 4,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 193,02
Costes indirectos............................... 6,00% 11,58
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 204,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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04.10 Ud  LLAVE DE PASO                                                   
Ud. Llave de Paso, accesorios y arqueta realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de
U01AA501     1,100 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 35,59
U01AA007     3,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 48,13
U01AA010     7,000 Hr  Peón especializado                                              12,10 84,70
A02AA510     0,120 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 8,50
A01JF006     0,100 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 6,61
A01JF002     0,004 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     89,84 0,36
U06GD010     1,700 Kg  Acero corru.elabor.y colocado                                   0,65 1,11
U10DA001     62,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07 4,34
U37OE010     1,000 Ud  Llave de paso y accesorios                                      233,13 233,13
________________________________
Suma la partida................................................................. 422,47
Costes indirectos............................... 6,00% 25,35
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 447,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.11 Ud  ARQUETA ACOMETIDA 64X64X80                                      
Ud. Arqueta de acometida de 64x64x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2., tapa de hor-
U01AA007     3,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 48,13
U01AA010     7,000 Hr  Peón especializado                                              12,10 84,70
A02AA510     0,140 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 9,92
A01JF006     0,130 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 8,60
A01JF002     0,100 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     89,84 8,98
U06GD010     1,850 Kg  Acero corru.elabor.y colocado                                   0,65 1,20
U10DA001     78,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07 5,46
________________________________
Suma la partida................................................................. 166,99
Costes indirectos............................... 6,00% 10,02
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 177,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
04.12                                             Ud     PUNTO DE TOMA                                                   
Ud. Punto de toma de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormi-
gón armado, excavación, relleno posterior del trasdós. 
U01AA007     3,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 48,13
U01AA010     7,000 Hr  Peón especializado                                              12,10 84,70
A02AA510     0,120 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 8,50
A01JF006     0,100 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 6,61
A01JF002     0,004 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     89,84 0,36
U06GD010     1,700 Kg  Acero corru.elabor.y colocado                                   0,65 1,11
U10DA001     62,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07 4,34
________________________________
Suma la partida................................................................. 153,75
Costes indirectos............................... 6,00% 9,23
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 162,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.13 Ud  DESAGÜE                                                         
Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con tube-
ría de polietileno de 1/2" de diámetro, realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormi-
U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 94,11
U37PA560     1,000 Ud  Llave compuerta para D=60 mm.                                   47,72 47,72
A02AA510     0,120 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 8,50
A01JF006     0,100 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 6,61
A01JF002     0,004 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     89,84 0,36
U37PA980     1,000 Ud  Collarín de toma                                                8,40 8,40
U37PA940     1,000 Ud  Racor de latón.                                                 17,02 17,02
U37OG201     5,000 Ml  Tubo polietileno D=1/2"                                         0,45 2,25
________________________________
Suma la partida................................................................. 184,97
Costes indirectos............................... 6,00% 11,10
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 196,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.14 Ud  ASPERSORES                                                      
Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de difusor sectorial emergente, carcasa de plástico, ajuste de
U01FR005     0,450 Hr  Jardinero especialista                                          14,00 6,30
U01FR009     0,400 Hr  Jardinero                                                       12,00 4,80
U40AE105     1,000 Ud  Difusor sect. emerg. 5 cm.                                      4,98 4,98
________________________________
Suma la partida................................................................. 16,08
Costes indirectos............................... 6,00% 0,96
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO-FECALES                                      
05.01 Ud  POZO REGISTRO D=100  H=1.74 m.                                  
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una al-
U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 62,74
U37UA035     3,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 98,01
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 34,72
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,015 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 0,99
U37OE001     0,170 Hr  Grua automovil                                                  20,07 3,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 279,18
Costes indirectos............................... 6,00% 16,75
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 295,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
05.02 Ud  PUNTO DE VERTIDO D=100                                          
Ud. Punto de vertido con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm.
U01AA502     6,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 188,22
U37UA035     2,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 65,34
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     3,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 26,04
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,015 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 0,99
U37OE001     0,170 Hr  Grua automovil                                                  20,07 3,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 363,31
Costes indirectos............................... 6,00% 21,80
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 385,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.03 Ud  ACOMETIDA VIV. BLOQUE                                           
Ud. Arqueta de acometida de 64x64x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2. y tapa de
U01AA007     3,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 48,13
U01AA010     7,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 90,75
A02AA510     0,140 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 9,92
A01JF006     0,130 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 8,60
A01JF002     0,050 M3  MORTERO CEMENTO 1/3 (M-160)                                     89,84 4,49
U06GD010     1,850 Kg  Acero corru.elabor.y colocado                                   0,65 1,20
U10DA001     78,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07 5,46
________________________________
Suma la partida................................................................. 168,55
Costes indirectos............................... 6,00% 10,11
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 178,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.04 Ml  TUBERÍA UPVC 250 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 250 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 35 cm, relleno con tierra proceden-
te de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75
U01AA010     0,200 Hr  Peón especializado                                              12,10 2,42
A02AA110     0,450 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 25,48
U37SE025     1,000 Ml  Tubería UPVC 250 mm.                                            20,57 20,57
________________________________
Suma la partida................................................................. 51,22
Costes indirectos............................... 6,00% 3,07
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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05.05 Ml  TUBERÍA UPVC 160 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 160 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-20 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 26 cm, relleno con tierra proceden-
te de excavación, totalmente colocada. 
 
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,75 1,38
U01AA010     0,100 Hr  Peón especializado                                              12,10 1,21
A02AA110     0,350 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 19,82
U37SE016     1,000 Ml  Tub.UPVC 160                                                    13,86 13,86
________________________________
Suma la partida................................................................. 36,27
Costes indirectos............................... 6,00% 2,18
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 38,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO-PLUVIALES                                    
06.01 Ud  POZO REGISTRO D=100  H=1.65 m.                                  
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una al-
U01AA502     1,500 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 47,06
U37UA035     2,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 65,34
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     3,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 26,04
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,010 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 0,66
U37OE001     0,120 Hr  Grua automovil                                                  20,07 2,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 220,82
Costes indirectos............................... 6,00% 13,25
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 234,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.02 Ud  POZO REGISTRO D=100  H=1.74 m.                                  
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una al-
U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 62,74
U37UA035     3,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 98,01
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 34,72
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,015 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 0,99
U37OE001     0,170 Hr  Grua automovil                                                  20,07 3,41
________________________________
Suma la partida................................................................. 279,18
Costes indirectos............................... 6,00% 16,75
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 295,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
06.03 Ud  POZO REGISTRO D=100  H=2.26 m.                                  
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una al-
U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 78,43
U37UA035     4,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 130,68
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 43,40
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 1,32
U37OE001     0,220 Hr  Grua automovil                                                  20,07 4,42
________________________________
Suma la partida................................................................. 337,56
Costes indirectos............................... 6,00% 20,25
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 357,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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06.04 Ml  TUBERÍA UPVC 250 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 250 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 35 cm, relleno con tierra proceden-
te de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75
U01AA010     0,200 Hr  Peón especializado                                              12,10 2,42
A02AA110     0,450 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 25,48
U37SE025     1,000 Ml  Tubería UPVC 250 mm.                                            20,57 20,57
________________________________
Suma la partida................................................................. 51,22
Costes indirectos............................... 6,00% 3,07
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
06.05                                            Ml      TUBERIA UPVC 315 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 315 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 41,5 cm, relleno con tierra proce-
dente de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA010     0,250 Hr  Peón especializado                                              12,10 3,03
A02AA110     0,500 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 28,32
U37SE031     1,000 Ml  Tub.UPVC 315                                                    22,88 22,88
________________________________
Suma la partida................................................................. 57,67
Costes indirectos............................... 6,00% 3,46
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 61,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
06.06 Ml  TUBERÍA UPVC 400 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 400 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 50 cm, relleno con tierra proceden-
te de excavación, totalmente colocada. 
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA010     0,250 Hr  Peón especializado                                              12,10 3,03
A02AA110     0,600 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 33,98
U37SE040     1,000 Ml  Tub.UPVC 400                                                    28,43 28,43
________________________________
Suma la partida................................................................. 68,88
Costes indirectos............................... 6,00% 4,13
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 73,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
06.07 Ml  TUBERÍA UPVC 500 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 500 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 60 cm, relleno con tierra proceden-
U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 13,75 4,13
U01AA010     0,300 Hr  Peón especializado                                              12,10 3,63
A02AA110     0,700 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 39,64
U37SE050     1,000 Ml  Tubería UPVC 500 mm.                                            34,17 34,17
________________________________
Suma la partida................................................................. 81,57
Costes indirectos............................... 6,00% 4,89
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 86,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.08 Ml  TUBERIA UPVC 630 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 630 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 73 cm, relleno con tierra proceden-
U01AA007     0,300 Hr  Oficial primera                                                 13,75 4,13
U01AA010     0,300 Hr  Peón especializado                                              12,10 3,63
A02AA110     0,900 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 50,97
U37SE063     1,000     Tub.UPVC 630                                                    36,50 36,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 95,23
Costes indirectos............................... 6,00% 5,71
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 100,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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06.09 Ml  TUBERÍA UPVC 710 mm.                                            
Ml. Tubería de UPVC para saneamiento de 710 mm., incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama
de HM-10 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 81 cm, relleno con tierra proceden-
te de excavación, totalmente colocada.  
U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 13,75 4,81
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              12,10 4,24
A02AA110     1,000 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 56,63
U37SE071     1,000 Ml  Tub.UPVC 710                                                    38,50 38,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 104,18
Costes indirectos............................... 6,00% 6,25
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 110,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
06.10 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 40X60 CM.                                   
Ud. Sumidero de calzada de 40x60cm. de hormigón HM-20 N/mm2.  para desagüe de pluviales, incluso conexión
U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 13,75 27,50
U01AA010     4,000 Hr  Peón especializado                                              12,10 48,40
U37HA005     1,000 Ud  Rejilla de fundición para alcorque                              179,87 179,87
U37SA221     5,000 Ml  Tubería E-C, clase R                                            6,83 34,15
A02AA510     0,162 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 11,48
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 3,31
________________________________
Suma la partida................................................................. 304,71
Costes indirectos............................... 6,00% 18,28
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 322,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.11 Ud  PUNTO DE VERTIDO D=100  H=12.1 m.                               
Ud. Punto de vertido con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y una al-
U01AA502     12,000 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 376,44
U37UA035     23,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  32,67 751,41
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      40,24 40,24
U05DC020     24,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        8,68 208,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07
A01JF006     0,115 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 (M-40)                                      66,13 7,60
U37OE001     1,170 Hr  Grua automovil                                                  20,07 23,48
________________________________
Suma la partida................................................................. 1.446,56
Costes indirectos............................... 6,00% 86,79
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.533,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 07 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
07.01 Ud  ARQUETA PREFABRIC.ACOMETIDA 80X80X125cm                         
Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 80x80x125cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2. 
U01AA007     1,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 20,63
U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 18,15
U05DA002     1,000 Ud  Arqueta prefab. 80x80x125 cm.                                   62,50 62,50
A02AA510     0,105 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 7,44
________________________________
Suma la partida................................................................. 108,72
Costes indirectos............................... 6,00% 6,52
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 115,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
07.02 Ml  LIN.REPARTIDORA (SUB.) 3x10                                     
Ml. Conductor eléctrico, aislamiento de XLPE 1.8/3, 3x10 mm2 de conductor de cobre, incluído tendido del conduc-
U01FY630     0,250 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 3,88
U01FY635     0,250 Hr  Ayudante electricista                                           12,60 3,15
U30EK010     1,000 Ml  Conductor XLPE 1.8/3 de 3x10 mm2 Cu                             1,20 1,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 8,23
Costes indirectos............................... 6,00% 0,49
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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07.03 Ml  CANALIZACIÓN M. T.                                              
Ml. Canalización para red de media tensión, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso capa de arena
de 20 cm., placas de protección y cintas de señalización, excavación y rellenado de zanja con materiales de ex-
U37SE308     1,000 Ml  Tubería PVC canalización diám. 160                              1,37 1,37
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA011     0,250 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,99
U04AA001     0,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 1,74
________________________________
Suma la partida................................................................. 9,54
Costes indirectos............................... 6,00% 0,57
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
07.04 Ml  CANALIZACIÓN M.T. REFORZADA                                     
Ml. Canalización para red de media tensión, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de HM-20
N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20 N/mm2 de 45 cm, relleno con tierra procedente de ex-
U37SE308     1,000 Ml  Tubería PVC canalización diám. 160                              1,37 1,37
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA011     0,250 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,99
A02FA503     0,250 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 56,67 14,17
________________________________
Suma la partida................................................................. 21,97
Costes indirectos............................... 6,00% 1,32
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
07.05 Ml  TOMA TIERRA                                                     
Ml. Toma de tierra, con cable de cobre desnudo trenzado de 1x35 mm2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2
U01FY630     0,180 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 2,79
U01FY635     0,180 Hr  Ayudante electricista                                           12,60 2,27
U30GA001     1,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1,49 1,49
U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  8,00 8,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 14,55
Costes indirectos............................... 6,00% 0,87
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 08 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
08.01 Ud  ZAPATA COLUMNA 3,8 M                                            
Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 80x80x100cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2. 
U01AA007     1,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 20,63
U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 18,15
U05DA003     1,000 Ud  Base de Farola 65x65x80 cm                                      93,50 93,50
A02AA510     0,105 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 7,44
________________________________
Suma la partida................................................................. 139,72
Costes indirectos............................... 6,00% 8,38
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 148,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.02 Ud  ZAPATA COLUMNA 10 M                                             
Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 80x80x100cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2. 
U01AA007     1,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 20,63
U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 18,15
U05DA001     1,000 Ud  Base de Farola 80x80x100 cm                                     105,76 105,76
A02AA510     0,105 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 7,44
________________________________
Suma la partida................................................................. 151,98
Costes indirectos............................... 6,00% 9,12
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 161,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
08.03 Ud  ARQUETA PREFABRIC.100X100X60cm                                  
Ud. Arqueta de hormigón prefabricada de 100x100x60cm. colocada sobre solera de HM-20 N/mm2. 
U01AA007     1,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 20,63
U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 18,15
U05DA002     1,000 Ud  Arqueta prefab. 80x80x125 cm.                                   62,50 62,50
A02AA510     0,105 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 7,44
________________________________
Suma la partida................................................................. 108,72
Costes indirectos............................... 6,00% 6,52
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 115,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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08.04 Ud  COLUMNA DE 3,8 M.                                               
Ud. Suministro y montaje de columna troncocónica de 3,80 m. de altura y 76 mm. de diámetro en punta, con cas-
quillo soldado en ounta para fijación de luminaria ALURA, pintada de color verde RAL 6005, incluidos pernos de
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA011     0,250 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,99
U37VY010     1,000 Ud  Columna de 3,8 m.                                               183,91 183,91
________________________________
Suma la partida................................................................. 190,34
Costes indirectos............................... 6,00% 11,42
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 201,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08.05 Ud  LAMPARA 70W SAP                                                 
Ud. Lámpara 70 W SAP, colocada. 
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA011     0,250 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,99
U39TV002     1,000 Ud  Lámpara V.A.S.P. 70 W                                           16,80 16,80
________________________________
Suma la partida................................................................. 23,23
Costes indirectos............................... 6,00% 1,39
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.06                                            Ud      COLUMNA 10 M. CON BRAZO 1,5 M.                                  
Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, con un brazo de
1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente se-
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA011     0,250 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,99
U37VY100     1,000 Ud  Columna de 10 m.                                                328,71 328,71
U37VY101     1,000 Ud  Saliente de 1m.                                                 95,80 95,80
________________________________
Suma la partida................................................................. 430,94
Costes indirectos............................... 6,00% 25,86
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 456,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.07 Ud  LAMPARA 250W SAP                                                
Ud. Lámpara 250 W SAP, colocada. 
U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44
U01AA011     0,250 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 2,99
U39TV001     1,000 Ud  Lámpara V.A.S.P. 250 W                                          32,58 32,58
________________________________
Suma la partida................................................................. 39,01
Costes indirectos............................... 6,00% 2,34
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.08 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR.                                            
Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena de 10 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena con un espesor total de 20 cm, excavación y relleno con materiales de excavación, incluido p.p.
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,75 1,38
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 1,20
U37SE302     1,000 Ml  Tubería PVC canalización diám. 90                               1,10 1,10
U39CA001     0,050 Tm  Arena de rio                                                    2,43 0,12
________________________________
Suma la partida................................................................. 3,80
Costes indirectos............................... 6,00% 0,23
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
08.09 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. REFORZADA                                  
Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de HM-20 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno HM-20
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,75 1,38
U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 1,20
U37SE302     1,000 Ml  Tubería PVC canalización diám. 90                               1,10 1,10
A02FA503     0,080 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 56,67 4,53
________________________________
Suma la partida................................................................. 8,21
Costes indirectos............................... 6,00% 0,49
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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08.10 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 3X1,5 MM2.                                     
Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 3x1.5 mm2, colocado.
U01FY625     0,010 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica                                     18,00 0,18
U01FY627     0,010 Hr  Peón especi.inst. eléctrica                                     13,60 0,14
U37YO010     1,000 Ml  Cable de .06-1kv 3x1,5 mm2                                      0,48 0,48
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,80
Costes indirectos............................... 6,00% 0,05
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
08.11                                           Ml       TOMA TIERRA                                                     
Ml. Toma de tierra, con cable de cobre desnudo trenzado de 1x35 mm2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2
U01FY630     0,180 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 2,79
U01FY635     0,180 Hr  Ayudante electricista                                           12,60 2,27
U30GA001     1,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1,49 1,49
U30GA010     1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                  8,00 8,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 14,55
Costes indirectos............................... 6,00% 0,87
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 15,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 09 RED DE GAS                                                      
09.01 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 20 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=32 mm, color amarillo, incluso p/p junta, cama de arena, rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 25 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333,
U01FY110     0,075 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 1,61
U01FY002     0,075 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 1,54
U04AA001     0,150 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 2,61
U33EG032     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D= 32 mm                                1,80 1,80
________________________________
Suma la partida................................................................. 7,56
Costes indirectos............................... 6,00% 0,45
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
09.02 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 63 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=63 mm, color amarillo, incluso p/p junta, cama de arena, rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 25 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333,
U01FY110     0,100 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 2,15
U01FY002     0,100 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 2,05
U04AA001     0,150 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 2,61
U33EG063     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D= 63 mm                                7,06 7,06
________________________________
Suma la partida................................................................. 13,87
Costes indirectos............................... 6,00% 0,83
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
09.03 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 90 mm.                               
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=90 mm, color amarillo, incluso p/p junta, cama de arena, rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 25 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333,
U01FY110     0,125 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 2,69
U01FY002     0,125 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 2,56
U04AA001     0,150 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 2,61
U33EG090     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D= 90 mm                                14,36 14,36
________________________________
Suma la partida................................................................. 22,22
Costes indirectos............................... 6,00% 1,33
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.04 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 125 mm.                              
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=125 mm, color amarillo, incluso p/p junta, cama de arena, rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 25 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333,
U01FY110     0,150 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 3,23
U01FY002     0,150 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 3,08
U04AA001     0,150 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 2,61
U33EG125     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D= 125 mm                               21,66 21,66
________________________________
Suma la partida................................................................. 30,58
Costes indirectos............................... 6,00% 1,83
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 32,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
09.05                                            Ml      TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 160 mm.                              
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=160 mm, color amarillo, incluso p/p junta, cama de arena, rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de arena de 25 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333,
U01FY110     0,175 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 3,76
U01FY002     0,175 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 3,59
U04AA001     0,150 M3  Arena de río (0-5mm)                                            17,43 2,61
U33EG160     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D=160 mm                                25,87 25,87
________________________________
Suma la partida................................................................. 35,83
Costes indirectos............................... 6,00% 2,15
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 37,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.06 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 20 mm. REFORZADA                     
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=32 mm, color amarillo, incluso cama de HM-20 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno
HM-20 N/mm2 de 50 cm, relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada. 
U01FY110     0,125 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 2,69
U01FY002     0,125 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 2,56
U33EG032     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D= 32 mm                                1,80 1,80
A02FA503     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 56,67 5,67
________________________________
Suma la partida................................................................. 12,72
Costes indirectos............................... 6,00% 0,76
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 13,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.07 Ml  TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 160 mm. REFORZADA                    
Ml. Tubería de POLIETILENO alta presión para la conducción de combustible gaseoso, SAENGER serie HERSA-
GAS de D=160 mm, color amarillo, incluso cama de HM-20 N/mm2 de10 cm., colocación de la tubería, relleno
U01FY110     0,325 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 6,99
U01FY002     0,325 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 6,66
U33EG160     1,000 Ml  Tubería gas polietileno D=160 mm                                25,87 25,87
A02FA503     0,140 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 56,67 7,93
________________________________
Suma la partida................................................................. 47,45
Costes indirectos............................... 6,00% 2,85
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
09.08 Ud  PUNTO DE TOMA                                                   
Punto de toma de 0,75x0,75x0,8 m, incluso tapa normalizada, manguitos, con superficies interiores enfoscadas y
U01AA502     1,400 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 43,92
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 4,25
D10AA110     1,400 M2  TABICON ALIGERADO H/DOBLE                                       12,65 17,71
D13DD020     1,600 M3  ENFOSCADO BUENA VIS.1/3 VER.                                    9,04 14,46
D13DD500     1,600 M2  BRUÑIDO PASTA CEMENTO 1/1                                       2,30 3,68
U05DC016     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición gas                                   43,57 43,57
U07MA023     2,000 Ud  Manguito pasamuros                                              1,17 2,34
U07MA038     1,000 Ud   Manguito para drenaje solera d=80 l=150                        1,00 1,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 130,93
Costes indirectos............................... 6,00% 7,86
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 138,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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09.09 Ud  CONTADOR DE GAS TIPO GN-8                                       
UD. Contador de gas natural, tipo GN-8  i/racores de conexión, llave y verificación. 
U01FY001     1,000 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 21,50
U33KA010     1,000 Ud  Contador gas GN-8                                               243,11 243,11
________________________________
Suma la partida................................................................. 264,61
Costes indirectos............................... 6,00% 15,88
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 280,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.10 Ud  ARQUETA DE ACOMETIDA TIPO D                                     
Arqueta de acometida de 0,75x0,75x0,8 m, incluso tapa normalizada, manguitos, con superficies interiores enfos-
U01AA502     1,250 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 39,21
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 4,25
D10AA110     1,400 M2  TABICON ALIGERADO H/DOBLE                                       12,65 17,71
D13DD020     1,600 M3  ENFOSCADO BUENA VIS.1/3 VER.                                    9,04 14,46
D13DD500     1,600 M2  BRUÑIDO PASTA CEMENTO 1/1                                       2,30 3,68
U05DC016     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición gas                                   43,57 43,57
U07MA023     2,000 Ud  Manguito pasamuros                                              1,17 2,34
U07MA038     1,000 Ud   Manguito para drenaje solera d=80 l=150                        1,00 1,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 126,22
Costes indirectos............................... 6,00% 7,57
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 133,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.11 Ud  LLAVE DE PASO                                                   
Ud. Llave de paso totalmente instalada. 
U01FY001     0,840 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 18,06
U01FY002     0,840 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 17,22
U33IA008     1,000 Ud  Llave de paso                                                   4,34 4,34
________________________________
Suma la partida................................................................. 39,62
Costes indirectos............................... 6,00% 2,38
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS
09.12 Ud  LIMITADOR PRESIÓN                                               
Ud. Limitador de presión. 
U01FY001     0,500 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 10,75
U01FY002     0,500 Hr  Ayudante gasista                                                20,50 10,25
U33DA010     1,000 Ud  Limitador presión                                               49,38 49,38
U33GA920     2,000 Ud  Junta para-tuerca                                               0,08 0,16
U33GA505     1,000 Ud  Racor                                                           0,77 0,77
U33GA310     1,000 Ud  Tuerca                                                          0,50 0,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 71,81
Costes indirectos............................... 6,00% 4,31
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
09.13                                          Ud       LLAVE DE PASO DE TRAMO                                          
Arqueta para válvulas de 0,75x0,75x0,8 m, incluso válvula de 110 mm, tapa normalizada, manguitos, con superfi-
cies interiores enfoscadas y bruñidas. 
U01AA502     1,250 Hr  Cuadrilla B                                                     31,37 39,21
A02AA510     0,060 M3  HORMIGÓN H-20/P/20/I elab. obra                                 70,86 4,25
D10AA110     1,400 M2  TABICON ALIGERADO H/DOBLE                                       12,65 17,71
D13DD020     1,600 M3  ENFOSCADO BUENA VIS.1/3 VER.                                    9,04 14,46
D13DD500     1,600 M2  BRUÑIDO PASTA CEMENTO 1/1                                       2,30 3,68
U05DC016     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición gas                                   43,57 43,57
U07MA023     2,000 Ud  Manguito pasamuros                                              1,17 2,34
U07MA038     1,000 Ud   Manguito para drenaje solera d=80 l=150                        1,00 1,00
U07VA032     1,000 Ud  Válvula para gas de 110 mm                                      37,56 37,56
________________________________
Suma la partida................................................................. 163,78
Costes indirectos............................... 6,00% 9,83
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 173,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 17 de 23
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Apéndice 24.3 – Justicación de precios. Cuadros descompuestos 
CAPÍTULO 10 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
10.01 Ml  CAN. EXT. 8 T PVC, D= 63 mm                                     
Ml. Canalización telefónica bajo acera formada por 8 tubos de PVC de 63 mm. de diámetro, ejecutada en zanja de
60x80 cm., con tubos embebidos en un prisma de hormigón HM-20 de central, de 8 cm. de recubrimiento superior
e inferior, 7,2 cm. de recubrimiento lateral, incluso p.p. de excavación de tierras flojas mediante máquina, soportes
distanciadores cada 70 cm., hormigonado y relleno mediante tierras procedentes de la excavación por tongadas
U01AA011     0,350 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 4,18
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75
A02FA503     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 56,67 5,67
A43LA100     6,000 Ml  Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm.                                   0,01 0,06
U43AK140     6,000 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 10,26
A43DA200     0,006 Kg  Adhesivo para uniones PVC                                       1,35 0,01
A43DA100     0,003 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,19 0,00
A43HA100     1,500 Ud  Soportes separad. D=63 mm                                       1,68 2,52
________________________________
Suma la partida................................................................. 25,45
Costes indirectos............................... 6,00% 1,53
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.02 Ml  CAN. EXT. 8 T PVC, D= 63 mm REFORZADA                           
U01AA011     0,350 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 4,18
U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75
A02FA503     0,100 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa CENTRAL                                 56,67 5,67
A43LA100     6,000 Ml  Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm.                                   0,01 0,06
U43AK140     6,000 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 10,26
A43DA200     0,006 Kg  Adhesivo para uniones PVC                                       1,35 0,01
A43DA100     0,003 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,19 0,00
A43HA100     1,500 Ud  Soportes separad. D=63 mm                                       1,68 2,52
________________________________
Suma la partida................................................................. 25,45
Costes indirectos............................... 6,00% 1,53
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 26,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.03 Ud  ARMARIO DE INTERCONEXIÓN                                        
Ud. Armario de interconexión,  totalmente instalado. 
U37XA015     1,000 Ud  Armario de interconexión                                        400,62 400,62
________________________________
Suma la partida................................................................. 400,62
Costes indirectos............................... 6,00% 24,04
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 424,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
10.04 Ud  ARQUETA TIPO M TELEFONIA                                        
Ud. Arqueta tipo M, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
U37XA022     1,000 Ud  Arqueta tipo M                                                  226,40 226,40
________________________________
Suma la partida................................................................. 226,40
Costes indirectos............................... 6,00% 13,58
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 239,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
10.05 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONIA                                        
Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
U37XA021     1,000 Ud  Arqueta tipo H                                                  384,72 384,72
________________________________
Suma la partida................................................................. 384,72
Costes indirectos............................... 6,00% 23,08
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 407,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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10.06 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONIA                                        
Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
U37XA020     1,000 Ud  Arqueta tipo D                                                  524,13 524,13
________________________________
Suma la partida................................................................. 524,13
Costes indirectos............................... 6,00% 31,45
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 555,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               
11.01 Ud  BANCO MODELO RODA                                               
Ud. Suministro y colocación de banco modelo RODA con soporte fabricado en pletina de acero 50x12 y 50x10,
asiento y respaldo con 18 listones de madera tropical de 2.000x45x33, galvanizado y pintado, totalmente coloca-
U01AA501     0,250 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 8,09
U37LA510     1,000 Ud  Ban. modelo RODA madera tropica                                 198,33 198,33
________________________________
Suma la partida................................................................. 206,42
Costes indirectos............................... 6,00% 12,39
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 218,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
11.02 Ud  PAPELERA METÁLICA                                               
Ud. Suministro y colocación de papelera circular de fundición. 
U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 9,71
U37LJ510     1,000 Ud  Papelera circular fundición                                     85,19 85,19
________________________________
Suma la partida................................................................. 94,90
Costes indirectos............................... 6,00% 5,69
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 100,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11.03 Ud  PAPELERA DE MADERA                                              
Ud. Suministro y colocación de papelera Salou de fundición y madera. 
U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 9,71
U37LJ505     1,000 Ud  Contenedor Rec. Selec.                                          330,00 330,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 339,71
Costes indirectos............................... 6,00% 20,38
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 360,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
11.04 Ud  CONTENEDOR RECOGIDA RSU                                         
Ud. Suministro y colocación de contenedor de recogida RSU Modelo Ayuntamiento de Narón de 800-1100l. de ca-
pacidad,con sistema de bloqueo de seguridad, fijado al suelo medieante dos postes cilíndricos de 1,25 m de longi-
U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 9,71
U37LJ505     1,000 Ud  Contenedor Rec. Selec.                                          330,00 330,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 339,71
Costes indirectos............................... 6,00% 20,38
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 360,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
11.05 Ud  CONTENEDOR RECOGIDA SELECTIVA                                   
Ud. Suministro y colocación de contenedor de recogida selectiva Modelo Ayuntamiento de Narón de 800-1100l. de
capacidad. 
U01AA501     0,300 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 9,71
U37LJ505     1,000 Ud  Contenedor Rec. Selec.                                          330,00 330,00
________________________________
Suma la partida................................................................. 339,71
Costes indirectos............................... 6,00% 20,38
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 360,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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11.06 Ud  TOBOGAN CUEVA ALADINO                                           
Ud. Tobogán KOMPAN, modelo M-236 "LA CUEVA DE ALADINO", apto para niños pequeños, con cueva bajo el
tobogán, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura dos manos por aplica-
ción electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin componentes de me-
tales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación
irán provistos de tapón nylon redondeado, de cierre automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80
a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado para su uso. 
U01FZ805     4,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 113,20
U37LM250     1,000 Ud  Tobogán Kompan Cueva de Aladino                                 2.206,50 2.206,50
________________________________
Suma la partida................................................................. 2.319,70
Costes indirectos............................... 6,00% 139,18
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.458,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
11.07 Ud  CONSTRUCCIÓN JUEGO CASTILLO                                     
Ud. Construcción para juego KOMPAN, modelo M-480, en forma de castillo con torres accesibles mediante escale-
ras, rampas, puente elebadizo, toboganes y otros complementos integrados en el castillo, que conforman por si so-
lo un area completa de juegos, realizado en madera de contraplacado con tratamiento especial intemperie y pintura
dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano, con formulación especial, sin
componentes de metales tóxicos, las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación irán provistos de tapón
nylon redondeado .El juego se fijará al terreno mediante anclaje de estructura de madera 80 a 120cm, sistema
U01FZ805     40,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 1.132,00
U37LM510     1,000 Ud  Castillo Kompan mod.-480                                        38.974,03 38.974,03
________________________________
Suma la partida................................................................. 40.106,03
Costes indirectos............................... 6,00% 2.406,36
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 42.512,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11.08 Ud  RED TRIDIMEN. COROCORD 3144                                     
Ud. Red juego tridimensional-pequeña marca COROCORD model 3144 de 9x9m. de planta y 5,80m. de altura, re-
alizada en cuerda de 22mmm. de diametro, y alma de acero galvanizado e hilo de poliamida con malla a 44cm,
desplegada mediante mastil central de acero y 4 anclajes de borde. El juego se fijara al terreno mediante fundacio-
U01FZ805     3,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 84,90
A02AA110     4,900 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 277,49
U37BC105     1,000 Hr  Excavadora Bobcat                                               33,72 33,72
U02OD105     1,000 Hr  Autogrúa hidraúlica hasta 80 Tm                                 142,00 142,00
U37LM810     1,000 Ud  Red peque. COROCORD mod.3144                                    17.736,49 17.736,49
________________________________
Suma la partida................................................................. 18.274,60
Costes indirectos............................... 6,00% 1.096,48
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 19.371,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
11.09 Ud  JUEGO MUELLES TU Y YO                                           
Ud. Juego muelles KOMPAN, modelo M-164 "TU Y YO", realizado en madera de contraplacado con tratamiento
especial intemperie y pintura dos manos por aplicación electrostática con laca de dos componentes de poliuretano,
con formulaón especial, sin componentes de metales tóxicos, e igualmente el tratamiento anticorrosión de los mue-
lles , las pernos, excuadras y elementos metálicos de fijación iran provistos de tapón nylon redondeado, de cierre
automático.El juego se fijara al terreno mediante anclaje de 80 a 120cm, sistema KONPAM totalmente instalado pa-
U01FZ805     1,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 28,30
U37LM150     1,000 Ud  Juego muelles Kompan T· y Yo                                    782,97 782,97
________________________________
Suma la partida................................................................. 811,27
Costes indirectos............................... 6,00% 48,68
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 859,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
11.10                                             Ud     COLUMPIO DOBLE MOD-947                                          
Ud. Columpio doble marca KOMPAN, modelo 947, con asiento modelo M-926 o M-927, realizado con estructura
de madera con tratamiento especial para intemperie y con cadenas para el asiento M-926 o con cuerdas para el
asiento M-927.El juego se fijara al terreno mediante los anclajes de madera KOMPAN y quedara totalmente instala-
do para su uso. 
U01FZ805     4,000 Hr  Equipo montaje juego                                            28,30 113,20
U37LM610     1,000 Ud  Columpio Kompan mod.-947                                        1.702,46 1.702,46
________________________________
Suma la partida................................................................. 1.815,66
Costes indirectos............................... 6,00% 108,94
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.924,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
11.11 Ud  FUENTE HORMIGÓN ESCOFET FC-1                                    
Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente de hormigón prefabricado ESCOFET modelo FC-1 de
U01AA501     0,250 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 8,09
U37LE102     1,000 Ud  Fuente hormigón ESCOFET FC-1                                    158,35 158,35
________________________________
Manuel Tomás Vidal García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Página 20 de 23
Proyecto de Urbanización en Pontevedra (Sector B-3)
                  Apéndice 24.3 – Justicación de precios. Cuadros descompuestos 
Suma la partida................................................................. 166,44
Costes indirectos............................... 6,00% 9,99
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 176,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
CAPÍTULO 12 JARDINERÍA                                                      
12.01 Ud  CASTANEA 12/14                                                  
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Castanea (Castaño) de 12 a 14 cm. de per. a 1 m.
U01FR009     0,250 Hr  Jardinero                                                       12,00 3,00
U01FR013     0,500 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,80 4,90
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            0,55 0,06
U40GA130     1,000 Ud  Castanea. 12-14 cm. cep.                                        44,20 44,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 52,16
Costes indirectos............................... 6,00% 3,13
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 55,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
12.02 Ud  BETULA SPP. 14/16 CONTAINER                                     
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Betula spp. (Abedul) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m.
U01FR009     0,250 Hr  Jardinero                                                       12,00 3,00
U01FR013     0,500 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,80 4,90
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            0,55 0,06
U40GA140     1,000 Ud  Betula spp. 14-16 cm. cep.                                      43,88 43,88
________________________________
Suma la partida................................................................. 51,84
Costes indirectos............................... 6,00% 3,11
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 54,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.03 Ud  BUXUS SEMPERVIRENS 14/16 RAIZ DES.                              
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de buxus sempervirens de 14 a 16 cm. de per. a 1 m.
U01FR009     0,250 Hr  Jardinero                                                       12,00 3,00
U01FR013     0,500 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,80 4,90
U04PY001     0,100 M3  Agua                                                            0,55 0,06
U40GA250     1,000 Ud  buxus sempervirens.14-16 cm.raiz                                13,74 13,74
________________________________
Suma la partida................................................................. 21,70
Costes indirectos............................... 6,00% 1,30
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
12.04 M3  RELLEN.TIERRAS MECÁN. S/APORT                                   
M3. Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos. 
U01AA011     0,064 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,76
A03CA005     0,016 Hr  CARGADORA S/NEUMATICOS C=1.30 M3                                47,47 0,76
A03CI010     0,012 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                50,94 0,61
A03FB010     0,012 Hr  CAMION BASCULANTE 20 Tn                                         64,03 0,77
________________________________
Suma la partida................................................................. 2,90
Costes indirectos............................... 6,00% 0,17
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
12.05 M2  LABOREO MECANICO DEL TERRENO                                    
M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m. 
U01FR011     0,080 Hr  Peón especializado jardinero                                    10,30 0,82
U40SW116     0,080 Hr  Motocultor                                                      5,66 0,45
________________________________
Suma la partida................................................................. 1,27
Costes indirectos............................... 6,00% 0,08
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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12.06 M2  HIDROSIEMBRA S>15.000 M2.                                       
M2. Hidrosiembra en taludes a base de 20 gr. de semilla de Pratenses, 5 gr. de Arbustivas, 300 gr. de Mulch, 40
U01FR009     0,020 Hr  Jardinero                                                       12,00 0,24
U01FR013     0,020 Hr  Peón ordinario jardinero                                        9,80 0,20
U04PY001     0,150 M3  Agua                                                            0,55 0,08
U40MA650     0,250 Kg  Mezcla completa hidrosiembra                                    0,79 0,20
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,72
Costes indirectos............................... 6,00% 0,04
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN                                                    
13.01 Ud  SEÑAL TRIANGULAR P 70 CM                                        
Ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 1, tipo P L=70 cm., i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
U01AA006     0,200 Hr  Capataz                                                         14,21 2,84
U01AA010     0,400 Hr  Peón especializado                                              12,10 4,84
U01AA011     1,200 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 14,34
U39AH003     0,500 Hr  Camión 5 tm                                                     9,10 4,55
U39VF010     1,000 Ud  Señal triangu L=70 cm.reflex. nivel 1                           45,86 45,86
U39VM003     2,800 Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51 21,03
A02AA110     0,130 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 7,36
________________________________
Suma la partida................................................................. 100,82
Costes indirectos............................... 6,00% 6,05
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 106,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.02 Ud  SEÑAL CIRCULAR 60 CM                                            
Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total-
U01AA006     0,200 Hr  Capataz                                                         14,21 2,84
U01AA010     0,400 Hr  Peón especializado                                              12,10 4,84
U01AA011     1,200 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 14,34
U39AH003     0,500 Hr  Camión 5 tm                                                     9,10 4,55
U39VF050     1,000 Ud  Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1                           59,84 59,84
U39VM003     3,000 Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51 22,53
A02AA110     0,130 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 7,36
________________________________
Suma la partida................................................................. 116,30
Costes indirectos............................... 6,00% 6,98
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 123,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
13.03 Ud  SEÑAL CUADRADA 60X60 CM                                         
Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm,  i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente colocada.
U01AA006     0,200 Hr  Capataz                                                         14,21 2,84
U01AA010     0,400 Hr  Peón especializado                                              12,10 4,84
U01AA011     1,200 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 14,34
U39AH003     0,500 Hr  Camión 5 tm                                                     9,10 4,55
U39VF080     1,000 Ud  Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                 54,80 54,80
U39VM003     3,000 Ml  Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                   7,51 22,53
A02AA110     0,130 M3  HORMIGÓN HM-20/P/20/ I CENTRAL                                  56,63 7,36
________________________________
Suma la partida................................................................. 111,26
Costes indirectos............................... 6,00% 6,68
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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13.04 M2  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. In-
U01AA006     0,049 Hr  Capataz                                                         14,21 0,70
U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 13,75 1,38
U01AA011     0,400 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 4,78
U39VA002     0,720 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00 1,44
U39VZ001     0,480 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00 0,48
U39AG001     0,100 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   6,20 0,62
U39AP001     0,100 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,20 0,62
________________________________
Suma la partida................................................................. 10,02
Costes indirectos............................... 6,00% 0,60
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.0                                                 Ml      MARCA VIAL 10 CM                                                
Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
U01AA006     0,001 Hr  Capataz                                                         14,21 0,01
U01AA007     0,001 Hr  Oficial primera                                                 13,75 0,01
U01AA011     0,002 Hr  Peón ordinario                                                  11,95 0,02
U39VA002     0,072 Kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00 0,14
U39VZ001     0,048 Kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00 0,05
U39AG001     0,001 Hr  Barredora nemát autropopulsad                                   6,20 0,01
U39AP001     0,001 Hr  Marcadora autopropulsada                                        6,20 0,01
________________________________
Suma la partida................................................................. 0,25
Costes indirectos............................... 6,00% 0,02
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01     seguridad y salud                                               
Sin descomposición 48.912,79
Costes indirectos............................... 6,00% 2.934,77
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 51.847,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CAPÍTULO 15 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
15.01     gestión de residuos                                             
Sin descomposición 13.943,97
Costes indirectos............................... 6,00% 836,64
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 14.780,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 16 VARIOS                                                          
16.01 PA  PA LIMPIEZA  TERM. OBRAS                                        
Ud. Partida alzada de limpieza y terminación de las obras
Sin descomposición 10.000,00
Costes indirectos............................... 6,00% 600,00
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 10.600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS
16.02 PA  PA ACONDICIONAMIENTO VERTEDEROS                                 
Ud. partida alzad para acondicionamiento de los vertederos utilizados par adepositar las tierras sobrantes, acopios
Sin descomposición 2.500,00
Costes indirectos............................... 6,00% 150,00
________________
TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.650,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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1. INTRODUCCIÓN
A contnuación se especiica el plan de obra y la inversión que será necesaria mensualmente.
El programa indica el orden en que se deben realizar los trabajos y especiica las partdas para cada uno de 
ellos. Con la elaboración del programa se pretende que las obras se lleven a cabo con duración y coste óptmos.
El programa no tene carácter vinculante para el contratstaa es simplemente orientatvo.
2. PLAN DE OBRA
Se estma necesario el plazo de 12 meses para llevar a cabo la urbanización del Sector B-3 en Pontevedra. El 
plazo es de carácter orientatvoa debiéndose ijar el plazo deinitvo en el Pliego de Cláusulas Administratvas.
Por tener una duración de 12 mesesa en este proyecto no será necesaria la utlización de las fórmulas de 
revisión de precios. Aun asía y por si no se pudiera cumplir el plazo de 12 mesesa se incluye en el “Anejo Nº26 - 
Revisión de Precios” la fórmula de revisión de precios.
Como puede observarse en el Diagrama de Ganta el trabajo se distribuye de manera que los capítulos que 
consumen más tempo son el de Gestón de Residuos y el de Seguridad y Saluda presentes en el transcurso de toda
la obraa el de Firmes y Pavimentos y el de Servicios e Instalacionesa lo cual concuerda con el tpo de proyecto que 
se trata.
En los primeros meses se realizará el acondicionamiento del terrenoa es decira las Demolicionesa la Gestón de 
Residuos y el Movimiento de Tierras.
El volumen de obra más importante se concentra en los meses centralesa en los que se ejecutará el Airmado y 
los Servicios e Instalaciones. Desde el punto de vista económico estos meses también son los de más pesoa 
destacando principalmente el capítulo de Firmes y Pavimentos y el de la Red de pluviales.
Los últmos meses se dedican a la Señalizacióna la Jardinería y el Mobiliario Urbano. Finalmentea en el últmo 
mes se procederá a la Limpieza y Terminación de las Obras.
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3. DIAGRAMA DE GANTT
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CAPÍTULO P.E.M.(€) % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1-Trabajos previos 28.374,45 2,23
18.916,30 9.458,15
2-Movimiento de tierras 291.545,46 22,92
72.886,37 72.886,37 72.886,37 72.886,37
3.Firme y Pavimentos 389.398,97 30,61
22.905,82 45.811,64 45.811,64 45.811,64 45.811,64 45.811,64 45.811,64 45.811,64 45.811,64
41.551,22 3,27
8.310,24 8.310,24 8.310,24 8.310,24 8.310,24
32.156,85 2,53
6.431,37 6.431,37 6.431,37 6.431,37 6.431,37
95.846,83 7,53
19.169,37 19.169,37 19.169,37 19.169,37 19.169,37
22.597,85 1,78
4.519,57 4.519,57 4.519,57 4.519,57 4.519,57
90.637,74 7,13
22.659,44 22.659,44 22.659,44 22.659,44
4.6 – Red de gas 22.445,78 1,76
5.611,45 5.611,45 5.611,45 5.611,45
36.919,10 2,90
12.306,37 12.306,37 12.306,37
5-Mobiliario urbano 115.670,61 9,09
38.556,87 38.556,87 38.556,87
6-Jardinería 18.290,19 1,44
9.145,10 9.145,10
7-Señalización 6.724,57 0,53
2.241,52 2.241,52 2.241,52
8-Seguridad y Salud 51.847,56 4,08
4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63 4.320,63
9-Gestión de Residuos 14.780,61 1,16
1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72 1.231,72
10-Varios 13.250,00 1,04
13.250,00
Total 1.272.037,79 100,00 97.355,01 87.896,86 101.344,53 158.161,34 102.100,91 107.712,35 130.371,79 118.065,42 84.154,44 114.821,82 101.307,48 68.745,84
% Valoración mensual ejecución material 7,65 6,91 7,97 12,43 8,03 8,47 10,25 9,28 6,62 9,03 7,96 5,40
Valoración acumulada ejecución material 97.355,01 185.251,88 286.596,41 444.757,75 546.858,65 654.571,01 784.942,79 903.008,21 987.162,66 1.101.984,47 1.203.291,95 1.272.037,79
% Valoración acumulada ejecución material 7,65 14,56 22,53 34,96 42,99 51,46 61,71 70,99 77,60 86,63 94,60 100,00
Resta por ejecutar 1.174.682,78 1.086.785,92 985.441,38 827.280,04 725.179,14 617.466,78 487.095,00 369.029,58 284.875,13 170.053,32 68.745,84 0,00
4-Servicios 
e instala-
ciones
4.1 -Red de 
Abastecimiento de 
Agua y Riego
4.2 -Red de 
Saneamiento-
Fecales
4.3 -Red de 
Saneamiento-
Pluviales
4.4 -Red de 
Energía Eléctrica
4.5 -Red de 
Alumbrado Público
4.7 – Red de Tele-
comunicaciones
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna para 
las obras de este Proyecto.
En principio, debido a que la duración del plan de obra no supera el año, no estaríamos obligados a incluir la 
revisión de precios, pero previendo que no se cumplieran los plazos se ha decidido hacerlo.
Se expondrán las disposiciones sobre revisión de precios incluidas en el texto refundido de la Ley de Contratos 
el Sector Público, y las consideraciones pertnentes sobre las fórmulas de revisión de precios contenidas en el 
Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tpo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro y fabricación de 
armamento y equipamiento de las administraciones públicas.
2. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA
• Para conseguir la fórmula adecuada de revisión de precios se han seguido los siguientes pasos:
◦ Determinar el tanto por uno que representa cada tpo de obra sobre el presupuesto total.
◦ Seleccionar la fórmula tpo más adecuada de las propuestas en el Real Decreto 1359/2011.
Dado que el presente proyecto versa sobre la construcción de una urbanización en un entorno urbano, se 
escogerá la Fórmula 382: Urbanización y viales en entornos urbanos.
• Fórmula 382:
Kt = 0,03 x Bt/Bo + 0,12 x Ct/Co +0,02 x Et/Eo + 0,08 x Ft/Fo + 0,09 x Mt/Mo + 0,03 x Ot/Oo + 0,03x Pt/Po 
+ 0,14 x Rt/Ro + 0,12 x St/So + + 0,01 x Tt/To + 0,01 x Ut/Uo + 0,32
*El 0,32 es el término independiente.
Siendo:
◦ B: Materiales bituminosos.
◦ C: Cemento.
◦ E: Energía.
◦ F: Focos y luminarias.
◦ M: Madera.
◦ O: Plantas.
◦ P: Productos plástcos.
◦ R: Áridos y rocas.
◦ S: Materiales siderúrgicos.
◦ T: Materiales electrónicos.
◦ U: Cobre.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tene como objeto establecer la clasifcación exigible al contratsta de la obra, para garantiar 
su adecuada cualifcación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasifcación será meramente orientatia, 
careciendo de carácter contractual. Esta clasifcación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un 
presupuesto superior a los 120.000 euros.
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
2.1. CLASIFICACIÓN EN GRUPOS Y SUBGRUPOS
Para que exista la clasifcación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un importe 
superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salio en casos especiales). Los grupos y subgrupos de 
aplicación para la clasifcación de empresas en los contratos de obras, a los efectos preiistos en el artculo 25 de la
Ley, son los siguientes: 
• Grupo A: Moiimiento de terras y perforaciones
◦ Subgrupo 1. Desmontes y iaciados
◦ Subgrupo 2. Explanaciones
◦ Subgrupo 3. Canteras
◦ Subgrupo 4. Poios y galerías
◦ Subgrupo 5. Túneles
• Grupo B: Puente, iiaductos y grandes estructuras
◦ Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa
◦ Subgrupo 2. De hormigón armado
◦ Subgrupo 3. De hormigón pretensado
Subgrupo 4. Metálicos
• Grupo C: Edifcaciones
◦ Subgrupo 1. Demoliciones
◦ Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón
◦ Subgrupo 3. Estructuras metálicas
◦ Subgrupo 4. Albañilería, reiocos y reiestdos
◦ Subgrupo 5. Cantería y marmolería
◦ Subgrupo 6. Paiimentos, solados y alicatados
◦ Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabiliiaciones
◦ Subgrupo 8. Carpintería de madera
◦ Subgrupo 9. Carpintería metálica
• Grupo D: Ferrocarriles
◦ Subgrupo 1. Tendido de iías
◦ Subgrupo 2. Eleiados sobre carril o cable
◦ Subgrupo 3. Señaliiaciones y enclaiamientos
◦ Subgrupo 4. Electrifcación de ferrocarriles
◦ Subgrupo 5. Obras de ferrrocarriles sin cualifcación específca.
• Grupo E: Hidráulicas
◦ Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos
◦ Subgrupo 2. Presas
◦ Subgrupo 3. Canales
◦ Subgrupo 4. Acequias y desagües
◦ Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauiamientos
◦ Subgrupo 6. Conducciones con tubería de gran diámetro
◦ Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin coalición específca
• Grupo F: Marítmas
◦ Subgrupo 1. Dragados
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◦ Subgrupo 2. Escolleras
◦ Subgrupo 3. Con bloques de hormigón
◦ Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado
◦ Subgrupo 5. Con pilotes y señaliiaciones marítmas
◦ Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señaliiaciones marítmas
◦ Subgrupo 7. Obrass marítmas sin cualifcación específca
◦ Subgrupo 8. Emisarios submarinos
• Grupo G: Viales y pistas
◦ Subgrupo 1. Autopistas, autoiías
◦ Subgrupo 2. Pistas de aterriiaje
◦ Subgrupo 3. Con frmes de hormigón hidráulico
◦ Subgrupo 4. Con frmes de meiclas bituminosas
◦ Subgrupo 5. Señaliiaciones y baliiamientos iiales
◦ Subgrupo 6. Obras iiales sin cualifcación específca
• Grupo H: Transportes de productos petrolíferos y gaseosos
◦ Subgrupo 1. Oleoductos
◦ Subgrupo 2. Gasoductos
• Grupo I: Instalaciones eléctricas
◦ Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y baliiamientos luminosos
◦ Subgrupo 2. Centrales de producción de energía
◦ Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte
◦ Subgrupo 4. Subestaciones
◦ Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución de alta tensión
◦ Subgrupo 6. Distribuciones de baja tensión
◦ Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
◦ Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas
◦ Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualifcación específca
• Grupo J: Instalaciones mecánicas
◦ Subgrupo 1. Eleiadoras o transportadoras
◦ Subgrupo 2. De ientlación, calefacción y climatiación
◦ Subgrupo 3. Frigorífcas
◦ Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias
◦ Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualifcación específca
• Grupo K: Especiales
◦ Subgrupo 1. Cimentaciones especiales
◦ Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes
◦ Subgrupo 3. Tablestacas
◦ Subgrupo 4. Pinturas y metaliiaciones
◦ Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones
◦ Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones
◦ Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artstcos
◦ Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas
◦ Subgrupo 9.Instalaciones contra incendio
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Para el proyecto actual las partdas más importantes son las relacionadas con moiimiento de terras,red de 
abastecimiento y saneamiento y los frmes y paiimentos de los iiales.
En la siguiente tabla se muestra el tanto por cien que supone cada uno de estos grupos más representatios 
dentro del proyecto actual respecto al Presupuesto de Ejecución Material.
GRUPO % P.E.M. PROYECTO 20% > P.E.M. PROYECTO
A 22,92 SI
E 13,33 NO
G 30,61 SI
Por ser el mayor, el grupo exigible al contratsta es el GRUPO G (pistas y iiales).
Con respecto al grupo G, se tendrá en cuenta la descomposición en los siguientes subgrupos:
◦ Subgrupo 1. Autopistas
◦ Subgrupo 2. Pistas de aterriiaje
◦ Subgrupo 3. Con frmes de hormigón hidráulico
◦ Subgrupo 4. Con frmes de meiclas bituminosas
◦ Subgrupo 5. Señaliiaciones y baliiamientos iiales
◦ Subgrupo 6. Obras iiales sin cualifcación específca
En la siguiente tabla se indica el tanto por cine por partdas que sean de la incumbencia del proyecto dentro 
del grupo.
SUBGRUPO % P.E.M. PROYECTO
3 74.13
4 25.34
5 0.53
2.2. CLASIFICACIÓN EN CATEGORÍAS
La clasifcación en categorías se realiiará en función del subgrupo 3 debido a que el PEM de proyecto casi 
alcania el 75% , según lo dispuesto en la Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
• De categoría a): cuando su anualidad media no sobrepase los 60.000 €.
• De categoría b): cuando la citada anualidad exceda de 60.000 € y no sobrepase los 120.000 €.
• De categoría c): cuando la anualidad media exceda de 120.000 € y no sobrepase los 360.000 €.
• De categoría d): cuando la anualidad media exceda de 360.000 € y no sobrepase los 840.000 €
• De categoría e): cuando la anualidad media exceda de 840.000 € y no sobrepase los 2.400.000 €.
• De categoría f): cuando exceda de los 2.400.000 €.
La categoría e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya máxima categoría será 
la e), cuando exceda de 840.000 euros.
Teniendo en cuenta la anualidad de las obras obtenemos que la categoría será d.
2.3. CLASIFICACIÓN OTORGADA
En el cuadro siguiente se resumen la clasifcación exigible al contratsta, en grupo, subgrupo y categaría:
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
G 3 e
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